

100239

21/01/2023

6/2/2023/5



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



COMMITTENTE: PROVINCIA DI CREMONA – Settore Infrastrutture

Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica Corso Vittorio Emanuele II, 17 –

26100 Cremona

Commessa: Convocazione per la consegna dei lavori da eseguirsi presso

palazzo “Araldi-Erizzo” liceo delle scienze umane e economico-

sociale “Anguissola”, via Palestro n.30, Cremona, di

Miglioramento sismico e completamento dei lavori di

adeguamento alle norme di prevenzione incendi. *Intervento*

finanziato dall'unione Europea-NextgenerationEU (regolamento

(UE) n. 2021/241 del parlamento europeo e del consiglio del

12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e

resilienza (PNRR).

CUP G11B20000840001 - CIG 95802711BB

Affidamento: Determina dirigenziale n.793 del 30.12.2022

Contratto: stipulato in data 12.07.2023

Importo: Complessivo netto di € 1.751.591,77 derivante dalla somma

dell'importo soggetto allo sconto offerto in gara (€ 1.626.274,17 ribassato ad € 1.422.989,90 a seguito dell'applicazione del ribasso del 12,5%) e dell'importo di € 125.317,60 per gli oneri di sicurezza.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 5 DM MIT n. 49 del 07/03/2018)

L'anno 2023, il giorno 21 (ventuno) del mese di Novembre, vista la PEC in data 19.10.2023 del Responsabile Unico del Procedimento, in seguito a congruo preavviso si sono trovati in Cremona, presso il Palazzo Araldi Erizzo, ospitante il Liceo delle Scienze Umane e Economico-Sociale "Anguissola", sito in via Palestro n°30, il sottoscritto Arch. Rocco Bulgari, Direttore dei Lavori e il Sig. Antonio Nigro, in qualità di Socio Unico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società NIGRO IMPIANTI S.R.L., che di seguito verrà denominata "Impresa".

Dopo un'accurata visita di sopralluogo ove debbono eseguirsi i lavori, alla presenza continua degli intervenuti e sulla scorta del progetto esecutivo, verificato che lo stato attuale dei luoghi è tale da consentire l'avvio e la prosecuzione senza impedimenti degli stessi, l'Arch. Bulgari Rocco nella sua qualità di Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori, attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 49 del 7 Marzo 2018.

Il Sig. Antonio Nigro, nella qualità summenzionata, dichiara a nome e per conto dell'Impresa di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo,


inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal Contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 565 (cinquecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dall'art. 14 del Capitolato d'Appalto, decorre dalla data del presente verbale di consegna e che, perciò, gli stessi, dovranno essere ultimati per il giorno 08 giugno 2025.

Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, previa lettura, viene sottoscritto per accettazione e conferma.

L'IMPRESA FA PRESENTE CHE
PERMANONO DIFFICOLTA' DI ACCESSO DEI MEZZI
DALLA STRADA PRINCIPALE
ALL'AREA DI CANTIERE


Cremona, li 21.11.2023

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Bulgari Rocco)



VISTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Arch. Massimo Masotti)

