

D'UFFICIO  
N. 102251  
6/7/1/2022/4



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F.80002130195

**Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia scolastica**

Dirigente: arch. Giulio Birolì

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Unione Europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani



Oggetto:

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.I.S. "LUIGI EINAUDI", VIA BISSOLATI 96, CREMONA. - 1° LOTTO FUNZIONALE.

C.U.P.: G18E18000100001. C.I.G. A00A283CB1.

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Ditta:

**ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA**, con sede legale in Afragola (NA), Via 2 Traversa Pablo Neruda 4, C.F. RSSVCN03S29F839I e P. IVA 10316541217,

Importo a base d'appalto (oltre IVA):	Euro	<b>595.204,51</b>	<b>(inclusa sicurezza)</b>
Importo per opere di sicurezza (oltre IVA):	Euro	<b>24.099,78</b>	
Ribasso d'asta del 10,181 %	Euro	<b>38.844,67</b>	al netto dei costi della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023 pari ad euro 189.563,89
Importo di contratto (oltre IVA):	Euro	<b>556.359,84</b>	<b>(inclusa sicurezza)</b>

### PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018

L'anno **2023** (duemilaventitre), il giorno **27** (ventisette) mese di novembre, in Cremona, il sottoscritto **arch. Massimo Masotti**, in qualità RUP e facente funzioni temporaneamente per quanto attiene alla Direzione dei Lavori, in attesa della nomina del tecnico esterno:

- visto il contratto stipulato in data 27.11.2023 in corso di registrazione.
- visto quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- richiamata la nota prot. 99314 del 20/11/2023 con la quale si convocava la ditta, precedentemente avvistata della necessità di effettuare la consegna lavori prima del 30.11.2023 (termine fissato dal Ministero), alla presenza dei Signori:

- **Sig. Vincenzo Rossa**

Titolare e direttore tecnico della ditta ROSSA COSTRUZIONI

- **arch. Massimo Masotti**

RUP e Direttore Lavori pro tempore

alla presenza continua degli intervenuti, e con la scorta del progetto e specialmente dei tipi, il sottoscritto:

- ha designato i lavori da eseguirsi;

- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;

- ha dichiarato che lo stato attuale, alla luce di quanto scritto in premessa, è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori, secondo le condizioni indicate nel contratto e relativi allegati. Si specifica a tale proposito che, vista l'urgenza di procedere alla consegna dei lavori per rispettare la tempistica dell'accordo di concessione del finanziamento, si ritiene già accolta eventuale richiesta di proroga dei lavori motivata dallo scostamento dei tempi tra consegna dei lavori ed avvio effettivo degli stessi.


- ha dato lettura del contratto dando tutte le spiegazioni richieste e necessarie per una giusta comprensione dei lavori.

L'appaltatore ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato. Il lavoro dovrà compiersi in 227 (duecentoventisette) giorni naturali consecutivi che si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti al 11.07.2024.

Atto redatto in triplice esemplare, firmato dalle parti.


**ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA**

Il Titolare e direttore tecnico – Sig. Vincenzo Rossa



**IL DIRETTORE DEI LAVORI** pro tempore

(Arch. Massimo Masotti)



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(arch. Massimo Masotti)

