Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 18/03/2025

Oggetto

LAVORI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA BORGHETTO-VIA MANZONI, CREMONA, IIS "EINAUDI". ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA DI VIA BORGHETTO E COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DI VIA MANZONI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DEL PNRR. CUP: G12E20000150001. CIG 95294341B6. RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, ing. Massimiliano Rossini, e del Direttore dei Lavori, arch. Federico Magri, di cui al decreto n. 675/Settore Infrastrutture, Patrimonio e edilizia scolastica del 30.10.2023

DECISIONE

1) Approva la proposta di risoluzione del contratto formulata dal Responsabile Unico del Progetto, di cui al prot. n. 21894 del 13.03.2025, e ritiene definitivamente accertato – sulla base di quanto dettagliatamente descritto nella sezione "motivazioni" a seguito di specifica istruttoria da parte del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore G.S.M. Costruzioni srl, con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), via Principe di Piemonte n. 119, C.F e P.IVA 05812151214, tale da configurare un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni del contratto, tale da compromettere il buon esito e la regolare conclusione delle prestazioni affidate, in considerazione del fatto che si tratta di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), con una stringente tempistica di esecuzione e conclusione dei lavori;

2) dispone pertanto la risoluzione del contratto d'appalto repertorio n. 8632 (estremi di registrazione Serie: 1T Numero: 8071 del 5.07.2023) sottoscritto in data 3.07.2023, ai sensi e per gli effetti art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con G.S.M. Costruzioni srl, avente sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), via Principe di Piemonte n. 119, C.F e P.IVA 05812151214, in relazione ai lavori in oggetto, e la successiva ed immediata notifica della risoluzione del contratto all'impresa citata, al Direttore dei Lavori e alle Compagnie Assicurative garanti dell'anticipazione e della buona esecuzione del contratto, al fine delle eventuali escussioni che dovessero seguire alla redazione dello stato di consistenza di cui al capo successivo;

3) dispone di riservarsi l'escussione della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto ed altresì ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati;

4) dispone inoltre che, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto all'Impresa aggiudicataria per le lavorazioni svolte, le attività di redazione dello Stato di Consistenza dei lavori già eseguiti, dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna del cantiere, siano curati dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione all'appaltatore del presente provvedimento nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 108, comma 6 del DLgs 50/2016;

5) dispone altresì che il Responsabile Unico del Progetto e il Direttore dei Lavori attivino con celerità tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per liberare l'area di cantiere, nonché l'adozione degli ulteriori incombenti conseguenti alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;

6) si riserva di quantificare gli ulteriori danni conseguenti e riconnessi all'inadempimento dell'operatore economico G.S.M. Costruzioni srl;

7) dà mandato al Responsabile Unico del Progetto di attivarsi con la massima celerità ad individuare, mediante interpello ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico cui affidare il completamento dei lavori oggetto dell'appalto risolto; ai sensi del comma 2 del citato art. 110, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

8) dispone di dare comunicazione della presente risoluzione all'A.N.A.C. nelle forme dalla stessa stabilite;

9) dà atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

10) dà atto inoltre di quanto confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 9.09.2024, n. 7496 con cui è stata definitivamente affrontata la questione relativa alla normativa da applicare alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC., a cui ci si riferisce per il presente provvedimento;

11) dà atto che l'incarico afferisce all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori (di cui al prot. n. 3985 del 19.01.2023) per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto progetto "IMMOBILE DI VIA BORGHETTO - VIA MANZONI A CREMONA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "EINAUDI" VIA BORGHETTO E VIA MANZONI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA BORGHETTO E DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA M A N Z O N I . I N T E R V E N T O F I N A N Z I A T O D A L L ' U N I O N E E U R O P E A - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR)", CUP G12E20000150001, selezionato nell'ambito dell'investimento di cui all'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

12) dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di dirigente *ad interim* di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

13) attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di istruttoria del presente provvedimento, l'ing. Massimiliano Rossini, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Federico Magri, in qualità di Direttore dei Lavori, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione in atti (rispettivamente prot. n. 23598 del 18.03.2025, prot. n. 23602 del 18.03.2025 e prot. n. 23594 del 18.03.2025).

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona è soggetto attuatore di interventi finanziati dall'Unione Europea – NextgenerationEU, Regolamento (UE) n. 2021/2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) tra cui quello relativo all'intervento "Immobile di via Borghetto - via Manzoni a Cremona succursale dell'I.I.S. "Einaudi" via Borghetto e via Manzoni lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e di completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica verso via Manzoni, C.U.P.: G12E20000150001".

Il finanziamento è stato accertato con determinazione n. 214 del 17.05.2021.

L'intervento afferisce all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "IMMOBILE DI VIA BORGHETTO - VIA MANZONI A CREMONA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "EINAUDI" VIA BORGHETTO E VIA MANZONI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA BORGHETTO E DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA M A N Z O N I . I N T E R V E N T O F I N A N Z I A T O D A L L ' U N I O N E E U R O P E A -

NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR).", CUP G12E20000150001, selezionato nell'ambito dell'investimento di cui all'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui rispettivamente al prot. n. 3985 del 19.01.2023 e al prot. n. 7572 del 30.01.2023.

Con determinazione n. 212 del 5.05.2023 sono stati aggiudicati i lavori per un importo di euro 1.160.927,59.=, oltre a IVA al 22%, pertanto per un importo complessivo di euro 1.416.331,66.=.
In data 3.07.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio 8632 del 5.07.2023. Con verbale, di cui al prot. n. 66780 dell'1.08.2023, sono stati consegnati i lavori, da eseguirsi in 530 giorni naturali e consecutivi con termine finale previsto per il giorno 12.01.2025.

L'operatore economico aggiudicatario in data 1.08.2023, di cui al prot. n. 66740 in pari data, ha presentato richiesta di anticipazione contrattuale pari al 30% sul valore del contratto di appalto; in data 2.08.2023, prot. n. 66922, è stata trasmessa nota all'operatore economico aggiudicatario di richiesta di costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Con decreto n. 585/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 25.08.2023 è stata erogata l'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 207 della legge n.77/2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, per euro 348.278,28.= oltre IVA al 22%, ovvero per complessivi euro 424.899,50.= (IVA al 22% inclusa). In tal senso l'operatore economico aveva presentato (prot. n. 69779 dell'11.08.2023) garanzia fidejussoria di anticipazione n. B.2023.1249027 del 10.08.2023 per un importo totale garantito di euro 373.564,23.= emessa da Accelerant Insurance secondo le caratteristiche stabilite all'articolo 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ad oggi è stato redatto il SAL n.1 con importo maturato pari ad euro 249.518,38.=, il relativo Certificato di pagamento n. 1 (di cui al prot. n. 62578 dell'1.08.2024) di importo pari ad euro 173.400,00.= oltre IVA al 22% per lavorazioni eseguite a tutto il 30.07.2024 ed il relativo Certificato di pagamento straordinario per adeguamento dei prezzi di importo pari ad euro 3.100,00.=, oltre IVA al 22%; pertanto quanto ad oggi liquidato complessivamente all'impresa aggiudicataria dell'appalto è pari ad euro 524.778,28.=, oltre IVA al 22%.

Nel mese di settembre 2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso all'impresa rispettivamente l'Ordine di servizio n. 1, di cui al prot. n. 72360 del 13.09.2024, e l'Ordine di servizio n. 2, di cui al prot. n. 76209 del 26.09.2024. Con il prot. n. 77025 del 30.09.2024 è stato acquisito il riscontro da parte dell'impresa all'ordine di servizio n. 2. E' stato inoltre trasmesso all'impresa l'Ordine di servizio n. 3, di cui al prot. n. 86760 del 29.10.2024.

L'impresa G.S.M. COSTRUZIONI S.R.L., affidataria dei lavori in oggetto, ha presentato richiesta di sospensione dei lavori di 60 giorni, di cui rispettivamente al prot. n. 92962 del 19.11.2024 e al prot. n. 94558 del 22.11.2024, per sopraggiunte circostanze speciali (necessità dell'impresa di effettuare un riassetto aziendale) tali da impedire utilmente la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, e non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto hanno redatto e inviato all'impresa, in data 4.12.2024, il verbale di sospensione lavori, di cui al prot. n. 99004 in pari data, per la sottoscrizione da parte dell'amministratore unico dell'impresa affidataria. Il verbale stabiliva la sospensione dell'esecuzione del contratto a far data dal giorno 18.11.2024.

Il Direttore dei Lavori con nota di sollecito, di cui al prot. n. 103304 del 17.12.2024, richiedeva, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del d.lgs 50/2016 ed egualmente novellato all'art. 121, comma 7, primo periodo del d.lgs n. 36/2023, la restituzione del verbale di sospensione sottoscritto dall'impresa, come da succitata comunicazione in data 4.12.2024, peraltro rimasta senza alcun formale riscontro.

Si evidenziano in particolare:

- è trascorso il termine dei 60 giorni a suo tempo richiesti dall'impresa affidataria, nello specifico con termine 17.01.2025, senza aver ricevuto alcuna ulteriore comunicazione dall'impresa medesima;
- sono state attentamente valutate le tempistiche stringenti per concludere i lavori, già fortemente in ritardo, dovute al cronoprogramma esecutivo riportato nell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "IMMOBILE DI VIA BORGHETTO - VIA MANZONI A CREMONA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "EINAUDI" VIA BORGHETTO E VIA MANZONI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA BORGHETTO E DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA MANZONI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR)", CUP G12E20000150001, selezionato nell'ambito dell'investimento di cui all'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nel successivo Addendum, richiamati anche nel Contratto di appalto sottoscritto in data 03/07/2023 al n.ro di repertorio 8632 - Estremi di registrazione Serie: 1T Numero: 8071 del 05/07/2023;
- è da considerare ulteriormente la problematica connessa alla presenza di un'area di cantiere all'interno di una scuola funzionante, oggetto dell'appalto in parola; peraltro il cantiere dal 18.11.2024 risulta abbandonato da parte dell'operatore economico affidatario;
- il Direttore dei Lavori ha eseguito nel frattempo i seguenti sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi, riportati sul giornale dei lavori presente in cantiere, ovvero in data 19.11.2024, alla presenza del coordinatore per l'esecuzione incaricato, ing. Marco Pazienza, e del Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera incaricato, ing. Roberto Pedroni; successivamente in data 8.01.2025, in data 15.01.2025 e in data 23.01.2025;
- il Direttore dei Lavori ha dettagliatamente relazionato al Responsabile Unico del Progetto in data 14.01.2025, prot. n. 3137/2025, in merito ai fatti sopra riportati;
- il Responsabile Unico del Progetto in data 17.01.2025, di cui al prot. n. 4344 del 20.01.2025, ha dato riscontro alla comunicazione ex art. 10, comma 4 del DM 49/2018 del Direttore dei Lavori, arch. Federico Magri;
- ad oggi non si è ricevuto alcun formale riscontro all'invio del verbale di sospensione né altra comunicazione scritta dall'impresa affidataria a giustificazione del protrarsi del fermo cantiere oltre i 60 giorni richiesti dalla stessa;
- il Direttore dei Lavori, d'intesa con Responsabile Unico del Progetto, ha inviato il verbale di ripresa dei lavori in data 23.01.2025, di cui al prot. n. 5903 in pari data, non potendo riscontrare ulteriori impedimenti alla ripresa degli stessi; il suddetto verbale non è mai stato sottoscritto dall'impresa (ai sensi dell'art.107 comma 4 del D.Lgs 50/2016 ed egualmente novellato all'art.121, comma 7, primo periodo del D.Lgs n. 36/2023 ed all'art.8 comma 3 del dell'allegato II.14 dello stesso, oltre che dell'art. 10 comma 4 del D.M. 49/2018);
- il Direttore dei Lavori ha eseguito altri due sopralluoghi, rispettivamente in data 27.01.2025 e in data 3.02.2025, verificando lo stato dei luoghi e constatando la mancata ripresa dei lavori da parte dell'impresa;
- il Direttore dei Lavori ha pertanto inviato all'impresa l'Ordine di Servizio n. 4 (con sollecito alla ripresa dei lavori) in data 14.02.2025, di cui al prot. n. 12908/2025, con cui si ordina all'impresa, ai sensi dell'art. 108, comma 4, primo periodo del d.lgs n. 50/2016 ed egualmente novellato all'art.122, comma 4, primo periodo del d.lgs n. 36/2023, di riprendere *ad horas* i lavori al fine di procedere utilmente con gli stessi nel rispetto del programma di esecuzione, recuperando il forte ritardo accumulato e assicurando in prosieguo ritmi lavorativi adeguati ai contrattuali, assegnando nel contempo il termine perentorio di 10 giorni per l'effettiva e definitiva ripresa dei lavori; l'Ordine di servizio dava inoltre comunicazione che, "*in caso di accertata inadempienza, decorsi i termini suindicati, si procederà nei confronti di codesta impresa con i mezzi di rigore previsti dalla normativa, ovvero, qualora ricorrano gli estremi di cui all'art. 108, comma 4, secondo periodo del D.Lgs n. 50/2016 ed egualmente novellato all'art. 122, comma 4, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023, il sottoscritto Direttore ne riferirà al Responsabile del Progetto il quale valuterà se sussistono le condizioni per l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale previste dal Codice degli Appalti, con riserva di altri provvedimenti sanzionatori a carico di codesta Impresa*";
- il termine dei 10 giorni indicati nel succitato Ordine di Servizio n. 4 è scaduto il 24.02.2025 senza che l'impresa abbia ripreso i lavori, come anche risultante dal sopralluogo effettuato dalla stazione appaltante in data 25.02.2025.

Infine si dà altresì atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto ha redatto una specifica relazione conclusiva, di cui al prot. n. 21894 del 13.03.2025, con proposta di risoluzione contrattuale in danno del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/1016 e s.m.i., con la conseguente

assunzione dei provvedimenti da parte della stazione appaltante, indirizzata al dirigente *ad interim* del Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS e al Direttore dei Lavori, arch. Federico Magri;

- l'impresa appaltatrice non ha mai dato alcun riscontro formale e non ha pertanto avviato alcun tipo di contraddittorio, come peraltro previsto dalla normativa in tali casi;
- pur comprendendo il periodo di sospensione dei lavori dal 18.11.2024 al 23.01.2025, è trascorso circa il 96 % del tempo contrattuale (alla data del 17.03.2025: 525 giorni).

Si richiamano a ogni buon conto:

- la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di euro 89.328,00.=, emessa in data 30.05.2023 - ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 - n. B.2023.1232611, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, Numero di Iscrizione: I.00172 del 02/12/2020, Codice Ivass: D975R, di cui al prot. n. 47354 del 31.05.2023, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'assicuratore;
- la garanzia fideiussoria per l'anticipazione (Lavori) di euro 373.564,23.= (importo totale garantito), emessa in data 10.08.2023 - ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.Lgs. n. 50/2016 – n. B.2023.1249027, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, Numero di Iscrizione: I.00172 del 02/12/2020, Codice Ivass: D975R, di cui al prot. n. 69779 dell'11.08.2023, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'assicuratore.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".
- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto "Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025".
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027".
- Il DUP 2025/2027 contempla: Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 "Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine".
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 "Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari".

- Deliberazione del Presidente n. 50 dell'8.04.2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026".
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Nota interna, di cui al prot. n. 85289 del 05.10.2023 avente ad oggetto "Ricognizione rivolta al personale dell'Ente, dotato di requisiti idonei e adeguata professionalità, finalizzato allo svolgimento di attività di supporto ai RUP nell'ambito di interventi finanziati dall'Unione Europea-NextgenerationEU - Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 585 del 10.10.2023 "Atto di ricognizione del personale dipendente afferente all'U.O. Patrimonio e Edilizia scolastica necessario alla realizzazione degli interventi (Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 e Investimento 1.3), di cui la Provincia di Cremona è soggetto attuatore, finanziati dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR".
- Decreto n. 56 del 21.05.2017 "Fabbricato di via Borghetto a Cremona - sezione dell'I.I.S. "Luigi Einaudi"- Miglioramento sismico e completamento interventi in via Manzoni. Nomina del responsabile unico del procedimento e costituzione dell'ufficio di progettazione".
- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 dell'8.01.2021 (registrato presso la Corte dei Conti il 03.03.2021 n. 394, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19.03.2021) di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15.07.2021 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", assunto al protocollo provinciale con il n. 500026 del 13.08.2021.
- Determinazione n. 214 del 17.05.2021 "accertamento di contributi statali per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 13 dell'8.01.2021".
- C.U.P.: G12E20000150001
- Determinazione n. 648 del 06.12.2019 "Edificio scolastico succursale dell'I.I.S. Einaudi, via Manzoni e via Borghetto, Cremona. Completamento della ristrutturazione e adeguamento normativo e sismico. Incarico per la redazione del progetto definitivo. Affidamento alla società in house "Centro Padane" s.r.l. CUP: G12D18000080001";
- Determinazione n. 247 del 4.06.2021 "Edificio scolastico succursale dell'I.I.S. Einaudi, via Manzoni e via Borghetto, Cremona. Completamento della ristrutturazione e adeguamento normativo e sismico. Estensione di incarico per l'adeguamento del progetto definitivo e la redazione del progetto esecutivo. Affidamento alla società in house "Centro Padane" s.r.l. CUP: G12E20000150001.
- Progetto definitivo, di cui rispettivamente al prot. n. 68236 dell'8.11.2021 e n. 31312 del 4.05.2022.
- Determinazione n. 559 del 25.10.2021 "Affidamento diretto di incarico professionale per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo di completamento della ristrutturazione dell'immobile verso via Manzoni e di adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'immobile di via Borghetto a Cremona sede dell'I.I.S. "Einaudi". CIG: Z21337C23B ID procedura SINTEL: 146623602".
- Nota prot. n. 69799 del 12.11.2021 con cui è stato trasmesso il progetto definitivo alla APAVE CERTIFICATION ITALIA s.r.l., con sede legale in via Giuseppe Rosaccio n. 33, Roma, C.F./P.IVA 07497701008, e sede operativa in Brescia, via dei Mille n. 22, appositamente incaricata per la verifica di cui alla determinazione n. 559/2021.
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 205 del 29.11.2021 "Immobile di via Borghetto-via Manzoni a Cremona, succursale dell'I.I.S. "Luigi Einaudi". Lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e di completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica verso via Manzoni. Approvazione del progetto definitivo. Progettazione finanziata a valere

sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18.02.2019 e del decreto direttoriale n. 6131 del 20.06.2019".

- Rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo, di cui al prot. n. 16751 del 14.03.2022, a cura di APAVE CERTIFICATION ITALIA s.r.l., soggetto terzo incaricato allo scopo.
- Decreto n. 356/Settore Infrastrutture stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 6.09.2022 "Immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, succursale dell'I.I.S. "Einaudi". Lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica verso via Manzoni. Validazione del progetto definitivo. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Deliberazione del Presidente n. 163 del 3.10.2022 "Immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, succursale dell'I.I.S. "Einaudi". Lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. CUP: G12E20000150001. Approvazione del progetto definitivo. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio del 12.2.2021 approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza- PNRR".
- Prima versione del progetto esecutivo predisposto dalla società in house Centro Padane srl, via Colletta n. 1, Cremona (CR), incaricata allo scopo, con protocollo n. 74891/2022.
- Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, in data 11.10.2022, ai sensi dell'articolo 26 D.lgs. 50/2016 s.m.i., assunto al protocollo provinciale con il n. 77320/2022, da parte di APAVE CERTIFICATION ITALIA s.r.l., con sede legale in via Giuseppe Rosaccio n. 33, Roma, C.F./P.IVA 07497701008, e sede operativa in Brescia, via dei Mille n. 22, appositamente incaricata allo scopo.
- Progetto esecutivo revisionato a seguito dell'attività di verifica da parte di APAVE CERTIFICATION ITALIA s.r.l, assunto al protocollo al n. 77442 in data 11.10.2022.
- Decreto n. 423/Settore Infrastrutture stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica dell'11.10.2022 "Immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, succursale dell'I.I.S. "Einaudi". Lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica verso via Manzoni. CUP: G12E20000150001. Validazione del progetto esecutivo. Intervento finanziato dall'Unione europea-Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e Consiglio 12.2.2021 approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 515 del 21.10.2022 "Immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, succursale dell'I.I.S. "Einaudi". Lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica verso via Manzoni. CUP G12E20000150001. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione europea-Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e Consiglio 12.2.2021 approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Sottoscrizione dell'Accordo di concessione di finanziamento e e meccanismi sanzionatori relativi al progetto in parola, di cui al prot. n. 3985 del 19.01.2023.
- Sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di concessione, di cui al prot. n. 7572 del 30.01.2023.
- Decreto n. 314/Settore Infrastrutture stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 30.03.2023 "Immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, succ. dell'IIS Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica di via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. CUP G12E20000150001. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) N.2021/241 di approvazione del PNRR. Integrazione al decreto n. 56/2017: nomina direttore lavori e dell'ufficio direzioni lavori, ufficio di supporto al RUP per gestione procedura di gara".
- Determinazione n. 212 del 5.05.2023 "Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori presso l'immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, IIS Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica di via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea- NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio di approvazione del PNRR. CUP G12E20000150001. CIG 95294341B6. ID procedura SINTEL 164177930".
- Determinazione n. 282 del 6.06.2023 "Affidamento d'incarico professionale del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo statico in corso d'opera dei lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica via Borghetto e completamento della ristrutturazione via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea NextgenerationEU regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12/02/2021 approvazione del PNRR CUP G12E20000150001 CIG 98322082B8 ID procedura SINTEL 169627091".
- Determinazione n. 283 del 7.06.2023 "Affidamento dell'incarico professionale per direzione operativa e specialistica con il compito di dir. lav. delle opere strutturali di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica via Borghetto e completamento della ristrutturazione del corpo di fabbrica via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea NextgenerationEU regolamento (UE) n 2021/241 del Parlamen-

to Europeo e Consiglio 12/02/2021 approvazione del PNRR CUP G12E20000150001. CIG 9830070E5F ID procedura SINTEL 169625986".

- Contratto d'appalto repertorio n. 8632 del 3.07.2023, registrato a Cremona al n. 8071 serie 1T il giorno 5.07.2023.
- Verbale di consegna dei lavori, di cui al prot. n. 66780 dell'1.08.2023.
- Decreto n. 585/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 25.08.2023 "Lavori presso l'immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, I.I.S. "Einaudi". Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica di via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio di approvazione del PNRR. CUP G12E20000150001. CIG 95294341B6. Anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.".
- Decreto n. 675/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 30.10.2023 "Atto di riconducibilità per individuazione del personale interno necessario alla realizzazione del progetto presso l'immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, IIS "Einaudi". Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica di via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU-Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CUP G12E20000150001".
- Determinazione n. 669 del 31.10.2023 "Quantificazione degli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 del d. lgs. 50/2016, per l'U.O. Patrimonio e Edilizia Scolastica. Lavori presso l'immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, IIS Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica, via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica, via Manzoni. Approvazione delle schede operative e conseguente liquidazione. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU - PNRR. CUP G12E20000150001".
- Determinazione n. 374 dell'11.07.2024 "Immobile di via Borghetto-via Manzoni Cremona succ. I.I.S. Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. CUP G12E20000150001. Conferimento d'incarico di lavoro autonomo professionale (art. 7, c. 6 d.lgs.165/2001) a soggetto in quiescenza (art.10 del d.l.36/2022) per collaudo tecnico amministrativo (art. 15, c. 6 d.lgs. 36/2023). CIG B1FF1098C7".
- Determinazione n. 429 del 9.08.2024 "Impegno di spesa per pagamento al Comune di Cremona dei diritti di segreteria per richiesta di proroga del permesso di costruire. Immobile di via Borghetto-via Manzoni Cremona "Einaudi". Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 approvazione del PNRR. CUP: G12E20000150001".
- Determinazione n. 581 del 24.10.2024 "Quantificazione degli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 del d. lgs. 50/2016, per l'U.O. Patrimonio e Edilizia Scolastica. Lavori presso l'immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, IIS Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica, via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica, via Manzoni. Approvazione delle schede operative e conseguente liquidazione. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU - PNRR. CUP G12E20000150001".
- Verbale di visita n. 1 del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera incaricato, ing. Roberto Pedroni, redatto in data 13.06.2024, di cui al prot. n. 48824 del 17.06.2024.
- Trasmissione all'impresa del certificato di pagamento n.1 relativo al Stato di avanzamento lavori n.1 (a tutto il 30.07.2024), a firma del R.U.P. e del D.L., di cui al prot. n. 62578 dell'1.08.2024 e copia del verbale di visita n.1 del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera incaricato, ing. Roberto Pedroni.
- Ordine di servizio n. 1 trasmesso all'impresa, di cui al prot. n. 72360 del 13.09.2024.
- Ordine di servizio n. 2 trasmesso all'impresa, di cui al prot. n. 76209 del 26.09.2024.
- Riscontro da parte dell'impresa all'ordine di servizio n. 2, di cui al prot. n. 77025 del 30.09.2024.
- Trasmissione all'impresa del verbale di accertamento sullo stato di avanzamento dei lavori tenutosi in data 1.10.2024, di cui al prot. n. 77708 dell'1.10.2024.
- Trasmissione all'impresa del verbale di accertamento sullo stato di avanzamento dei lavori tenutosi in data 23.10.2024, di cui al prot. n. 85704 del 24.10.2024.
- Ordine di servizio n. 3 trasmesso all'impresa, di cui al prot. n. 86760 del 29.10.2024.
- Trasmissione all'impresa del verbale di accertamento sullo stato di avanzamento dei lavori tenutosi in data 30.10.2024, di cui al prot. n. 87843 del 31.10.2024.
- Trasmissione all'impresa del verbale di accertamento sullo stato di avanzamento dei lavori tenutosi in data 6.11.2024, di cui al prot. n. 90113 dell'8.11.2024.
- Richiesta dell'impresa di sospensione dei lavori, di cui al prot. n. 94558 del 22.11.2024.
- In data 4.12.2024 redazione trasmissione all'impresa del verbale di sospensione lavori, di cui al prot. n. 99004 in pari data (il verbale stabiliva la sospensione dell'esecuzione del contratto a far data dal giorno 18.11.2024).

- Nota di sollecito all'impresa da parte del Direttore dei Lavori, di cui al prot. n. 103304 del 17.12.2024.
- Effettuazione dei sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi, riportati sul giornale dei lavori presente in cantiere, ovvero in data 19.11.2024, alla presenza del coordinatore per l'esecuzione incaricato, ing. Marco Pazienza, e del Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera incaricato, ing. Roberto Pedroni; successivamente in data 8.01.2025, in data 15.01.2025 e in data 23.01.2025.
- Relazione del Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Progetto in data 14.01.2025, prot. n. 3137/2025, in merito ai fatti.
- Nota di riscontro del Responsabile Unico del Progetto in data 17.01.2025, di cui al prot. n. 4344 del 20.01.2025, alla comunicazione ex art. 10, comma 4 del DM 49/2018 del Direttore dei Lavori.
- Trasmissione all'impresa del verbale di ripresa dei lavori in data 23.01.2025, di cui al prot. n. 5903 in pari data, non potendo riscontrare ulteriori impedimenti alla ripresa degli stessi.
- Effettuazione di altri due sopralluoghi, rispettivamente in data 27.01.2025 e in data 3.02.2025, verificando lo stato dei luoghi e constatando la mancata ripresa dei lavori da parte dell'impresa.
- Trasmissione all'impresa, da parte del Direttore dei Lavori, dell'Ordine di Servizio n. 4 (con sollecito alla ripresa dei lavori) in data 14.02.2025, di cui al prot. n. 12908/2025.
- Decorrenza del termine dei 10 giorni indicati nel succitato Ordine di Servizio n. 4 è scaduto il 24.02.2025 senza che l'impresa abbia ripreso i lavori, come anche risultante dal sopralluogo effettuato dalla stazione appaltante in data 25.02.2025.
- Relazione conclusiva del Responsabile Unico del Progetto, di cui al prot. n. 21894 del 13.03.2025, con proposta di risoluzione contrattuale in danno del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/1016 e s.m.i., con la conseguente assunzione dei provvedimenti da parte della stazione appaltante, indirizzata al dirigente *ad interim* del Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS e al Direttore dei Lavori, arch. Federico Magri.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".
- D.lgs. n. 36/2023: art. 225, comma 8; art. 229, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.
- D.Lgs. 209/2024.
- D.lgs. n. 50/2026 e s.m.i.: art. 108.
- Cons. St., Sez. V, 09.09.2024, n. 7496.
- Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 12.07.2023.
- D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- Art. 1, c. 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare attenzione alla Missione 1, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della

Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.
- Decreto MEF 10 febbraio 2023 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023”.
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 (prot. 8432 del 18.01.2022) del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in legge n. 113/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

Si dà atto che le risorse finanziarie a valere sul PNRR e afferenti la realizzazione dell'opera in parola sono oggetto della determinazione n. 212 del 5.05.2023 “Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori presso l’immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, IIS Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica di via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea- NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio di approvazione del PNRR. CUP G12E20000150001. CIG 95294341B6. ID procedura SINTEL 164177930”, a cui fare riferimento per individuare celermente, mediante interpello ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico cui affidare il completamento dei lavori oggetto dell'appalto risolto; ai sensi del comma 2 del citato art. 110, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Comunicazioni e adempimenti da effettuarsi ai sensi dell’art. 108, commi 6, 7 e 9, del d.lgs. n. 50/2016.
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all’allegato 9) del PNA.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “PNRR” del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

// // //

IL DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 19/03/2025

Oggetto

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E/O ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI PONTI SUL FIUME OGLIO DI CASTELVISCONTI (CUP: G17H21001540001) E OSTIANO (CUP: G27H21001780001). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L. DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Affida direttamente, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023, alla società in house Centro Padane Engineering S.r.l. (sede legale in Cremona, via Dante n. 121, C.F./P.IVA. 01685510198) il servizio di Direzione Lavori, Direzione operativa e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per gli interventi denominati *SP65 "CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME OGLIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA. CUP: G17H21001540001 e SP 83 "DI PERSICO". KM 19+700. RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO. CUP: G27H21001780001*, a seguito di formulazione di sconto pari al **12%** sulla base d'offerta (depositata in atti del Settore) rappresentata dai corrispettivi calcolati tramite attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/6/2016 alle disposizioni dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023.

2) Attesta che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, il R.U.P. Ing. Luca Biazzi ha effettuato la valutazione sulla congruità e convenienza economica dell'offerta della società di cui al precedente punto 1) operando un raffronto con affidamenti analoghi aggiudicati nell'ultimo anno a professionisti esterni specializzati iscritti all'albo provinciale per i servizi di ingegneria/architettura, dal quale è emerso che la media dello sconto offerto dai suddetti si assesta intorno al 5%, risultando economicamente più conveniente per l'Ente affidare l'appalto in house allo sconto del 12%. La valutazione tiene anche conto dell'importo dell'appalto e della tipologia di servizio che comporta frequenti sopralluoghi con rilevanti spese di gestione.

3) Approva lo schema di convenzione di incarico (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando contestualmente atto che in sede di sottoscrizione definitiva del documento potranno essere apportate al testo eventuali modifiche/correzioni, purché non tali da alterare la natura dell'accordo.

4) Rimanda integralmente al richiamato allegato A) per una descrizione delle prestazioni da realizzarsi e delle condizioni che regolano il rapporto tra le parti.

5) Impegna la spesa complessiva di euro 70.400,00 (arrotondamenti, cassa di previdenza al 4% e IVA al 22% inclusi) ai capitoli indicati nella sezione DATI CONTABILI.

6) Dà atto che, i sensi della FAQ D.7 di ANAC, ancorché gli affidamenti in-house non siano sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restano validi due ulteriori motivi per l'acquisizione del CIG, consistenti nell'identificazione univoca di una procedura di affidamento e nel suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza, e nell'adempimento degli obblighi contributivi, e che i CIG riferiti alla presente prestazione sono i seguenti:
- B5D833EB44 per il Ponte su SP 65
- B5D833FC17 per il Ponte su SP 83.

7) Dichiara, in qualità di Dirigente, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 e aggiornato da D.P.R. 81/2023, e del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021 e revisionato con D.P. n.7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità dell'istruttoria alla dipendente Roberta Nassi, funzionario del Servizio Amministrativo.

9) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 15546 del 20.02.2025).

MOTIVAZIONI

La prestazione oggetto del presente affidamento riguarda la Direzione Lavori e/o la Direzione Operativa da svolgere sugli interventi in epigrafe, affidati ai sensi del d.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto nel decreto del MIT n. 49 del 7/3/2018 e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di supporto al Responsabile dei lavori in materia di sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'affidamento di cui al presente atto attiene nello specifico a:

- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento denominato SP65 "CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME OGLIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA. CUP: G17H21001540001.

- direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento denominato SP83 "DI PERSICO". KM 19+700. RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO. CUP: G27H21001780001.

Si tratta di svolgimento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari, per i quali - nello specifico - non è possibile avvalersi di professionalità interne - evidenziata la cronica carenza di personale qualificato per lo svolgimento del servizio in oggetto, acclarata la mancanza di disponibilità del personale vigente in quanto già oberato da numerose attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione, come verificato dalle numerose ricognizioni effettuate dal Dirigente anche presso gli altri settori dell'Ente, che non hanno prodotto alcun riscontro - per cui è necessario affidare l'attività a un soggetto qualificato come da normativa.

Si è proceduto dunque, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni CONSIP e risulta che alla data odierna non vi siano convenzioni attive relative all'oggetto di affidamento.

Alla luce di quanto precede, si è ritenuto di procedere con affidamento diretto in house providing, in forza del Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane Srl sottoscritto in data 31.10.2018 (prot. n. 76663 del 06.11.2018), discendente dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018.

In particolare, in forza dei richiamati atti, la Provincia di Cremona ha sottoscritto pro-quota, in parti uguali con la Provincia di Brescia, la totalità delle quote di partecipazione della società Centro Padane srl, affidando in house providing alla Società le attività strumentali di cui al piano strategico istituzionale ed economico-finanziario e al contratto di servizio, dando atto che lo svolgimento di tali attività (sinteticamente riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche, compresi immobili di competenza provinciale) sia subordinato all'effettivo reperimento dei relativi finanziamenti, e prevedendo infine la produzione, da parte della citata Società, di servizi strumentali per il perseguimento degli scopi istituzionali della Provincia, con esclusivo riguardo ai servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Centro Padane s.r.l. è qualificata come "Società in house" a seguito di iscrizione prot. n. 0089023 del 29.10.2018 nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di attività strumentali di competenza dell'Ente.

La Società in parola è dotata di una struttura organizzativa avente i requisiti prescritti dalla normativa di settore per le Società di Progettazione, e contemporaneamente assoggettata al controllo analogo congiunto delle Province di Brescia e Cremona, cui demandare in via esclusiva, salvo le attività svolte direttamente in economia dagli Enti Soci, lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura.

La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un ufficio sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma di società in house providing di ingegneria, e adegua la propria struttura e organizzazione interna alle prescrizioni del D.M. 263/2016.

Si è pertanto proceduto in ottemperanza all'articolo 3.2 del Contratto di servizio, ove è previsto che ogni provvedimento di affidamento sia accompagnato da apposita convenzione di incarico, previa richiesta - da parte della Stazione Appaltante - di formulazione d'offerta sull'importo posto a base di prestazione e di riscontro da parte della Società in house della propria migliore offerta per il servizio di cui trattasi.

Nel caso in esame, con nota prot. 4133 del 17.01.2025 è stato richiesto a Centro Padane SRL di formulare la propria migliore offerta, tenendo in considerazione i periodi di esecuzione lavori specificati, per i due interventi in argomento sulle basi d'asta (escluse cassa prev. e IVA ai sensi di legge) di cui alla tabella sottostante, calcolate prendendo a riferimento il quadro tariffario della tabella Z-2 del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 attualizzato alle disposizioni dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, come previsto dall'allegato I.13 del medesimo provvedimento:

INTERVENTI IN ESAME

OGGETTO INTERVENTO	Periodo di esecuzione lavori presunto	Importo lavori inclusa sicurezza	Importo per Direzione Lavori e CSE soggetto a ribasso al netto di Cassa e IVA di legge
SP65 "CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME OGLIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA. CUP: G17H21001540001	Marzo 2025 – Luglio 2025	€ 599.228,44	€ 47.288,77
OGGETTO INTERVENTO	**Periodo di esecuzione lavori presunto**	**Importo lavori inclusa sicurezza**	**Importo per Direzione Operativa e CSE soggetto a ribasso al netto di Cassa e IVA di legge**
SP83 "DI PERSICO". KM 19+700. RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO CUP: G27H21001780001	Giugno 2025 – Settembre 2025	€ 437.357,82	€ 15.762,92

La società in house ha inviato - con nota prot. 10772 del 10.02.2025 in atti - la propria formulazione di sconto del **12%** per entrambi i servizi, che si traduce nell'impegno a svolgere il servizio per le somme rispettive di Euro 41.614,12 e di Euro 13.871,37 oltre cassa e IVA di legge.

La richiamata offerta economica viene ritenuta:
- congrua e conveniente per l'Ente, anche in relazione alla specifica prestazione richiesta e all'importo complessivo, in quanto tiene conto della necessità di fornire un servizio di qualità al Committente considerando le spese da sostenere per le frequenti necessità di spostamento su tutto il territorio provinciale.

- rispondente ai principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 in quanto tiene conto della necessità di fornire una prestazione che sia:

• efficiente, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante, sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente qualificata, con esperienza nel settore, in grado di garantire l'espletamento delle prestazioni richieste;

• economica, se raffrontata ai prezzi a cui sono stati aggiudicati gli ultimi affidamenti analoghi a professionisti esterni iscritti all'albo provinciale per i servizi di ingegneria/architettura, che risultano indubbiamente superiori, in considerazione dei ribassi che si assestano intorno al 5%;

• di qualità, considerando il livello delle prestazioni garantito da "Centro Padane Engineering s.r.l.", sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di erogare le prestazioni richieste secondo gli standard di qualità previsti, grazie a personale dotato di esperienza, nonché di hardware e software adeguati a far fronte ad ogni necessità dell'Ente;

• efficace, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento sovraterritoriale, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di intervenire con competenza e professionalità.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 a oggetto "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 a oggetto "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30.11.2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 3/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'" - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale.

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI".

Deliberazione Presidenziale n. 36 del 18/03/2025 "RENDICONTO 2024: RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI: REIMPUTAZIONI ENTRATE VINCOLATE E CORRELATE SPESE E CREAZIONE FPV CORRENTE E CAPITALE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO E PROTEZIONE CIVILE".

Deliberazione Presidenziale n. 37 del 17/03/2025 “BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI”.

Nelle more dell’approvazione del PIAO 2025/2027, si indica la Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “acquisizione di quote della Società Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di servizio”.

Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018.

Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione inerenti la presente tipologia di affidamento.

Relativamente all’intervento denominato *SP65 "CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME OGLIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA. CUP: G17H21001540001* per cui si rende necessario il presente affidamento, si richiamano i seguenti atti:

- Determinazione di accertamento del contributo n. 8 del 11/01/2022;

- Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 324 del 04/04/2023 con il quale è stato nominato R.U.P. l’ing. Luca Biazzi.

- Determinazione 273 del 29.05.2024 di APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO PONTI 2022-2025 ALL’IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL.

Relativamente all’intervento denominato *SP83 "DI PERSICO". KM 19+700. RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO. CUP: G27H21001780001”* per cui si rende necessario in presente affidamento, si richiamano i seguenti atti:

- Determinazione di accertamento del contributo n. 8 del 11/01/2022;

- Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 327 del 05/04/2023 con il quale l’ing. Luca Biazzi è stato nominato R.U.P.;

- Determinazione n.46 del 21.02.2024 di APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PONTI 2022-2025 ALL’IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL.

Invio a Centro Padane S.r.l. della nota prot. 4133 del 17.01.2025 di richiesta formulazione migliore offerta per lo svolgimento delle prestazioni in argomento.

Riscontro prot. n. 10772 del 10.02.2025 di conferma della disponibilità ad assumere il servizio in oggetto per gli interventi da effettuare sui ponti sul fiume Oglio di Castelvisconti e di Ostiano e formulazione di offerta consistente nell’applicazione di sconto del 12% all’importo a base di servizio calcolato dalla Stazione Appaltante.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs 267/2000, art. 107

D.Lgs. n. 118/2011.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

D.Lgs. 36/2023.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa di euro 70.400,00 (arrotondamenti, cassa di previdenza al 4% e IVA al 22% inclusi) come segue sull'annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027:

- Euro 52.800,00 al capitolo 36474 "FINANZIAMENTO DA MIT – SP 65 CASTELVISCONTI-POZZAGLIO PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME OGLIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA (AVANZO NEL 2022)" MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - PIANO FINANZIARIO 2.02.01.09.012 – imp. 2025/1522;

- Euro 17.600,00 al Capitolo 36414 "FINANZIAMENTO DAL MIT- SP 83 DI PERSICO KM 19+700 RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO" MISSIONE - 10 PROGRAMMA 5 - PIANO FINANZIARIO 2.02.01.09.012 – imp. 2025/1491.

Beneficiario: Centro Padane Engineering S.r.l., con sede legale in Cremona, via Dante n. 121, C.F./P.IVA. 01685510198.

Modalità di acquisto: 90 escluso dalla classificazione.

Scadenza del debito 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione della convenzione di incarico.

Assolvimento agli obblighi di pubblicità e di rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A: Schema di convenzione di incarico.

IL DIRIGENTE
- Arch. Giulio Biroli -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 36474	2025/1522	52.800,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 36414	2025/1491	17.600,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		

D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 21/03/2025

Oggetto

LAVORI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA BORGHETTO-VIA MANZONI, CREMONA, IIS "EINAUDI". ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA DI VIA BORGHETTO E COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DI VIA MANZONI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DEL PNRR. CUP: G12E20000150001. CIG 95294341B6. RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, ing. Massimiliano Rossini, e del Direttore dei Lavori, arch. Federico Magri, di cui al decreto n. 675/Settore Infrastrutture, Patrimonio e edilizia scolastica del 30.10.2023

DECISIONE

1) Approva la proposta di risoluzione del contratto formulata dal Responsabile Unico del Progetto, di cui al prot. n. 21894 del 13.03.2025, e ritiene definitivamente accertato – sulla base di quanto dettagliatamente descritto nella sezione "motivazioni" a seguito di specifica istruttoria da parte del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore G.S.M. Costruzioni srl, con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), via Principe di Piemonte n. 119, C.F e P.IVA 05812151214, tale da configurare un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni del contratto, tale da compromettere il buon esito e la regolare conclusione delle prestazioni affidate, in considerazione del fatto che si tratta di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), con una stringente tempistica di esecuzione e conclusione dei lavori;

2) dispone pertanto la risoluzione del contratto d'appalto repertorio n. 8632 (estremi di registrazione Serie: 1T Numero: 8071 del 5.07.2023) sottoscritto in data 3.07.2023, ai sensi e per gli effetti art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con G.S.M. Costruzioni srl, avente sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), via Principe di Piemonte n. 119, C.F e P.IVA 05812151214, in relazione ai lavori in oggetto, e la successiva ed immediata notifica della risoluzione del contratto all'impresa citata, al Direttore dei Lavori e alle Compagnie Assicurative garanti dell'anticipazione e della buona esecuzione del contratto, al fine delle eventuali escussioni che dovessero seguire alla redazione dello stato di consistenza di cui al capo successivo;

3) dispone di riservarsi l'escussione della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto ed altresì ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati;

4) dispone inoltre che, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto all'Impresa aggiudicataria per le lavorazioni svolte, le attività di redazione dello Stato di Consistenza dei lavori già eseguiti, dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna del cantiere, siano curati dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione all'appaltatore del presente provvedimento nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 108, comma 6 del DLgs 50/2016;

5) dispone altresì che il Responsabile Unico del Progetto e il Direttore dei Lavori attivino con celerità tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per liberare l'area di cantiere, nonché l'adozione degli ulteriori incombenti conseguenti alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;

6) si riserva di quantificare gli ulteriori danni conseguenti e riconnessi all'inadempimento dell'operatore economico G.S.M. Costruzioni srl;

7) dà mandato al Responsabile Unico del Progetto di attivarsi con la massima celerità ad individuare, mediante interpello ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico cui affidare il completamento dei lavori oggetto dell'appalto risolto; ai sensi del comma 2 del citato art. 110, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

8) dispone di dare comunicazione della presente risoluzione all'A.N.A.C. nelle forme dalla stessa stabilite;

9) dà atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

10) dà atto inoltre di quanto confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 9.09.2024, n. 7496 con cui è stata definitivamente affrontata la questione relativa alla normativa da applicare alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC., a cui ci si riferisce per il presente provvedimento;

11) dà atto che l'incarico afferisce all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori (di cui al prot. n. 3985 del 19.01.2023) per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto progetto "IMMOBILE DI VIA BORGHETTO - VIA MANZONI A CREMONA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "EINAUDI" VIA BORGHETTO E VIA MANZONI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA BORGHETTO E DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA M A N Z O N I . I N T E R V E N T O F I N A N Z I A T O D A L L ' U N I O N E E U R O P E A - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR)", CUP G12E20000150001, selezionato nell'ambito dell'investimento di cui all'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

12) dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di dirigente *ad interim* di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

13) attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di istruttoria del presente provvedimento, l'ing. Massimiliano Rossini, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Federico Magri, in qualità di Direttore dei Lavori, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione in atti (rispettivamente prot. n. 23598 del 18.03.2025, prot. n. 23602 del 18.03.2025 e prot. n. 23594 del 18.03.2025).

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona è soggetto attuatore di interventi finanziati dall'Unione Europea – NextgenerationEU, Regolamento (UE) n. 2021/2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) tra cui quello relativo all'intervento "Immobile di via Borghetto - via Manzoni a Cremona succursale dell'I.I.S. "Einaudi" via Borghetto e via Manzoni lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e di completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica verso via Manzoni, C.U.P.: G12E20000150001".

Il finanziamento è stato accertato con determinazione n. 214 del 17.05.2021.

L'intervento afferisce all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "IMMOBILE DI VIA BORGHETTO - VIA MANZONI A CREMONA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "EINAUDI" VIA BORGHETTO E VIA MANZONI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA BORGHETTO E DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA M A N Z O N I . I N T E R V E N T O F I N A N Z I A T O D A L L ' U N I O N E E U R O P E A -

NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR).", CUP G12E20000150001, selezionato nell'ambito dell'investimento di cui all'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui rispettivamente al prot. n. 3985 del 19.01.2023 e al prot. n. 7572 del 30.01.2023.

Con determinazione n. 212 del 5.05.2023 sono stati aggiudicati i lavori per un importo di euro 1.160.927,59.=, oltre a IVA al 22%, pertanto per un importo complessivo di euro 1.416.331,66.=.
In data 3.07.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio 8632 del 5.07.2023. Con verbale, di cui al prot. n. 66780 dell'1.08.2023, sono stati consegnati i lavori, da eseguirsi in 530 giorni naturali e consecutivi con termine finale previsto per il giorno 12.01.2025.

L'operatore economico aggiudicatario in data 1.08.2023, di cui al prot. n. 66740 in pari data, ha presentato richiesta di anticipazione contrattuale pari al 30% sul valore del contratto di appalto; in data 2.08.2023, prot. n. 66922, è stata trasmessa nota all'operatore economico aggiudicatario di richiesta di costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Con decreto n. 585/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 25.08.2023 è stata erogata l'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 207 della legge n. 77/2020, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, per euro 348.278,28.= oltre IVA al 22%, ovvero per complessivi euro 424.899,50.= (IVA al 22% inclusa). In tal senso l'operatore economico aveva presentato (prot. n. 69779 dell'11.08.2023) garanzia fidejussoria di anticipazione n. B.2023.1249027 del 10.08.2023 per un importo totale garantito di euro 373.564,23.= emessa da Accelerant Insurance secondo le caratteristiche stabilite all'articolo 35, comma 18, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ad oggi è stato redatto il SAL n.1 con importo maturato pari ad euro 249.518,38.=, il relativo Certificato di pagamento n. 1 (di cui al prot. n. 62578 dell'1.08.2024) di importo pari ad euro 173.400,00.= (oltre IVA al 22% ed al netto della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% e del recupero dell'anticipazione contrattuale), ovvero complessivi euro 211.548,00.= per lavorazioni eseguite a tutto il 30.07.2024; il relativo Certificato di pagamento straordinario n.1 per adeguamento dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i. (di cui al prot. n. 90113 dell'8.11.2024), di importo pari ad euro 3.171,14.=, (oltre IVA al 22% ed al netto della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%), ovvero complessivi euro 3.868,79.=.

Ad oggi quanto liquidato complessivamente all'impresa aggiudicataria dell'appalto ammonta quindi ad euro 524.849,42.=, oltre IVA al 22%, ovvero complessivi euro 640.316,29.=.

Nel mese di settembre 2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso all'impresa rispettivamente l'Ordine di servizio n. 1, di cui al prot. n. 72360 del 13.09.2024, e l'Ordine di servizio n. 2, di cui al prot. n. 76209 del 26.09.2024. Con il prot. n. 77025 del 30.09.2024 è stato acquisito il riscontro da parte dell'impresa all'ordine di servizio n. 2. E' stato inoltre trasmesso all'impresa l'Ordine di servizio n. 3, di cui al prot. n. 86760 del 29.10.2024.

L'impresa G.S.M. COSTRUZIONI S.R.L., affidataria dei lavori in oggetto, ha presentato richiesta di sospensione dei lavori di 60 giorni, di cui rispettivamente al prot. n. 92962 del 19.11.2024 e al prot. n. 94558 del 22.11.2024, per sopraggiunte circostanze speciali (necessità dell'impresa di effettuare un riassetto aziendale) tali da impedire utilmente la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, e non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto hanno redatto e inviato all'impresa, in data 4.12.2024, il verbale di sospensione lavori, di cui al prot. n. 99004 in pari data, per la sottoscrizione da parte dell'amministratore unico dell'impresa affidataria. Il verbale stabiliva la sospensione dell'esecuzione del contratto a far data dal giorno 18.11.2024.

Il Direttore dei Lavori con nota di sollecito, di cui al prot. n. 103304 del 17.12.2024, richiedeva, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del d.lgs 50/2016 ed egualmente novellato all'art. 121, comma 7, primo periodo del

d.lgs n. 36/2023, la restituzione del verbale di sospensione sottoscritto dall'impresa, come da succitata comunicazione in data 4.12.2024, peraltro rimasta senza alcun formale riscontro.

Si evidenziano in particolare:

- è trascorso il termine dei 60 giorni a suo tempo richiesti dall'impresa affidataria, nello specifico con termine 17.01.2025, senza aver ricevuto alcuna ulteriore comunicazione dall'impresa medesima;
- sono state attentamente valutate le tempistiche stringenti per concludere i lavori, già fortemente in ritardo, dovute al cronoprogramma esecutivo riportato nell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "IMMOBILE DI VIA BORGHETTO - VIA MANZONI A CREMONA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "EINAUDI" VIA BORGHETTO E VIA MANZONI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA BORGHETTO E DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA VERSO VIA MANZONI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR)", CUP G12E20000150001, selezionato nell'ambito dell'investimento di cui all'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nel successivo Addendum, richiamati anche nel Contratto di appalto sottoscritto in data 03/07/2023 al n.ro di repertorio 8632 - Estremi di registrazione Serie: 1T Numero: 8071 del 05/07/2023;
- è da considerare ulteriormente la problematica connessa alla presenza di un'area di cantiere all'interno di una scuola funzionante, oggetto dell'appalto in parola; peraltro il cantiere dal 18.11.2024 risulta abbandonato da parte dell'operatore economico affidatario;
- il Direttore dei Lavori ha eseguito nel frattempo i seguenti sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi, riportati sul giornale dei lavori presente in cantiere, ovvero in data 19.11.2024, alla presenza del coordinatore per l'esecuzione incaricato, ing. Marco Pazienza, e del Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera incaricato, ing. Roberto Pedroni; successivamente in data 8.01.2025, in data 15.01.2025 e in data 23.01.2025;
- il Direttore dei Lavori ha dettagliatamente relazionato al Responsabile Unico del Progetto in data 14.01.2025, prot. n. 3137/2025, in merito ai fatti sopra riportati;
- il Responsabile Unico del Progetto in data 17.01.2025, di cui al prot. n. 4344 del 20.01.2025, ha dato riscontro alla comunicazione ex art. 10, comma 4 del DM 49/2018 del Direttore dei Lavori, arch. Federico Magri;
- ad oggi non si è ricevuto alcun formale riscontro all'invio del verbale di sospensione né altra comunicazione scritta dall'impresa affidataria a giustificazione del protrarsi del fermo cantiere oltre i 60 giorni richiesti dalla stessa;
- il Direttore dei Lavori, d'intesa con Responsabile Unico del Progetto, ha inviato il verbale di ripresa dei lavori in data 23.01.2025, di cui al prot. n. 5903 in pari data, non potendo riscontrare ulteriori impedimenti alla ripresa degli stessi; il suddetto verbale non è mai stato sottoscritto dall'impresa (ai sensi dell'art.107 comma 4 del D.Lgs 50/2016 ed egualmente novellato all'art.121, comma 7, primo periodo del D.Lgs n. 36/2023 ed all'art.8 comma 3 del dell'allegato II.14 dello stesso, oltre che dell'art. 10 comma 4 del D.M. 49/2018);
- il Direttore dei Lavori ha eseguito altri due sopralluoghi, rispettivamente in data 27.01.2025 e in data 3.02.2025, verificando lo stato dei luoghi e constatando la mancata ripresa dei lavori da parte dell'impresa;
- il Direttore dei Lavori ha pertanto inviato all'impresa l'Ordine di Servizio n. 4 (con sollecito alla ripresa dei lavori) in data 14.02.2025, di cui al prot. n. 12908/2025, con cui si ordina all'impresa, ai sensi dell'art. 108, comma 4, primo periodo del d.lgs n. 50/2016 ed egualmente novellato all'art.122, comma 4, primo periodo del d.lgs n. 36/2023, di riprendere *ad horas* i lavori al fine di procedere utilmente con gli stessi nel rispetto del programma di esecuzione, recuperando il forte ritardo accumulato e assicurando in prosieguo ritmi lavorativi adeguati ai contrattuali, assegnando nel contempo il termine perentorio di 10 giorni per l'effettiva e definitiva ripresa dei lavori; l'Ordine di servizio dava inoltre comunicazione che, "*in caso di accertata inadempienza, decorsi i termini suindicati, si procederà nei confronti di codesta impresa con i mezzi di rigore previsti dalla normativa, ovvero, qualora ricorrano gli estremi di cui all'art. 108, comma 4, secondo periodo del D.Lgs n. 50/2016 ed egualmente novellato all'art. 122, comma 4, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023, il sottoscritto Direttore ne riferirà al Responsabile del Progetto il quale valuterà se sussistono le condizioni per l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale previste dal Codice degli Appalti, con riserva di altri provvedimenti sanzionatori a carico di codesta Impresa*";
- il termine dei 10 giorni indicati nel succitato Ordine di Servizio n. 4 è scaduto il 24.02.2025 senza che l'impresa abbia ripreso i lavori, come anche risultante dal sopralluogo effettuato dalla stazione appaltante in data 25.02.2025.

Infine si dà altresì atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto ha redatto una specifica relazione conclusiva, di cui al prot. n. 21894 del 13.03.2025, con proposta di risoluzione contrattuale in danno del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/1016 e s.m.i., con la conseguente assunzione dei provvedimenti da parte della stazione appaltante, indirizzata al dirigente *ad interim* del Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS e al Direttore dei Lavori, arch. Federico Magri;
- l'impresa appaltatrice non ha mai dato alcun riscontro formale e non ha pertanto avviato alcun tipo di contraddittorio, come peraltro previsto dalla normativa in tali casi;
- pur comprendendo il periodo di sospensione dei lavori dal 18.11.2024 al 23.01.2025, è trascorso circa il 96 % del tempo contrattuale (alla data del 17.03.2025: 525 giorni).

Si richiamano a ogni buon conto:

- la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di euro 89.328,00.=, emessa in data 30.05.2023 - ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 - n. B.2023.1232611, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, Numero di Iscrizione: I.00172 del 02/12/2020, Codice Ivass: D975R, di cui al prot. n. 47354 del 31.05.2023, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'assicuratore;
- la garanzia fideiussoria per l'anticipazione (Lavori) di euro 373.564,23.= (importo totale garantito), emessa in data 10.08.2023 - ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.Lgs. n. 50/2016 – n. B.2023.1249027, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, Numero di Iscrizione: I.00172 del 02/12/2020, Codice Ivass: D975R, di cui al prot. n. 69779 dell'11.08.2023, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'assicuratore.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".
- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto "Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025".
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027".
- Il DUP 2025/2027 contempla: Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 "Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine".
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".

- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 “Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS”.
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari”.
- Deliberazione del Presidente n. 50 dell'8.04.2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026".
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Nota interna, di cui al prot. n. 85289 del 05.10.2023 avente ad oggetto "Ricognizione rivolta al personale dell’Ente, dotato di requisiti idonei e adeguata professionalità, finalizzato allo svolgimento di attività di supporto ai RUP nell’ambito di interventi finanziati dall'Unione Europea-NextgenerationEU - Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 585 del 10.10.2023 "Atto di ricognizione del personale dipendente afferente all’U.O. Patrimonio e Edilizia scolastica necessario alla realizzazione degli interventi (Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 e Investimento 1.3), di cui la Provincia di Cremona è soggetto attuatore, finanziati dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR".
- Decreto n. 56 del 21.05.2017 “Fabbricato di via Borghetto a Cremona - sezione dell'I.I.S. "Luigi Einaudi"- Miglioramento sismico e completamento interventi in via Manzoni. Nomina del responsabile unico del procedimento e costituzione dell'ufficio di progettazione”.
- Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 13 dell’8.01.2021 (registrato presso la Corte dei Conti il 03.03.2021 n. 394, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19.03.2021) di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15.07.2021 “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, assunto al protocollo provinciale con il n. 500026 del 13.08.2021.
- Determinazione n. 214 del 17.05.2021 “accertamento di contributi statali per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 13 dell'8.01.2021”.
- C.U.P.: G12E20000150001
- Determinazione n. 648 del 06.12.2019 “Edificio scolastico succursale dell'I.I.S. Einaudi, via Manzoni e via Borghetto, Cremona. Completamento della ristrutturazione e adeguamento normativo e sismico. Incarico per la redazione del progetto definitivo. Affidamento alla società in house "Centro Padane" s.r.l. CUP: G12D18000080001”;
- Determinazione n. 247 del 4.06.2021 “Edificio scolastico succursale dell'I.I.S. Einaudi, via Manzoni e via Borghetto, Cremona. Completamento della ristrutturazione e adeguamento normativo e sismico. Estensione di incarico per l'adeguamento del progetto definitivo e la redazione del progetto esecutivo. Affidamento alla società in house "Centro Padane" s.r.l. CUP: G12E20000150001.
- Progetto definitivo, di cui rispettivamente al prot. n. 68236 dell’8.11.2021 e n. 31312 del 4.05.2022.
- Determinazione n. 559 del 25.10.2021 “Affidamento diretto di incarico professionale per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo di completamento della ristrutturazione dell'immobile verso via Manzoni e di adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'immobile di via Borghetto a Cremona sede dell'I.I.S. "Einaudi". CIG: Z21337C23B ID procedura SINTEL: 146623602”.
- Nota prot. n. 69799 del 12.11.2021 con cui è stato trasmesso il progetto definitivo alla APAVE CERTIFICATION ITALIA s.r.l., con sede legale in via Giuseppe Rosaccio n. 33, Roma, C.F./P.IVA 07497701008, e sede operativa in Brescia, via dei Mille n. 22, appositamente incaricata per la verifica di cui alla determinazione n. 559/2021.

- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 205 del 29.11.2021 “Immobile di via Borghetto-via Manzoni a Cremona, succursale dell'I.I.S. "Luigi Einaudi". Lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e di completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica verso via Manzoni. Approvazione del progetto definitivo. Progettazione finanziata a valere sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18.02.2019 e del decreto direttoriale n. 6131 del 20.06.2019”.
- Rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo, di cui al prot. n. 16751 del 14.03.2022, a cura di APAVE CERTIFICATION ITALIA s.r.l., soggetto terzo incaricato allo scopo.
- Decreto n. 356/Settore Infrastrutture stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 6.09.2022 “Immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, succursale dell'I.I.S. "Einaudi". Lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica verso via Manzoni. Validazione del progetto definitivo. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.
- Deliberazione del Presidente n. 163 del 3.10.2022 “Immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, succursale dell'I.I.S. "Einaudi". Lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. CUP: G12E20000150001. Approvazione del progetto definitivo. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio del 12.2.2021 approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza- PNRR”.
- Prima versione del progetto esecutivo predisposto dalla società in house Centro Padane srl, via Colletta n. 1, Cremona (CR), incaricata allo scopo, con protocollo n. 74891/2022.
- Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, in data 11.10.2022, ai sensi dell’articolo 26 D.lgs. 50/2016 s.m.i., assunto al protocollo provinciale con il n. 77320/2022, da parte di APAVE CERTIFICATION ITALIA s.r.l., con sede legale in via Giuseppe Rosaccio n. 33, Roma, C.F./P.IVA 07497701008, e sede operativa in Brescia, via dei Mille n. 22, appositamente incaricata allo scopo.
- Progetto esecutivo revisionato a seguito dell’attività di verifica da parte di APAVE CERTIFICATION ITALIA s.r.l, assunto al protocollo al n. 77442 in data 11.10.2022.
- Decreto n. 423/Settore Infrastrutture stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica dell’11.10.2022 “Immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, succursale dell'I.I.S. "Einaudi". Lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica verso via Manzoni. CUP: G12E20000150001. Validazione del progetto esecutivo. Intervento finanziato dall'Unione europea-Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e Consiglio 12.2.2021 approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.
- Determinazione n. 515 del 21.10.2022 “Immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, succursale dell'I.I.S. "Einaudi". Lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica verso via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica verso via Manzoni. CUP G12E20000150001. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione europea-Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e Consiglio 12.2.2021 approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.
- Determinazione n. 522 del 25.10.2022 “Accertamento delle risorse di cui al Dpcm 28.07.2022 "fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'articolo 26, comma 7, del dl n. 50/2022 per interventi finanziati dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n.2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.
- Sottoscrizione dell’Accordo di concessione di finanziamento e e meccanismi sanzionatori relativi al progetto in parola, di cui al prot. n. 3985 del 19.01.2023.
- Sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo di concessione, di cui al prot. n. 7572 del 30.01.2023.
- Decreto n. 314/Settore Infrastrutture stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 30.03.2023 “Immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, succ. dell'IIS Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica di via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. CUP G12E20000150001. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) N.2021/241 di approvazione del PNRR. Integrazione al decreto n. 56/2017: nomina direttore lavori e dell'ufficio direzioni lavori, ufficio di supporto al RUP per gestione procedura di gara”.
- Determinazione n. 212 del 5.05.2023 “Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori presso l’immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, IIS Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica di via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea- NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio di approvazione del PNRR. CUP G12E20000150001. CIG 95294341B6. ID procedura SINTEL 164177930”.
- Determinazione n. 282 del 6.06.2023 “Affidamento d’incarico professionale del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo statico in corso d’opera dei lavori di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica via Borghetto e completamento della ristrutturazione via Manzoni. Intervento

finanziato dall'Unione Europea NextgenerationEU regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12/02/2021 approvazione del PNRR CUP G12E20000150001 CIG 98322082B8 ID procedura SINTEL 169627091".

- Determinazione n. 283 del 7.06.2023 "Affidamento dell'incarico professionale per direzione operativa e specialistica con il compito di dir. lav. delle opere strutturali di adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica via Borghetto e completamento della ristrutturazione del corpo di fabbrica via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea NextgenerationEU regolamento (UE) n 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12/02/2021 approvazione del PNRR CUP G12E20000150001. CIG 9830070E5F ID procedura SINTEL 169625986".
- Contratto d'appalto repertorio n. 8632 del 3.07.2023, registrato a Cremona al n. 8071 serie 1T il giorno 5.07.2023.
- Verbale di consegna dei lavori, di cui al prot. n. 66780 dell'1.08.2023.
- Decreto n. 585/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 25.08.2023 "Lavori presso l'immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, I.I.S. "Einaudi". Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica di via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio di approvazione del PNRR. CUP G12E20000150001. CIG 95294341B6. Anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.".
- Decreto n. 675/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 30.10.2023 "Atto di riconducibilità per individuazione del personale interno necessario alla realizzazione del progetto presso l'immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, IIS "Einaudi". Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica di via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU-Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CUP G12E20000150001".
- Determinazione n. 669 del 31.10.2023 "Quantificazione degli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 del d. lgs. 50/2016, per l'U.O. Patrimonio e Edilizia Scolastica. Lavori presso l'immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, IIS Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica, via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica, via Manzoni. Approvazione delle schede operative e conseguente liquidazione. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU - PNRR. CUP G12E20000150001".
- Determinazione n. 374 dell'11.07.2024 "Immobile di via Borghetto-via Manzoni Cremona succ. I.I.S. Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. CUP G12E20000150001. Conferimento d'incarico di lavoro autonomo professionale (art. 7, c. 6 d.lgs.165/2001) a soggetto in quiescenza (art.10 del d.l.36/2022) per collaudo tecnico amministrativo (art. 15, c. 6 d.lgs. 36/2023). CIG B1FF1098C7".
- Determinazione n. 429 del 9.08.2024 "Impegno di spesa per pagamento al Comune di Cremona dei diritti di segreteria per richiesta di proroga del permesso di costruire. Immobile di via Borghetto-via Manzoni Cremona "Einaudi". Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 approvazione del PNRR. CUP: G12E20000150001".
- Determinazione n. 581 del 24.10.2024 "Quantificazione degli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 del d. lgs. 50/2016, per l'U.O. Patrimonio e Edilizia Scolastica. Lavori presso l'immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, IIS Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica, via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica, via Manzoni. Approvazione delle schede operative e conseguente liquidazione. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU - PNRR. CUP G12E20000150001".
- Verbale di visita n. 1 del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera incaricato, ing. Roberto Pedroni, redatto in data 13.06.2024, di cui al prot. n. 48824 del 17.06.2024.
- Trasmissione all'impresa del certificato di pagamento n.1 relativo al Stato di avanzamento lavori n.1 (a tutto il 30.07.2024), a firma del R.U.P. e del D.L., di cui al prot. n. 62578 dell'1.08.2024 e copia del verbale di visita n.1 del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera incaricato, ing. Roberto Pedroni.
- Ordine di servizio n. 1 trasmesso all'impresa, di cui al prot. n. 72360 del 13.09.2024.
- Ordine di servizio n. 2 trasmesso all'impresa, di cui al prot. n. 76209 del 26.09.2024.
- Riscontro da parte dell'impresa all'ordine di servizio n. 2, di cui al prot. n. 77025 del 30.09.2024.
- Trasmissione all'impresa del verbale di accertamento sullo stato di avanzamento dei lavori tenutosi in data 1.10.2024, di cui al prot. n. 77708 dell'1.10.2024.
- Trasmissione all'impresa del verbale di accertamento sullo stato di avanzamento dei lavori tenutosi in data 23.10.2024, di cui al prot. n. 85704 del 24.10.2024.
- Ordine di servizio n. 3 trasmesso all'impresa, di cui al prot. n. 86760 del 29.10.2024.

- Trasmissione all'impresa del verbale di accertamento sullo stato di avanzamento dei lavori tenutosi in data 30.10.2024, di cui al prot. n. 87843 del 31.10.2024.
- Trasmissione all'impresa del verbale di accertamento sullo stato di avanzamento dei lavori tenutosi in data 6.11.2024, di cui al prot. n. 90113 dell'8.11.2024.
- Richiesta dell'impresa di sospensione dei lavori, di cui al prot. n. 94558 del 22.11.2024.
- In data 4.12.2024 redazione trasmissione all'impresa del verbale di sospensione lavori, di cui al prot. n. 99004 in pari data (il verbale stabiliva la sospensione dell'esecuzione del contratto a far data dal giorno 18.11.2024).
- Nota di sollecito all'impresa da parte del Direttore dei Lavori, di cui al prot. n. 103304 del 17.12.2024.
- Effettuazione dei sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi, riportati sul giornale dei lavori presente in cantiere, ovvero in data 19.11.2024, alla presenza del coordinatore per l'esecuzione incaricato, ing. Marco Pazienza, e del Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera incaricato, ing. Roberto Pedroni; successivamente in data 8.01.2025, in data 15.01.2025 e in data 23.01.2025.
- Relazione del Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Progetto in data 14.01.2025, prot. n. 3137/2025, in merito ai fatti.
- Nota di riscontro del Responsabile Unico del Progetto in data 17.01.2025, di cui al prot. n. 4344 del 20.01.2025, alla comunicazione ex art. 10, comma 4 del DM 49/2018 del Direttore dei Lavori.
- Trasmissione all'impresa del verbale di ripresa dei lavori in data 23.01.2025, di cui al prot. n. 5903 in pari data, non potendo riscontrare ulteriori impedimenti alla ripresa degli stessi.
- Effettuazione di altri due sopralluoghi, rispettivamente in data 27.01.2025 e in data 3.02.2025, verificando lo stato dei luoghi e constatando la mancata ripresa dei lavori da parte dell'impresa.
- Trasmissione all'impresa, da parte del Direttore dei Lavori, dell'Ordine di Servizio n. 4 (con sollecito alla ripresa dei lavori) in data 14.02.2025, di cui al prot. n. 12908/2025.
- Decorrenza del termine dei 10 giorni indicati nel succitato Ordine di Servizio n. 4 è scaduto il 24.02.2025 senza che l'impresa abbia ripreso i lavori, come anche risultante dal sopralluogo effettuato dalla stazione appaltante in data 25.02.2025.
- Relazione conclusiva del Responsabile Unico del Progetto, di cui al prot. n. 21894 del 13.03.2025, con proposta di risoluzione contrattuale in danno del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/1016 e s.m.i., con la conseguente assunzione dei provvedimenti da parte della stazione appaltante, indirizzata al dirigente *ad interim* del Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS e al Direttore dei Lavori, arch. Federico Magri.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".
- D.lgs. n. 36/2023: art. 225, comma 8; art. 229, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.
- D.Lgs. 209/2024.
- D.lgs. n. 50/2026 e s.m.i.: art. 108.
- Cons. St., Sez. V, 09.09.2024, n. 7496.
- Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 12.07.2023.
- D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- Art. 1, c. 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare attenzione alla Missione 1, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- Decreto MEF 10 febbraio 2023 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023".
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 (prot. 8432 del 18.01.2022) del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in legge n. 113/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

Si dà atto che le risorse finanziarie a valere sul PNRR e afferenti la realizzazione dell'opera in parola sono oggetto della determinazione n. 212 del 5.05.2023 "Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori presso l'immobile di via Borghetto-via Manzoni, Cremona, IIS Einaudi. Adeguamento normativo e sismico del corpo di fabbrica di via Borghetto e completamento ristrutturazione del corpo di fabbrica di via Manzoni. Intervento finanziato dall'Unione Europea- NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio di approvazione del PNRR. CUP G12E20000150001. CIG 95294341B6. ID procedura SINTEL 164177930", a cui fare riferimento per individuare celermente, mediante interpello ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico cui affidare il completamento dei lavori oggetto dell'appalto risolto; ai sensi del comma 2 del citato art. 110, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Comunicazioni e adempimenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 108, commi 6, 7 e 9, del d.lgs. n. 50/2016.
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all'allegato 9) del PNA.

- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “PNRR” del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

// // //

IL DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 26/03/2025

Oggetto

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCE LOMBARDE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN LOMBARDIA 2024-2026 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CREMONA DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – ONERI DI FUNZIONAMENTO – QUOTA RELATIVA AL PERSONALE EX-MADIA - ANNO 2025

LA DIRIGENTE

DECISIONE

1. Accerta la somma complessiva di **euro 290.130,35 a** titolo di copertura degli oneri di funzionamento per l'anno 2025 legati al personale ex-Madia ("componente 1") per la realizzazione della funzione delegata con L. R. 9/2028 in materia di servizi per il lavoro, nell'annualità 2025, del bilancio provinciale 2025/2027, **sulla risorsa E 1939** "Contributo Regione Lombardia oneri per il funzionamento dei CPI - convenzione 2024/2025" – piano finanziario 2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome", nell'esercizio 2025 del bilancio provinciale 2025-2027.
2. Indica quale scadenza del credito sopra citato la data del 31.12.2025.
3. Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 (come modificato con D.P.R. n. 81/2023) e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in qualità di Responsabile dell'adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
4. Prende atto che la responsabile del procedimento, individuata nella dipendente Francesca Majori con decreto dirigenziale n. 624/Settore Lavoro e Formazione del 20.12.2024, ha verificato la regolarità del percorso istruttorio.
5. Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
    - Francesca Majori, in qualità di responsabile del procedimento,
    - Stefania Colonna, in qualità di responsabile dell'istruttoria e/o di adempimenti particolari del procedimento,

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziali, come da dichiarazione agli atti (prot prov. n. 2025/26431).

MOTIVAZIONI

Con la D.G.R. n. XII/1607 del 18.12.2023 la Regione Lombardia ha approvato un nuovo schema di convenzione con le Province e la Città Metropolitana finalizzata, come le precedenti, a disciplinare i reciproci rapporti, obblighi ed oneri finanziari, ma con durata triennale, in considerazione della peculiare fase transitoria che interessa i Centri per l'Impiego (CPI) in vista di una futura disciplina unitaria relativamente alla tipologia e alla entità delle fonti di finanziamento connesse all'esercizio della delega dei servizi per il lavoro, stimando anche un assetto organizzativo ottimale dei CPI valido per il triennio 2024/2026.

Tale schema prevede che:

- quanto alla **durata**, la convenzione ha validità dal 01.01.2024 al 31.12.2026;
- quanto alla **finalità**, la convenzione disciplina i rapporti e gli obblighi e i relativi oneri finanziari derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/2006 come modificata dalla L.R. n. 9/2018;
- quanto al **processo di consolidamento dell'organico dei CPI**, la conclusione avverrà verosimilmente entro il 2025 garantendo:

- la percentuale massima possibile del *turnover* del personale assunto nei ruoli delle Province e della Città Metropolitana (personale c.d. “ex Madia”),
- la piena attuazione del Piano regionale di potenziamento mediante l’assunzione dei contingenti previsti dal Piano stesso (personale del c.d. “potenziamento”);

- quanto alle **fonti e** alle **modalità di finanziamento**, la Regione rimborsa e trasferisce annualmente le risorse oggetto della Convenzione secondo le modalità definite negli allegati (A, B, C) in appendice allo schema di Convenzione e parte integrante e sostanziale dello stesso;

- quanto alla **tipologia di spese riconosciute**, esse si riferiscono alle seguenti voci:
  - spese per il personale dipendente di ruolo pubblico pre-potenziamento (c.d. “ex Madia”);
  - spese per il personale dipendente di ruolo pubblico del potenziamento;
  - spese di funzionamento dei CPI (c.d. oneri di funzionamento) per l’attuazione di LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) previsti dal Decreto Ministeriale n. 4/2018;
  - spese di funzionamento dei CPI (c.d. oneri di funzionamento) per l’attuazione degli obiettivi strategici;

- quanto all’**ammontare delle risorse finanziarie assegnate alla Provincia di Cremona**, lo schema di Convenzione prevede che la Regione le trasferirà alle scadenze ed entro il limite massimo dello stanziamento previsto per le diverse voci di spesa;

- per quanto riguarda, nello specifico gli **oneri di funzionamento**, l’ammontare complessivo viene suddiviso in tre componenti per ogni annualità (Allegato B “Oneri di funzionamento” – Tabella B1 dello schema di Convenzione, pag. 16):

  - “componente 1” (oneri di funzionamento ex Madia), a valere su risorse regionali, ripartite in misura proporzionale al personale pre-potenziamento in servizio al 30 giugno dell’annualità precedente; tale quota viene aggiornata annualmente: ogni anno, sulla base del personale pre-potenziamento in servizio al 30 giugno, la Regione ridetermina il riparto dell’anno successivo;

  - “componente 2” (oneri di funzionamento potenziamento – quota fissa), a valere su risorse ministeriali riconosciute annualmente in quota fissa, ripartite sulla base del “limite prudenziale di assunzioni” di cui alla D.G.R. n. XII/749/2023;

  - “componente 3” (oneri di funzionamento potenziamento – quota variabile), a valere su risorse ministeriali riconosciute annualmente in quota variabile, ripartite in misura proporzionale al personale del potenziamento in servizio al 30 giugno dell’anno precedente; tale quota viene aggiornata annualmente: il riparto per il 2025 e il 2026 verrà determinato sulla base dello stanziamento definito dal decreto interministeriale di riparto delle risorse e dello stato di avanzamento delle assunzioni; le risorse disponibili potranno eventualmente essere integrate a fronte di stanziamenti aggiuntivi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- per quanto riguarda l’entità del finanziamento assegnato per l’annualità 2025, in data 20/02/2025 (prot. Prov. n. 16179 del 21/02/2025) la Regione Lombardia ha comunicato la seguente quantificazione per la Provincia di Cremona:

- **€ 290.130,35, a titolo di "componente 1",** approvata con Decreto della Direzione Generale Formazione e Lavoro n. 17432 del 18.11.2024, parte integrante e sostanziale del presente atto **(allegato 1);**

- **€ 127.729,00, a titolo di "componente 2",** in attesa di impegno di spesa da parte della Regione Lombardia alla luce dell'atteso Decreto Ministeriale;

- **€ 273.110,70, a titolo di "componente 3",** in attesa di impegno di spesa da parte della Regione Lombardia alla luce dell'atteso Decreto Ministeriale;

- per il complessivo importo di **€ 690.970,06.**

A partire dal 2025 è stato introdotto un ulteriore criterio di riparto che tiene conto del numero di sedi (dei CPI) garantite sul territorio provinciale, sulla base degli effetti incrementali del Piano di potenziamento strutturale ed infrastrutturale in corso di attuazione.

Pertanto, ad oggi, si ritiene necessario provvedere all'accertamento dell'importo riconosciuto a titolo di **oneri di funzionamento legati al personale ex-madia per il 2025 ("componente 1"),** calcolato sul numero dei dipendenti in servizio al 30.06.2024**,** pari a euro **290.130,25 nell'annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027, sulla risorsa E 1939.**

Ai sensi del citato Decreto della D.G. Formazione e Lavoro n. 17432 del 18.11.2024, tale quota *"verrà trasferita agli Enti nell'annualità 2025 in una unica tranche entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per il personale e della relazione annuale sulle funzioni delegate riferita all'anno precedente, da trasmettere entro il 28 febbraio del 2025".*

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Decreto del Presidente ufficio elettorale n. 17 del 30 settembre 2024: "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".

- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 21.10.2024 avente ad oggetto "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".

- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".

- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 20.01.2025, avente ad oggetto "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione provinciale di Cremona", con la quale viene confermato fino al termine del mandato presidenziale, in capo alla dott.ssa Barbara Faroni, l'incarico di direzione del settore Lavoro e Formazione, conferito con Deliberazione Presidenziale n. 22 del 28.01.2022.

- Decreto dirigenziale n. 624/Settore Lavoro e Formazione del 20.12.2024, con il quale è stato confermato e prorogato alla dipendente Francesca Majori l'incarico di elevata qualificazione del Servizio Tecnico-Amministrativo e Controllo dal 01.01.2025 al 30.04.2025, con i contenuti di cui al decreto dirigenziale n. 595 del 29.12.2023 che confermava e prorogava fino al 31.12.2024 alla dr.ssa

Francesca Majori l'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Tecnico-Amministrativo e Controllo conferito con Decreto n. 373 del 22.12.2022.

- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027" (Missione 15: "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" – Programma 3: "Sostegno all'occupazione" – Obiettivo operativo 2: "Attuazione nel territorio provinciale delle politiche attive del lavoro, inclusi il programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL) e gli specifici interventi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, e delle nuove misure di sostegno al reddito e politica attiva (ADI e SFL)" e Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" – Obiettivo operativo 01 "Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nazionali e regionali nel territorio provinciale, incluse le nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza (Assegno di Inclusione - ADI e Supporto per la Formazione e il Lavoro – SFL).

- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 21 del 26.02.2025 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".

- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 23 del 26.02.2025 avente ad oggetto "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".

- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026".

- Nota e-mail in data 29.07.2024 con cui la Provincia di Cremona ha comunicato di aver provveduto al caricamento del file, relativo al personale "Ex-Madia" in servizio al 30.06.2024 , debitamente compilato e firmato digitalmente, nell'area condivisa del sito Share-Point dedicata alla rendicontazione del personale, allegando il file stesso, sia nel formato .p7m, sia nel formato editabile.

- Nota e-mail in data 28/02/2025 con cui la Provincia di Cremona ha comunicato di aver provveduto al caricamento, sul cruscotto Share Point, nella sottocartella denominata "Rendicontazione convenzione 2024", dei seguenti file firmati digitalmente e relativi a :
    1) Relazione annuale sull'andamento della gestione della funzione delegata in materia di Centri per l'Impiego - anno 2024
    2) Organizzazione CPI
    3) Rilevazione personale ex - Madia al 31.12.2024.

    allegando i file stessi

- Nota e-mail in data 20/02/2025 (ricevuta con prot. Prov. n. 16179 del 21/02/2025) con cui la Regione ha Lombardia ha comunicato alle Province e a Città Metropolitana l'entità del finanziamento assegnato a titolo di oneri di funzionamento per l'annualità 2025 (**allegato 2** parte integrante e sostanziale al presente atto).

- Dichiarazione resa da Francesca Majori e Stefania Colonna in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi anche potenziali, agli atti (prot prov. n. 2025/26431)

NORMATIVA

- D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", artt. 107 e 179.
- L.r. 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.

- L.r. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i."
- D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
- D.G.R. n. XI/854/2018 con cui la Regione Lombardia ha approvato l’“Attuazione della L.R. n. 9/2018: indirizzi per la gestione dei Centri per l’Impiego in Lombardia”.
- D.G.R. Lombardia n. XI/6765/2022, avente ad oggetto “Piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego – aggiornamento della DGR 3837/2020 e della DGR 5101/2021 alla luce dello stato di avanzamento delle attività e del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
- D.G.R. n. XII/1607/2023, avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – Triennio 2024/2026”.
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 33 del 06.03.2024 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Citta' metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro – triennio 2024 – 2026".
- D.G.R. n. XII/749/2023, avente ad oggetto “Piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 alla luce dell’inserimento nel piano nazionale di ripresa e resilienza – M5.C1 Investimento 1 Potenziamento dei Centri per l’Impiego”.
- Decreto della Direzione Generale Formazione e Lavoro n. 9785 del 27/06/2024 avente ad oggetto “Determinazione del massimale del contingente assunzionale a valere sul Piano di Potenziamento”.
- Decreto della Direzione Generale Formazione e Lavoro n. 17432 del 18.11.2024 avente ad oggetto “Impegno di euro 4.100.000,00 a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – Convenzione CPI 2024-2026 (quota oneri di funzionamento ex madia - annualità 2025) - Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2024-2026 con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (**allegato 1** parte integrante e sostanziale al presente atto).
- Artt. 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 23.12.2014.
- Art. 45 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 17.12.2019.

DATI CONTABILI

L'importo complessivo di **€ 290.130,35** verrà introitato, a titolo di copertura degli oneri di funzionamento ex-Madia (Componente 1), sulla risorsa **E 1939** “Contributo Regione Lombardia oneri per il funzionamento dei CPI - convenzione 2024/2025” – piano finanziario 2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome”, nell’annualità 2025 del bilancio provinciale 2025-2027. **Centro di costo 0189.**

Scadenza del credito in oggetto: entro l’anno 2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

In seguito all'adozione del presente atto, si potranno predisporre i relativi atti di impegno di spesa necessari per dare attuazione agli interventi connessi alla gestione della delega regionale.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- ALLEGATO 1: Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 17432 del 18/11/2024
- ALLEGATO 2: e-mail di Regione Lombardia del 20/02/2025 e relativo allegato (prot.prov. n. 2025/16179)

LA DIRIGENTE
(dr.ssa Barbara Faroni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Accertamento	2025 / 1939		290.130,35	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.01.01.02.001) - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)		
	Beneficiario	(998) - REGIONE LOMBARDIA		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 26/03/2025

Oggetto

LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E DI GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA - CUP G57H24001160001 - D.M. 216/2024 ANNO 2025. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024-2027 CON UNICO OPERATORE .

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, quale allegato parte integrante al presente atto (All. 1) il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ripristino e nuova posa di barriere di sicurezza stradale e di giunti di dilatazione lungo la rete viaria ci competenza. D.M. 216/2024 - Anno 2025" protocollato al n. 21117/2025, costituito dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE TECNICA
2) COROGRAFIA
3) QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA.
4) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5) SCHEMA DI CONTRATTO
6) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
7) ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI
8) DICHIARAZIONE DEL RUP
9) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
10) FASCICOLO INFORMAZIONI
11) CRONOPROGRAMMA
12) QUADRO ECONOMICO GENERALE

2) Dà atto che l'importo complessivo del progetto ammonta a Euro 209.298,00 come da quadro economico di seguito riportato:

- Euro 166.745,95 per lavori a base d'appalto di cui:
  - Euro 126.672,07 per lavori;
  - Euro 24.968,52 per costo della manodopera;
  - Euro 15.105,36 per oneri per la sicurezza;
- Euro 42.552,05 per somme a disposizione di cui:
  - Euro 3.200,00 per CSE e supporto al Responsabile Lavori in materia di sicurezza;
  - Euro 2.667,94 per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
  - Euro 36.684,11 per IVA al 22% sui lavori a base d'appalto.

3) Individua la modalità con la quale procedere all'affidamento dell'appalto nelle disposizioni contenute nella determinazione n. 436 del 13/08/2024, a oggetto: "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A."

4) Affida quindi l'esecuzione dell'appalto in oggetto al R.T.I. aggiudicatario dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente, costituito da NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede a Borgosatollo (BS) in via del Canneto n. 53 – C.F. e P.IVA 03224280986 e SIAS S.P.A. (mandante) con sede a Boario Terme (BS) in via Prade n. 37 - C.F. e P.IVA 01854400981, tenuto conto dello sconto offerto in sede di gara del 23,473% per Euro 131.151,36 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 160.004,66 IVA inclusa,

5) Dà atto che:

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle fissate nel contratto quadro Rep. n. 8649 del 02/12/2024 nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto componente il progetto allegato, parte integrante al presente atto;

b) l'aggiudicatario debba prestare per l'intervento in oggetto la garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

c) come definito nel contratto quadro l'aggiudicatario deve costituire la polizza di assicurazione di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 193/2022, per i seguenti massimali:
Sezione A
1) Opere: importo contrattuale lavori, IVA inclusa Euro 160.004,66
2) Opere preesistenti: Euro 200.000,00
3) Demolizione e sgombero: Euro 100.000,00
Sezione B
1) Responsabilità Civile verso Terzi: massimale di Euro 500.000,00

d) i pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati secondo quanto previsto dal contratto quadro, così per quanto riguarda l'anticipazione contrattuale, per la quale si richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dei lavori è stabilito all'art. 9 "TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI" del Capitolato Speciale d'Appalto in 300 giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori salvo i casi di decadenza, rescissione o slittamenti temporali normativi. Per quanto riguarda l'applicazione delle penali, si rimanda integralmente al predetto art. 9 del C.S.A.;

f) è fatta salva la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto attuativo senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge;

g) il CIG riferito ai singoli contratti applicativi verrà comunicato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie, nonché all'affidatario, in seguito all'esecutività del presente atto, poiché le nuove modalità di richiesta e gestione dei CIG tramite piattaforma certificata, in vigore dal 1.1.2024, impongono alle Stazioni Appaltanti di indicare la data dell'atto amministrativo che dispone l'adesione del CIG "figlio" al CIG "padre" già al momento della richiesta del CIG.

6) Impegna al capitolo di spesa indicato nella sezione DATI CONTABILI la somma complessiva di Euro 206.482,00 – di cui Euro 160.004.66 IVA inclusa a favore del R.T.I. aggiudicatario tenuto conto che la somma di Euro 2.816,00 risulta già impegnata sul Capitolo 36001 con determinazione 95/2025 a favore di Centro Padane Engineering SRL .

7) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità dell'istruttoria alla Dr.ssa Roberta Nassi , funzionario amministrativo del servizio amministrativo Infrastrutture Stradali.

9) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n.26039 del 25.03.2025).

MOTIVAZIONI

L'appalto in oggetto, affidato con determinazione n. 436/2024 nell'ambito del contratto relativo all'Accordo Quadro 2024/2027 di rep. 8649, è stato sottoscritto in data 02/12/2024 con l'impresa NOVASTRADE S.R.L. in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra NOVASTRADE S.R.L. e SIAS S.P.A.

L'accordo quadro a unico operatore aggiudicato nel 2024 ricomprende, per il quadriennio di interesse, lavori di potenziamento dei piani viabili, messa a norma della segnaletica stradale e barriere di sicurezza e l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sulle strade di competenza provinciale.

Le barriere di sicurezza stradali necessitano per il loro mantenimento di un costante e puntuale monitoraggio al fine di intervenire quanto prima al loro ripristino e/o alla loro sostituzione in caso di danneggiamento, principalmente causato da incidenti stradali. La finalità per la quale si installano detti dispositivi è duplice: il contenimento dei veicoli che tendono a fuoriuscire dalla carreggiata stradale e la limitazione degli effetti d'urto sui passeggeri.

Per quanto sopra esposto, è particolarmente importante garantire l'integrità delle barriere di sicurezza stradali che può essere assicurata solo con pronti interventi di ripristino eseguiti da impresa specializzata opportunamente attrezzata con mezzi e macchine specifici.

Il presente progetto riguarda la sostituzione di tratti danneggiati di barriere di sicurezza.

Le lavorazioni principali consisteranno nello smontaggio e nella demolizione di barriere danneggiate/ammalorate e nella posa di nuove barriere di sicurezza in sostituzione delle precedenti.

Bisogna considerare l'imprevedibilità di detti interventi che, in sede progettuale, implica una previsione basata sull'esperienza maturata negli anni precedenti oltre che sulle stime riferite alla tipologia più ricorrente di dispositivi di tenuta installati lungo la rete stradale provinciale.

Riassumendo, i lavori potranno riguardare il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura - la tutela dell'utenza debole - la salvaguardia della pubblica incolumità - la riduzione del rischio nel trasporto di merci - l'incremento della durabilità delle attrezzature e la riduzione dei costi di manutenzione.

Anche i giunti di dilatazione dei manufatti relativi alla rete stradale di competenza provinciale richiedono una assidua manutenzione. Molteplici fattori concorrono al loro degrado come l'intensità di traffico, la vetustà delle strutture, le condizioni meteo avverse, interventi dolosi degli utenti ecc.. I danni sono disparati e imprevedibili, ma è necessario porvi un pronto rimedio per tutelare la sicurezza degli utenti della strada. Per giungere a tale obiettivo, come per le barriere di sicurezza, anche per questi danni è necessario intervenire con manodopera specializzata dotata di mezzi e macchine operatrici proprie di una impresa adeguatamente attrezzata.

L'impresa esecutrice, sia per il ripristino e/o la posa di barriere di sicurezza, sia per la manutenzione dei giunti di dilazione su manufatti stradali, dovrà svolgere gli interventi secondo un ordine di priorità che verrà di volta in volta stabilito dalla D.L. e appositamente comunicato con ordini di servizio. La procedura di cui sopra si rende necessaria in considerazione dell'imprevedibilità e della impossibilità di programmare in anticipo le opere necessarie per garantire la sicurezza della circolazione sulla rete viaria provinciale.

Con decreto n. 33 del 05.02.2025 prot. 9594/2025 si è provveduto a costituire l'Ufficio di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza.

Il RUP individuato è l' Ing.Luca Biazzi, esperto tecnico del SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE.

Si evidenzia che, ai sensi del c.5 dell'art. 41 del D.lgs 36/2023, non sono state redatte le precedenti fasi della progettazione.

Il decreto di validazione del presente progetto esecutivo n. 61 del 19/03/2025 è registrato al Protocollo 23949 in pari data.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: "Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno del Porto di Cremona".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Nelle more dell'approvazione del nuovo PIAO, si indica:

Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione 203 del 26.04.2024 "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE"

Determinazione n. 436 del 13/08/2024 "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A.".

Determinazione di accertamento del contributo ministeriale n. 707/2024.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile n. 33 del 05/02/2025 di costituzione dell'Ufficio di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza che individua come RUP l'ing. Luca Biazzi.

Progetto esecutivo protocollato al numero 21117/2025 ed allegato al presente atto quale parte integrante.

Decreto dirigenziale n. 61 del 19/03/2025 di validazione del progetto esecutivo.

Non è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 41, comma 5 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Codice CUP. G57H24001160001

C.I.G. master: B194F90C4B - C.I.G. applicativo da comunicarsi.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

Artt. 107 D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro **206.482,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo 36001 “Lavori di ripristino e posa di barriere di sicurezza stradale e di giunti di dilatazione lungo la rete viaria di competenza 2025/2029 ” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilita'” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, piano Finanziario 2.02.01.09.012, annualità **2025** del bilancio provinciale 2025-2027, come segue:

- Euro **160.004,66** per lavori e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn. 14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816);

- Euro **2.667,94** per incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D.lgs. 36/2023;
- Euro **43.809,40** per altre somme a disposizione della S.A. (compreso ribasso sui lavori e l’IVA correlata);

Beneficiario : R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn. 14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816),

Modalità di acquisto:
- codice 40 “Sintel ARIA” per servizi e relativa IVA;
- codice 90 “Escluso dalla classificazione” per incentivi funzioni tecniche e altre somme a disposizione della S.A.

Scadenza del debito: 31.12.2025

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Comunicazione del CIG applicativo al Settore Risorse Economiche e Finanziarie e al RTI affidatario.

Stipula contratto attuativo.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

All. 1 **-** Progetto esecutivo

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36001		160.004,66	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36001		2.667,94	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36001		43.809,40	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 26/03/2025

Oggetto

S.P. 64 PONTE DI PIANENGO SUL FIUME SERIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO. CUP G17H21000080005. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.I.ERRE ENGINEERING SRL PER ATTIVITA' INTEGRATIVE RELATIVE ALL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG 9861145A47.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Prende atto che, per la modifica delle tecnologie realizzative di alcuni interventi, meglio descritti nella sezione “Motivazioni”, previsti nel progetto originario relativo all’opera denominata ‘S.P. 64 PONTE DI PIANENGO SUL FIUME SERIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO. CUP G17H21000080005’, risulta necessaria redigere la perizia di variante in corso d’opera n. 2.

2) Impegna al capitolo di spesa evidenziato nella sezione DATI CONTABILI, la somma di Euro 5.000,00 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22% per complessivi Euro 6.344,00 (Cassa e IVA incluse) a favore di A.I.erre engineering S.r.l., affidatario dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera in oggetto, per le attività integrative del suddetto incarico relative alla redazione della perizia di variante n. 2.

3) Attesta che la somma indicata al punto 2) trova copertura alla voce “imprevisti/ aggiornamento prezzi/ perizie suppletive e di variante” del quadro economico dell’opera approvato con determinazione n. 358/2023.

4) Vincola l’affidatario alla sottoscrizione di lettera-contratto, come previsto dall’art. 18, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

5) Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell’adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

6) Assegna la responsabilità dell’istruttoria a Claudia Agazzi, istruttore amministrativo del servizio amministrativo infrastrutture stradali.

7) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 23025 del 17/03/2025).

MOTIVAZIONI

Con riferimento all’opera stradale denominata ‘S.P. 64 PONTE DI PIANENGO SUL FIUME SERIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO. CUP G17H21000080005’, si rende necessario provvedere alla redazione di perizia di variante n. 2 a causa della modifica delle tecnologie realizzative di alcuni interventi previsti nel progetto originario funzionali ad agevolare le lavorazioni in quota e in alveo ed altresì per definire ulteriori lavorazioni, quali la sostituzione dei giunti di dilatazione, che è possibile realizzare a seguito di risparmi del quadro economico di progetto derivanti dalle modifiche di cui sopra.

Alla luce di quanto precede e secondo quanto previsto dall’art. 120 del d.lgs. 36/2023, il R.U.P. ha richiesto alla società A.I.erre engineering S.r.l., che ha curato la progettazione della medesima opera e che, con determinazione dirigenziale n. 376/2023, è stata incaricata dell’attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, di quantificare l’importo di detto incarico integrativo sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto Ministero Giustizia 17 giugno 2016 come modificato dal d.lgs. 36/2023 allegato I.13.

In ragione dell'importo definito in Euro 5.000,00 (oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%), la società A.I.erre engineering S.r.l verrà vincolata alla sottoscrizione, per accettazione, di lettera-contratto, come previsto dall'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

La suddetta somma trova interamente copertura alla voce "imprevisti/ aggiornamento prezzi/ perizie suppletive e di variante" del quadro economico approvato con determinazione n. 358/2023 (la quale ammonta a Euro 21.175,00).

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 "Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Nelle more dell'approvazione del PIAO 2025/2027 si indica
Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 -SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI".

Deliberazione del Presidente n. 36 del 17/03/2025 "RENDICONTO 2024: RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI: REIMPUTAZIONI ENTRATE VINCOLATE E CORRELATE SPESE E CREAZIONE FPV CORRENTE E CAPITALE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO E PROTEZIONE CIVILE".

Deliberazione del Presidente n. 37 del 17/03/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 -SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

C.U.P. dell'opera: G17H21000080005

Determinazione n. 158 del 15/04/2021 di accertamento del contributo regionale di cui alla DGR 3359/2020 (annualità 2021-2022).

Determinazione n. 201 del 11/05/2021 "S.P. 64 PONTE DI PIANENGO SUL FIUME SERIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO. CUP G17H21000080005. INCARICO AI SENSI

DEL D. LGS: 50/2016 PER LA VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE SOTTO CARICHI STATICI, VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SISMICO E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ALLE NORMATIVE VIGENTI. CIG Z98315FD28. AFFIDAMENTO A A.I.ERRE ENGINEERING SRL".

Decreto dirigenziale n. 323 del 04/04/2023 di nomina del RUP identificato nell'Ing. Davide Pisana, funzionario tecnico responsabile del Servizio Manutenzione strade, sicurezza e trasporti eccezionali.

Determinazione n. 349 del 04/07/2023 di accertamento del contributo ministeriale di cui al decreto del M.I.T. n. 225/2021 per l'annualità 2023.

Determinazione n. 358 del 06/07/2023 di approvazione del progetto esecutivo e relativo affidamento nell'ambito dell'accordo quadro ponti 2022-2025.

Determinazione n. 376 del 10/07/2023 "S.P. 64 PONTE DI PIANENGO SUL FIUME SERIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO. CUP G17H21000080005. AFFIDAMENTO DIRETTO AD A.I. ERRE ENGINEERING SRL DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. C.I.G.: 9861145A47".

Scrittura privata sottoscritta con l'affidatario A.I.erre engineering Srl, acquisita al prot. provinciale n. 73267 del 29/08/2023.

Decreto dirigenziale n. 169 del 24/05/2024 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera n. 1.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L. 488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "T.U.EE.LL.".

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.

DATI CONTABILI

Impegna la somma complessiva di Euro **6.344,00** (Cassa al 4% e IVA al 22% incluse) all'impegno **2025/1434** del cap. 36410 "SP.64 'BOTTAIANO-PIANENGO' INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE SUL FIUME SERIO FINANZIAMENTO REGIONALE DGR 3359/2020" – Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'" - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali", piano finanziario 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali", annualità 2025 del Bilancio Provinciale 2025-2027.

Affidatario: A.I.erre engineering S.r.l. con sede legale in strada Cavagnari n. 10 - 43126 Parma (PR), Codice fiscale e P.IVA 01720770344 (cod. 15030)

Modalità di acquisto: codice 50 "altro da giustificare".

Scadenza del debito: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione di lettera-contratto mediante scambio di corrispondenza secondo quanto definito all’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

//

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 36410	2025/1434	6.344,00	50 ALTRO da giustificare
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15030) - A.I.ERRE ENGINEERING S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 27/03/2025

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, DI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO “I.I.S. “STANGA” SCUOLA CASEARIA VIA BOVIS, 4 - PANDINO CR - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CASEIFICIO, ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. CUP: G58E18000110001 CIG: B597425DB1

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

DECISIONE

1. Approva l'affidamento diretto ad un soggetto esterno, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) e dell'art. 17, comma 2, del d.lgs n. 36/2023, dell'incarico professionale specialistico relativo al collaudo statico delle opere previste nel progetto I.I.S. "Stanga", scuola casearia via Bovis, 4, Pandino (CR) per quanto espresso nella sezione "motivazioni"; la procedura di affidamento diretto di cui sopra, è stata avviata tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, a seguito di richiesta di preventivo trasmessa a mezzo PEC all'operatore economico individuato, di cui al prot. 103214/2024;

2. affida, pertanto, l'incarico professionale di cui al punto 1) all'operatore economico ing. Fabio Venturini C.F. VNTFBA70M17D150A, P.IVA 01112320195, sede legale via Palestro 28, Cremona (CR), che ha offerto uno sconto del 15,00 % sull'importo posto a base di procedura di euro 15.696,20.= oltre IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%, per un importo di euro 13.341,77= (IVA al 22% e Cassa al 4 % escluse) e pertanto per una spesa complessiva pari ad euro 16.928,03.= (IVA al 22% e Cassa al 4 % incluse), secondo l'offerta pervenuta di cui al prot. n. 11332 del 11.02.2025 e alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare d'incarico di cui al successivo punto 5);

3. impegna la spesa di euro 16.928,03.= (IVA al 22% e cassa al 4% incluse), come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione "dati contabili";

4. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla procedura di "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" esperita tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, di cui al prot. n. 11332 dell'11.02.2025, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, espresso in termini di migliore sconto percentuale sul prezzo complessivo applicato a valere sull'importo indicato nella determinazione dei corrispettivi per la prestazione indicata;

5. approva lo schema di disciplinare d'incarico, allegato e parte integrante del presente atto;

6. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: B597425DB1;

7. dà atto della verifica d'ufficio effettuata in data 12.02.2025 relativa al certificato di regolarità contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. Inarcassa 0211872 del 12.02.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 11769 del 12.02.2025, regolare e in corso di validità;

8. dà atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione, ovvero le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41; nonché della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

9. dà atto inoltre che, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi

strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

10. dà atto che l'affidamento in parola è afferente all"'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto. Edificio scolastico di Via Bovis a Pandino succursale dell'I.I.S. "Stanga"– Lavori di completamento dell'adeguamento sismico del caseificio, adeguamento sismico dell'edificio scolastico. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR).", CUP G58E18000110001, selezionato nell'ambito dell'investimento di cui all'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

11. attesta l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, come desunto dal Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), compilato e sottoscritto digitalmente dall'operatore economico, di cui all'allegato L della *"Busta amministrativa"* della procedura di gara (prot. n. 11332 dell' 11.02.2025);

12. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

13. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Mara Bonetta in qualità di responsabili di istruttoria del presente provvedimento e di gestori della procedura di affidamento su piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale come da dichiarazione in atti (prot. n. 11600 e 11599 del 12.02.2025).

MOTIVAZIONI

Tra gli interventi finanziati dall'Unione Europea -NextGenerationEU è presente anche quello relativo all' "Edificio scolastico di via Bovis a Pandino, succursale dell'I.I.S. "Stanga"– Lavori di completamento dell'adeguamento sismico del caseificio, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico", C.U.P.: G58E18000110001".

Il finanziamento è stato accertato con determinazione n. 214 del 17.05.2021.

Il progetto prevede il miglioramento del corpo caseificio e del corpo aule, dal punto di vista dell'adeguamento sismico, miglioramento energetico e adeguamento alla normativa antincendio. Per maggiori dettagli a riguardo si rimanda alla relazione tecnica generale e agli elaborati progettuali allegati al progetto.

Con determinazione n. 789 del 06.12.2021 si è proceduto con l'affidamento - secondo le specifiche modalità dell'affidamento in house, alla società Centro Padane s.r.l. - ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in linea con quanto previsto dall'art. 10, commi 1 e 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge

n. 108/2021 - dell'incarico relativo alla redazione della progettazione completa - studio di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo - direzione lavori – direzioni operative strutture ed impianti - e coordinamento della sicurezza dei lavori – in fase di progettazione ed in fase di esecuzione degli interventi in parola.

Con determinazione n. 537 del 28.10.2022 è stato affidato specifico incarico per la verifica della progettazione definitiva e esecutiva che, in considerazione dell'importo complessivo progettuale dell'intervento (comprese le somme a disposizione) era necessario affidare ad un soggetto qualificato esterno, secondo le modalità previste per i servizi di architettura e di ingegneria.

In data 29.12.2022 è stato acquisito il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 26 D.lgs. 50/2016 s.m.i., assunto al protocollo provinciale con il n. 100012 del 29.12.2022, da parte di Giamberardino s.r.l., società di ingegneria con sede legale in via Cerrani 27/A, Pretoro (CH), C.F./P.IVA 02137140691, soggetto terzo incaricato allo scopo.

Con determinazione a contrarre n. 796 del 30.12.2022 è stato approvato lo schema di avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del DL n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021); con lo stesso atto si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra.

Con determinazione n. 264 del 26.05.2023, i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati e, pertanto, si è proceduto alla stipulazione del contratto avente n. repertorio 8634 del 10.07.2023, prot. 59577.

Infine, si rende ora necessario affidare ad un soggetto qualificato esterno l'incarico professionale specialistico di collaudo statico dei lavori nell'ambito del progetto sopra citato, secondo quanto previsto nello schema di disciplinare di incarico che si sottopone ad approvazione con il presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto ha individuato l'operatore economico con cui verificare disponibilità e congruità dell'offerta presentata tramite preventivo di cui al prot. Prov.103911/2024: ritenuto economicamente conforme, ha provveduto ad invitare il professionista a formulare il proprio miglior sconto su piattaforma regionale certificata ARIA-SINTEL.

L'operatore economico invitato è l'ing. Fabio Venturini, C.F. VNTFBA70M17D150A, P.IVA 01112320195, sede legale via Palestro 28, Cremona (CR).

La richiesta d'offerta all'operatore economico, di cui al prot. n. 5130 del 21.01.2025, ha tra gli allegati la lettera di invito, l'istanza di partecipazione, lo schema di disciplinare d'incarico, la determinazione dei corrispettivi, dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali, patto d'integrità, dichiarazione in merito all'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico, D.G.U.E. (documento di gara unico europeo), modello IP per incarichi professionali.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all'individuazione dell'operatore economico mediante espletamento di procedura di affidamento avviata in data 22.01.2025 (prot prov. 5130/2025) per il tramite della piattaforma certificata di *e-procurement* della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio dello sconto percentuale maggiore sul prezzo della prestazione sopra descritta, applicato a valere sugli importi indicati nella determinazione dei corrispettivi.

Entro il termine indicato l'operatore economico ha formulato la propria offerta. Sulla base delle risultanze del Report di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto, di cui al prot. n. 11332 dell'11.02.2025 e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l'offerta economica presentata dall'operatore economico invitato che indica uno sconto pari al 15 % (ovvero euro 2.354,43.=) sull'importo a base di gara di euro 15.696,20.=, oltre a IVA al 22% e cassa al 4 %, per un importo complessivo da aggiudicare di euro 16.928,03.= (IVA al 22% e cassa al 4 % incluse).

L'offerta proposta è stata ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile Unico del Progetto ed è pertanto possibile procedere al presente atto di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; inoltre con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, nonché in ragione della professionalità e affidabilità del professionista individuato.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027".
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla: Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 "Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine".
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 "Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari".
- Deliberazione del Presidente n. 50 dell'8.04.2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026".
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026.
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 "Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona".
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investi-

mento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona".

- Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 dell'8.01.2021 (registrato presso la Corte dei Conti il 03.03.2021 n. 394, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19.03.2021) di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15.07.2021 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", assunto al protocollo provinciale con il n. 500026 del 13.08.2021.
- Determinazione n. 214 del 17.05.2021 "accertamento di contributi statali per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 13 dell'8.01.2021".
- Determinazione n. 789 del 06.12.2021 "Complesso scol. a Pandino - succ. IIS "Stanga". Incarico redazione fasi di progettazione, direzione lavori e CSP e CSE dei lavori di completamento adeg. sismico del Caseificio e adeg. sismico ed efficientamento energetico scuola. Affidamento alla soc. in house "Centro Padane" s.r.l. CUP: G58E18000110001. Intervento finanziato da U.E.-NEXTGENERATIONEU. REGOL. (UE) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- C.U.P.: G58E18000110001
- C.U.I: L80002130195201900009
- Progetto di fattibilità tecnico ed economica, di cui al prot. n. 81103 del 22.12.2021.
- Verbale dell'incontro del 16.05.2022 per la verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e rapporto conclusivo di validazione, di cui al prot. 35529 del 17.05.2022.
- Decreto n. 413/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed edilizia scolastica del 6.10.2022 "Succursale dell'I.I.S. "Stanga", via Bovis a Pandino. Completamento dell'adeguamento sismico del caseificio, adeguamento sismico e efficientamento energetico della scuola. C.U.P.: G58E18000110001. Validazione del progetto di fattibilità tecnica e economica. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR".
- Deliberazione del Presidente n. 168 del 17.10.2022 "Succursale dell'I.I.S. "Stanga", via Bovis a Pandino. Completamento dell'adeguamento sismico del caseificio, adeguamento sismico e efficientamento energetico della scuola. C.U.P.: G58E18000110001. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica e economica. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR".
- Determinazione n. 522 del 25.10.2022 "accertamento delle risorse di cui al Dpcm 28.07.2022 "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'articolo 26, comma 7, del dl n. 50/2022 per interventi finanziati dall'Unione Europea-NEXTGENERATIONEU. Regolamento (UE) n.2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 537 del 28.10.2022 "Incarico professionale di verifica della progettazione definitiva e esecutiva per la loro successiva validazione di lavori di adeguamento sismico prevenzione incendi e miglioramento energetico. Caseificio e scuola dell'I.I.S. "Stanga" via Bovis 4 Pandino (Cr). CUP

G58E18000110001. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR. CIG: Z933830AA8".

- Trasmissione del progetto definitivo da parte dei progettisti di Centro Padane srl, di cui al prot. n. 84557 del 07.11.2022.
- Rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo, di cui al prot. n. 96637 del 16.12.2022, a cura di Giamberardino s.r.l., società di ingegneria con sede legale in via Cerrani 27/A, Pretoro (prov. CH), C.F./ P.IVA 02137140691, soggetto terzo incaricato allo scopo.
- Trasmissione del verbale di attestazione della conclusione del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 50/2016, del progetto definitivo dell'intervento da parte di Giamberardino s.r.l., di cui al prot. n. 97503 del 20.12.2022.
- Trasmissione da parte di Giamberardino s.r.l. del documento di checklist rev.02 e del rapporto tecnico iniziale n.1 rev. 00 riferito all'espletamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 50/2016, del progetto esecutivo dell'intervento, di cui al prot. n. 100012 del 29.12.2022.
- Trasmissione da parte di Giamberardino s.r.l. del documento di checklist rev.03 e del rapporto conclusivo tecnico n. 2 rev. 00 riferito all'espletamento del servizio di verifica, ai sensi dell¿art. 26 del d.lgs 50/2016, del progetto esecutivo, di cui al prot. n. 100422 del 30.12.2022.
- Trasmissione da parte dei progettisti di Centro Padane srl progetto esecutivo revisionato a seguito dell'attività di verifica succitata, assunto al protocollo provinciale con il n. 100453 del 30.12.2022.
- Relazione conclusiva del Responsabile Unico del Procedimento sugli esiti emersi in sede di verifica del progetto esecutivo, di cui al prot. n. 100461 del 30.12.2022.
- Decreto n. 636/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e edilizia scolastica del 30.12.2022 "Succursale dell'I.I.S. "Stanga", via Bovis a Pandino. Completamento dell'adeguamento sismico del caseificio, adeguamento sismico e efficientamento energetico della scuola. C.U.P.: G58E18000110001. Validazione del progetto esecutivo. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR".
- Determinazione n. 796 del 30.12.2022 "Succursale dell'I.I.S. "Stanga", via Bovis a Pandino. Completamento dell'adeguamento sismico del caseificio, adeguamento sismico e efficientamento energetico della scuola. C.U.P.: G58E18000110001. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di lavori in oggetto, di cui al prot. n. 100568 del 30.12.2022.
- Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi il 19.1.2023, di cui al prot. 5266 del 23.1.2023.
- Lettera di invito alla procedura negoziata agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 21319 del 14.3.2023.
- Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 31884 del 14.4.2023.
- Verbale unico delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. 33096 del 19.4.2023.
- Iscrizione dell'operatore economico nella *white list* della Prefettura territorialmente competente, ovvero nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), come può evincersi dal documento emesso dal Ministero dell'Interno – BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, assunto al protocollo provinciale con il n. 41688 del 16.5.2023.
- Sottoscrizione dell'Accordo di concessione di finanziamento e e meccanismi sanzionatori relativi al progetto in parola, di cui al prot. n. 3892 del 19.01.2023.
- Sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di concessione, di cui al prot. n. 7568 del 30.01.2023.
- Determinazione n. 264 del 26.05.2023, "Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento di lavori da eseguirsi presso la succursale dell'I.I.S. "Stanga", via Bovis a Pandino. completamento dell'adeguamento sismico del caseificio, adeguamento sismico dell'edificio scolastico. intervento finanziato dall'unione europea-nextgenerationeu regolamento (ue) n. 2021/241 del parlamento europeo e consiglio di approvazione del PNRR. C.U.P: G58E18000110001. CIG: 95815923DA. ID PROCEDURA SINTEL: 166577988".
- Contratto n. 8634 del 10.07.2023, prot. 59577.
- Decreto n. 676 del 30.10.2023 "Atto di riconducibilita' per individuazione del personale interno necessario alla realizzazione del progetto di lavori da eseguirsi presso la succursale dell'I.I.S. "Stanga", via Bovis a Pandino. Completamento dell'adeguamento sismico del caseificio, adeguamento sismico dell'edificio scolastico. Intervento finanziato dall'Unione europea-nextgenerationeu-regolamento (ue)

n.2021/241 del parlamento europeo e del consiglio del 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CUP G58E18000110001".

- Richiesta di preventivo all'O.E.: prot. 103214 del 17.12.2024.
- Preventivo dell'O.E. prot. 103911del 19.12.2024.
- Responsabile Unico del Progetto: arch. Massimo Masotti.
- Responsabili dell'istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello e dott.ssa Mara Bonetta.
- C.I.G.: B597425DB1.
- Lettera d'invito – richiesta di offerta di cui al prot. n. 5130 del 21.01.2025.
- Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l'incarico in oggetto nell'ambito della piattaforma certificata dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).
- Avvio della procedura di "Affidamento Diretto" in data 22.01.2025, con ID Procedura: 195698661.
- Acquisizione dell'offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 5130 del 22.01.2025.
- Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 11332 dell'11.02.2025.
- Certificato di regolarità contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. Inarcassa 0211872 del 12.02.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 11769 del 12.02.2025, regolare e in corso di validità.
- Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, del D.lgs n.81/2008, non trova applicazione la disciplina relativa al DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze).

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Art. 28, comma 7, nonché artt. 32 e 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
- D.lgs. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
- Art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990 e smi.
- Art. 1, c. 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
- D.lgs. 36/2023.
- D.Lgs. 209/2024.
- Articolo 14 del decreto-legge 24.02.2023 n. 13.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" (artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica).
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare attenzione alla Missione 1, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.
- Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ed, in particolare, l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori».
- Il comma 7 del succitato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili».
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili.
- Circolare n. 37 del 9 novembre 2022, con la quale e' stata disciplinata la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022.
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;, con particolare attenzione all'art. 1, commi da 369 a 379.
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. (GU Serie Generale n. 47 del 24.02.2023) - entrata in vigore del provvedimento: 25.02.2023.
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n. 303 del 29.12.2022 - Suppl. Ordinario n. 43), con particolare attenzione ai commi 369 ss..
- Decreto MEF 10 febbraio 2023 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023” (G.U. Serie Generale n. 58 del 9.03.2023).
- Decreto RGS-MEF n. 175 dell’11 luglio 2023 in attuazione dell’articolo 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, relativamente alla procedura “semplificata” del secondo semestre 2023 (Fondo Opere Indifferibili 2023) - “Allegato 1 - Conferma pre-assegnazione 2023 II semestre - Ambito: PNRR”.
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

La spesa complessiva di euro 16.928,03.= (IVA al 22% e cassa al 4% incluse) trova copertura sul capitolo 35540 “IIS STANGA SUCC. PANDINO COMPLET. ADEGUAMENTO SISMICO CASEIFICIO MIUR PRIMO RIPARTO 855 MIL. LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024- "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3 -3 CUP:G58E18000110001” del bilancio provinciale 2025-2027, annualità 2025 (impegno n. 2025/1331).

Piano finanziario 2.02.01.09.003

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri Ordini di istruzione non universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: ing. Fabio Venturini, C.F. VNTFBA70M17D150A, P.IVA 01112320195, sede legale via Palestro 28, Cremona (CR).

Scadenza del debito: entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione del disciplinare d'incarico, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all'allegato 9) del PNA.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "PNRR" del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- *Report* di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 11332 dell'11.02.2025.
- Schema di disciplinare d'incarico.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
arch. Massimo Masotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 35540	2025/1331	16.928,03	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)		
	Beneficiario	(9334) - VENTURINI FABIO		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 27/03/2025

Oggetto

ESTENSIONE E INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE (DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 723/2024) DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E ALLA DOCUMENTAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SULL'IMMOBILE I.I.S. "SRAFFA", VIA PIACENZA, CREMA. COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. C.U.P.: G91B22000790007. C.I.G.: B597799733

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

DECISIONE

1. Attesta la necessità di procedere con l'estensione ed integrazione dell'incarico professionale di assistenza archeologica e alla documentazione di cui alla determinazione n. 723/2024, in merito all'intervento in oggetto per quanto espresso nella sezione "motivazioni", approvandone l'allegato preventivo di cui al prot. 7685/2025;

2. affida pertanto all'operatore economico RA.GA srl, C.F./P.IVA 02697190136, con sede legale in via Regina Teodolinda n. 21, Como (CO), l'estensione ed integrazione dell'incarico professionale (di cui alla citata determinazione n. 723 del 27.11.2024) per lo svolgimento delle attività così come meglio specificate nella sezione "motivazioni" per una spesa complessiva di euro 7.018,90.= (IVA al 22% e oneri per le misure di sicurezza al 3% in relazione ai lavori in cantiere inclusi), alle condizioni stabilite nel preventivo di cui al prot. 7685/2025 , di cui al successivo punto 4);

3. impegna la spesa complessiva di euro 7.018,90.= (IVA al 22% e oneri per le misure di sicurezza al 3% in relazione ai lavori in cantiere inclusi) come di seguito specificato nella sezione "dati contabili";

4. approva l'allegato schema di lettera-contratto;

5. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: B597799733;

6. dà atto della verifica d'ufficio effettuata in data 12.02.2025 relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line, prot. INAIL_47471747, che risulta regolare e con scadenza di validità in data 22.05.2025;

7. dà atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione, ovvero le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) b2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

8. dà atto inoltre che, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

9. dà atto che l'affidamento in parola è afferente all'"Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "I.I.S. "SRAFFA", VIA PIACENZA, CREMA. COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA", CUP G91B22000790007, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:

dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU";

10. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

11. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Mara Bonetta in qualità di responsabili di istruttoria del presente provvedimento non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale come da dichiarazione in atti (prot. n. 11588 e 11589 del 12.02.2025).

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 723 del 27.11.2024 si provvedeva ad affidare all’operatore economico RA.GA srl, C.F./P.IVA 02697190136, con sede legale in via Regina Teodolinda n. 21, Como (CO), l’incarico professionale di assistenza archeologica e alla documentazione nell'ambito dei lavori di realizzazione del progetto sull'immobile I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema (CR).

Con PEC del 28.01.2025, prot.7685, l’operatore economico aggiudicatario segnalava che per poter procedere al completamento dell’incarico di assistenza e scavo archeologico nel cantiere di cui sopra fosse necessario aggiungere ore di lavoro non previste nella lettera-contratto del 2.12.2024, prot. 98024 e, pertanto, allegava preventivo per l’ultimazione delle opere, come da indicazioni della Soprintendenza.

Al fine di garantire l’avvio dei lavori in cantiere, a seguito della fase di indagine archeologica, si rende necessario procedere con un impegno di spesa e pertanto, ritenuto congruo il preventivo presentato dall’operatore economico di cui sopra (prot. prov. 7685 del 29.01.2025), anche nell’ottica di una migliore gestione dell’incarico in corso da parte di un unico professionista, considerato che lo stesso è iscritto all’elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 D.lgs. 36/2023 in uso presso la Provincia di Cremona, si rende ora necessario procedere con l’estensione dell’incarico e la sua integrazione.

L’offerta proposta è stata ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile Unico del Progetto ed è pertanto possibile procedere al presente atto di affidamento ai sensi dell’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

In conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106; inoltre con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, nonché in ragione della professionalità e affidabilità del professionista individuato, iscritto nell'albo provinciale di cui alla determinazione n. 397 del 18.07.2023.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 “Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d’atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale”.
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 “Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione”.
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 “Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l’Amministrazione Provinciale di Cremona”.
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027”.
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla: Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)" .
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 “Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS”.
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari”.
- Deliberazione del Presidente n. 50 dell'8.04.2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026".
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026.
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 “Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona”.
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona”.
- Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 7.10.2024 "Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unita’ di Informazione Finanziaria per l’Italia)".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Deliberazione del Presidente n. 8 del 17.01.2022 “I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da candidare sull'avviso pubblico regionale (ex dgr 5685/2021) nell'ambito del PNRR - missione 4 - istruzione e ricerca - componente 1 - potenziamento offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimen-

to 3.3 piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, finanziato dall'Unione Europea-NEXTGENERATIONEU. C.U.P.: G91B22000790007".

- D.M. 343 del 2 dicembre 2021 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
- Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. Minist. n. 48040 per la presentazione di proposte.
- Istanze di partecipazione, di cui rispettivamente al prot. n. 2742 del 18.01.2022 e al prot. n. 2739 del 18.01.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 25 del 4.02.2022 "Nomina dell'arch. Massimo Masotti quale referente delegato della Provincia di Cremona per la candidatura di progetti a valere sull'avviso pubblico nell'ambito del PNRR per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche - Missione 4 - istruzione e ricerca - componente 1 - potenziamento offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimento 1.3 - piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziato dall'Unione Europea-NEXTGENERATIONEU".
- Decreto del Ministro dell'istruzione 2 agosto 2022, n. 203 recante la destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Misura succitata.
- Decreto del Direttore Generale 4 agosto 2022, n. 45 di approvazione delle graduatorie per l'attuazione dell'Investimento 1.3 del PNRR: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.
- Comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza - Indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione e richiesta erogazione risorse a titolo di acconto.
- Sottoscrizione dell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori relativo all'intervento "I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra", CUP G91B22000790007" di cui al prot. n. 95997 del 14.12.2022.
- Determinazione n. 773 del 10.12.2021 di affidamento alla societa' in house "Centro Padane" s.r.l. dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo complesso scolastico sede dell'I.I.S. "Marazzi - Sraffa" a Crema.
- C.U.P.: G91B22000790007
- C.U.I.: L80002130195202200036
- Decreto n. 266/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 14.03.2023 "I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. C.U.P.: G91B22000790007. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NEXTGENERATIONEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). Nomina del responsabile unico del procedimento e individuazione dell'ufficio di supporto al RUP per la gestione della procedura di gara".
- Progetto di fattibilità tecnico–economica, di cui al prot. n. 2029 del 14.01.2022.
- Determinazione n. 715 del 17.12.2022 "Redazione delle fasi di progettazione definitiva e esecutiva dell'intervento di costruzione nuova palestra dell'I.I.S. "Sraffa" in via Piacenza 52/c a Crema (CR). CUP: G91B22000790007. Affidamento alla società in house Centro Padane s.r.l. a valere sul finanziamento del decreto del Ministero dell'Interno del 10.05.2022, ex art 1, co. da 51 a 58, della legge 27.12.2019, n 160, come integrato dall'art. 16, co. 3, del d.l. 9.08.2022, n 115, convertito con modificazioni dalla l. 21.09.2022, n. 142".
- Progetto definitivo, di cui rispettivamente al prot. n. 19058 dell'8.03.2023 e al prot. n. 38295 dell'8.05.2023 (integrazione).
- Determinazione n. 86 del 15.03.2023 "Accertamento delle risorse di cui al decreto direttoriale n. 45 del 4 agosto 2022 - Missione 4 – Istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.3: "piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" per interventi finanziati dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Deliberazione del Presidente n. 61 del 24.05.2023 "I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo. C.U.P.: G91B22000790007. Intervento finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu. Regolamento (UE) n.2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).
- Determinazione n. 288 del 12.06.2023 "Incarico professionale di verifica della progettazione definitiva e esecutiva volta alla validazione del progetto definitivo e esecutivo di lavori presso l'I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) C.U.P.: G91B22000790007 CIG: 9827609F7D ID procedura SINTEL: 169437580".

- Comunicazione di indizione della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della l. 241/1990 e s.m.i. ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, di cui al prot. n. 53070 del 20.06.2023.
- Determinazione n. 369 del 7.07.2023 "assunzione dell'impegno di spesa finalizzato alla richiesta di parere in linea tecnico sportiva al CONI, previsto dal R.d.l. n. 302 del 2.02.1939, dal DM Interni 18.03.96 e s.m.i., sul progetto di costruzione. CUP G91B22000790007. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Rapporto di verifica conclusivo del progetto trasmesso dall'operatore economico incaricato con determinazione n. 288/2023, Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C., C.F./P.IVA 09378740964, con sede legale in via Calatafimi n. 2, Legnano (MI) , acquisito al protocollo con il n. 98205 del 16.11.2023.
- Decreto n. 669/Settore Ambiente e Territorio del 16.11.2023 "NextgenerationEU - art. 146 del d.lgs 42/'04, d.lgs. 34/'18, l.r. n. 12/'05 – Istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria per la trasformazione definitiva di 8274 m2 di una porzione di bosco radicato in comune di Crema, al fg 47 mapp. 1-376-379-637. Realizzazione di interventi di edilizia scolastica istituto "Sraffa" e istituto "Munari". CUP: G91B22000790007 Richiedente: Provincia di Cremona".
- Decreto n. 745/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dell'1.12.2023 "Atto di riconducibilità per individuazione del personale interno necessario alla realizzazione del progetto sull'immobile I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). C.U.P.: G91B22000790007".
- Nota del RUP, arch. Massimo Masotti, in merito al progetto definitivo, di cui al prot. n. 104021 dell'1.12.2023.
- Deliberazione del Presidente n. 165 del 6.12.2023 "I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Approvazione del progetto definitivo. C.U.P.: G91B22000790007. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- "progetto esecutivo Palestra Sraffa a Crema – Definizione QE ed aggiornamento elaborati di natura economica/2" predisposto dalla società in house Centro Padane srl, via Colletta n. 1, Cremona (CR), incaricata allo scopo (protocollo n. 107086 dell'11.12.2023).
- Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, assunto al protocollo provinciale con il n. 108234/2023, da parte di Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C., C.F./P.IVA 09378740964, con sede legale in via Calatafimi n. 2, Legnano (MI), appositamente incaricata allo scopo, acquisito in data 14.12.2023.
- Determinazione n. 860 del 13.12.2023 "Accertamento delle risorse di cui al decreto MEF-RGS n. 175 dell'11.07.2023 in attuazione dell'art. 1, co. 370 della legge 29.12.2022 n. 197 relativamente alla procedura "semplificata" del secondo semestre 2023. missione 4:istruzione e ricerca–componente 1:potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università. investimento 1.3: piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole. interventi finanziati dall'Unione Europea-Nextgenerationeu".
- Decreto n. 770 del 14.12.2023 "I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 36/2023. C.U.P.: G91B22000790007. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 875 del 14.12.2023: "I.IS. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. C.U.P.: G91B22000790007. Intervento finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu. Regolamento (UE) N.2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)".
- Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di lavori in oggetto, di cui al prot. n. 108601 del 15.12.2023.
- Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi il 21.12.2023, di cui al prot. 110723 del 21.12.2023.
- Lettera di invito alla procedura negoziata agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 110730 del 21.12.2023.
- Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 112008 del 29.12.2023.
- Verbale unico delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. 112026 del 29.12.2023.

- Check-list di verifica per la procedura di affidamento effettuata, secondo lo schema proposto dall'Allegato 8 "Check-list per gli appalti", allegato al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022, di cui al prot. n. 112102 del 29.12.2023.
- Sottoscrizione dell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori relativi al progetto in parola, di cui al prot. n. 95997 del 14.12.2022.
- Determinazione n. 904 del 29.12.2023 "Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento di lavori di realizzazione del progetto sull'immobile I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Intervento finanziato dall'unione europea-nextgenerationeu. Regolamento (UE) n.2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). C.U.P.: G91B22000790007. C.I.G.: A0405E12DC. ID PROCEDURA SINTEL: 177854042".
- Decreto n. 88/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 25.03.2024 "Individuazione del personale interno necessario alla realizzazione del progetto sull'immobile I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Intervento finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu. Regolamento (UE) n.2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). C.U.P.: G91B22000790007. Integrazione al decreto n. 745 dell'1.12.2023".
- Contratto d'appalto n. rep. 8645 dell' 8.05.2024.
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Reg. Uff. n. 84914 in data 13.06.2023: "Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 – Principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" o DNSH)". Precisazioni sull'attuazione degli interventi".
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in data 11.09.2024: "Test di convalida, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) n. 2021/241, dell'Annex I del Financial Agreement (punto 5), della Decisione di esecuzione del Consiglio di approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (CID 10160/21 – punti 44-45-46) del 13 luglio 2021 avente ad oggetto la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole da parte dell'Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea – Ministero dell'economia e delle finanze. Integrazione documentazione sulla piattaforma ReGIS", registrata al protocollo n. 72326 del 13.09.2024.
- Determinazione n. 502 del 19.09.2024: "Lavori di realizzazione del progetto sull'immobile I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Intervento finanziato dall'unione europea-nextgenerationeu. regolamento (ue) n.2021/241 del parlamento europeo e del consiglio 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)- C.U.P.: G91B22000790007 - C.I.G.: A0405E12DC. Integrazione alla determinazione n. 904/2023 ed approvazione dell' addendum al contratto d'appalto n. rep. 8645 dell'8.5.2024".
- Determinazione n. 723 del 27.11.2024 "Affidamento diretto, previa richiesta di preventivo, dell'incarico professionale di assistenza archeologica e alla documentazione nell'ambito dei lavori di realizzazione del progetto sull'immobile I.I.S. "Sraffa", via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra. Intervento finanziato dall'unione europea-nextgenerationeu. Regolamento (ue) n.2021/241 del parlamento europeo e del consiglio 12.2.2021 di approvazione del PNRR. C.U.P.: G91B22000790007. C.I.G. B465378059. ID SINTEL 191419939".
- Comunicazione di aggiudicazione definitiva con lettera - contratto, prot. Prov. 98024 del 2.12.2024.
- Lettera – contratto firmata dall'O.E. trasmessa tramite PEC, prot. 99409/2024.
- Lettera – contratto sottoscritta da entrambe le parti, prot. 8055/2025.
- Preventivo trasmesso dall'O.E.: prot. Prov. 7685 del 29.01.2025.
- C.I.G.: B597799733
- Responsabile Unico del Progetto: arch. Massimo Masotti.
- Responsabili dell'istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello e dott.ssa Mara Bonetta.
- Verifica d'ufficio effettuata in data 12.02.2025 relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line, prot. INAIL_47471747, che risulta regolare e con scadenza di validità in data 22.05.2025 e acquisito agli atti con il prot. n. 11687 del 12.02.2025, regolare e in corso di validità.
- Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, del D.lgs n.81/2008, non trova applicazione la disciplina relativa al DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze).

NORMATIVA

- Art. 36 Statuto Provinciale.

- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- D.Lgs 36/2023 e s.m.i..
- D.Lgs. 209/2024.
- D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- Art. 1, c. 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare attenzione alla Missione 1, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- Decreto MEF 10 febbraio 2023 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023".
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 (prot. 8432 del 18.01.2022) del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in legge n. 113/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

La spesa complessiva di euro 7.018,90.= (IVA al 22% e oneri per le misure di sicurezza al 3% in relazione ai lavori in cantiere inclusi) trova copertura sul capitolo 35555 "IIS P.SRAFFA CREMA VIA PIACENZA 52/C REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXGENERATIONEU" CUP: G91B22000790007 DA PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE(M4-

C1-1-3)" M4.C1.I3- 3 CUP:G93F20000110001” del bilancio provinciale 2025-2027, annualità 2025 (impegno n. 2025/49).

Piano finanziario: 2.02.01.09.003

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri Ordini di istruzione non universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.

Escluso dalla classificazione - Codice 90.

Operatore economico aggiudicatario: RA.GA srl, C.F./P.IVA 02697190136, con sede legale in via Regina Teodolinda n. 21, Como (CO).

La scadenza del debito è fissata entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione della lettera-contratto inerente l’incarico professionale, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all’allegato 9) del PNA.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “PNRR” del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Schema di lettera-contratto.
- Preventivo di cui al prot. Prov. 7685/2025.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
arch. Massimo Masotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 35555	2025/49	7.018,90	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)		

Beneficiario	(8452) - RA.GA. S.R.L.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 31/03/2025

Oggetto

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. "B. MUNARI", SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). CUP: G93F20000110001. CIG: 9530612DD0. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (ART. 106, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, ing. Massimiliano Rossini, di cui al decreto n. 677/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed edilizia scolastica del 30.10.2023,

DECISIONE

1. Dà atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori, di cui al contratto n. repertorio 8636 stipulato in data 9.08.2023, si sono rese necessarie alcune modifiche che hanno portato variazioni delle lavorazioni previste dal contratto, il tutto all'interno del valore del contratto d'appalto maggiorato fino al limite del 10%, come da motivazioni riportate nella perizia suppletiva di variante in corso d'opera (paragrafo n. 2);

2. approva pertanto la perizia suppletiva di variante in corso d'opera, allegata e parte integrante del presente atto, di cui rispettivamente al prot. n. 17132 del 25.02.2025 e al prot. n. 27460 del 28.03.2025, sottoscritta dalle parti composta dai seguenti elaborati:
   - Elab.01_Relazione Generale
   - Elab.02_Quadro Economico
   - Elab.03_Relazione di Calcolo
   - Elab.04_Computo Metrico Estimativo
   - Elab.05_Analisi Prezzi Giustificativo
   - Elab.06_Elenco Prezzi Unitari
   - Elab.07_Stima degli Oneri per la Sicurezza
   - Elab. Grafici
   - Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi,

   per un totale di perizia di variante in corso d'opera pari ad euro 41.010,22.= (oltre IVA ai sensi di legge) come risultante dal seguente schema comparativo dei lavori previsti contrattualmente e di quanto variato:

IMPORTI DA PERIZIA		IMPORTI DA CONTRATTO	
LAVORI A MISURA	€ 553.732,86	LAVORI A MISURA	€ 508.025,15
SCONTO APPLICATO	9,79%	SCONTO APPLICATO	9,79%
LAVORI SCONTATI	€ 499.522,42	LAVORI SCONTATI	€ 458.289,49
ONERI SICUREZZA	€ 55.908,95	ONERI SICUREZZA	€ 56.131,66
TOTALE	€ 555.431,37	TOTALE	€ 514.421,15

3. approva il nuovo quadro economico complessivo dei lavori, a seguito di perizia di variante sub 2), come specificato negli elaborati progettuali allegati parte integrante al presente atto (allegato "Elab.02_Quadro Economico"), e che di seguito si riporta:

	in euro
IMPORTO PARZIALE LAVORI A CORPO *(soggetto a ribasso)*	**0,00**
A) MIGLIORAMENTO SISMICO ALA EST	408.529,28
B) MIGLIORAMENTO SISMICO SCALA CORTILE	85.472,45
C) MIGLIORAMENTO SISMICO ATRIO INGRESSO	25.437,18
C) PULIZIE, RIPRISTINO E TINTEGGIATURA FACCIATE	0,00
D) ALTRI ONERI	34.293,95
IMPORTO PARZIALE LAVORI A MISURA *(soggetto a ribasso)*	**553.732,86**
SCONTO APPLICATO IN SEDE DI GARA *(pari al 9,79%)*	**- 54.210,44**
IMPORTO TOTALE LAVORI *(soggetto a ribasso)*	**499.522,42**
ONERI PER LA SICUREZZA A MISURA *(non soggetto a ribasso)*	**55.908,95**
IMPORTO TOTALE APPALTO *(compresi oneri per la sicurezza)*	**555.431,37**
di cui A CORPO	0,00
di cui A MISURA	555.431,36

di cui IN ECONOMIA		0,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
01)	I.V.A. 22% sul globale di Opere ed Oneri Sicurezza	122.194,90
02)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, *(traslochi di materiale didattico per le lavorazioni, sostituzione di apparecchi illuminanti con nuovi a led, interventi finalizzati al contenimento energetico)*	108.096,29
03)	Rilievi, accertamenti e indagini	20.000,00
04)	Competenze tecniche: Direzione Lavori, C.S.E., Collaudi	80.000,00
05)	Cassa su competenze tecniche	3.200,00
06)	IVA su competenze tecniche	16.128,00
07)	Imprevisti sui lavori *(IVA inclusa)*	1.078,52
08)	Ribasso d'asta *(comprensivo di minore IVA applicata per un totale di € 66.136,75, di cui una parte utilizzata per coprire gli oneri della Perizia)*	58.595,40
09)	Pubblicità *(IVA inclusa)*	4.000,00
10)	Allacciamento pubblici servizi	0,00
11)	Acquisto di beni *(IVA inclusa)*	5.000,00
12)	Tassa autorità Lavori Pubblici (ANAC)	600,00
13)	Fondo per accordo bonario	7.000,00
14)	Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016	11.108,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**437.001,74**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		**992.433,10**

4. affida i lavori suppletivi entro i limiti di legge, come da perizia suppletiva di variante in corso d'opera in allegato al presente provvedimento, all'operatore economico CA Costruzioni s.r.l, con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), via Antonio Gramsci 39, C.F e P.IVA 08921771211, che si è dichiarato disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni e agli stessi prezzi unitari previsti dal contratto originario, come da determinazione di aggiudicazione n. 292 del 12.06.2023, oltre ai nuovi prezzi che si sono di seguito concordati;

5. dà atto che i maggiori lavori affidati alla ditta appaltatrice comportano un aumento non superiore al 10% dell'importo contrattuale e la variante, in quanto conseguenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6. dà atto che nell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi (allegato al presente provvedimento), sottoscritto dalle parti, è stato concordato in sede di riunione del 12.02.2024, alla presenza della Stazione Appaltante, e pertanto accettato dall'Impresa che ha sottoscritto, la compensazione prezzi, da prevedersi all'interno del SAL Finale dell'opera in argomento, non potrà superare la somma di euro 18.000,00.= (oltre IVA ai sensi di legge), in considerazione delle voci più influenti del Contratto;

7. impegna la spesa complessiva di euro 50.032,46.= (IVA al 22% inclusa) che trova copertura sul capitolo 35536 "IIS MUNARI SUC. LARGO FALCONE BORSELLINO A CREMA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MIUR PRIMO RIPARTO 855MIL. LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3- 3 CUP:G93F20000110001" del bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025, come di seguito specificato nella sezione "dati contabili";

8. dà atto della verifica d'ufficio effettuata relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INAIL_47223712 con scadenza di validità il 30.04.2025) in atti;

9. dà atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

10. dà atto che la perizia suppletiva di variante in oggetto afferisce all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Edificio scolastico succursale dell’I.I.S. Munari di L.go Falcone Borsellino a Crema. Lavori di miglioramento sismico. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR).”, CUP G93F20000110001, selezionato nell’ambito dell’investimento di cui all’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientrante tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU;

11. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di dirigente *ad interim* di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

12. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di istruttoria del presente provvedimento, e l'ing. Massimiliano Rossini, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione in atti (rispettivamente prot. n. 26818 del 27.03.2025 e prot. n. 26819 del 27.03.2025).

_____

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona è soggetto attuatore di interventi finanziati dall’Unione Europea – NextgenerationEU, Regolamento (UE) n. 2021/2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) tra cui quello relativo all’intervento “Edificio scolastico succursale dell’I.I.S. Munari di L.go Falcone Borsellino a Crema. Lavori di miglioramento sismico”, C.U.P.: G93F20000110001.
Lo stesso consiste principalmente in 4 differenti interventi da effettuarsi in parti diverse della struttura:
1. Consolidamento dell’ala est, mediante la realizzazione di nuovi setti, nuove travi e installazione di catene.
2. Scollegamento della scala di emergenza esterna, situata nel cortile interno, mediante la realizzazione di un sistema a telaio di travi e pilastri.
3. Rinforzo strutturale di n. 2 pilastri e della relativa trave dell’androne di ingresso della scuola.
4. Interventi restauro e conservazione della facciata esterna lungo la Via Terni.

Il finanziamento è stato accertato con determinazione n. 214 del 17.05.2021.
I lavori di cui sopra sono stati affidati con determinazione n. 292 del 12.06.2023 all’operatore economico CA Costruzioni s.r.l, con sede legale in Pomigliano d’Arco (NA), via Antonio Gramsci 39, C.F e P.IVA 08921771211.
In data 10.07.2023, si è proceduto, pertanto, con il contratto d'appalto, avente n. di repertorio 8636 del 09.08.2023 per i seguenti importi:
- Intervento 01: € 352.329,39
- Intervento 02: € 64.486,14

- Intervento 03: € 27.379,18
- Intervento 04: € 63.830,44
- Importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza: € 508.025,15
- Oneri di sicurezza: € 56.131,66

- Totale Importo Lavori Appalto: € 564.156,81
- Importo Contrattuale Complessivo (oltre IVA al 10%): € 514.421,15

In data 24.08.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, di cui al prot. prov. 80586 del 22.09.2023. I lavori oggetto del presente appalto hanno avuto effettivo inizio in data 29.01.2024 attraverso apposito Verbale di Consegna dell'Area di Cantiere ed Inizio dei Lavori e sono ad oggi in fase di svolgimento. Sono ad oggi stati emessi n. 1 Verbale di Sospensione dei Lavori datato al 12.02.2024 e n.1 Verbale di Ripresa dei Lavori datato al 11.03.2024 che portava il termine per la conclusione dei lavori in Appalto al 30.10.2024.

Con determinazione n. 776 del 30.11.2023 è stato affidato all'arch. Camillo Cugini l'incarico professionale specialistico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo relativo ai lavori. Con successiva determinazione n. 528 del 2.10.2024 si è proceduto, per le motivazioni di seguito descritte, all'estensione e integrazione del citato incarico professionale per la redazione di variante in corso d'opera.

Il giorno 18.10.2024 l'appaltatore ha presentato apposita richiesta di proroga, unitamente all'aggiornamento del cronoprogramma, richiedendo ulteriori 90 giorni (fino al 17.01.2025) per la conclusione delle opere dovuta principalmente a:

- condizioni meteo avverse caratterizzate dalla presenza di piogge nel periodo primaverile e autunnale che hanno causato rallentamenti nell'esecuzione dei lavori;
- lavorazioni parzialmente soggette alla valutazione preventiva della Soprintendenza, che hanno rallentato ulteriormente il ritmo di lavoro;
- approvvigionamento della nuova pavimentazione in graniglia, in quanto è da produrre appositamente per il cantiere in oggetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con decreto n. 373 del 7.11.2024, ha quindi concesso, in accordo con il Direttore dei Lavori incaricato, arch. Camillo Cugini, 51 giorni di proroga, fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 20.12.2024.

Durante le lavorazioni sono emerse le seguenti problematiche e/o proposte migliorative, rispetto ad alcune lavorazioni, proposte dall'impresa esecutrice:
1. Discrepanze tra i rilievi effettuati in fase progettuale e lo stato di fatto dell'edificio.
2. Maggiori oneri discendenti dallo scavo per la fondazione del telaio da realizzarsi per lo scollegamento della scala esterna in quanto l'impresa ha dovuto fornire assistenza archeologica all'archeologo incaricato delle indagini relativa allo scavo.
3. Maggiori oneri per demolizioni specifiche e controllate, non previste nel Computo Metrico Estimativo di Progetto.
4. Impossibilità del rimontaggio dei marmi dell'androne.
5. Necessità, scaturita direttamente dalla Stazione Appaltante, di una risistemazione dei bagni dell'ala est, interessati dai principali interventi strutturali.
6. Discrepanze tra alcune voci del Computo Metrico Estimativo di Progetto e le lavorazioni effettivamente da realizzare.
7. Mancata previsione del ponteggio per l'intervento di scollegamento della scala di emergenza.

Con la perizia si attua quindi un allineamento delle opere in progetto alle suddette modifiche.

Si precisa che la Perizia Suppletiva di Variante, che si approva con il presente provvedimento, risulta giustificata ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che così recita:
" *[…] I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
a) Le soglie fissate all'articolo 35;
b) Il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel

progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. […] "

Essendo quindi il valore delle opere in variante pari ad euro 56.465,06.= (pari a euro 56.687,89.= per lavori in aumento, meno euro 222,83.= per oneri della sicurezza in diminuzione), come desumibile dagli Elaborati n. 04 "Computo Metrico Estimativo" e n. 07 "Stima degli Oneri per la Sicurezza", ed il valore iniziale del Contratto pari ad euro 514.421,15.=, lo stesso non eccede rispetto a quanto sopra indicato.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito alle opere di variante e supplettive si rimanda agli elaborati che compongono la perizia suppletiva di variante, in allegato al presente provvedimento, con particolare attenzione al paragrafo 3) dell'allegato "Elab.01_Relazione Generale".

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".
- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto "Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025".
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027".
- Il DUP 2025/2027 contempla: Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 "Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine".
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 "Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari".
- Deliberazione del Presidente n. 50 dell'8.04.2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026".
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026.
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 "Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona".

- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona”.
- Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 7.10.2024 "Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unita’ di Informazione Finanziaria per l’Italia)".
- Determinazione n. 117 del 19.03.2025 “Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS, ricognizione ordinaria dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 d.lgs. n. 118/2011”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Determinazione n. 214 del 17.05.2021 “Accertamento di contributi statali per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 13 dell'8.01.2021”.
- Decreto n. 198/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 18.05.2022 “I.I.S. "Bruno Munari", succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Progetto di miglioramento sismico. C.U.P: G93F20000110001. Intervento finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR). Nomina del responsabile unico del procedimento e costituzione dell'ufficio di direzione lavori”.
- CUP: G93F20000110001
- CUI: L80002130195201900011
- Richiesta di parere trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio Cremona/Lodi/Mantova, di cui al prot. 6468 del 2.02.2022.
- Autorizzazione trasmessa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio Cremona/Lodi/Mantova, di cui al prot. 19214 del 22.03.2022.
- Relazione geologica-sismica trasmessa da Centro Padane srl, di cui al prot. n. 19869 del 24.03.2022.
- Progetto di fattibilità tecnico ed economica, di cui al prot. n. 26863 del 13.04.2022.
- Verbale dell’incontro del 12.05.2022 per la verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e rapporto conclusivo di validazione, di cui al prot. 35104 del 16.05.2022.
- Scheda di sintesi della verifica sismica, di cui al prot. n. 36535 del 20.05.2022.
- Decreto n. 203 del 23.05.2022 “I.I.S. "Bruno Munari", succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Lavori di miglioramento sismico. C.U.P.: G93F20000110001. Validazione del progetto di fattibilità tecnica e economica. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR”.
- Deliberazione del Presidente n. 109 del 13.06.2022 “I.I.S. "Bruno Munari", succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Lavori di miglioramento sismico. C.U.P: G93F20000110001. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico e economica. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR”.
- Progetto definitivo, di cui al prot. n. 48474 del 28.06.2022.
- Verbale dell’incontro del 21.07.2022 per la verifica del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e rapporto conclusivo di validazione, di cui al prot. n. 56644 del 22.07.2022.
- Decreto n. 281/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed edilizia scolastica del 25.07.2022 “I.I.S. "Bruno Munari", succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Lavori di miglioramento sismico. C.U.P.: G93F20000110001. Validazione del progetto definitivo. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)".

- Deliberazione del Presidente n. 130 del 29.07.2022 "I.I.S. "Bruno Munari", succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Lavori di miglioramento sismico. C.U.P: G93F20000110001. Approvazione del progetto definitivo. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR".
- Progetto definitivo, di cui al prot. n. 75118 del 5.10.2022.
- Incontro per la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 10.10.2022, in cui si è redatto il rapporto conclusivo di validazione, di cui al prot. n. 77172 dell'11.10.2022.
- Decreto n. 418\Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed edilizia scolastica dell'11.10.2022 "I.I.S. "Bruno Munari", succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Lavori di miglioramento sismico. C.U.P.: G93F20000110001. Validazione del progetto esecutivo. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 563 del 10.11.2022 "I.I.S. "Bruno Munari", succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Lavori di miglioramento sismico. C.U.P.: G93F20000110001. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di lavori in oggetto, di cui al prot. n. 86198 dell' 11.11.2022.
- Sottoscrizione dell'Accordo di concessione di finanziamento e e meccanismi sanzionatori relativi al progetto in parola, di cui al prot. n. 3980 del 19.01.2023.
- Sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di concessione, di cui al prot. n. 7563 del 30.01.2023.
- Determinazione n. 292 del 12.06.2023 "Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento di lavori di miglioramento sismico da eseguirsi presso l'I.I.S. "B. Munari", succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Intervento finanziato dall'unione europea - nextgenerationeu regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). CUP G93F20000110001. CIG 9530612DD0. Id procedura sintel 165283802".
- Contratto d'appalto repertorio n. 8636 del 09.08.2023.
- Decreto n. 677/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed edilizia scolastica del 30.10.2023 "Atto di riconducibilita' per individuazione del personale interno necessario alla realizzazione del progetto di miglioramento sismico da eseguirsi presso l'I.I.S. "Bruno Munari", succursale Ex "G. Albergoni", Largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu – Regolamento (Ue) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). CUP G93F20000110001".
- Determinazione n. 776 del 30.11.2023 "Affidamento diretto, tramite procedura comparativa dell'offerta, per incarico professionale di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dei lavori di miglioramento sismico della succursale ex "G. Albergoni", L. Falcone e Borsellino 2, Crema - I.I.S. "B. Munari". Intervento finanziato dall'UE - Nextgenerationeu Regolamento (Ue) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Cons. del 12.2.2021 di Approvazione del PNRR. CUP G93F20000110001 CIG A01FB69B35.
- Decreto n. 164/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed edilizia scolastica del 15.05.2024 "Lavori di miglioramento sismico da eseguirsi presso l'I.I.S. "B. Munari", succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). CUP G93F20000110001. CIG 9530612DD0. Anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125 del d.lgs n. 36/2023".
- Determinazione n. 258 del 22.05.2024: "Affidamento diretto, previa richiesta di preventivo, incarico professionale assistenza archeologica ai lavori nel sottosuolo nell'ambito del progetto: lavori di miglioramento sismico da eseguirsi presso I.I.S. "Munari", succursale ex "G. Albergoni", Largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Intervento finanziato dall'UE - Nextgenerationeu Regolamento (Ue) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CUP G93F20000110001 CIG B1CC0F01B9. Id Sintel 183374718.
- Determinazione n. 464 del 27.08.2024: "Affidamento diretto, tramite procedura comparativa dell'offerta, per incarico professionale di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dei lavori di miglioramento sismico della succursale ex "G. Albergoni", Largo Falcone e Borsellino 2, Crema - I.I.S. "Bruno Munari". Intervento finanziato

dall'Unione Europea - Nextgenerationeu Regolamento (Ue) N. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR. CUP G93F20000110001. CIG B24B018B7B".

- Determinazione n. 528 del 2.10.2024 "Estensione e integrazione di incarico professionale (di cui alla determinazione n. 776/2023) per la redazione di variante in corso d'opera. lavori di miglioramento sismico della succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. I.I.S. "B. Munari". Intervento finanziato dall'UE - NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CUP: G93F20000110001. CIG: A01FB69B35 ".
- Decreto n. 373/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed edilizia scolastica del 7.11.2024 "Lavori di miglioramento sismico da eseguirsi presso l'I.I.S. "B. Munari", succursale ex "G. Albergoni", largo Falcone e Borsellino 2, Crema. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). CUP G93F20000110001. CIG 9530612DD0. Autorizzazione alla proroga del termine di fine lavori".
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, di cui al prot. n. 103906 del 19.12.2024.
- Osservazioni trasmesse dall'operatore economico appaltatore in merito alla bozza di perizia pervenuta in data 10.12.2024, di cui al prot. n. 104054 del 19.12.2024.
- Comunicazione del Responsabile Unico del Progetto all'Operatore economico appaltatore, di cui al prot. n. 104375 del 20.12.2024.
- Ordine di servizio n. 6 del Direttore dei Lavori incaricato, di cui al prot. n. 104931 del 23.12.2024.
- Comunicazione dell'Operatore economico appaltatore di riscontro all'ordine di servizio n. 6 del 20.12.2024, di cui al prot. n. 104949 del 23.12.2024.
- Relazione del Direttore dei Lavori incaricato, di cui al prot. n. 28 del 2.01.2025.
- Trasmissione da parte del Direttore dei Lavori incaricato degli elaborati costituenti la perizia suppletiva di variante in corso d'opera, di cui al prot. n. 17132 del 25.02.2025.
- Trasmissione da parte dell'Operatore economico appaltatore della perizia suppletiva di variante in corso d'opera, di cui al prot. n. 17273 del 26.02.2025.
- Perizia suppletiva di variante in corso d'opera sottoscritta dalle parti, di cui al prot. n. 27460 del 28.03.2025.
- Responsabile Unico del Progetto: ing. Massimiliano Rossini.
- Responsabile dell'istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".
- D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: art. 120, c. 1, lett. c) e art. 5 dell'allegato II.14.
- D.Lgs. 209/2024.
- D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- Art. 1, c. 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare attenzione alla Missione 1, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.
- Decreto MEF 10 febbraio 2023 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023”.
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 (prot. 8432 del 18.01.2022) del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in legge n. 113/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 50.032,46.= (IVA al 22% inclusa) al capitolo 35536 "IIS MUNARI SUC. LARGO FALCONE BORSELLINO A CREMA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MIUR PRIMO RIPARTO 855MIL. LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3- 3 CUP:G93F20000110001" del bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025 (impegno n. 2025/1348).

Piano finanziario: 2.02.01.10.003

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: CA Costruzioni s.r.l, con sede legale in Pomigliano d’Arco (NA), via Antonio Gramsci 39, C.F e P.IVA 08921771211.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Assolvimento, mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Ente, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto in parola, secondo le indicazioni di cui all’allegato 9) del PNA.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “PNRR” del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Perizia suppletiva di variante in corso d'opera, di cui al prot. n. 27460 del 28.03.2025.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*
DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA,
EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 35536	2025/1348	50.032,46	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.10.003) - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico)		
	Beneficiario	(19767) - CA COSTRUZIONI S.R.L.		

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 03/04/2025

Oggetto

FORNITURA DI N. 1 CODICE DELLA STRADA COMMENTATO, N. 8 CODICI DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E N. 5 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – FORMULA ABBONAMENTO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) affida direttamente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, a Egaf Edizioni Srl con sede in Forlì – Via Filippo Guarini, 2 – codice fiscale e partita iva 02259990402, per l'importo complessivo di € 625,00, iva assolta dall'editore, la fornitura di n. 1 codice della strada commentato, n. 8 codici della strada e regolamento di esecuzione e n. 5 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale – formula abbonamento;
2) stabilisce di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, ritenendo pertanto essenziali le clausole contenute nella scambio di lettere tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
3) dà atto che il Rup della presente procedura di affidamento è la dipendente del Servizio Provveditorato rag. Mariella Tacchinardi;
4) impegna a favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 625,00 sul capitolo 13850 del bilancio di previsione 2025-2027 - esercizio 2025, come meglio specificato nella sezione "dati contabili";
5) dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n.62/2013 e approvato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15/01/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile delegato del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
Attesta altresì che Mariella Tacchinardi, in qualità di Rup, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione prot. n. 28045/2025 allegata al fascicolo documentale.

MOTIVAZIONI

Il Settore Infrastrutture Stradali ha espresso la necessità, tramite e-mail del 18/03/2025, di acquistare n. 14 volumi, editi da Egaf, e precisamente:
- n. 1 codice della strada commentato ad uso dell'ufficio concessioni;
- n. 8 codici della strada e regolamento di esecuzione di cui:
  - n. 1 per il servizio manutenzione, che verrà condiviso dagli undici colleghi che lo compongono e che rimarrà presso l'ufficio per poter rispondere ai quesiti che quotidianamente gli utenti pongono telefonicamente o via mail;
  - n. 1 che verrà condiviso dai sette colleghi del servizio progettazione e da due colleghi dei trasporti eccezionali, posti sullo stesso piano, e che rimarrà presso gli uffici per poter rispondere ai quesiti che quotidianamente gli utenti pongono telefonicamente o via mail;
  - n. 1 per l'ufficio pubblicità, che verrà condiviso da due colleghe anche durante i sopralluoghi settimanali sulle strade provinciali;
  - n. 4 per i capi zona che presidiano aree diverse del reticolo stradale provinciale e non hanno la possibilità di scambiarselo;
  - n. 1 per il Dirigente che fisicamente, durante la settimana, può trovarsi in sedi diverse del settore;

- n. 5 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale – formula abbonamento di cui n. 4 per i capi zona, che recentemente sono stati abilitati a elevare sanzioni per violazioni compiute sulle strade di proprietà provinciale, e n. 1 comune per tutto il settore condiviso tra gli uffici Concessioni, Pubblicità, Progettazione, Manutenzione e Servizio Amministrativo.

A tal fine è stata individuata quale Rup la dipendente rag. Mariella Tacchinardi, in possesso di adeguati requisiti professionali.

Trattandosi di prestazione inferiore a euro 140.000,00 la procedura di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, è l'affidamento diretto.

Ai sensi dell'art. 58 del Dlgs. n. 36/2023, si precisa che la prestazione, per la sua particolare natura, non è tecnicamente divisibile in lotti ed inoltre non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, in ragione sia della tipologia dell'affidamento sia per il modesto valore economico della prestazione.

E' stata pertanto interpellata direttamente la ditta Egaf Edizioni Srl, che ha proposto un costo complessivo pari ad € 625,00, iva assolta dall'editore, da ritenersi congruo, in quanto corrisponde al prezzo di vendita stabilito dalla medesima società in qualità di editore.

Essendo la medesima casa editrice del prodotto, viene inevitabilmente non applicato il principio di rotazione, previsto dall'art. 49 del d.lgs. 36/2023, la cui deroga é comunque possibile per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Si precisa che il suddetto operatore economico ha fornito l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo Decreto.

Non risultano attive convenzioni Consip e di altri soggetti aggregatori regionali aventi ad oggetto la fornitura in argomento.

La presente fattispecie rientra tra i micro affidamenti sotto i 5.000,00 euro, per i quali è possibile prescindere dal ricorso al MEPA o alla CUC Regionale.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Decreto della Segreteria Generale n. 17 del 30/09/2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale" di proclamazione del Presidente Roberto Mariani;
- deliberazione del Presidente n. 9 del 20/01/2025 che conferma in capo alla dott.ssa Barbara Faroni, fino al 20/01/2027, l'incarico di direzione ad interim del settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti europei in essere presso la Provincia di Cremona;
- decreto del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei n. 104 del 18/12/2024 che proroga alla Rag. Annamaria Tussi, fino al 30/04/2025, l'incarico di posizione organizzativa e la delega, ai sensi dell'art.15, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018, dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, ivi compresa l'adozione dell'atto finale, in riferimento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 03/02/2025 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027";

- il D.U.P. 2025/2027 contempla: missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - obiettivo operativo 4 "Assicurare all'ente la disponibilità di risorse strumentali e servizi necessari al funzionamento degli uffici";
- deliberazione del Presidente n. 21 del 26/02/2025 avente ad oggetto "piano esecutivo di gestione finanziario 2025-2027 – approvazione";
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 avente ad oggetto "Approvazione del piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- richiesta, in data 18/03/2025, del Settore Infrastrutture Stradali della necessità di acquistare i volumi, debitamente motivata;
- richiesta di preventivo alla ditta Egaf Edizioni Srl, pervenuto e registrato al protocollo provinciale al n. 25452/2025;
- verifica idoneità professionale dell'iscrizione alla CCIAA per oggetto afferente alla prestazione, richiesta attraverso visura camerale effettuata sul sito internet di Infocamere;
- verifica regolarità contributiva tramite DURC on-line valido fino al 24/05/2025;
- verifica di assenza di annotazioni Anac attraverso l'accesso al portale dell'Autorità Anticorruzione;

- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi Legge 488/99.

NORMATIVA

- art. 36 dello Statuto Provinciale;
- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- d.lgs n.118 del 23 giugno 2011;
- regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 17/12/20 19;
- D. Lgs n. 36 del 31/03/2023;
- Legge di bilancio 2025 n. 207/2024;
- art. 1 comma 450 Legge 27/12/2006 come modificato dall'art. 1 – commi 502 e 503 - Legge n. 208/2015 e dell'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018.

DATI CONTABILI

- imputazione della spesa complessiva di € 625,00 iva assolta dall'editore al capitolo 13850 "Acquisto pubblicazioni" - classificazione in armonizzazione 01.03.1 - Missione 01, Programma 03 del Bilancio provinciale 2025-2027 – piano finanziario 1.03.01.01.002 - esercizio 2025;
- classificazione atto cod. 50;
- scadenza del debito in oggetto: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- acquisizione del cig di riferimento;
- comunicazione di aggiudicazione e richiesta documenti ai fini della formalizzazione del contratto per corrispondenza ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023;
- invio ordinativo di fornitura alla ditta assegnataria;
- assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- verifica possesso requisiti ai sensi dell'art. 52 comma 1 Dlgs 36/2023 secondo le modalità previste dal PIAO 2024-2026 approvato con delibera del Presidente n. 56 del 17/04/2024.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

IL RESPONSABILE DELEGATO
(Rag. Annamaria Tussi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 13850		625,00	50 ALTRO da giustificare
	Piano finanz.	(1.03.01.01.002) - Pubblicazioni)		
	Beneficiario	(63466) - EGAF EDIZIONI S.R.L.		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 08/04/2025

Oggetto

STOCCAGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL MAGAZZINO SITO IN DRIZZONA (CR) DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' COOPERATIVA RISING IN CONSEGUENZA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI NELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "ANGUISSOLA" (CUP: G11B20000840001) ED "EINAUDI" (CUP: G18E18000100001) FINANZIATI DAL PNRR. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

DECISIONE

1. Impegna a carico del bilancio provinciale 2025/2027, così come dettagliatamente indicato nella sezione "dati contabili", l'importo di complessivi € 9.325,68.= (IVA 22% compresa) a favore di Rising Società Cooperativa, C.F./P.IVA 04285680163, con sede legale in via Evaristo Baschenis n. 3, Bergamo, per lo stoccaggio delle attrezzature sportive presenti nelle palestre delle scuole secondarie di secondo grado "Anguissola" ed "Einaudi" di Cremona, oggetto di lavori finanziati dal PNRR come di seguito specificato;

2. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, modificato con D.P.R. n. 81/2023, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Ente, approvato con atto del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di responsabile delegato, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

3. attesta, altresì, che la dott.ssa Laura Braga in qualità di responsabile di istruttoria per la predisposizione del presente atto, non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti (prot. n. 29989 del 03.04.2025).

MOTIVAZIONI

Gli impianti sportivi delle scuole secondarie di secondo grado "Anguissola" ed "Einaudi" di Cremona sono interessate da interventi finanziati dall'Unione Europea - NextgenerationEU (Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)."

Nello specifico:

- con determinazione n. 269 del 31.05.2023 si è provveduto all'aggiudicazione degli interventi di miglioramento sismico e completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il Liceo delle Scienze Umane e Economico – Sociale "Anguissola", sito in via Palestro n. 30, (CUP G11B20000840001. CIG 95802711BB. ID PROCEDURA SINTEL 166811137),
- con determinazione n. 561 del 28.09.2023 si è provveduto all'aggiudicazione degli interventi di adeguamento sismico presso l'Istituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" sito in via Bissolati 96, Cremona. (CUP G18E18000100001. CIG A00A283CB1. ID SINTEL 173908758).

Al fine di garantire, nei tempi previsti dai contratti d'appalto, rispettivamente n. 8635 del 12.07.2023 e n. 8640 del 27.11.2023, l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario procedere allo spostamento e allo stoccaggio delle attrezzature presenti nelle palestre delle scuole di cui sopra in altro luogo protetto.

In tal senso, la Provincia ha individuato l'operatore economico RISING SOCIETA' COOPERATIVA, C.F. 04285680163, sede legale via Baschenis n. 3, Bergamo.

In data 15.10.2024 l'operatore economico ha presentato il preventivo di spesa di cui al prot. prov. 82200 del 15.10.2024, proponendo di svolgere il succitato servizio al costo di euro 9.325,68.= (IVA compresa) per il periodo necessario.

Con tale atto si procede all'assunzione dell'impegno necessario al fine di corrispondere all'operatore economico il corrispettivo dovuto.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "*Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale*".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 avente ad oggetto "*Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida*".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 15.11.2024 "*Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani*".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "*Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014*".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "*Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione*".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 avente ad oggetto "*Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".*
- Decreto n. 465/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 18.12.2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto *"Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025*".
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "*Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027*".
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla Missione 04 "*Istruzione e Diritto allo Studio*", Programma 02 "*Altri ordini di istruzione non universitaria*", Obiettivo Operativo n. 3 "*Interventi in ordine ai sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale; Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica*".
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione*".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 avente ad oggetto "*Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)*".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari*".
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 avente ad oggetto "*Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027*".

- Deliberazione del Presidente n. 45 del 31.03.2025 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2025-2027 – storni e impinguamenti e sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari*".
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 "*Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona*".
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 "*Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona*".
- Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "*Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato*".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 7.10.2024 "*Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia)*".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Determinazione n. 793 del 30.12.2022 avente ad oggetto "Palazzo Araldi-Erizzo Liceo delle Scienze Umane e Economico-sociale "Anguissola" via Palestro 30 Cremona. Miglioramento sismico e completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. CUP G11B20000840001. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione europea-nextgenerationeu regolamento (UE) n 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza – (PNRR).
- Determinazione n. 269 del 31.05.2023 avente ad oggetto "Aggiudicazione della procedura negoziata per lavori da eseguirsi presso Palazzo Araldi-Erizzo, Liceo delle Scienze Umane e Economico-Sociale Anguissola, via Palestro 30 Cremona. Miglioramento sismico e completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Intervento finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio di approvazione del PNRR. CUP G11B20000840001. CIG 95802711BB. ID PROCEDURA SINTEL 166811137.
- Contratto d'appalto repertorio n. 8635 del 12.07.2023. (Prot. prov. 60485 del 12.07.2023).
- Determinazione n. 490 dell'1.09.2023 avente ad oggetto "I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 561 del 28.09.2023 avente ad oggetto "Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori da eseguirsi presso l'I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). CUP G18E18000100001. CIG A00A283CB1. ID SINTEL 173908758".
- Contratto d'appalto repertorio n. 8640 del 27.11.2023. (Prot. prov. 102191 del 27.11.2023).

NORMATIVA

- Artt. 1, 7, 36 e 37 dello Statuto della Provincia di Cremona.
- Articoli 28, comma 7, 32 e 33 comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 6 bis.
- Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e s.m.i. “Norme per l'edilizia scolastica”, in particolare l’art. 12.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", in particolare, gli artt. 19, comma 1 lett. d) e i), 107 comma 3 lett. d) e 183.
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni urgenti in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”.
- Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 85 lett. b).
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 9.325,68.= (IVA 22% compresa) al capitolo 16400 “ONERI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI PROGETTAZIONE PNRR ” del bilancio provinciale 2025/2027, esercizio 2025.

Piano Finanziario 1.03.02.13.003 – Trasporti, traslochi e facchinaggio.

Missione 04 “Istruzione e Diritto allo Studio” - Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria” - Obiettivo Operativo n. 3 “Interventi in ordine ai sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale; Anagrafe Edilizia Scolastica”.

Soggetto beneficiario: RISING SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F. 04285680163, sede legale via Baschenis n. 3, Bergamo (BG).

La scadenza del debito si colloca entro l’annualità 2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Erogazione della somma dovuta a seguito di presentazione di fattura.
- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito internet della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

/////

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
arch. Massimo Masotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 16400		9.325,68	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.13.003) - Trasporti, traslochi e facchinaggio)		
	Beneficiario	(16490) - RISING SOC.COOP.		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 09/04/2025

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ELETTRICI PRESSO PALAZZO "GHISALBERTI", IN CREMONA, SUCCURSALE DELL'I.I.S. "EINAUDI". C.U.P.: G12B24016110003. C.I.G.: B65285ED59. ID PROCEDURA SINTEL: 198342182.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, nominato con decreto n. 394 del 19.11.2024

DECISIONE

1. Approva l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) e dell'art. 17, comma 2, del d.lgs n. 36/2023, dei lavori presso palazzo "Ghisalberti", in Cremona, succursale dell'I.I.S. "Einaudi", per quanto espresso nella sezione "motivazioni"; la procedura di affidamento diretto di cui sopra, è stata avviata tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel;

2. affida pertanto i lavori di cui al punto 1) all'operatore economico MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL Società Unipersonale, C.F./ P.IVA 03053220988, con sede legale in via Magellano 16/18 Leno (BS) che ha presentato un'offerta con uno sconto di euro 0,26.= rispetto all'importo posto a base di procedura di euro 8.123,26.=, per una spesa complessiva di euro 9.910,06.-= (IVA al 22% inclusa), secondo l'offerta pervenuta di cui al prot. n. 26526 del 26.03.2025 e alle condizioni stabilite dallo schema di lettera contratto di cui al successivo punto 5);

3. impegna la spesa di euro 9.910,06.= (IVA al 22% inclusa) come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione "dati contabili";

4. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla procedura di "Affidamento diretto lavori" esperita tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, di cui al prot. n. 26526 del 26.03.2025;

5. approva lo schema di lettera contratto, allegato e parte integrante del presente atto;

6. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: B65285ED59;

7. dà atto della verifica d'ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come desumibile dal DURC-online che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INPS_44694007 del 17.02.2025 con scadenza di validità il 17.06.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 30458 del 4.4.2025;

8. attesta l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, come desunto dal Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), compilato e sottoscritto digitalmente dall'operatore economico, di cui all'allegato 4 della *"Busta amministrativa"* della procedura di gara (prot. n. 26526 del 26.03.2025);

9. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014, così come modificato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Dirigente *ad interim* di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

10. attesta altresì che l'ing. Stefano Passoni in qualità di Responsabile Unico del Progetto, il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Mara Bonetta in qualità di responsabili di istruttoria del presente provvedimento e di gestori della procedura di affidamento su piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale come da dichiarazioni delle quali, rispettivamente, ai protocolli 31096, 31099 e 31092 del 7.4.2025.

MOTIVAZIONI

Nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati scolastici, si è reso necessario eseguire lavori di tipo elettrico richiesti da LD Reti per la fornitura e posa di un nuovo contatore per la nuova palestra di via Milano, 24 a Cremona, oggetto di finanziamento PNRR. In particolare, si tratta di spostamento all'esterno dei contatori e dei quadri elettrici generali (predisposizioni murarie, infilaggio cavi, assistenze, ecc.) collocati all'interno del fabbricato, al fine di poter riqualificare gli spazi, creando così due nuove aule, dopo la demolizione delle pareti in cartongesso, da tinteggiare.

Si è proceduto, pertanto, con l'affidamento diretto dei lavori in oggetto.

La richiesta d'offerta all'operatore economico, di cui al prot. n. 21932 del 13.03.2025, ha tra gli allegati la lettera di invito, l'istanza di partecipazione, il documento inerente l'assenza di situazioni di concordato preventivo, dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, DGUE, dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali, patto d'integrità, dichiarazione in merito all'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico, dichiarazione ex art. 28 e allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., progetto esecutivo e schema di lettera-contratto.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all'individuazione degli operatori economici mediante espletamento di procedura di affidamento avviata in data 13.03.2025 (prot prov. 21932 del 13.03.2025) per il tramite della piattaforma certificata di *e-procurement* della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economica migliore rispetto al prezzo della prestazione sopra descritta.

Entro il termine indicato l'operatore economico ha formulato la propria offerta. Sulla base delle risultanze del Report di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto, di cui al prot. n. 26526 del 26.03.2025 e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l'offerta economica presentata dall'operatore economico invitato pari ad euro 8.123,00.= (oltre IVA al 22%).

L'offerta proposta è stata ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile Unico del Progetto ed è pertanto possibile procedere al presente atto di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; inoltre con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, considerato anche che l'operatore economico affidatario è ditta di comprovata esperienza ed affidabilità nell'ambito della manutenzione.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 “Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d’atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale”.
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 “Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione”.
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 “Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l’Amministrazione Provinciale di Cremona”.
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027”.
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla: Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 01: “Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali - appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative”.
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari”.
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- “Manutenzione straordinaria dei fabbricati scolastici provinciali per l’anno 2024 - opere edili ed annesse, impiantistiche elettriche ed idrauliche”, prot. Prov. 80818 dell’11.10.2024.
- Decreto n. 394 del 19.11.2024 “Manutenzione straordinaria dei fabbricati scolastici provinciali per l'anno 2024. nomina, ai sensi degli artt. 15 e 114 e allegati n. I.2 e n. II.14 del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023, del responsabile unico del progetto, del direttore dei lavori, degli assistenti con funzione di direttori operativi e della struttura amministrativa e per le procedure di gara di supporto al RUP. C.U.P.: G12B24016110003”.
- Decreto n. 403 del 21.11.2024 “Manutenzione straordinaria dei fabbricati scolastici provinciali per l'anno 2024. Validazione del progetto definitivo - esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 4, del d.lgs. N. 36/2023. C.U.P.: G12B24016110003”.
- Responsabile Unico del Progetto: ing. Stefano Passoni.
- Responsabili dell’istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello e dott.ssa Mara Bonetta.
- C.U.P.: G12B24016110003.
- C.I.G.: B65285ED59.
- Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto nell’ambito della piattaforma certificata dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).
- Lettera d’invito – richiesta di offerta di cui al prot. n. 21932 del 13.03.2025.
- Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 13.03.2025, con ID Procedura: 198342182.
- Acquisizione dell'offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 26526 del 26.03.2025.
- Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 26526 del 13.03.2025.
- Verifica d’ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, come desumibile dal DURC-online che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INPS_44694007 del 17.02.2025 con scadenza di validità il 17.06.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 30458 del 4.4.2025.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Art. 28, comma 7, nonché artt. 32 e 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
- D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
- D.Lgs. 209/2024.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- D.Lgs. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
- Art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990 e smi.

DATI CONTABILI

La spesa complessiva di euro 9.910,06.= (IVA al 22% inclusa) trova copertura sul capitolo 35545 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI SCOLASTICI (RISORSE PROVINCIALI)” del bilancio provinciale 2025-2027, annualità 2025.

Piano finanziario 2.02.01.09.003

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02: “Altri ordini di istruzione non universitaria”; Obiettivo Operativo 01: “Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali - appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative”.

Scadenza del debito: entro il 31.12.2025

Operatore economico aggiudicatario: MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL Società Unipersonale, C.F./ P.IVA 03053220988, sede legale in via Magellano 16/18 Leno (BS).

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione della lettera contratto, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all’allegato 9) del PNA.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- *Report* di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 26526 del 26.03.2025.
- Schema di lettera contratto.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL

SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA,
EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 35545		9.910,06	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)		
	Beneficiario	(14643) - MAINETTI IMPIANTI		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 14/04/2025

Oggetto

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - 1° LOTTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA DELL'I.I.S. "LUIGI EINAUDI", VIA BISSOLATI 96, CREMONA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. CUP G18E18000100001. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L. DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CIG: B6790C5935

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, arch. Massimo Masotti, di cui al decreto di nomina n. 45 del 16.02.2024

DECISIONE

1. Dispone di procedere all'affidamento diretto - secondo le specifiche modalità dell'affidamento *in house*, alla società Centro Padane Engineering S.r.l., con sede legale in Cremona, via Dante n. 121, C.F./P.IVA. 01685510198, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") - dell'incarico relativo alla redazione della perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico - 1° lotto funzionale della palestra dell'I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona, CUP: G18E18000100001, per l'importo di seguito indicato, in conformità alle condizioni stabilite dal contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl, sottoscritto in data 31.10.2018;

2. attesta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di prestazioni strumentali, è stata preventivamente effettuata la valutazione che tiene "*conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici*" e pertanto sulla congruità e convenienza economica dell'offerta presentata dalla società *in house* Centro Padane Engineering S.r.l., con sede legale in Cremona, via Dante n. 121, C.F./P.IVA. 01685510198, - di cui al prot. n. 11306 dell'11.02.2025 - che vede uno sconto pari al 33,15% sull'importo individuato nella determinazione dei corrispettivi per servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17.06.2016) predisposta dal Responsabile Unico del Progetto, arch Massimo Masotti;

3. affida pertanto direttamente *in house providing* a Centro Padane Engineering S.r.l., con sede legale in Cremona, via Dante n. 121, C.F./P.IVA. 01685510198, l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un importo di euro 8.000,00.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 320,00.=) e IVA al 22% (euro 1.830,40.=), per un importo complessivo di euro 10.150,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse), secondo l'offerta succitata e alle condizioni stabilite dallo schema di convenzione di incarico, allegato al presente atto;

4. impegna la spesa complessiva di euro 10.150,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) come meglio specificato nella sezione "dati contabili";

5. approva l'allegato schema di convenzione di incarico e lo schema di determinazione dei corrispettivi allegati e parti integranti al presente atto;

6. dà atto che il CIG relativo alla procedura di affidamento in parola è il seguente: B6790C5935, in linea con quanto indicato nella delibera ANAC n. 585 del 18.12.2023;

7. dà atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

8. dà atto che la perizia suppletiva di variante in oggetto afferisce all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale",

CUP G18E18000100001, selezionato nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

9. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di dirigente *ad interim* di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

10. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di referente per l'istruttoria della redazione del presente atto, e l'arch. Massimo Masotti, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni in atti (rispettivamente prot. n. 33151 dell'11.04.2025 e prot. n. 33149 dell'11.04.2025).

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona è soggetto attuatore di interventi finanziati dall'Unione Europea – NextgenerationEU, Regolamento (UE) n. 2021/2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) tra cui quello relativo all'intervento di lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico - 1° lotto funzionale della palestra dell'I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona, CUP: G18E18000100001.

Con determinazione n. 561 del 28.09.2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori e in data 27.11.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto (repertorio provinciale n. 8640/2023). In pari data è avvenuta la consegna dei lavori con specifico verbale, di cui al prot. n. 102251 del 27.11.2023.

Successivamente, con determinazione n. 21 del 24.01.2024, è stato affidato alla Società in house Centro Padane s.r.l., l'incarico di direzione lavori completa e il coordinamento della sicurezza sui medesimi lavori.

Vi è ora la necessità di procedere con l'affidamento diretto *in house providing* alla società Centro Padane Engineering S.r.l., ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, dell'incarico relativo alla redazione della perizia di variante in corso d'opera. La Società ha, infatti, già sviluppato i precedenti livelli di progettazione e svolge la funzione di direzioni dei lavori per cui si ritiene possa eseguire al meglio le attività indicate, come indicato dalla società *in house* e richiamato in dettaglio nella sezione "percorso istruttorio specifico".

Infatti, a seguito dell'effettivo inizio dei lavori si è ritenuto necessario procedere ad alcune modifiche rispetto al progetto approvato ed appaltato, essenzialmente in relazione al alcune necessità emerse in fase esecutiva, come descritto in dettaglio al paragrafo 3) della relazione alla perizia di variante, di cui al prot. n. 11306 dell'11.02.2025.

Si procede ora con l'affidamento diretto i*n house providing* alla società Centro Padane Engineering S.r.l., ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, dell'incarico in oggetto, a seguito di acquisizione dell'offerta da parte della società medesima, assunta al protocollo con il n. 11306 dell'11.02.2025.

Più precisamente l'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali relative all'oggetto da effettuare in conformità alle vigenti norme statali sui lavori pubblici e alle normative tecniche statali e regionali, con particolare riferimento a quelle richiamate nell'avviso regionale, la cui piena osservanza è requisito indispensabile per l'ammissibilità della proposta. Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell'incarico si rimanda allo schema di convenzione allegato al presente atto.

La normativa fornisce alle stazioni appaltanti uno strumento agile per agire la procedura di affidamento in parola, considerando che:
- si tratta di un affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari, per i quali – nello specifico - non è possibile avvalersi di professionalità interne in considerazione dei carichi di lavoro in essere e nel breve/medio periodo, e quindi non direttamente impiegabili nelle attività indicate in ragione delle esigenze di urgenza connesse all'affidamento e alla tempistica imposta dall'implementazione di progettazione, secondo la tempistica ministeriale;
- sotto il profilo organizzativo e funzionale, la stretta sinergia e collaborazione tra apparato tecnico-specialistico della Stazione Appaltante e struttura della società *in house* Centro Padane Engineering S.r.l. deriva dal costante sviluppo, ormai da oltre un triennio, dei rapporti di conoscenza reciproca e di scambio tecnico-professionale tra i tecnici coinvolti, in linea con esperienze pregresse;
- la società *in house*, anche grazie alle pregresse esperienze di collaborazione, possiede un consolidato e specifico livello di conoscenza degli immobili provinciali ad uso scolastico che consente celermente l'attivazione della commessa in parola, sulla base di un dato di conoscenza già in possesso, che non necessita di ulteriori e propedeutiche indagini o passaggi di informazioni; inoltre ha maturato una capacità di interlocuzione con il personale scolastico per tali tipologie di intervento, anche ai fini della celerità dello stesso;
- è proprio a partire dal know how ormai consolidato della società *in house* che si è in grado di procedere con celerità rispetto ai tempi stabiliti dal Ministero competente sotto il profilo della progettazione nelle sue diverse fasi;
- gli elementi di conoscenza ex ante, le professionalità tecniche coinvolte, il consolidato livello di scambio tra stazione appaltante e società in house garantiscono l'esecuzione del servizio affidato in tempi più ristretti e performanti, con risparmio nei tempi.

E' stato predisposto lo schema di determinazione dei corrispettivi da parte del Responsabile Unico del Progetto, arch. Massimo Masotti, individuando la tipologia di incarico e le attività ad esso afferenti, nonché la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni, applicando i parametri previsti per i servizi relativi all'architettura e all'ingegneria ai sensi del D.M. 17/6/2016.

Si è proceduto inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data odierna non risultano convenzioni attive relative all'oggetto di affidamento.

Per l'affidamento delle attività in questione si è ritenuto pertanto di procedere con affidamento diretto *in house providing* alla società Centro Padane Engineering S.r.l., di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 e al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. In particolare:

- la Provincia di Cremona ha sottoscritto pro-quota, in parti uguali con la Provincia di Brescia, la totalità delle quote di partecipazione della società in house;
- la Provincia di Cremona - con il citato atto del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 - ha tra l'altro affidato in house providing le attività strumentali di cui al piano strategico istituzionale ed economico-finanziario e al contratto di servizio, dando atto che lo svolgimento delle attività strumentali de quo è subordinato all'effettivo reperimento dei relativi finanziamenti;
- si è rilevato da parte della Provincia la necessità e l'opportunità di affidare le attività strumentali dettagliate nel citato piano strategico istituzionale ed economico-finanziario sinteticamente riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche, compresi immobili di competenza provinciale;
- la produzione, da parte della citata Società, di servizi strumentali per il perseguimento degli scopi istituzionali della Provincia, con esclusivo riguardo ai servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Centro Padane Engineering S.r.l. è qualificata come "Società in house" a seguito di iscrizione n. prot. 0089023 del 29.10.2018, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di attività strumentali di competenza dell'Ente.

La Società in parola è dotata di una struttura organizzativa dotata dei requisiti prescritti dalla normativa di settore per le Società di Progettazione e contemporaneamente assoggettata al controllo analogo congiunto delle Province di Brescia e Cremona, cui demandare in via esclusiva, salvo le attività svolte direttamente in economia dagli Enti Soci, lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura.

La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un ufficio sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma di società di

ingegneria, ed adegua la propria struttura ed organizzazione interna alle prescrizioni vigenti, nonché all'art. 3 del D.M. 263/2016.

Si è pertanto proceduto in ottemperanza all'articolo 3.2 del Contratto di servizio, ove è previsto che ogni provvedimento di affidamento sia accompagnato da apposita convenzione di incarico (che si allega come schema allegato al presente atto), previo esperimento di procedura che ha visto la richiesta della Stazione Appaltante di preventivo di spesa per l'affidamento in parola sulla base dei parametri previsti dal D.M. 17/6/2016 relativamente alle prestazioni richieste, così come indicato nello schema di determinazione dei corrispettivi (in allegato al presente atto).

La determinazione del valore dell'affidamento è comprensivo dalle spese ed oneri accessori, sulla base dei costi convenzionali succitati.
L'art. 7, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, prescrive che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, per la sua legittimità, l'affidamento in house deve essere preceduto da una valutazione che *"dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici".*
In tal senso l'offerta economica formulata da Centro Padane Engineering S.r.l., corrispondente ad un valore economico pari ad euro 10.150,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% comprese), a seguito di offerta di ribasso pari al 33,15% su quanto indicato nello schema di determinazione del corrispettivo, è stata ritenuta congrua e conveniente sia sotto il profilo economico che sotto il profilo prestazionale, data la complessità dell'intervento, ovvero anche in relazione agli stringenti tempi di esecuzione e di consegna della commessa, a garanzia del pieno rispetto per la Stazione Appaltante dei tempi dettati dal finanziamento PNRR.

La congruità e convenienza economica e prestazionale dell'offerta afferisce inoltre ai seguenti profili:

- di efficienza, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante, sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente qualificata, con esperienza nel settore, in grado di garantire l'espletamento delle prestazioni richieste nei tempi serrati e accelerati stabiliti dalla normativa e dal finanziamento;
- di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura professionale che opera all'interno del territorio di riferimento, con modalità e nel rispetto di tempi coerenti con le risorse finanziarie disponibili e considerando, altresì, la possibilità, in tal modo, di assicurare con tempestività e continuità le attività esecutive del progetto in linea con la tempistica legata al canale di finanziamento esterno;
- di qualità, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento sovraterritoriale, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di intervenire con competenza, professionalità ed efficacia d'azione, ove e quando se ne presenti la necessità;
- di efficacia, considerando il livello delle prestazioni garantito da "Centro Padane s.r.l.", sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di erogare le prestazioni richieste secondo standard di qualità previsti, con personale, hardware e software di esperienza e livello adeguati a far fronte ad ogni necessità dell'Ente;
- di rispetto della tempistica stabilita dal finanziamento in parola per quanto concerne i successivi step di realizzazione.

_____

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".

- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 “Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l’Amministrazione Provinciale di Cremona”.
- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto “Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025”.
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027”.
- Il DUP 2025/2027 contempla: Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Aprovazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027".
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 “Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS”.
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari”.
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 “Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona”.
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona”.
- Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 7.10.2024 "Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unita’ di Informazione Finanziaria per l’Italia)".
- Determinazione n. 117 del 19.03.2025 “Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS, ricognizione ordinaria dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 d.lgs. n. 118/2011”.
- Deliberazione del Presidente n. 45 del 31.03.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 – storni e impinguamenti e sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilita' vari”.
- Deliberazione del Presidente n. 46 del 9.04.2025 "Riaccertamento ordinario degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2024 e dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2023 e precedenti".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “Acquisizione di quote della Società Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di servizio”.
- Il Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018.
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 27.11.2024 “Società in house Centro Padane srl: declinazione di obiettivi specifici sui costi di funzionamento ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d.lgs 175/2016 e smi - anno 2025”.

- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 29.01.2025 “Società in house Centropadane srl: esame e approvazone delle modifiche statutarie proposte”.
- Deliberazione del Presidente n. 82 del 4.07.2018 “I.P.C. "Luigi Einaudi" via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico. Approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ai fini della candidatura nel piano triennale regionale 2018/2020 per interventi di edilizia scolastica, di cui al d.d.u.o. 23 aprile 2018 n. 5792. C.U.P.: G18E18000100001”.
- Decreto n. 56 del 24.02.2020 “I.I.S "Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Completamento adeguamento sismico. C.U.P.: G18E18000100001. Nomina del responsabile unico del procedimento e costituzione dell'ufficio di progettazione e di direzione lavori”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 5685 del 15.12.2021 “Piano Lombardia – Determinazioni in ordine all’utilizzo dei contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative” – Fondo Ripresa Economica – Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 – Approvazione dei criteri del bando Spazio alla scuola e programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
- D.d.s. n. 18209 del 23 dicembre 2021 “Approvazione dell’avviso pubblico concernente «Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia», in attuazione della d.g.r. XI/5685 del 15 dicembre 2021”.
- D.d.u.o. 16 gennaio 2023 - n. 342 "Determinazioni integrative al d.d. n. 18209 del 23 dicembre 2021 relativo all’approvazione dell’elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica di Regione Lombardia – «Tipologia 5. Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui al comma 3, all’art.5 del d.m. 2 dicembre 2021.
- Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 320 del 7.12.2022 “Decreto per la destinazione di risorse aggiuntive per i piani regionali al fine di rispettare target e *milestone* nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.
- Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 31 del 28 febbraio 2023 “Decreto di integrazione e rettifica del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320 per l’individuazione di ulteriori risorse aggiuntive per i piani regionali al fine di rispettare target e *milestone* nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.
- Sottoscrizione dell’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico – 1° lotto funzionale”, CUP G18E18000100001, selezionato nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, di cui al prot. n. 21286 del 14.03.2023.
- Pubblicazione sul sito web PNRR Istruzione dell’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili 2023 nel cui ambito è presente l’intervento in parola.
- Il 9 giugno l’Unità di Missione PNRR del Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari del Fondo Opere Indifferibili 2023 – procedura “semplificata” secondo semestre 2023. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
- Decreto RGS-MEF n. 175 dell’11 luglio 2023 in attuazione dell’articolo 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, relativamente alla procedura “semplificata” del secondo semestre 2023 (Fondo Opere Indifferibili 2023).
- Determinazione n. 459 dell’11.08.2023 “Accertamento delle risorse di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione del 23.06.2021 n. 192 e del 28.02.2023 n. 31 per il “progetto in essere” con il CUP: G18E18000100001 - Missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 –potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione Europea–nextgenerationEU”.
- Progetto di fattibilità tecnica e economica, di cui al prot. n. 66230 del 31.07.2023.
- Progetto di fattibilità tecnica e economica rettificato, di cui al prot. 71374 del 23.08.2023.
- Verbale dell’incontro del 18.08.2023 per la verifica del progetto di fattibilità tecnica e economica ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 36/2023, di cui al prot. 70739 del 21.08.2023.
- Decreto n. 581/Settore Infrastrutture stradali, patrimonio e edilizia scolastica del 21.08.2023 “I.I.S.

“Luigi Einaudi”, via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Validazione del progetto di fattibilità tecnica e economica. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.

- Deliberazione del Presidente n. 103 del 28.08.2023 “I.I.S." Luigi Einaudi”, via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica e economica. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Progetto definitivo-esecutivo, di cui al prot. n. 73788 del 30.08.2023.
- Verbale dell’incontro per la verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 36/2023, di cui al prot. 73892 del 31.08.2023.
- Decreto n. 589/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 31.08.2023 “I.I.S." Luigi Einaudi”, via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Validazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 4, del del d.lgs. n. 36/2023. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 490 dell’ 1.09.2023 “I.I.S. “Luigi Einaudi”, via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di lavori in oggetto, di cui al prot. n. 74507 dell’1.09.2023.
- Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi l’8.09.2023, di cui al prot. 76616 dell’ 8.09.2023.
- Lettera di invito alla procedura negoziata agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 76624 dell' 08.09.2023.
- Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 79761 del 20.9.2023.
- Verbale unico delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. 81253 del 25.9.2023.
- *Check-list* di verifica per la procedura di affidamento effettuata, secondo lo schema proposto dall’Allegato 8 “*Check-list* per gli appalti”, allegato al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022, di cui al prot. n. 82077 del 26.9.2023.
- Determinazione di aggiudicazione dei lavori n. 561 del 28.09.2023 “Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori da eseguirsi presso l’I.I.S. “Luigi Einaudi”, via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico – 1° lotto funzionale. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). CUP G18E18000100001. CIG A00A283CB1. ID SINTEL 173908758”.
- Contratto d’appalto repertorio provinciale n. 8640/2023, sottoscritto in data 27.11.2023.
- Verbale di consegna dei lavori, di cui al prot. n. 102251 del 27.11.2023.
- Determinazione n. 21 del 24.01.2024 “Incarico per la direzione lavori completa e per il coordinamento della sicurezza dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico - 1° lotto funzionale della palestra dell’I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Intervento finanziato dall'unione europea-nextgenerationeu (regolamento (UE) n. 2021/241 del parlamento europeo e consiglio del 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CUP G18E18000100001. Affidamento alla societa' in house "Centro padane" s.r.l.
- Responsabile Unico del Progetto: arch. Massimo Masotti
- Responsabile dell’istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello.
- C.I.G.: B6790C5935.
- Nota di Centro Padane Engineering S.r.l., di cui al prot. n. 11306 dell’11.02.20255, con specificazione dell’offerta economica e trasmissone delle relazione tecnica che fornisce ausilio istruttorio al RUP, arch. Massimo Masotti, in merito all’adozione di perizia di variante in corso d’opera.
- Nota di sollecito per l’affidamento dell’incarico da parte di Centro Padane Engineering S.r.l., di cui al prot. n. 32496 del 10.04.2025.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Art. 1, comma 85, lett. e) L. 7 aprile 2014, n. 56.
- D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. ('Codice dei Contratti Pubblici')
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato con D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 6-*bis* Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" (artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica).
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare attenzione alla Missione 1, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- Decreto MEF 10 febbraio 2023 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023".
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 (prot. 8432 del 18.01.2022) del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in legge n. 113/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 10.150,40.= al capitolo 35574 “IIS EINAUDI CREMONA-COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO CONTR.INVES. M.I. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU" M4 C1 I 3.3 CUP G18E18000100001” del bilancio provinciale 2025-2027, annualità 2025 (impegno n. 2025/1337).

Piano finanziario: 2.02.01.09.003

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri Ordini di istruzione non universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.

Soggetto affidatario: Centro Padane Engineering S.r.l., con sede legale in Cremona, via Dante n. 121, C.F./P.IVA. 01685510198.

Modalità di acquisto: 90 escluso dalla classificazione.

La liquidazione delle prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2025 avverrà entro il 31.12.2025 subordinatamente a quanto indicato nella convenzione in parola.

Cronoprogramma:
- Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione della convenzione di incarico.
- Termine dell’incarico: come indicato al paragrafo 2.7 della convenzione d’incarico.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione della convenzione di incarico.
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all’allegato 9) del PNA.
- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 28 e 224 del D. Lgs. 36/2023.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “PNRR” del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Schema di convenzione di incarico.
- Schema di determinazione dei corrispettivi e offerta di Centro Padane srl, prot. n. 11306/2025.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*
DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 15/04/2025

Oggetto

APPALTO PER LA FORNITURA DI SWITCH NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - CUP N. G91D23000140001 - CIG N. B583DBB449 - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 (PES - POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE

LA DIRIGENTE

DECISIONE

A) Aggiudica a Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in Via Jervis n. 13, 10015 - Ivrea (TO), P. IVA 08539010010, l'appalto per la fornitura di switch nell'ambito del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego, secondo le modalità e le condizioni indicate nel documento di riepilogo della procedura di trattativa diretta svolta sul portale *www.acquistinretepa.it* n. 4985880 e nella lettera d'invito che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali (ALL. 01 e 02),

A) Impegna, a tal fine, la spesa di **€ 10.759,00** oltre ad IVA pari a **€ 2.366,98** per un totale di **€ 13.125,98** a favore della stessa Vodafone Italia S.p.A., sul Capitolo U 36818 del Bilancio Provinciale 2024-2026.

B) Indica quale scadenza dell'obbligazione in oggetto il 31.12.2025.

C) Dà atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021.

D) Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona, approvato con Delibera del Presidente n. 206 del 29.11.2021, revisionato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto e responsabile dell'adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

E) Prende atto che la Responsabile dell'istruttoria, individuata nella dipendente Francesca Majori con decreto dirigenziale/Settore Lavoro e Formazione n. 595 del 29.12.2023, ha verificato la regolarità del percorso istruttorio.

F) Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Francesca Majori, in qualità di responsabile dell'istruttoria;
- Vittoria Freno, Andrea Serafini e Marco Casana, in qualità di responsabili di singole fasi dell'istruttoria e/o di adempimenti particolari del procedimento, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziali, come da dichiarazione agli atti.

MOTIVAZIONI

Al fine di potenziare la rete lombarda dei Centri per l'Impiego, con l'obiettivo di garantire la copertura dei Livelli Essenziali delle Prestazioni in data 11.11.2019 la Regione Lombardia ha approvato il proprio "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego" (di seguito, per brevità, "*Piano regionale*") (D.G.R. n. XI/2389/2019), successivamente modificato dalla stessa Regione Lombardia (D.G.R. n. XI/3837/2020, D.G.R. n. IX/5101/2021 e D.G.R. n. XI/6765/2022), anche per adeguarlo alle nuove disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 59/2020.

Tale Piano regionale è stato approvato in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", approvato a sua volta dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 17.04.2019 e adottato dal successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74/2019 – successivamente modificato dal citato Decreto Ministeriale n. 59/2021 – che ha contestualmente ripartito fra le Regioni le complessive risorse assegnate per la sua attuazione.

Tali risorse sono quelle espressamente previste dalla normativa nazionale (L. n. 145/2018, D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019) entrata in vigore per il rilancio e il definitivo rafforzamento dei Centri per l'Impiego, da adeguare con urgenza – sia negli aspetti organizzativi che negli aspetti strutturali ed infrastrutturali – in relazione all'immissione di un notevole contingente di unità di personale a tempo indeterminato nei Centri per l'Impiego stessi.

Peraltro, in data 09.06.2023, la Regione Lombardia, con nota trasmessa via PEC e assunta al protocollo Provinciale con n. 49929, ha comunicato alle Province lombarde e a Città Metropolitana di Milano che:

- con Decreto del 06.08.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quota pari a 400 milioni di euro degli 870,3 (467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020), stanziati dalla sopra citata Legge n. 145/2018 per il potenziamento dei Centri per l'Impiego (art. 1, c. 258), è stata posta a carico del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" (di seguito, per brevità, "M5C1I1"), per il finanziamento di progetti in essere, ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei CPI di cui al DM 74/2019 come aggiornato dal DM 59/2020;
- pertanto, in relazione ai 64 Centri per l'Impiego della Lombardia e alle relative sedi secondarie, tutti gli interventi previsti ai sensi delle sopra citate DGR n. XI/3837/2020 e DGR n. XI/6765/2022 sono inclusi nella sopracitata M5C1I1.

In attuazione del Piano regionale (con particolare riferimento all'obiettivo 3 "Potenziare i sistemi informativi, l'interoperabilità e le infrastrutture" - Area strutture e infrastrutture), si è reso necessario reperire nuovi spazi per il Centro per l'Impiego (di seguito, per brevità, "*CpI*") di Crema a fronte dell'inserimento di personale come sopra indicato e della conseguente necessità di predisporre adeguati ambienti e postazioni di lavoro (Linea di intervento 07 "Acquisto nuove sedi CPI" – Linea di intervento 06 "Manutenzione, anche straordinaria, delle sedi dei CPI").

Il Comune di Crema ha pertanto proceduto all'acquisto di un immobile da dedicare a nuova sede del CPI di Crema, nonché ad approvare un progetto di ristrutturazione di tale immobile e ad affidare l'esecuzione dei necessari lavori.

In tale contesto, in coerenza con il sopra citato obiettivo 3 del Piano regionale, per predisporre adeguatamente le nuove postazioni di lavoro garantendone l'ottimale funzionalità e connettività, si rende ora necessario l'acquisto di un adeguato numero, stimato in cinque, di dispositivi di rete switch.

In merito, è stato verificato che alla data di avvio dell'istruttoria è risultata attiva la Convenzione CONSIP "Reti Locali 8" (di seguito, per brevità, "*Convenzione*"), avente a oggetto anche il prodotto d'interesse della Provincia.

E' stata, quindi, avviata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it (nel rispetto del disposto dell'art. 1 comma 512 della l. 208/2015) la conseguente procedura di acquisto (identificata con n. 774700); espletate le fasi preliminari, Vodafone (in qualità di mandataria dell'RTI aggiudicatario della Convenzione) ha inviato alla Provincia il "Piano di esecuzione preliminare", documento riassuntivo delle caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura richiesta, con comunicazione a mezzo PEC assunta al protocollo provinciale con n. 85258 del 23.10.2024.

Tuttavia, nelle more dell'espletamento dei necessari adempimenti attinenti al Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e del PNRR (trasmissione della Scheda Proposta Intervento a Regione Lombardia tramite il portale regionale Bandi e Servizi - ID domanda **6062882** - Codice unico intervento **CR.920.L05.30180 -** per la relativa approvazione al finanziamento; trasmissione della documentazione d'istruttoria all'Unità di Missione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come da indicazioni di Regione Lombardia trasmesse con nota Prot. Prov. 57367 del 11.07.2024),

- con nota email del 28.10.2024 assunta al protocollo provinciale in pari data con n. 86690 Vodafone ha comunicato la sospensione dell'ordinabilità del lotto 2 della Convenzione dedicato agli Enti Locali (come confermato dall'avviso pubblicato nella sezione news di *acquistinretepa.it* in data 30.10.2024 (consultabile al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/messaggi_anonimi/#!/),
- alla successiva riattivazione del lotto 2 per estensione del sesto quinto del massimale iniziale, come da avviso del 19.11.2024, seguiva in pochi giorni l'ulteriore sospensione dell'ordinabilità in data 25.11.2024 (avviso pubblicato nella sezione news di *acquistinretepa.it* consultabile al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/messaggi_anonimi/#!/dettaglio_messaggio)

Non essendo attive, nemmeno sul portale regionale ARIA, altre convenzioni aventi a oggetto i prodotti in questione, è stato quindi reputato opportuno chiedere al fornitore di ultimare tramite procedura di trattativa diretta sulla piattaforma www.acquistinretepa.it l'acquisto dei beni e servizi concordati nel progetto esecutivo preliminare, alle medesime condizioni ivi pattuite.

Il fornitore in data 04.12.2024 con nota prot. prov. 99230 del 05.12.2024 ha confermato l'interesse a finalizzare l'acquisto conservando il corrispettivo già concordato e facente riferimento ai listini di mercato della Convenzione sopra citata. Per tale motivo l'offerta si ritiene **congrua**.

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, ha attestato con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** il possesso dei requisiti di partecipazione e l'insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023, che sarà sottoposta a verifica secondo le modalità previste nel **Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027** approvato con Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025.

E' stata, quindi, esperita sulla piattaforma www.acquistinretepa.it (nel rispetto del disposto dell'art. 1 comma 512 della l. 208/2015) una nuova procedura di affidamento diretto tramite trattativa diretta (identificata con n. 4985880 nei confronti della stessa Vodafone Italia S.p.A..

In data 04.02.2025 il fornitore, sempre mediante la piattaforma di cui sopra, ha presentato un'offerta economica per un valore pari a **€ 10.759,00** IVA esclusa.

In data 06.02.2025 la Provincia di Cremona ha trasmesso la **lettera di invito** comprensiva dei seguenti allegati (agli atti):

- All. 01 ***Capitolato speciale d'appalto*** di cui si segnalano in particolare l'art. 6 "**RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR**" e l'art. 11 "**PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**";
- All. 01a Documento unico di valutazione del rischio **(DUVRI)**;
- All. 01b ***CHECKLIST DNSH*** (l'Operatore economico è tenuto infatti a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, laddove applicabile, delle singole check list allegate alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato)
- All. 02 ***Dichiarazioni integrative per la partecipazione*** con le quali il fornitore è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici (ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs 36/2023 e ai sensi della normativa PNRR), il CCNL applicato, la necessità/la non necessità di assumere nuovo personale ai sensi e per gli effetti degli obblighi previsti dal c. 4 dell'art 47 del DL 77/2021(*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*) nonché l'accettazione delle clausole contrattuali.
- All. 03 ***Tracciabilità*** con cui il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
- All. 04 ***Patto d'integrità della Provincia di Cremona***;
- All. 05 ***Dichiarazione del titolare effettivo***;
- All. 06 ***Assenza di conflitto d'interessi del titolare effettivo***.

In data 17.02.2025 con comunicazione Prot. Prov. n. 16447 del 21.02.2025 il fornitore ha restituito la documentazione sopra citata compilata e controfirmata comprensiva di, avendo un numero di dipendenti superiore a 50, copia dell'***ultimo rapporto sulla situazione del personale*** redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali in data antecedente alla formulazione dell'offerta.

Al riguardo, si dà atto che:

- quanto a eventuali violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, il fornitore ha trasmesso copia conforme della **Certificazione dei carichi pendenti** riportante le risultanze al 2025 del sistema informativo dell'anagrafe tributaria da cui emerge che:
  - **non risultano violazioni definitivamente accertate**;
  - **sono elencati diversi carichi pendenti non definitivamente accertati**. Tuttavia, il fornitore ha dichiarato con nota integrativa ai sensi degli Artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che "si impegna, in modo vincolante, a pagare entro i termini le imposte o i contributi previdenziali qualora dovuti, in conformità con quanto previsto dalla normativa, fatto salvo l'esercizio di eventuali azioni di opposizione nelle modalità' previste dalla legge"

- quanto a eventuali illeciti professionali gravi ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, il fornitore ha dichiarato di non averne commessi e ha indicato tre provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui è stato destinatario per presunte violazioni in materia di normativa c.d. "antitrust"; tali provvedimenti, peraltro,

  - sono stati oggetto di impugnazione oppure il fornitore ha fornito specifici riferimenti quanto all'adozione di adeguate misure di self-cleaning,

  - attengono unicamente a rapporti contrattuali con utenti privati e sono in ogni caso privi di riferimenti a gare pubbliche e rapporti con stazioni appaltanti, amministrazioni giudicatrici, enti aggiudicatori,

  - non riguardano ipotesi di violazione della legge antitrust aventi direttamente rilevanza nella contrattualistica pubblica,

  - sono relativi a mercati diversi e distinti rispetto a quello cui afferiscono i servizi oggetto della presente procedura.

  Alla luce di tali elementi, pertanto, si ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 98 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 per l'esclusione dell'operatore economico, con particolare riferimento alla tipologia dei provvedimenti sanzionatori e alla loro idoneità a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente, tenuto conto della loro rilevanza rispetto all'oggetto dell'appalto e dei beni giuridici che ne sono oggetto. Quale ulteriore elemento a supporto di tale valutazione, si dà atto che è stato consultato il **Casellario informatico di ANAC** e non sono emerse annotazioni a carico di tale operatore economico.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente atto si procede, pertanto, ad aggiudicare l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 17 commi 2 e 5 del D.Lgs n. 36/2023.

Si dà atto, inoltre che, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e dell'art. 6 del DPCM 7 dicembre 2021 e dall'art. 4 par. 4.3.1 del Manuale operativo dei Soggetti Attuatori della M5C1 Investimento 1.1 "*Potenziamento dei Centri per l'Impiego*", **è stata esclusa la previsione dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 47** sopra citato, in quanto l'oggetto del contratto (con riferimento, in particolare, alla tipologia e alla quantità dei prodotti richiesti e all'entità del corrispettivo) rende impossibile l'applicazione delle misure di cui al citato comma 4, in considerazione:
- del fatto che trattasi di procedura di affidamento diretto di modico valore,
- della breve durata del contratto,
- della tipologia e della quantità dei prodotti richiesti,
- **della dichiarazione rilasciata dal fornitore circa la mancanza di necessità di assumere nuovo personale in quanto nell'organico attuale risultano già presenti tutte le figure utili a portare a termine l'appalto**.

A questo riguardo, in particolare, si dà atto che:
- i prodotti pattuiti in sede di adesione alla Convenzione e mantenuti in sede di affidamento diretto extra convenzione, risultano conformi ai **requisiti DNSH** e art. 47 del DL 77/2021, come da indicazioni risultanti sul sistema *acquistinretepa* nella pagina dedicata alla Convenzione stessa, precisamente ai seguenti link:
  https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_dummy.html?idIniziativa=2fce669b8d4e8473
  https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti-Servizi_pnrr.html
- viene rispettato il **divieto di doppio finanziamento** ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 2021/241,

- è rispettato il **principio di rotazione** degli inviti e degli affidamenti,
- Ai sensi dell'allegato I.01 "Contratti collettivi" come introdotto dal Decreto Correttivo n. 209/2024, il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è quello relativo alle TELECOMUNICAZIONI, codice CNEL K411, Codice ATECO 61, CPV 64200000-8 Servizi di telecomunicazione.
- le caratteristiche del prodotto in questione impongono di non suddividere l'appalto in **lotti** (art. 58 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023),
  -del valore dell'appalto,
  -della previsione di penali in caso di inadempimenti, da trattenersi dal corrispettivo dovuto;
  -dell'assenza di annotazioni nel casellario ANAC (agli atti)

- ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 non viene richiesta la **garanzia definitiva** in considerazione:
- le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un **interesse transfrontaliero certo,** secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 in quanto le caratteristiche del prodotto e la consistenza economica dell'appalto non sono idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri,
- il contratto in oggetto, essendo di valore inferiore a € 40.000,00, è esente dall'**imposta di bollo** ai sensi dell'allegato I.4 del D.Lgs n. 36/2023,
- ai sensi dell'art. 7.3.1 del Manuale operativo per i soggetti attuatori (e Sogg. Attuatori delegati) per la M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego" (versione settembre 2024) dell'Unità di Missione del Ministero del Lavoro sono stati effettuati i controlli sul contenuto delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rese dall'operatore economico e sulle dichiarazioni sul conflitto d'interessi rese dal personale interno/esterno coinvolto con riferimento al "titolare effettivo" dell'operatore economico.

Si dà atto inoltre che, ai sensi dell'art. 8.2 del MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", verrà conservata a supporto della rendicontazione per eventuali controlli la seguente documentazione ove pertinente con la tipologia di affidamento in oggetto:

Procedure di aggiudicazione
• Atto nomina del RUP;
• Documenti di gara (lettera di invito, capitolato, avviso, invito ecc. e relative pubblicazioni);
• Ordine Diretto di Acquisto;
• Documentazione istruttoria (Verbale);
• Atto di aggiudicazione;
• Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti dell'appalto;
• Contratto;
• D.U.V.R.I.;
• Documentazione relativa all'esecuzione contrattuale (DDT, verbale attività, certificato di collaudo);

Gestione Spese (Giustificativi di spesa)
• Fatture emesse dalle imprese appaltatrici;
• Relazioni e Certificati di regolare esecuzione (per forniture e servizi);
• Atto di liquidazione, DURC, verifiche Equitalia, ecc.; F24 quietanzato relativo al versamento IVA in regime di split payment;
• Mandati di pagamento quietanzati.

Si dà altresì atto che, ai sensi del medesimo art. 8.2 del MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", le **fatture** emesse, conformemente alla normativa di riferimento, dovranno contenere le seguenti informazioni:
• Titolo del progetto;
• Indicazione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU";
• Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
• Numero della fattura;
• Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
• Estremi identificativi dell'intestatario;
• Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
• CUP del progetto;
• CIG della gara (ove pertinente);
• Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

Si dà atto infine delle “Clausole di revoca o riduzione del contributo” nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di gestione, monitoraggio e rendicontazione, nonché del principio del DNSH e del divieto di doppio finanziamento.
Pertanto, si precisa che con la presente procedura la stazione appaltante intende soddisfare l’esigenza indicata in oggetto nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR e perseguire l’obiettivo di aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa sotto il profilo gestionale, nel pieno rispetto dei termini dell’utilizzo delle risorse assegnate e dei termini di aggiudicazione degli appalti ex PNRR.

Tutti i dati personali forniti nell’ambito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento UE 2021/241.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Presidente dell’ufficio elettorale n 17 del 30.09.2024 " Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona. Presa d’atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto “Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione”.

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 20.01.2025, avente ad oggetto “Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l’Amministrazione provinciale di Cremona”, con la quale viene confermato fino al termine del mandato presidenziale, in capo alla dott.ssa Barbara Faroni, l’incarico di direzione del settore Lavoro e Formazione, conferito con Deliberazione Presidenziale n. 22 del 28.01.2022.

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 173 del 18.11.2024 “Relazione di inizio mandato (Redatta ai sensi dell’art. 4-bis del Decreto Legislativo n. 149/2011) – Approvazione”

Decreto dirigenziale n. 624/Settore Lavoro e Formazione del 20.12.2024 con il quale la Dirigente ha confermato e prorogato alla dipendente Francesca Majori l'incarico di elevata qualificazione del Servizio Tecnico-Amministrativo e Controllo dal 01.01.2025 al 30.04.2025, con i contenuti di cui al medesimo decreto.

Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 “Approvazione del piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027”

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 200 del 16.12.2024, avente ad oggetto “Adozione schema di documento unico di programmazione 2025/2027”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente ad oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027.” (Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” – Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” – Obiettivo operativo 01 “Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nazionali e regionali nel territorio provinciale, incluse le nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza (Assegno di Inclusione – ADI e Supporto per la Formazione e il Lavoro – SFL).

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 21 del 26.02.2025 " Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027.Approvazione".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 23 del 26.02.2025 “Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - Art. 6 del Decreto Legge 155/2024 (Legge 189/2024)”

Deliberazione del Presidente n. 207 del 05.12.2022 “Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona”.

Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona”.

Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.

Deliberazione del Presidente n. 62 del 29.05.2023 “Nomina del “Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia)”

Determinazione n. 455 del 22.08.2024 della Dirigente del Settore Lavoro e Formazione “Accertamento delle risorse di cui al Decreto del direttore generale delle politiche attive del lavoro n. 118 del 6.07.2023 e alla D.G.R. n. 749/2023 nell’ambito dell'attuazione del Piano Regionale di Potenziamento dei C.P.I. a valere sulle risorse non native PNRR – missione 5 "coesione sociale" Componente 1 "Politiche del Lavoro" – Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego". CUP: G18B23000560001- G11D23000490001 - **G91D23000140001**”

Determinazione n. 779 del 09.12.2024 della Dirigente del Settore Lavoro e Formazione sul 2025 “Riduzione accertamento sull’es. 2024 e nuovo accertamento sull’es. 2025 delle entrate a favore della Provincia di Cremona -“tranche unica 2020” del contributo di Regione Lombardia per l'attuazione del Piano Regionale di Potenziamento dei C.P.I. approvato, da ultimo, con D.G.R n. xii/749/2023 – Bilancio Provinciale 2024/2026. Risorse Non Native PNRR Missione 5 Componente 1 Inv. 1.1 - CUP G18B23000560001 – CUP G11D23000490001–CUP **G91D23000140001**–CUP G91D23000150001–CUP G91D24003410001

Deliberazione del Presidente n. 28 del 10.03.2025 “Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione FPV corrente e capitale Settore Lavoro e Formazione”

Deliberazione del Presidente n. 46 del 09.04.2025 “Riaccertamento ordinario degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2024 e dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2023 e precedenti”

Deliberazione del Presidente n. 75 del 29.05.2024 “Individuazione della struttura di gestione e controllo interno della Provincia di Cremona in qualità di soggetto attuatore delegato degli interventi finanzianti dal Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego, inserito nel PNRR (M5C1 INVESTIMENTO 1.1) e aggiornato con DGR 749/2023”

Determinazione dirigenziale n. 444 del 22.08.2024 della Dirigente del Settore Lavoro e Formazione “Affidamento diretto per l’erogazione di servizi di supporto operativo alla gestione delle procedure afferenti il PNRR e il Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego – determinazione a contrarre con aggiudicazione – CIG B255389BC4”

Nota di Regione Lombardia avente a oggetto “Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego M5C1 - Adempimenti connessi alla gestione, rendicontazione della spesa e monitoraggio del target PNRR”, assunta al protocollo provinciale con n. 49299 del 09.06.2023

Acquisizione del CIG n **B583DBB449**

Esperimento, tramite il portale www.acquistinretepa.it, di una procedura di trattativa diretta identificata con n. 4985880 i cui elementi essenziali sono sintetizzati nel documento di riepilogo (ALL. 01) generato dal sistema.

Nota pervenuta da Vodafone Prot. Prov. n. 99230 del 05.12.2024.
Nota pervenuta da Vodafone Prot. Prov. n. 16447 del 21.02.2025.
Nota pervenuta da Vodafone Prot. Prov. n. 20836 del 11.03.2025.
Nota pervenuta da Vodafone Prot. Prov. n. 33674 del 14.04.2025

Acquisizione del Patto di integrità della Provincia di Cremona sottoscritto dal fornitore

Dichiarazione resa da Francesca Majori, Vittoria Freno, Andrea Serafini e Marco Casana in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi anche potenziali (Prot. Prov. 30120 del 03.04.2025)

Classificazione del presente atto ai fini della comunicazione al Servizio controllo interno di gestione ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis L. 488/99 e nel rispetto della circolare n. 23/SG del 27.02.2009

NORMATIVA

D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", artt. 107 e 183 comma 9.

L.R. n. 22/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia", così come modificata dalla L.R. n. 9/2018.

D.Lgs n. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Legge n. 145/2018, art. 1, comma 258 (Legge finanziaria per il 2019).

Legge n. 234/2021 (Legge finanziaria per il 2022).

D.G.R. n. XI/854/2018 con cui la Regione Lombardia ha approvato l'"Attuazione della L.R. n. 9/2018: indirizzi per la gestione dei Centri per l'Impiego in Lombardia".

D.G.R. n. XII/1607/2023, avente a oggetto "Approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – Triennio 2024/2026".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 33 del 06.03.2024 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro – triennio 2024 – 2026".

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 74 del 28.06.2019.

D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego".

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 59 del 22.05.2020.

Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").

Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 51 del 7.03.2022 che ha individuato nel 31.12.2022 il termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo.

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Circolare n. 30 (prot. 212865) dell’11.08.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”.

Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.

Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.

Circolare del 21.06.2022, n. 27 del Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS in materia di monitoraggio.

DPCM 28 luglio 2022 recante la “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, istituito ai sensi del comma 7, dell’articolo 26 del DL 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”).

Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022, con particolare attenzione all’Allegato 8 “Check-list per gli appalti”.

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023) - entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023.

D.G.R. n. XI/3837 del 17.11.2020 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019 alla luce del D.M n. 59/2020”.

D.G.R. n. XI/5101 del 26.07.2021 "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego - aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020".

D.G.R. n. XI/6765 del 25.07.2022 "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego - aggiornamento della DGR 5101 del 26.07.2021".

D.G.R. n. XII / 749 del 24.07.2023 “Piano di potenziamento dei centri per l’impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – Aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell’inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - M5.C1 Investimento 1 “potenziamento dei centri per l’impiego"

D.G.R. n. XII / 4118 del 24.03.2025 “Consolidamento del quadro degli interventi di adeguamento strumentale e infrastrutturale inseriti nel Piano di Potenziamento CPI - PNRR M5C1 Investimento 1.1”

D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, artt. 107 e 183 comma 9.

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (come modificato con D.P.R. n. 81/2023);

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 29.11.2021 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona".
Deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025 “Revisione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona”

Statuto della Provincia di Cremona, artt. 1 comma 1, e 36.

Art. 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia di Cremona.

D.Lgs n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, artt. 17, 18, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 94, 95 e 225 comma 2.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 13.125,98 al capitolo 36818 "ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE CPI CREMA- RISORSE NON NATIVE PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INV. 1.1 CUP G91D23000140001 (COLL 7787) ", classificazione in armonizzazione: Missione 15 – Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” – piano finanziario 2.02.01.07.999 “Hardware n.a.c.”- annualità 2025 del Bilancio Provinciale 2024-2026 - Centro di costo 0189.

La scadenza del debito in oggetto si colloca entro l'annualità 2025, scadenzato come segue: entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

Predisposizione del DUVRI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e degli ulteriori previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici

Verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 nel caso in cui l’affidamento in oggetto venga sorteggiato sulla base del sorteggio a campione individuato con le modalità previste nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

1. documento riepilogativo della procedura di trattativa diretta n. 4985880
2. lettera d’invito

LA DIRIGENTE
dr.ssa Barbara Faroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36818		13.125,98	20 MEPA CONSIP
	Piano finanz.	(2.02.01.07.999) - Hardware n.a.c.)		
	Beneficiario	(8040) - VODAFONE ITALIA SPA		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 16/04/2025

Oggetto

PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CASELANI DI CREMONESI LILIANA E C. SNC PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IL MODULO CUCINA DI COLONNA MOBILE PROVINCIALE - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

DECISIONE

- Affida la fornitura in oggetto, all'operatore economico CASELANI DI CREMONESI LILIANA E C. SNC con sede legale VIA LEGIONE CECCOPIERI 2 – 26100 CREMONA - C.F. e P.IVA 00834300196, per un importo di euro 700,00= (IVA inclusa);
- Approva lo schema di lettera-contratto, allegato e parte integrante al presente atto;
- Dà atto che le verifiche di legge sull'aggiudicatario hanno avuto esito positivo, rendendo così efficace la presente aggiudicazione;
- Impegna la spesa complessiva di € 700,00= (I.V.A. inclusa), sul Cap. 31745/90, imputandola sull'annualità 2025 del Bilancio Provinciale 2025-27 come meglio specificato nella sezione "dati contabili";

- attesta ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, modificato con D.P.R. n. 81/2023, del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, approvato con atto del Presidente n.206 del 29.11.2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Dirigente e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

- attesta altresì che la rag. Elisa Avanzi, in qualità di responsabile di istruttoria del presente provvedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione protocollata al n.34427 del 16/04/2025 ed allegata.

MOTIVAZIONI

Durante l'arco dell'anno l'ufficio di Protezione civile della Provincia di Cremona organizza corsi di formazione, esercitazioni, eventi e gestisce emergenze che coinvolgono un numero elevato di volontari delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile del territorio provinciale con una durata anche di più giorni.

Nelle attività partecipa il Volontariato Organizzato di Protezione Civile afferente alla Colonna Mobile Provinciale.

Nel corso di questi eventi, occorre garantire il vettovagliamento e viene attivata la colonna mobile, ed in particolare in alcuni casi anche il modulo logistica-vettovagliamento.

In queste occasioni vengono attivate tutte le attività legate alla cucina siano esse produzione e somministrazione o sola somministrazione degli alimenti, che sono disciplinate secondo un manuale di autocontrollo HACCP.

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell'attività amministrativa, in virtù del modesto valore economico della fornitura in argomento, si è ritenuto che il prezzo offerto del prodotto fosse vantaggioso per l'Ente e congruo nei prezzi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente atto si procede, pertanto, ad aggiudicare la fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs n. 36/2023 precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

A fronte di ciò è necessario impegnare la somma per acquistare prodotti necessari per il corretto funzionamento del modulo cucina.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 a oggetto "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 a oggetto "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30.11.2027.

Decreto n.465 del 18/12/2024 "PROROGA DAL 1° GENNAIO 2025 AL 30 APRILE 2025 DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE GIA' CONFERITI AI DIPENDENTI DAVIDE PISANA, ANDREA MANFREDINI, MARTA GUERRESCHI, GUIDO BELLINI, MASSIMILIANO ROSSINI, MASSIMO MASOTTI, CRISTIAN PAVANELLO, GIORGIO RODIGHIERO, ELENA MILANESI".

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 3/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 – Missione 11 "SOCCORSO CIVILE ", Programma 01 "Sistema di protezione civile ", Obiettivo Operativo 3 "Gestione dell'emergenza ".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

Percorso istruttorio specifico

E' stato chiesto alla ditta CASELANI DI CREMONESI LILIANA E C. SNC con sede legale VIA LEGIONE CECCOPIERI 2 – 26100 CREMONA - C.F. e P.IVA 00834300196 un preventivo che è stato acquisito al prot. 34297 del 16.04.2025 e che è stato ritenuto congruo.

Il CIG verrà acquisito in seguito.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l'esistenza di eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99.

Il comunicato ANAC del 18/12/2024 dispone la proroga fino al 30 giugno 2025 per la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.

NORMATIVA

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Articolo 36 dello Statuto provinciale.
D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
Art. 6 bis della legge n. 241/1990 e smi.
Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
D.Lgs 31.03.2023, n.36
D.lgs 1/2018 “codice della protezione civile”.
Legge regionale 29 dicembre 2021 – n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 700,00= sul cap.31745/90 “SPESE PER EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI ” - Piano Finanziario 1.03.01.02.999 - Missione 11 “Soccorso civile” - Programma 1 “Sistema di protezione civile”, del Bilancio Provinciale 2025-27, annualità 2025.

La scadenza del debito è entro il 31/12/2025.

Classificazione informatica: codice 50 “Altro da giustificare”.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Acquisizione CIG.

Stipula del contratto in forma di scrittura privata (in modalità di scambio di corrispondenza).

Assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e assolvimento degli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Lettera contratto
-
-

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 31745/90		700,00	50 ALTRO da giustificare
	Piano finanz.	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)		
	Beneficiario	(24701) - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIAN A & C.		

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 193 DEL 17/04/2025

Oggetto

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT PREVISTO NELLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE EDIZIONE 9”.

IL DIRIGENTE

DECISIONE

- 1) Dispone di procedere all'attivazione di n. 122 licenze su altrettanti terminali in dotazione all'Ente, a far tempo dal prossimo 01/05/2025 alla data di scadenza della convenzione, del servizio Enterprise Mobility Management (di seguito solo EMM) e precisamente la piattaforma Samsung Knox Manage prevista all'interno della convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni – edizione 9 - stipulata tra la CONSIP S.p.A. di Roma e Vodafone italia S.p.A. a cui si è aderito con Determinazione n. 193 del 23/04//2024;
- 2) dà atto che la durata del servizio decorrerà pertanto dal 01/05/2025 al 15/11/2025, data di scadenza della convenzione, o fino all'eventuale data di scadenza della convenzione stessa se prorogata;
- 3) impegna la spesa complessiva di euro € 1.356,04 (IVA inclusa) relativa al servizio EMM sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2025-2027 - esercizio 2025, come meglio specificato nella sezione "dati contabili";
- 4) dà atto che il responsabile del procedimento è la dipendente del servizio Provveditorato rag. Annamaria Tussi;
- 5) "Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale. Attesta altresì che la rag. Annamaria Tussi, in qualità di RUP, la dott.ssa Greta Savi e il dott. Matteo Molardi, in qualità di responsabili di istruttoria, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da rispettive dichiarazioni registrate in data 17/04/2025 ai seguenti prot.: n. 35040 – n. 3539 - n. 350036, allegate al fascicolo documentale.

MOTIVAZIONI

- Con determina n. 193 del 23/04/2024 si aderiva a convenzione TM9, stipulata tra Consip SpA e Vodafone S.pa, per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile dell'Ente.
- Il responsabile dell'Ente per l' "Attuazione, sviluppo e gestione tecnica della sicurezza dei sistemi informativi in modalità proattiva e reattiva, secondo le direttive dell'Agenzia per l'Italia digitale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il CSIRT e le prescrizioni del Codice dell'Amministrazione digitale", con mail del 22/01/2024 richiedeva, in occasione della imminente adesione alla nuova convenzione TM9, l'attivazione, per tutti i nuovi dispositivi mobili, del servizio Enterprise Mobility Management (EMM), previsto dalla convenzione stessa, al fine di poter funzionare in sicurezza con i sistemi dell'Ente.

- Vodafone, all'interno della convenzione, mette a disposizione delle Amministrazioni tre piattaforme per la gestione del servizio Enterprise Mobility Management e precisamente le seguenti:
- − VMware Workspace ONE Mobile Essentials (evoluzione di Airwatch)
- − Ivanti Neurons for MDM Premium (evoluzione di Mobile Iron)
- − Samsung Knox Manage
- Tutte le piattaforme consentono di effettuare da remoto le seguenti operazioni sui terminali gestiti:
- − configurazione e definizione delle policy di gestione dei dispositivi mobili;
- - blocco del dispositivo e cancellazione dei dati sensibili, per far fronte ad eventi di furto o smarrimento;
- - localizzazione da remoto del terminale in caso di furto/smarrimento;
- - distribuzione di applicativi da remoto;
- - limitazione/inibizione delle funzionalità di base del terminale in caso di utilizzo non compatibile con le normali esigenze di servizio che l'Amministrazione dovesse rilevare.
- In sede di adesione alla convenzione non è stato attivato il servizio richiesto in quanto si è ritenuto opportuno verificare eventuali problemi di gestione della privacy relativamente ai dati trattati e correlati all'uso degli smartphone, chiedendo al Responsabile della protezione dati dell'Ente (DPO), dirigente del servizio Sistemi informativi, un parere in merito.
- Le divergenze di interpretazione della risposta redatta dall'allora DPO, hanno richiesto il successivo coinvolgimento della attuale Dirigente DPO e RTD dell'Ente che, con nota del 26/07/2024 prot. 61177 ha confermato che l'attivazione del servizio EMM non rileva particolari problemi in ordine alla gestione della privacy, anche con riferimento al contemperamento delle necessarie esigenze di cybersicurezza.
- Il prodotto proposto, con mail in data 15/04/2025, dal Responsabile della sicurezza dei sistemi informativi dell'Ente è la piattaforma "Samsung Knox Manage".
- Si è, pertanto, deciso per l'attivazione del servizio di cui trattasi, tramite la piattaforma Samsung Knox Manage, dall' 1/05/2025 sui n. 122 terminali in dotazione.
- Il costo mensile per ogni terminale gestito è pari a € 1,71 (IVA inclusa) per un totale mensile pari ad € 208,62 (IVA inclusa); pertanto la spesa complessiva fino alla data di scadenza della convenzione TM9, prevista per il 15/11/2025, è pari ad € 1.356,04 (compresi arrotondamenti).

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale

- Decreto della Segreteria Generale n. 17 del 30/09/2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale" di proclamazione del Presidente Roberto Mariani;
- deliberazione del Presidente n. 9 del 20/01/2025 che conferma in capo alla dott.ssa Barbara Faroni, fino al 20/01/2027, l'incarico di direzione ad interim del settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti europei in essere presso la Provincia di Cremona;

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 03/02/2025 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027";
- il D.U.P. 2025/2027 contempla: missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - obiettivo operativo 4 "Assicurare all'ente la disponibilità di risorse strumentali e servizi necessari al funzionamento degli uffici";
- deliberazione del Presidente n. 56 del 17/04/2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- Delibera del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano esecutivo di gestione finanziario 2025-2027 – approvazione";
- Delibera del Presidente n. 37 del 17.03.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 - sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari".
- Delibera del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027";

Percorso istruttorio specifico

- Mail in data 22/01/2024 del responsabile per l' "Attuazione, sviluppo e gestione tecnica della sicurezza dei sistemi informativi in modalità proattiva e reattiva, secondo le direttive dell'Agenzia per l'Italia digitale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il CSIRT e le prescrizioni del Codice dell'Amministrazione digitale" di richiesta di attivazione del servizio EMM in vista dell'adesione alla nuova convenzione TM9;
- mail del 16/02/2024 della dirigente Dirigente Settore Risorse umane, Servizi trasversali e progetti europei di richiesta al DPO dell'Ente di parere e valutazione in merito ad eventuali problemi di gestione della privacy per i dati trattati e correlati all'uso delllo smartphone;
- nota di risposta in data 20/03/2024 dell'allora DPO dell'Ente, nella quale non si evince un parere positivo, ma un rivio al Garante della Privicy;
- determinazione n.193 del 23/04/2024 di adesione a nuova convenzione Telefonia Mobile 9;
- nota in data 05/07/2024 del responsabile per l' "Attuazione, sviluppo e gestione tecnica della sicurezza dei sistemi informativi in modalità proattiva e reattiva, secondo le direttive dell'Agenzia per l'Italia digitale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il CSIRT e le prescrizioni del Codice dell'Amministrazione digitale" di rinnovo della richiesta di attivazione del servizio EMM;
- nota in data 25/07/2024 del Dirigente Settore Risorse umane, Servizi trasversali e progetti europei all'attuale DPO/RTD di richiesta di un parere in merito alla fattività di detta attivazione;
- nota in data 26/07/2024 prot. 61177 di risposta da parte della attuale DPO/RTD, incaricato dal 1/05/2024, che conferma che per l'attivazione del servizio EMM (convenzione TM9) non si rinvengono particolari problemi di privacy;
- Mail in data 15/04/2025 con la quale il responsabile per l' "Attuazione, sviluppo e gestione tecnica della sicurezza dei sistemi informativi in modalità proattiva e reattiva, secondo le direttive dell'Agenzia per l'Italia digitale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il CSIRT e le prescrizioni del Codice dell'Amministrazione digitale" precisa che essendo ii dispositivi in dotazione all'Ente prodotti da Samsung propone di attivare la piattaforma Samsung Knox Manage;
- CIG derivato B1874C7038;
- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26 Legge 488/99;

- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai fini della comunicazione al Servizio Controllo Interno di Gestione, ai sensi dell'art.26 Legge 488/99 e nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare 23/S.G. Del 27/2/2009.

NORMATIVA

- art. 36 dello Statuto Provinciale;
- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- Art. 107 del D.lgs .267/2000;
- Art. 183, comma 2 e 6, D.lgs. 267/2000;
- D.lgs n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal D.Lgs n.126/2014;
- regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 17/12/2019;
- D.lgs. n. 50/2016;
- Legge di bilancio 2025 n. 207/2024.

DATI CONTABILI

- Beneficiario Vodafone italia S.p.A. in quanto aggiudicatario della convenzione Consip "Telefonia mobile – edizione 9" cui si è aderito con determina n. 193/2024.
- - si impegna la somma complessiva di € 1.356,04 (IVA inclusa) per il canone EMM sui seguenti capitoli del bilancio provinciale 2025/2027 esercizio 2025:
- € 422,37 sul CAP 13367 – missione/programma 01-03 – piano finanziario 01.03.02.05.002;
- € 277,88 sul CAP 13369 – missione/programma 01-06 – piano finanziario 01.03.02.05.002;
- € 144,50 sul CAP 20442 – missione/programma 15-01 – piano finanziario 01.03.02.05.002;
- € 466,83 sul CAP 27265 – missione/programma 10-05 – piano finanziario 01.03.02.05.002;
- € 44,46 sul CAP 29254 – missione/programma 10-03 – piano finanziario 01.03.02.05.002;
- codice classificazione 10.
- Scadenza del debito 31/12/2025
- I pagamenti avverranno sulla base della emissione delle fatture bimestrali che perverranno.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- -Attivazione del servizio EMM previsto dalla convenzione "telefonia mobile 9" stipulata tra la CONSIP S.p.A. di Roma e Vodafone ITALIA S.p.A. tramite ordinativo collegato all'ordinativo di fornitura principale effettuato in sede di adesione come indicato al punto 2.2 della Guida alla convenzione;
- - assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- - pagamento delle fatture bimestrali a Vodafone Italia S.p.A p. IVA 08539010010.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Faroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 13367		422,37	10 CONVENZIONE CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.05.002) - Telefonia mobile)		
	Beneficiario	(8040) - VODAFONE ITALIA SPA		
Impegno	2025 / 13369		277,88	10 CONVENZIONE CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.05.002) - Telefonia mobile)		
	Beneficiario	(8040) - VODAFONE ITALIA SPA		
Impegno	2025 / 20442		144,50	10 CONVENZIONE CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.05.002) - Telefonia mobile)		
	Beneficiario	(8040) - VODAFONE ITALIA SPA		
Impegno	2025 / 27265		466,83	10 CONVENZIONE CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.05.002) - Telefonia mobile)		
	Beneficiario	(8040) - VODAFONE ITALIA SPA		
Impegno	2025 / 29254		44,46	10 CONVENZIONE CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.05.002) - Telefonia mobile)		
	Beneficiario	(8040) - VODAFONE ITALIA SPA		

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 18/04/2025

Oggetto

CONVENZIONE FRA REGIONE E PROVINCE LOMBARDE 2024/2026 – APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI CREMONA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE – CIG N. B658BB46DB

LA DIRIGENTE

DECISIONE

1) Aggiudica a IRS - Istituto per la ricerca sociale soc. coop (d'ora in avanti, per brevità, "*IRS*"), con sede in Milano (MI), via XX Settembre, 24, Cap 20123, P. I.V.A. n. IT01767140153, l'appalto per la realizzazione di servizi a supporto dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Cremona secondo le modalità e le condizioni indicate nello schema di contratto che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (ALL. 01).

2) Impegna, a tal fine, la spesa di complessiva di **€ 84.947,00** così suddivisa:

   – quanto a **€ 10.136,29** oltre IVA al 22% pari a **€ 2.229,98**, per complessivi **€ 12.366,27,** a favore della stessa IRS sul Capitolo **U 31247** del Bilancio Provinciale 2025/2027, annualità 2025;

   – quanto a **€ 35,00** a titolo di contributo ANAC a valere sul Capitolo **U 31247** del Bilancio Provinciale 2025/2027, annualità 2025;

   – quanto a **€ 44.263,71** oltre IVA al 22% pari a **€ 9.738,02** per complessivi **€ 54.001,73**, a favore della stessa IRS sul Capitolo **U 31224** del Bilancio Provinciale2025/2027, annualità 2025;

   – quanto a **€ 13.791, 92** oltre a IVA al 22% pari a **€ 3.034,22** per complessivi **€ 16.826,14** a favore della stessa IRS sul capitolo **U 32021** del Bilancio Provinciale 2025/2027, annualità 2025;

   – quanto a **€ 1.408,08** oltre a IVA al 22% pari a **€ 309,78** per complessivi **€ 1.717,86** a favore della stessa IRS sul capitolo **U 32050** del Bilancio Provinciale 2025/2027, annualità 2025.

3) Dà atto che si provvederà a richiedere la creazione dei pertinenti capitoli di **Fondo pluriennale vincolato** sul bilancio provinciale 2025/2027 e sul bilancio provinciale 2026/2028 a seguito della sua approvazione, in quanto la prestazione proseguirà nel 2026, nel 2027 e nel 2028, come segue:

   - per **€ 28.304,00** (IVA al 22% inclusa) sull'esercizio **2026**;
   - per **€ 28.304,00**, (IVA al 22% inclusa) sull'esercizio **2027**;
   - per **€ 2.440,00**, (IVA al 22% inclusa) sull'esercizio **2028**.

4) Indica quale scadenza dell'obbligazione in oggetto:

   Quanto a **€ 28.304,00** (IVA al 22% inclusa) il 31.12.2026;
   Quanto a **€ 28.304,00**, (IVA al 22% inclusa) il 31.12.2027;
   Quanto a **€ 2.440,00**, (IVA al 22% inclusa) il 31.12.2028.

5) Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona, approvato con Delibera del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti

a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto e responsabile dell'adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

6) Prende atto che la Responsabile dell'istruttoria, individuata nella dipendente Francesca Majori con decreto dirigenziale n. 595/Settore Lavoro e Formazione del 29.12.2023, ha verificato la regolarità del percorso istruttorio.

7) Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
   - Francesca Majori, in qualità di responsabile dell'istruttoria;
   - Vittoria Freno e Andrea Serafini, in qualità di responsabili di singole fasi dell'istruttoria e/o di adempimenti particolari del procedimento, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziali, come da dichiarazione agli atti.

MOTIVAZIONI

In attuazione della legge regionale n. 9/2018, che ha modificato la legge regionale n. 22/2006 e ha disposto il riordino dei Centri per l'impiego (CPI) in Lombardia, delegando alle Province e alla Città Metropolitana di Milano la funzione di gestione dei CPI, tali Enti hanno strutturato propri Osservatori del mercato del lavoro (di seguito "Osservatori") al fine di monitorare e analizzare le dinamiche territoriali del mercato del lavoro a livello provinciale.

Ciò in conformità con l'Atto di indirizzo per l'anno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che affida agli Osservatori territoriali un ruolo di grande rilevanza al fine di conoscere le strutture occupazionali, i trend e le procedure di monitoraggio degli esiti occupazionali di tutti i CPI del territorio nazionale.

Con D.G.R. n. XI/7722 del 28.12.2022, Regione Lombardia ha approvato un primo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città metropolitana di Milano per il coordinamento degli Osservatori provinciali. Tale Protocollo è stato approvato (con D.P. n. 12 del 06.02.2023 per la Provincia di Cremona) e sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti, per un periodo biennale di sperimentazione 2022/2023.

Durante tale periodo è stato svolto un lavoro di raccordo fra tutti gli Osservatori, nonché con i sistemi informativi regionali, e si consolidata un'effettiva collaborazione che ha visto la definizione dei referenti territoriali, la partecipazione periodica ad incontri tecnici e di condivisione di dati e metodologie di indagine, lo scambio di dati e prodotti di redazione, attività di formazione e informazione.

Il potenziamento e il coordinamento degli Osservatori regionali e provinciali e il loro raccordo con la rete nazionale degli Osservatori sono stati espressamente previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego".

Alla luce del PNRR, Regione Lombardia ha adeguato il Piano regionale di potenziamento dei CPI (D.G.R. n. XII/749/2023), precedentemente approvato e più volte aggiornato (D.G.R. n.

IX/2389/2019, D.G.R. n. XI/3837/2020, D.G.R. n. IX/5101/2021, D.G.R. n. XI/6765/2022), prevedendo in particolare che l'implementazione del sistema di pianificazione, monitoraggio, costante controllo e valutazione delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti passi attraverso un rafforzamento degli Osservatori regionali e provinciali (obiettivo n. 02 - Linea di Intervento n. 2).

Inoltre, con D.G.R. n. XII/3092 del 23.09.2024, Regione Lombardia ha approvato lo schema di "Linee Guida del Sistema delle conoscenze - Osservatorio del Mercato del Lavoro (2024-2025)", che struttura nel biennio 2024/25 la realizzazione di un ecosistema di ricerca e conoscenza negli ambiti del lavoro, della formazione e dell'istruzione, estendendo ad esso le finalità degli Osservatori.

Proprio perché il rafforzamento della rete regionale degli Osservatori risulta funzionale al potenziamento dei CPI e all'implementazione del Sistema delle conoscenze, Regione Lombardia ha ritenuto opportuno rinnovare e potenziare il protocollo di intesa di coordinamento e avviare un lavoro federato degli Osservatori territoriali, stabilizzandone la regia e l'impostazione partecipativa.

A tal fine, Regione Lombardia ha approvato un nuovo schema di protocollo d'Intesa con le Province e la Città Metropolitana di Milano per il coordinamento del sistema degli Osservatori provinciali (D.G.R. n. XII/4073 del 17.03.2025) e ne ha proposto l'approvazione e la sottoscrizione da parte di tutti gli Enti coinvolti: per la Provincia di Cremona, tale protocollo è stato approvato con Delibera del Presidente n. 47 del 09.04.2025.

Nel dettaglio, il protocollo d'Intesa definisce le modalità di raccordo tra Regione Lombardia, le Province e la Città Metropolitana di Milano per lo svolgimento delle funzioni degli Osservatori provinciali del mercato del lavoro, nell'ambito del Sistema delle conoscenze regolato dalla D.G.R. n. XII/3092/2024.

Anche per la Provincia di Cremona l'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro (di seguito, per brevità, *"Osservatorio"*) costituisce lo strumento principale per l'analisi dei dati e delle informazioni sul mercato del lavoro locale ed è ritenuto un indispensabile supporto per la definizione dell'indirizzo politico, la concertazione tra le parti sociali, la programmazione e il monitoraggio delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro erogati dai Centri per l'Impiego: programmazione che non può prescindere dall'accurata analisi sulla concreta ed effettiva situazione occupazionale nel territorio, anche in relazione all'incontro fra domanda e offerta e al *mismatch* ravvisato in molteplici settori del sistema produttivo locale.

Tale attività di analisi, fulcro delle attività dell'Osservatorio, può essere tuttavia garantita solo attraverso specifiche professionalità dotate delle competenze peculiari richieste dalla natura dell'attività stessa, che presuppone conoscenze ed esperienze specifiche nell'elaborazione e nell'analisi dei dati e delle informazioni sul mercato del lavoro.

Trattandosi di una materia ad elevata specializzazione, si è ritenuto opportuno individuare soggetti esterni all'Amministrazione, dotati delle necessarie conoscenze ed esperienze, a cui affidare i seguenti servizi a supporto dell'Osservatorio:

- analisi di dati ed elaborazione di rapporti riferiti all'occupazione e al mercato del lavoro locale, nonché alle relazioni fra sistema economico e sistema formativo locale (cadenza annuale);
- analisi di dati ed elaborazione di rapporti di sintesi sull'andamento congiunturale e

tendenziale del mercato del lavoro locale (cadenza trimestrale);

- analisi delle attività svolte, dei servizi erogati e degli utenti coinvolti dai Centri per l'Impiego della Provincia di Cremona nell'ambito del collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nonché dei relativi esiti occupazionali;

- presentazione dei rapporti al Tavolo dell'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro (Provincia, CCIAA, Parti sociali, Ordine provinciale dei consulenti del lavoro), anche allargato ad agli altri stakeholder del territorio provinciale in materia di formazione, orientamento e lavoro (es. istituzioni pubbliche e private, operatori accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, ecc.) attraverso l'organizzazione di momenti seminariali di condivisione delle conoscenze.

Con determinazione dirigenziale n. 161/Settore Lavoro e Formazione del 17.04.2023, pertanto, si è provveduto ad affidare a PTSCLAS S.p.a., società specializzata nel settore, un appalto per la prestazione dei servizi sopra indicati per le annualità 2023 e 2024.

Essendo giunto a scadenza il contratto con PTSCLAS S.p.a. e permanendo le esigenze di supporto dell'Osservatorio sopra descritte, si è reso necessario individuare – nel rispetto del principio di rotazione – un nuovo fornitore a cui affidare la realizzazione dei servizi in questione per le annualità 2025, 2026 e 2027.

In merito è stato verificato che alla data di avvio dell'istruttoria non risultassero attive convenzioni Consip o della Centrale Regionale Aria aventi a oggetto i servizi in questione.

Inoltre, stimando un importo di aggiudicazione inferiore a € 140.000,00, si è ritenuto opportuno:

- procedere direttamente e autonomamente, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, all'acquisizione dei servizi in oggetto,
- esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023.

A questo riguardo, come dettagliato nel verbale d'istruttoria del 01.04.2025 e nella scheda a esso allegata (agli atti), al fine di analizzare adeguatamente il mercato di riferimento è stato in primo luogo individuato tramite la piattaforma specializzata www.contrattipubblici.org un congruo numero di operatori già aggiudicatari di precedenti appalti pubblici per lo svolgimento di prestazioni di contenuto analogo a quelle in questione e, quindi, dotati di un significativo livello di esperienza e di affidabilità; conseguentemente a tali operatori è stata inviata una richiesta di informazioni e di riscontri documentali rispetto alle esperienze maturate negli ambiti oggetto dell'appalto da affidare.

Successivamente, ai due soggetti, ovvero Fondazione PIN - Polo di Prato dell'università di Firenze (*d'ora in avanti, per brevità, "PIN")* e IRS - Istituto per la ricerca sociale soc.coop. (*d'ora in avanti, per brevità, "IRS"*), che hanno risposto fornendo riscontri adeguati alla richiesta, è stata inviata in data 12.03.2025 tramite PEC una richiesta di preventivo, sottoponendo uno schema di capitolato contenente una descrizione analitica delle prestazioni oggetto dell'appalto e richiedendo altresì l'indicazione dei nominativi del personale incaricato di svolgere le prestazioni in questione, con i relativi curriculum vitae.

Alla luce della valutazione dei preventivi e della documentazione ricevuti, che hanno consentito di ottenere elementi adeguati per una corretta valutazione del mercato di riferimento, e considerato

che il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro” pubblicato da ANAC (30.07.2024) rimarca che la stazione appaltante ha discrezionalità "*nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le esperienze idonee*” di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, si è ritenuto di procedere ad affidamento diretto per lo svolgimento dell’appalto in oggetto nei confronti di IRS per le seguenti motivazioni:

• quanto al prezzo proposto, si rileva una sostanziale omogeneità:

- IRS € 69.600,00

- PIN € 67.650,00

con una differenza di soli € 1.950,00, pari al 2,9% del valore più basso **da cui si deduce che il prezzo offerto è congruo**;

• quanto alle pregresse esperienze e ai curricula dei soggetti indicati, IRS, con particolare riferimento alla collaborazione in atto con analisti esperti del Centro di ricerca CRILDA dell’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano, è sicuramente “*in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali*” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, tali da essere preferibili, con riferimento all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto in oggetto, rispetto a quelle indicate da PIN, come dettagliato nella scheda relativa all'istruttoria svolta allegata al verbale sopra citato.

È stata, quindi, esperita sulla piattaforma Sintel una procedura di affidamento diretto (identificata con n. 199415522) nei confronti della stessa IRS.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente atto si procede, pertanto, ad aggiudicare l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 17 commi 2 e 5 del D.Lgs n. 36/2023.

Si dà atto:

- del rispetto del **principio di rotazione** di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 36/2023;
- che all’art. 2.1 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla lettera d’invito (agli atti) sono specificate le motivazioni della mancata **suddivisione dell’appalto in lotti**, ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023,
- che il contratto verrà stipulato mediante **scambio di lettere,** ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- che l’esecuzione del servizio in oggetto non rientra nel campo di applicazione dei **Criteri Ambientali Minimi**;
- che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un **interesse transfrontaliero certo**, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 in quanto le caratteristiche dei servizi non sono idonee ad attrarre l’interesse di operatori economici esteri,
- che, in tema di **imposta di bollo** in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto nell’allegato I.4 del D.Lgs n. 36/2023;
- che non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, in relazione al **contratto collettivo nazionale applicabile** al personale dipendente impiegato nell’appalto in quanto trattasi di affidamento di servizi di natura intellettuale, come anche precisato dall’ANAC nel documento “Domande comuni delle Stazioni Appaltanti e risposte – tavolo tecnico del 25 gennaio 2024”, domanda n. 7, nonché nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 209/2024;

- che essendo l'affidamento di cui trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 è rispettato l'obbligo di cui all'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;
- che per gli appalti sopra € 40.000,00 è obbligatoria la verifica dei requisiti dell'operatore economico prima dell'aggiudicazione, pertanto è stato staccato il CIG prima dell'aggiudicazione in quanto necessario per accedere al fascicolo virtuale dell'operatore economico **(FVOE)** tramite il quale **è stata effettuata la verifica dei requisiti sopra detti con esito positivo**.

Con riferimento al disposto dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/08 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, analizzata la relazione tra i rischi presenti nei luoghi in cui verranno eseguiti i servizi con quelli derivanti dall'esecuzione del contratto, si esclude la predisposizione del **D.U.V.R.I.**, in quanto i servizi in oggetto si svolgeranno in locali esterni alla Provincia.

Si precisa, infine, che la fattispecie oggetto del presente atto rientra nelle spese indispensabili e indifferibili per il funzionamento minimo dei Centri per l'Impiego della Provincia di Cremona, al fine di garantire servizi e funzioni indispensabili: spese di cui è previsto il rimborso da parte della Regione Lombardia, nell'ambito del Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Presidente dell'ufficio elettorale n 17 del 30.09.2024 " Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona. Presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 20.01.2025, avente ad oggetto "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione provinciale di Cremona", con la quale viene confermato fino al termine del mandato presidenziale, in capo alla dott.ssa Barbara Faroni, l'incarico di direzione del settore Lavoro e Formazione, conferito con Deliberazione Presidenziale n. 22 del 28.01.2022.

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 173 del 18.11.2024 "Relazione di inizio mandato (Redatta ai sensi dell'art. 4-bis del Decreto Legislativo n. 149/2011) – Approvazione"

Decreto dirigenziale n. 624/Settore Lavoro e Formazione del 20.12.2024 con il quale la Dirigente ha confermato e prorogato alla dipendente Francesca Majori l'incarico di elevata qualificazione del Servizio Tecnico-Amministrativo e Controllo dal 01.01.2025 al 30.04.2025, con i contenuti di cui al medesimo decreto.

Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027"

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027." (Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" – Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" – Obiettivo operativo 01 "Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di

rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nazionali e regionali nel territorio provinciale, incluse le nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza (Assegno di Inclusione – ADI e Supporto per la Formazione e il Lavoro – SFL).

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027.Approvazione".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 23 del 26.02.2025 “Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - Art. 6 del Decreto Legge 155/2024 (Legge 189/2024)”

Determinazione dirigenziale n. **18** /settore Lavoro e Formazione del 29.01.2025 “Convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia biennio 2022-2023 - Accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia – copertura degli oneri di funzionamento connessi al personale POC-SPAO” (Accertamento n. 2025/497 del 03.02.2025 sulla Risorsa E1940)

Determinazione dirigenziale n. **128**/ Settore Lavoro e Formazione del 26.03.2025 “Convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia 2024-2026 - Accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia **–** oneri di funzionamento – Quota relativa al personale EX-MADIA - Anno 2025”. (Accertamento n. 2025 / 1253 del 28.03.2025 sulla Risorsa E1939)

Nota prot. Prov. n. 70653 del 18.08.2023 con cui la Provincia ha chiesto la proroga a Regione Lombardia del Piano provinciale per il sostegno e l’inserimento lavorativo delle persone disabili - Fondo 2021 (conclusione attività al 31.12.2025 e relativa rendicontazione entro il 31.03.2026) .

Nota pervenuta da Regione Lombardia prot. Prov. n. 73241 del 29.08.2023 che autorizza la proroga sopra citata.

Determinazione dirigenziale n. **147**/Settore Lavoro e Formazione del 02.04.2025 “Piano provinciale per il sostegno all’occupazione delle persone disabili - Fondo 2021 – Accertamento delle entrate nell’annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027 a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia” (Accertamento n. 2025/1297 del 3/4/2025 sulla Risorsa E1951).

Nota prot. Prov. n. 63827 del 21.07.2023 con cui la Provincia ha chiesto la proroga a Regione Lombardia del Piano provinciale per il sostegno e l’inserimento lavorativo delle persone disabili - Fondo 2022 (conclusione attività al 31.12.2025 e relativa rendicontazione entro il 31.03.2026).

Nota pervenuta da Regione Lombardia prot. Prov. n. 95102 del 07.11.2023 che autorizza la proroga sopra citata.

Determinazione dirigenziale n. **179**/Settore Lavoro e Formazione del 14.04.2025 “Piano provinciale per il sostegno all’occupazione delle persone disabili - Fondo 2022 – Accertamento delle entrate nell’annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027 a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia” (Accertamento n.2025/1467 del 15/04/2025 sulla Risorsa E 1953).

Deliberazione del Presidente n. 28 del 10.03.2025 “Rendiconto 2024: riaccertamento parziale

residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione FPV corrente e capitale Settore Lavoro e Formazione".

Deliberazione del Presidente n. 46 del 09.04.2025 "Riaccertamento ordinario degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2024 e dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2023 e precedenti"

Note email del 11.02.2025 per indagine di mercato indirizzate a Università degli Studi di Milano Bicocca, Azienda Bergamasca Formazione, Fondazione PIN - Polo di Prato dell'università di Firenze, Centro di Ricerca sul Lavoro Carlo Dell'Aringa (CRILDA) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, IRS - Istituto per la ricerca sociale soc.coop.

Nota email per indagine di mercato proveniente da PIN (prot. prov. n. 12365 del 13.02.2025)

Nota email per indagine di mercato proveniente da IRS (prot. prov. n. 13669 del 18.02.2025)

Nota di richiesta di preventivo trasmessa via PEC a PIN (prot. prov. n. 21798 del 12.03.2025)

Nota di richiesta di preventivo trasmessa via PEC a IRS (prot. prov. n. 21806 del 12.03.2025)

Nota di trasmissione di preventivo proveniente da PIN (prot. prov. n. 23171 del 17.03.2025)

Nota di trasmissione di preventivo proveniente da IRS (prot. prov. n. 23592 del 18.03.2025)

Acquisizione del CIG n. **B658BB46DB**

Esperimento, tramite il portale Sintel, di una procedura di affidamento diretto identificata con n. 199415522 i cui elementi essenziali sono sintetizzati nel documento di riepilogo (ALL. 01) generato dal sistema.

Acquisizione del Patto di integrità della Provincia di Cremona sottoscritto dal fornitore

Dichiarazione resa da Francesca Majori, Vittoria Freno e Andrea Serafini, in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi anche potenziali (Prot. Prov. 33678 del 14.04.2025)

Classificazione del presente atto ai fini della comunicazione al Servizio controllo interno di gestione ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis L. 488/99 e nel rispetto della circolare n. 23/SG del 27.02.2009

NORMATIVA

D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", artt. 107 e 183 comma 9.

L.R. n. 22/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia", così come modificata dalla L.R. n. 9/2018.

D.Lgs n. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di

politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Legge n. 145/2018, art. 1, comma 258 (Legge finanziaria per il 2019).

Legge n. 234/2021 (Legge finanziaria per il 2022).

D.G.R. n. XI/854/2018 con cui la Regione Lombardia ha approvato l’“Attuazione della L.R. n. 9/2018: indirizzi per la gestione dei Centri per l’Impiego in Lombardia”.

D.G.R. n. XII/1607/2023, avente a oggetto “Approvazione schema di **convenzione** tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – Triennio 2024/2026”.

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 33 del 06.03.2024 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro – triennio 2024 – 2026".

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 74 del 28.06.2019.

D.G.R. n. XI/**2389** del 11.11.2019 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego".

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. **59** del 22.05.2020.

D.G.R. n. XI/**3837** del 17.11.2020 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019 alla luce del D.M n. 59/2020”.

D.G.R. n. IX/**5101** del 26.07.2021 "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego - aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020".

D.G.R. n. XI/**6765** del 25.07.2022 "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego - aggiornamento della DGR 5101 del 26.07.2021".

D.G.R. n. XII / **749** del 24.07.2023 “Piano di potenziamento dei centri per l’impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – Aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell’inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - M5.C1 Investimento 1 “potenziamento dei centri per l’impiego"

D.G.R. n. XII / **4118** del 24.03.2025 “Consolidamento del quadro degli interventi di adeguamento strumentale e infrastrutturale inseriti nel Piano di Potenziamento CPI - PNRR M5C1 Investimento 1.1”

D.G.R. n. XI/**7722** del 28.12.2022 "Approvazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il coordinamento del sistema degli Osservatori Provinciali del Mercato del Lavoro territoriali”.

D.G.R. n. XII/**3092** del 23.09.2024 “Approvazione dello schema di Linee Guida del Sistema delle conoscenze – Osservatorio del Mercato del Lavoro (2024 – 2025)”.

D.G.R. n. XII/**4073** del 17.03.2025 “Approvazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il coordinamento del sistema degli Osservatori Provinciali del Mercato del Lavoro territoriali e per la collaborazione nell’ambito del sistema delle conoscenze.”

Delibera del Presidente n. **47** del 09.04.2025 “Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Province lombarde e città metropolitana di Milano per il coordinamento del sistema degli osservatori del mercato del lavoro territoriali e la collaborazione nel sistema delle conoscenze”

D.G.R. n. XI/5579 del 23.11.2021 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con **disabilità**, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2022/2023”.

D.G.R. n. XI/7273 del 07.11.2022 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con **disabilità** a valere sul Fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003, n. 13 – annualità 2023-2024 ”.

Statuto della Provincia di Cremona, artt. 1comma 1, 36.

Regolamento dei Contratti della Provincia, art. 18, commi 1 e 2.

Regolamento di Contabilità della Provincia, art. 55.

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 29.11.2021 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona".
Deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025 “Revisione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona”

D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, artt. 107 e 183 comma 9.

D.Lgs n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, artt. 11, 15, 17, 18, 23, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 94, 95.

D.Lgs n. 209/2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di **€ 84.947,00:**

- quanto a **€ 12.366,27** (IVA al 22% inclusa) a favore della stessa IRS sul Capitolo **U 31247** “*Acquisizione servizi necessari alla gestione della delega regionale L.R. 9/2018 (Coll 1940*)” del bilancio provinciale 2025/2027, esercizio 2025, classificazione in armonizzazione: Missione 15 - Programma 01 - piano finanziario 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." - centro di costo **0189**;

- quanto a **€ 35,00** a titolo di contributo ANAC a valere sul Capitolo **U 31247** “*Acquisizione*

servizi necessari alla gestione della delega regionale L.R. 9/2018 (Coll 1940)" del bilancio provinciale 2025/2027, esercizio 2025, classificazione in armonizzazione: Missione 15 - Programma 01 - piano finanziario 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." - centro di costo **0189**;

- quanto a **€ 54.001,73** (IVA al 22% inclusa) a favore della stessa IRS sul Capitolo **U 31224** "*Acquisizione servizi necessari alla gestione della delega regionale L.R. 9/2018 (Coll E 1939*)" del bilancio provinciale 2025/2027, esercizio 2025, classificazione in armonizzazione: Missione 15 - Programma 01 - piano finanziario 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." - centro di costo **0189**;

- quanto a **€ 16.826,14** (IVA al 22% inclusa) a favore della stessa IRS sul Capitolo **U 32021** "Interventi per l'inserimento lavorativo delle persone disabili-servizi" del bilancio provinciale 2025/2027, esercizio 2025, classificazione in armonizzazione: Missione 15 - Programma 03 - piano finanziario 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." - centro di costo **0188**.

- quanto a **€ 1.717,86** (IVA al 22% inclusa) a favore della stessa IRS sul Capitolo **U 32050** del Bilancio Provinciale Bilancio Provinciale 2025/2027 "Interventi per l'inserimento lavorativo delle persone disabili-servizi" del bilancio provinciale 2025/2027, esercizio 2025, classificazione in armonizzazione: Missione 15 - Programma 03 - piano finanziario 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." - centro di costo **0188**.

Scadenza dell'obbligazione: 31.12.2025.

Si provvederà successivamente alla creazione dei pertinenti capitoli di **Fondo pluriennale vincolato**, in quanto la prestazione proseguirà nel **2026**, nel **2027** e nel **2028** a seguito dell'approvazione del bilancio provinciale 2026/2028, come indicato nello schema seguente:

Anno di riferimento	**Capitolo**	**FVP** (IVA 22% inclusa)
2026	U 31224	€ 28.304,00
2027	U 31224	€ 19.032,00
	U 32021	€ 7.554,14
	U 32050	€ 1.717,86
2028	U 31224	€ 2.440,00

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e degli ulteriori previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici

---

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- ALL. 01 - schema di scrittura privata
- ALL. 02 - report di procedura

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Barbara Faroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 31247		12.366,27	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.99.999) - Altri servizi diversi n.a.c.)		
	Beneficiario	(49160) - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC.COOP.A R.L.		
Impegno	2025 / 31247		35,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.99.999) - Altri servizi diversi n.a.c.)		
	Beneficiario	(12730) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
Impegno	2025 / 31224		54.001,73	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.99.999) - Altri servizi diversi n.a.c.)		
	Beneficiario	(49160) - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC.COOP.A R.L.		
Impegno	2025 / 32021		16.826,14	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.99.999) - Altri servizi diversi n.a.c.)		
	Beneficiario	(49160) - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC.COOP.A R.L.		
Impegno	2025 / 32050		1.717,86	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.99.999) - Altri servizi diversi n.a.c.)		
	Beneficiario	(49160) - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC.COOP.A R.L.		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 18/04/2025

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA DELLE OFFERTE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. "PACIOLI", VIA DOGALI, CREMA (CR). CUP G92B24006080003. CIG B6670A006A. ID PROCEDURA SINTEL 198149182. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, dott. Gian Lorenzo Cantù, nominato con decreto n. 414 del 29.11.2024,

DECISIONE

1. approva l'affidamento diretto, a seguito di procedura di selezione comparativa delle offerte, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, altresì, '*Codice dei Contratti Pubblici*' ovvero soltanto '*Codice*'), dei lavori di sostituzione della pavimentazione sportiva della palestra presso l'I.I.S. "Pacioli" in via Dogali, Crema (CR), per quanto espresso nella sezione "motivazioni"; la procedura di affidamento diretto di cui sopra, è stata avviata tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel;

2. affida pertanto i lavori di cui al punto 1. all'operatore economico EVOLPLAY S.R.L., C.F./P.IVA 03516780164, con sede legale in Vicolo Salvo d'Acquisto 2/D, 24050 Grassobbio (BG), che ha presentato un'offerta con uno sconto del 20,20 % sull'importo posto a base di procedura di euro 98.564,85.=, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 765,29.= e al netto dei costi della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice pari ad euro 32.128,33.=, secondo l'offerta pervenuta di cui al prot. prov. n. 31620 dell'8.4.2025, e alle condizioni stabilite dallo schema di lettera contratto di cui al successivo punto 5), pertanto per un importo complessivo di euro 96.892,45.=; IVA inclusa) come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione "dati contabili";

3. impegna la spesa di euro 96.892,45.= (IVA inclusa), come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione "*Dati contabili*";

4. approva il *Report* di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla procedura di "Affidamento diretto lavori" esperita tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, di cui al prot. prov. n. 31620 dell'8.4.2025;

5. approva lo schema di lettera contratto, allegato e parte integrante del presente atto;

6. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: B6670A006A;

7. dà atto della verifica d'ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come desumibile dal *DURC-online* che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INPS_44085395 del 02.01.2025 con scadenza di validità il 02.05.2025) e acquisito agli atti con il prot. prov. n. 32382/2025;

8. attesta l'avvenuto svolgimento delle verifiche di cui all'art. 24 del Codice dei contratti pubblici in merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 103 del Codice nonché all'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 ss. Del Codice medesimo, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) accessibile tramite il sito internet dell'ANAC a cura del RUP sulla procedura di affidamento in parola, di cui al *Report* sulle verifiche acquisite con prot. prov. n. 35277 del 17.04.2025;

9. dà atto che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e secondo quanto previsto dal successivo art. 55, comma 2, non si applicherà il termine dilatorio di 32 (trentadue) giorni di cui all'art. 18, comma 3 del medesimo decreto;

10. attesta l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 ss., D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come desunto dal Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), prodotto dall'Operatore Economico con "eDGUE Response", a partire dal file "eDGUE Request", allegato alla documentazione prodotta in sede di presentazione dell'offerta (prot. prov. n. 27942 del 31.03.2025);

11. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del

28.1.2014, così come modificato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di Dirigente ad interim del Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

12. attesta altresì che il dott. Gian Lorenzo Cantù, in qualità di Responsabile Unico del Progetto per la procedura in esame, nonché il dott. Cristian Pavanello ed il dott. Francesco Azzoni, in qualità di responsabili di istruttoria del presente provvedimento e di gestori della procedura di affidamento su piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale come da dichiarazioni acquisite al prot. prov. con i nn. 35188, 35190 e 35192 del 17.04.2025.

MOTIVAZIONI

L'intervento in progetto, dopo l'intervento eseguito nel corso del 2024 di sistemazione generale dello stato della palestra a seguito dell'intensivo utilizzo, delle situazioni generalizzate di umidità di risalita dell'acqua nelle murature perimetrali e del potenziamento dell'illuminazione anche con la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi a led, permette di completare la risoluzione di tutte le problematiche interne della struttura sportiva e si pone i seguenti obiettivi:

1) eliminare tutte le situazioni di criticità rilevate a livello della pavimentazione sportiva ormai vetusta, fortemente utilizzata ed usurata;
2) completamento della verifica della sicurezza degli elementi appesi con la revisione del tendone separatore dei due campi sportivi;
3) completare la riqualificazione interna con la verniciatura delle superfici metalliche (ringhiere di protezione);
4) completare la riqualificazione interna con la tinteggiatura interna per un'altezza di circa 2,00 mt.

In particolare, l'intervento di progetto prevede tutte le fasi di rimozione dell'attuale pavimentazione in materiale PVC – gomma con relativo conferimento in discarica autorizzata, la realizzazione di un nuovo massetto di livellamento atto alla successiva posa in opera della nuova pavimentazione sportiva *indoor* in gomma, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello (amatoriale e professionistico).

La presente determinazione ha ad oggetto, precisamente, le lavorazioni di cui sopra, destinate ad eseguirsi presso la palestra dell'I.I.S. "Pacioli", in via Dogali a Crema (CR).

Per un maggiore dettaglio nell'illustrazione degli interventi previsti si rimanda alla relazione tecnica generale e agli elaborati progettuali allegati al progetto esecutivo, validato con decreto n. 464 del 18.12.2024.

A seguito dell'approvazione del medesimo progetto, avvenuta con determinazione n. 855 del 19.12.2024, si è proceduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, con l'affidamento diretto tramite la piattaforma regionale di *e-procurement* SINTEL, individuando il prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all'individuazione degli operatori economici mediante espletamento di procedura di affidamento avviata in data 10.03.2025 (prot prov. n. 20756/2025) per il tramite della piattaforma certificata di *e-procurement* della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sulla base di quanto indicato nella documentazione progettuale allegata alla lettera di invito.

Gli operatori economici invitati sono stati individuati a seguito di consultazione di più operatori economici, tra una rosa di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Sono, pertanto, stati invitati n. 6 (sei) operatori economici.

Entro il termine indicato nella lettera di invito, sono pervenute n. 3 (tre) offerte. Sulla base delle risultanze del *Report* di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto, di cui al prot. prov. n. 31620 dell'8.4.2025 e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l'offerta economica, con uno sconto dl 20,20%, presentata dall'operatore economico EVOLPLAY S.R.L., C.F./P.IVA 03516780164, con sede legale in Vicolo Salvo d'Acquisto 2/D, 24050 Grassobbio (BG), pari ad euro 96.892,45.= (IVA inclusa).

L'offerta proposta è stata ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile Unico del Progetto ed è pertanto possibile procedere al presente atto di affidamento.

Ai sensi dell'art. 18, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici.

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; inoltre con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, nonché in ragione della professionalità e affidabilità della ditte invitate.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 avente ad oggetto "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 141 del 04.10.2024 avente ad oggetto "Conferma degli incarichi di direzione presso l'amministrazione provinciale di Cremona".
- Decreto n. 465/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 18.12.2024 di "Proroga dal 1° gennaio 2025 al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione già conferiti ai dipendenti: Davide Pisana, Andrea Manfredini, Marta Guerreschi, Guido Bellini, Massimiliano Rossini, Massimo Masotti, Cristian Pavanello, Giorgio Rodighiero, Elena Milanesi".
- Deliberazione n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 avente ad oggetto "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".
- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto "Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025".
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027".
- Missione 04 Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 altri ordini di istruzione non universitaria,

Obiettivo operativo n. 1 - Titolo: Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali - appalto servizi energia - rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative".

- La deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027".
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)"
- Deliberazione del Presidente n. 22 del 26.02.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilita' vari".
- Deliberazione del Presidente n. 30 del 10.03.2025 "RENDICONTO 2024: Riaccertamento parziale residui: creazione FPV corrente e capitale e reimputazioni per porto e protezione civile".
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 "Rendiconto 2024: Riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione FPV corrente e capitale settore patrimonio, edifici, edilizia scolastica, RUNTS".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Decreto n. 414/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 29.11.2024, di nomina, ai sensi degli artt. 15 e 114 e allegati n. I.2 e n. II.14 del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, del responsabile unico del progetto, del direttore dei lavori, degli assistenti con funzione di direttori operativi e della struttura amministrativa e per le procedure di gara di supporto al RUP. C.U.P.: G92B24006080003.
- Progetto di fattibilità tecnico - economica di cui al prot. prov. n. 97519 del 29.11.2024.
- Verbale dell'incontro per la verifica del progetto di fattibilità tecnico - economica di cui al prot. prov. n. 97951 del 2.12.2024.
- Progetto esecutivo di cui al prot. prov. n. 98714 del 4.12.2024.
- Verbale dell'incontro per la verifica del progetto esecutivo, di cui al prot. 98893 del 4.12.2024.
- Decreto n. 464/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 18.12.2024 "I.I.S. "Pacioli", via Dogali, Crema. Lavori di sostituzione della pavimentazione sportiva della palestra. C.U.P.: G92B24006080003. Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023".
- Determinazione n. 855 del 19.12.2024 " I.I.S. "Pacioli", via Dogali, Crema. Lavori di sostituzione della pavimentazione sportiva della palestra. C.U.P.: G92B24006080003. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato con applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato (deliberazione del consiglio provinciale n. 12 del 29.07.2024)."
- CUP: G92B24006080003.
- CIG: B6670A006A.
- Lettera d'invito – richiesta di offerta di cui al prot. prov. n. 20756 del 10.03.2025.
- Avvio della procedura di "Affidamento Diretto" in data 10.03.2025, con ID Procedura: 198149182.
- Acquisizione delle offerte tramite piattaforma SINTEL e successiva acquisizione del *Report* di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. prov. n. 31620 dell'8.4.2025.
- Acquisizione dell'allegato D.G.U.E. integrato, acquisito al prot. prov. con il n. 27942 del 31.03.2025.
- Verifica d'ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come desumibile dal *DURC-online* che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INPS_44085395 del 02.01.2025 con scadenza di validità il 02.05.2025) e acquisito agli atti con il prot. prov. n. 32382/2025.
- Verifiche *ex* art. 24 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 103, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nonché all'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 ss. D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tramite apposita richiesta sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) accessibile tramite il sito internet dell'ANAC di cui al *Report* acquisito al prot. prov. con il n. 35277 del 17.05.2025.
- Decreto n. 54/Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS del 17.04.2025 avente ad oggetto "I.I.S. "Pacioli", via Dogali, Crema. Lavori di sostituzione della pavimentazione sportiva della palestra. C.U.P.: G92B24006080003. Integrazione al decreto n. 414 del 29.11.2024".

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato con D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.
- Art. 6-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
- Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e s.m.i. “Norme per l'edilizia scolastica”, in particolare l’art. 3, he attribuisce alle Province l’obbligo di fornire agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado gli immobili necessari alle loro esigenze didattiche.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", in particolare, l’art. 19, comma 1 lett. i), che attribuisce, in particolare, alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano i compiti connessi all’istruzione secondaria di secondo grado compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.
- Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 85 lett. e) che attribuisce alle Province la funzione fondamentale relativa alla gestione dell’edilizia scolastica.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 96.892,45.= per la realizzazione degli interventi in parola al capitolo 35937/4 “ISTITUTO PACIOLI CREMA - OPERE PAVIMENTAZIONE PALESTRA – FIN. AV. AMM. NON VINCOLATO” del bilancio provinciale 2025-2027, annualità 2025 (impegno n. 2025/1398).

Piano finanziario 2.02.01.09.003.

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo operativo n. 1 - Titolo: Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali - appalto servizi energia - rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative”.

Scadenza del debito: entro il 31.12.2025.

Operatore economico aggiudicatario: EVOLPLAY S.R.L., C.F./P.IVA 03516780164, con sede legale in Vicolo Salvo d’Acquisto 2/D, 24050 Grassobbio (BG).

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione della lettera contratto, ai sensi dell’art. 18, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all’allegato 9) del PNA.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- *Report* di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. prov. n. 31620 dell'8.4.2025;
- Schema di lettera contratto.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*
DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA,
EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 35937/4	2025/1398	96.892,45	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)		
	Beneficiario	(21630) - EVOLPLAY SRL		

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 23/04/2025

Oggetto

FORNITURA DI N. 500 TESSERINI MAGNETICI COLORE BIANCO TIPO BAND HIGH CO 0,76 MM PER LA STAMPA DEI CARTELLINI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PROVINCIALE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) affida direttamente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, a C2 Srl con sede in Cremona – Via Ferraroni, 9 – codice fiscale e partita iva 01121130197, per l'importo complessivo di € 85,00 oltre iva del 22% la fornitura di n. 500 tesserini magnetici di colore bianco, con banda magnetica, ad alta coercitività al fine di provvedere alla stampa dei cartellini identificativi del personale provinciale;
2) stabilisce di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, ritenendo pertanto essenziali le clausole contenute nello scambio di lettere tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
3) dà atto che il Rup della presente procedura di affidamento è la dipendente del Servizio Provveditorato rag. Mariella Tacchinardi;
4) impegna a favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 103,70, iva compresa, sul capitolo 14847 del bilancio di previsione 2025-2027 - esercizio 2025, come meglio specificato nella sezione "dati contabili";
5) dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n.62/2013 e approvato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15/01/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile delegato del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
Attesta altresì che Mariella Tacchinardi, in qualità di Rup, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione prot. n. 36436/2025 allegata al fascicolo documentale.

MOTIVAZIONI

Il responsabile del servizio Prevenzione, Sicurezza e Logistica dell'Ente, per conto della Dirigente del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei, tramite e-mail del 10/04/2025, ha espresso la necessità di acquistare n. 500 tesserini magnetici per stampare i cartellini identificativi del personale provinciale.
A tal fine è stata individuata quale Rup la dipendente rag. Mariella Tacchinardi, in possesso di adeguati requisiti professionali.
Da un'indagine informale di mercato con i fornitori locali, effettuata direttamente dal settore interessato, ha dato riscontro solamente la ditta C2 Srl.
Trattandosi di prestazione inferiore a euro 140.000,00 la procedura di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, è l'affidamento diretto.
Ai sensi dell'art. 58 del Dlgs. n. 36/2023, si precisa che la prestazione, per la sua particolare natura, non è tecnicamente divisibile in lotti ed inoltre non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, in ragione sia della tipologia dell'affidamento sia per il modesto valore economico della prestazione, così come accertato dal Rup.
E' stato pertanto richiesto il preventivo di spesa alla ditta C2 Srl che, sulla base di informazioni in nostro possesso, è di comprovata competenza ed affidabilità. Il costo

offerto, pari ad € 103,70 iva compresa, è da ritenersi congruo in quanto è in linea con i prezzi di mercato.
Si precisa che il suddetto operatore economico ha fornito l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo Decreto.
Non risultano attive convenzioni Consip e di altri soggetti aggregatori regionali aventi ad oggetto la fornitura in argomento.
La presente fattispecie rientra tra i micro affidamenti sotto i 5.000,00 euro, per i quali è possibile prescindere dal ricorso al MEPA o alla CUC Regionale.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Decreto della Segreteria Generale n. 17 del 30/09/2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale" di proclamazione del Presidente Roberto Mariani;
- deliberazione del Presidente n. 9 del 20/01/2025 che conferma in capo alla dott.ssa Barbara Faroni, fino al 20/01/2027, l'incarico di direzione ad interim del settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti europei in essere presso la Provincia di Cremona;
- decreto del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei n. 104 del 18/12/2024 che proroga alla Rag. Annamaria Tussi, fino al 30/04/2025, l'incarico di posizione organizzativa e la delega, ai sensi dell'art.15, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018, dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, ivi compresa l'adozione dell'atto finale, in riferimento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 03/02/2025 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027";
- il D.U.P. 2025/2027 contempla: missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - obiettivo operativo 4 "Assicurare all'ente la disponibilità di risorse strumentali e servizi necessari al funzionamento degli uffici";
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15/01/2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".
- deliberazione del Presidente n. 21 del 26/02/2025 avente ad oggetto "piano esecutivo di gestione finanziario 2025-2027 – approvazione";
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31/03/2025 "Approvazione del piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027".
-

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- richiesta, in data 10/04/2025, dalla responsabile del servizio Prevenzione, Sicurezza e Logistica dell'Ente, della necessità di acquistare n. 500 tesserini magnetici di colore bianco, con banda magnetica, ad alta coercitività al fine di provvedere alla stampa dei cartellini identificativi del personale provinciale, debitamente motivata;
- richiesta di preventivo alla ditta C2 Srl, registrato al protocollo provinciale al n. 35874/2025;

- verifica idoneità professionale dell'iscrizione alla CCIAA per oggetto afferente alla prestazione, richiesta attraverso visura camerale effettuata sul sito internet di Infocamere;
- verifica regolarità contributiva tramite DURC on-line valido fino al 23/05/2025;
- verifica di assenza di annotazioni Anac attraverso l'accesso al portale dell'Autorità Anticorruzione;
- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi Legge 488/99.

NORMATIVA

- art. 36 dello Statuto Provinciale;
- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- d.lgs n.118 del 23 giugno 2011;
- regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 17/12/20 19;
- D. Lgs n. 36 del 31/03/2023;
- Legge di bilancio 2025 n. 207/2024;
- art. 1 comma 450 Legge 27/12/2006 come modificato dall'art. 1 – commi 502 e 503 - Legge n. 208/2015 e dell'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018.

DATI CONTABILI

- imputazione della spesa complessiva di € 103,70 iva compresa al capitolo 14847 "Acquisto beni diversi e materiale vario", Missione 01, Programma 03 - piano finanziario 1.03.01.02.999, "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del Bilancio provinciale 2025-2027
- esercizio 2025;
- classificazione atto cod. 50;
- scadenza del debito in oggetto: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- acquisizione del cig di riferimento;
- comunicazione di aggiudicazione e richiesta documenti ai fini della formalizzazione del contratto per corrispondenza ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023;
- invio ordinativo di fornitura alla ditta assegnataria;
- assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- verifica possesso requisiti ai sensi dell'art. 52 comma 1 Dlgs 36/2023 secondo le modalità previste dal PIAO 2024-2026 approvato con delibera del Presidente n. 56 del 17/04/2024.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

IL RESPONSABILE DELEGATO
(Rag. Annamaria Tussi)

_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 14847		103,70	50 ALTRO da giustificare
	Piano finanz.	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)		
	Beneficiario	(62444) - C2 S.R.L.		

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08/01/2025

Oggetto

SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP TRAMITE ACCORDO QUADRO DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA SAS PER SUPPORTO NELLE SEDUTE DELLA GARA D'APPALTO MISTO INTEGRATO RELATIVA AL PONTE DI ISOLA DOVARESE SULLA S.P. 11 (C.U.P.: G91B20000070001).

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

DECISIONE

1) Affida a CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S. (viale della Vittoria 62/C, 60035, Jesi (AN); P.IVA/C.F.: 02668770429), nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto aggiudicato con determinazione n. 465 del 1/09/2024, un servizio applicativo consistente nel supporto nelle sedute di gara dell'appalto misto integrato della progettazione esecutiva, esecuzione del servizio di bonifica bellica ed esecuzione dei lavori relativi a "S.P. N. 11 'S.ANTONIO – ISOLA DOVARESE'. NUOVO PONTE SUL FIUME OGLIO IN LOCALITA' ISOLA DOVARESE".

2) Dà atto che il servizio applicativo di cui al punto 1) si inquadra nelle previsioni di cui all'art. 3.1.2 dello schema di lettera-contratto approvato con richiamata la determinazione 465/2024, il quale stabilisce che "per una procedura del sistema-appalto già predisposta dalla committente la prestazione consiste:
"….e) nella risposta a quesiti giuridico-procedurali formulati su dubbi emersi in itinere, a prescindere dagli eventuali quesiti posti dai concorrenti;
f) in un confronto su punti rigorosamente specifici del disciplinare di gara predisposto dalla committente stessa" con fissazione del compenso di comune accordo, di volta in volta, in un range compreso fra Euro 1.000,00 e 5.000,00".

3) Impegna al capitolo indicato nella sezione DATI CONTABILI la somma di Euro 5.000,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 6.100,00, a favore di CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S..

4) Attesta che la spesa di cui al punto 3), assunta in regime di bilancio provvisorio, si qualifica come indifferibile, stante la necessità di attivare il contratto applicativo entro il 22/01/2025, data prevista di avvio delle operazioni di gara.

5) Dispone che il servizio applicativo affidato con il presente atto abbia decorrenza dalla data prevista di avvio delle operazioni di gara, fissata nel giorno 22/01/2025, e termine coincidente con la trasmissione – da parte del RUP - della proposta di aggiudicazione al dirigente responsabile della spesa.

6) Prende atto che il RUP ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 è stato individuato con decreto dirigenziale n. 292 del 16/09/2024 nell'ing. Andrea Manfredini, funzionario tecnico responsabile del servizio pianificazione, progettazione stradale e concessioni.

7) Dispone che il CIG riferito al presente contratto applicativo venga comunicato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie, nonché all'affidatario, in seguito all'esecutività del presente atto, poiché le nuove modalità di richiesta e gestione dei CIG tramite piattaforma certificata, in vigore dal 01/01/2024, impongono alle Stazioni Appaltanti di indicare la data dell'atto amministrativo che dispone l'adesione del CIG "figlio" al CIG "padre" già al momento della richiesta del CIG.

8) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con deliberazione n. 206/2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

9) Assegna la responsabilità dell'istruttoria alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del serv. "Amministrativo Infrastrutture Stradali" con decreto n. 172 del 29/04/2022 e successive proroghe.

10) Dichiara che il soggetto coinvolto nel procedimento individuato al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al prot. provinciale (n. 696 del 08.01.2025).

MOTIVAZIONI

Questa Stazione Appaltante lo scorso 4 dicembre 2024 ha pubblicato una procedura di "APPALTO MISTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A 'S.P. N. 11 S.ANTONIO – ISOLA DOVARESE'. NUOVO PONTE SUL FIUME OGLIO IN LOCALITA' ISOLA DOVARESE", che verrà a scadenza il prossimo 20 gennaio 2025, con previsione di avvio delle attività di gara fissata nel giorno 22 gennaio 2025. La procedura di gara in parola è caratterizzata dai seguenti aspetti di complessità:
- si tratta di tipologia d'appalto per la prima volta sperimentata da questa Amministrazione;
- si tratta di appalto misto poiché prevede, oltre alla componente dei lavori di realizzazione del ponte, anche una componente di servizi legati alla necessità di bonifica degli ordigni bellici;
- si tratta altresì di appalto integrato poiché viene messo a gara il progetto definitivo approvato con deliberazione presidenziale n. 130/2024, e vengono affidati al miglior offerente sia la progettazione esecutiva, sia la realizzazione dell'opera sulla base del progetto esecutivo redatto;
- si tratta infine di appalto sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che tenga conto della necessità di attribuire punteggi premiali non solo alla proposta di realizzazione del lavoro, ma anche a quella del servizio di progettazione esecutiva.

A seguito di espletamento di procedura di affidamento su piattaforma certificata SINTEL, con determinazione dirigenziale n. 465 del 1/9/2024 è stato aggiudicato a CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA SAS un servizio di supporto al RUP tramite accordo quadro pluriennale di assistenza giuridico-amministrativa per la gestione delle procedure di appalto, da esplicarsi in singoli servizi applicativi consistenti nella predisposizione della disciplina di gara d'appalto per l'avvio di procedure aperte, negoziate o di affidamento diretto di lavori pubblici, di servizio o di fornitura. I compensi da riconoscere all'appaltatore sono differenziati a seconda che si tratti di procedura di affidamento da predisporsi in toto dall'affidatario o dal committente. Nel secondo caso è previsto che il compenso sia da stabilirsi di comune accordo, di volta in volta, in un range compreso fra 1.000,00 e 5.000,00 euro.

Per lo specifico servizio applicativo di cui trattasi, vertente sul supporto in gara, il RUP e i competenti uffici del settore hanno concordato con l'affidatario il compenso di Euro 5.000,00 oltre IVA, in considerazione della quantità e della complessità delle questioni giuridico-interpretative che potranno sorgere sia in fase di verifica della documentazione amministrativa (ci si riferisce, in particolare, alle diverse casistiche in cui concedere o meno il soccorso istruttorio, alla stesura delle motivazioni che giustifichino eventuali esclusioni, all'individuazione degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti a cui far riferimento per fattispecie controverse, o ad aspetti per cui l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 ha introdotto importanti modifiche, quali la qualificazione degli operatori economici o la partecipazione alle gare in raggruppamento), sia in fase di valutazione dell'offerta tecnica ed economica (questione dell'avvalimento cosiddetto "premiale" e dell' "offerta-tempo").

In particolare si ritiene che l'assistenza in gara che Contratti Pubblici Italia di Lino Bellagamba Sas potrà fornire al personale provinciale che prenderà parte al seggio di gara e alla commissione giudicatrice permetterà a questa Stazione Appaltante sia di individuare l'offerta più rispondente ai propri bisogni e alle proprie esigenze, scegliendo fra una platea di concorrenti adeguatamente qualificati, sia di ridurre notevolmente il rischio di contenzioso, agevolando così il perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile fra qualità e prezzo, in linea con l'omologo principio del risultato, introdotto dal nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, quale attuazione del principio costituzionale del buon andamento, nonché dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Deliberazione del Presidente n. 125 del 27 luglio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."

Deliberazione di Consiglio n. 5 del 19/02/2024 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024/2026 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2024/2026".

DUP 2024/2026 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 - Titolo: “Pianificazione/programmazione e attuazione di grandi opere stradali: revisione e programmazione in essere alla luce del contesto storico-economico e delle nuove necessità e avvio di quelle finanziate.”

Deliberazione del Presidente n. 50 del 08/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026".

Deliberazione del Presidente n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D’ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 178 del 27/11/2024 "CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A SEGUITO DI SELEZIONE SVOLTA AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000" con cui si conferisce, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, all’arch. Biroli Giulio, l'incarico di direzione del settore Infrastrutture stradali, Patrimonio ed Edilizia scolastica dal 1° dicembre 2024 al 20 gennaio 2025.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

C.U.P.: G91B20000070001.

Determinazioni dirigenziali di accertamento del contributo ministeriale di cui al DM 1/2020 n. 500/2020-107/2024-351/2024.

Determinazione dirigenziale di accertamento del contributo ministeriale di cui al DM 125/2022 n. 663/2023.

Determinazione dirigenziale di accertamento del contributo regionale di cui alla DGR 3359/2020 n. 113/2024.

Determinazione del dirigente del settore Infrastrutture stradali, Patrimonio, Edilizia scolastica n. 465 del 1/09/2024 a oggetto “SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP TRAMITE ACCORDO QUADRO DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO - CIG B2CCE7CFE1 - AFFIDAMENTO DIRETTO A CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA SAS MEDIANTE ATTO UNICO EX ART. 17, C. 2 D.LGS. 36/2023.”

Decreto dirigenziale n. 292 del 16/09/2024 con cui l’arch. Giulio Biroli trasferisce le funzioni di RUP per l’appalto in argomento, a far data dal 26/09/2024, all’ing. Andrea Manfredini, responsabile del serv. Pianificazione, Progettazione Stradale e Concessioni.

Deliberazione presidenziale n. 130 del 18/09/2024 a oggetto “S.P. 11 "S. ANTONIO-ISOLA DOVARESE". NUOVO PONTE SUL FIUME OGLIO IN LOCALITA' ISOLA DOVARESE. CUP G91B20000070001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ANCHE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'” con la quale è stato approvato il progetto definitivo che verrà posto a gara per l’appalto integrato di cui trattasi.

Determinazione n. 717 del 26/11/2024 “APPALTO MISTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A “S.P. N. 11 “S.ANTONIO – ISOLA DOVARESE”. NUOVO PONTE SUL FIUME OGLIO IN LOCALITA’ ISOLA DOVARESE. C.U.P.: G91B20000070001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE”.

NORMATIVA

Art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.

Artt. 107 e 163 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”.

Articolo Unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 2 del 3/1/2025, che differisce il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2025/2027 al 28/02/2025, autorizzando sino a quella data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e smi.

DATI CONTABILI

Impegna la somma di Euro **6.100,00** al capitolo di spesa **36598** “MIT 125/2022-SP 11 PONTE SUL FIUME OGLIO ISOLA DOVARESE” - Missione 10, Programma 5 - Piano finanziario 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali, annualità 2025 del Bilancio Provinciale 2024-2026, precisando che tale spesa, sul q.e. di progetto definitivo, trova copertura alla voce "B.08 Spese tecniche relative alla progettazione" che di fatto accorpa le due voci previste dall'art. 5, comma 1, lettera e) dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 - p.to 8) "spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ecc." - p.to 9) "spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, ecc."

Beneficiario: CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S - viale della Vittoria 62/C, 60035, Jesi (AN); P.IVA/C.F.: 02668770429.

Modalità di acquisto: codice 40 “SINTEL-ARCA”.

Scadenza del debito: 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Trasmissione di copia della presente determinazione a CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.

Comunicazione del CIG applicativo al Settore Risorse Economiche e Finanziarie e a CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità e di rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla normativa in vigore.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

///

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36598		6.100,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(14435) - CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 23/04/2025

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI PREVENTIVO, DI INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DI ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO, 24, CREMONA, PER I.I.S. “STANGA” CUP G15E24000510003- INTERVENTO FINANZIATO DALL’ENTE PER IL CONSEGUIMENTO DEI “TARGET” PREVISTI DAL PROGETTO FINANZIATO DALL'UE–NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. CUP G11B22000200003. CIG B6541F0749

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

DECISIONE

1. Approva l'affidamento diretto ad un soggetto esterno, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) e dell'art. 17, comma 2, del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., dell'incarico professionale per quanto espresso nella sezione "motivazioni"; la procedura di affidamento diretto di cui sopra, è stata avviata tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, a seguito di richiesta di preventivo trasmesso a mezzo PEC dall'operatore economico individuato, di cui al prot. 16746 del 24.2.2025;

2. affida, pertanto, l'incarico professionale di cui al punto 1) all'operatore economico arch. Valeria Toninelli, C.F. TNNVLR72E57A470A e P.IVA 02091640207, con studio in via Mantova n. 123, Asola (MN), che ha offerto uno sconto del 38,00% sull'importo a base di gara di euro 4.371,52.= oltre IVA al 22% e cassa al 4 % di cui al prot. 16970 del 25.1.2025, secondo l'offerta pervenuta di cui al prot. n. 22677 del 17.3.2025 e alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare d'incarico di cui al successivo punto 5);

3. impegna la spesa di euro 3.438,88.= (IVA al 22% e cassa al 4% incluse), come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione "dati contabili";

4. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla procedura di "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" esperita tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, di cui al prot. n. 22677 del 17.3.2025, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, espresso in termini di migliore offerta per la prestazione indicata;

5. approva lo schema di disciplinare d'incarico, allegato e parte integrante del presente atto;

6. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: B6541F0749;

7. dà atto della verifica d'ufficio effettuata in data 4.04.2025 relativa al certificato di regolarità contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. Inarcassa 0568919 del 4.04.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 30474 del 4.04.2025, regolare e in corso di validità;

8. dà atto che trattasi di intervento finanziato dalla Provincia di Cremona nell'ambito del progetto "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione, ovvero le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41; nonché della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

9. dà atto inoltre che, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al

decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

10. dà atto che l'affidamento in parola è afferente all'"Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori relativo all'intervento I.I.S. "Stanga" via Milano 24, Cremona. Costruzione nuova palestra" CUP G11B22000200003, relativo a interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

11. attesta l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, come desunto dal Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), compilato e sottoscritto digitalmente dall'operatore economico, di cui all'allegato I della *"Busta amministrativa"* della procedura di gara (prot. n. 22677 del 17.3.2025);

12. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

13. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Mara Bonetta in qualità di responsabili di istruttoria del presente provvedimento e di gestori della procedura di affidamento su piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale come da dichiarazione in atti (prot. n. 32948 e 32946 del 11.04.2025).

MOTIVAZIONI

La procedura in oggetto riguarda l'incarico professionale per l'elaborazione dell'attestato di prestazione energetica ("APE") relativo alla nuova palestra ubicata nell'area esterna di Via Milano, 24 a Cremona, nelle immediate vicinanze dell'istituto di istruzione secondaria superiore "Stanga" presso palazzo "Ghisalberti", il cui progetto è finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu (Regolamento Ue) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021 di approvazione del piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).

L'accesso all'area della nuova palestra avverrà tramite via Milano (strada provinciale SS 234) passando attraverso l'area di pertinenza dell'Istituto "Stanga" da un varco esistente, considerato che la nuova struttura verrà utilizzata prioritariamente da questa istituzione che non è dotata di attrezzature sportive e che si trova in zona isolata della città. A ciò si aggiunga anche la possibilità che la palestra possa essere utilizzata dalla cittadinanza in orari extra scolastici grazie anche alla dotazione di infrastrutture servizi pubblici e parcheggi che la rendono facilmente raggiungibile.

La palestra, dimensionata secondo le norme del D.M. 18/12/1975 sull'edilizia scolastica e del D.M. 28/08/1992 per quanto riguarda le prescrizioni antincendio, ospiterà un campo regolamentare di pallacanestro e potrà ospitare l'attività sportiva scolastica di due classi contemporaneamente. La palestra sarà classificata in base all'articolo 3.5 del D.M. 18/12/1975 come tipo B2 ed avrà una superficie complessiva di circa 1200 mq (comprensiva di spogliatoi).

L'edificio è stato progettato seguendo un'ottica di sostenibilità ed efficienza, il solo utilizzo del legno ormai fa parte di una filiera certificata FSC che promuove la gestione responsabile di foreste e piantagioni, inoltre la limitazione

dell'utilizzo di cemento solo alle fondazioni diminuisce drasticamente la liberazione in atmosfera di anidride carbonica e gli effetti della carbonatazione dello stesso.

Per un maggiore dettaglio nell'illustrazione degli interventi previsti si rimanda alla relazione tecnica generale e agli elaborati progettuali approvati con determinazione a contrarre e di approvazione del progetto esecutivo n. 833 dell' 11.12.2023.

Con determinazione n. 906 del 30.12.2023 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico MESCHIARI S.R.L., C.F./P. IVA 03826480364, avente sede legale in via Morbidina di Quartirolo, 2/D, 41012, Carpi (MO).

In data 20.03.2024 è stato stipulato il contratto n. 8644, con il succitato operatore economico.

Si rende necessario, ora, procedere con l'elaborazione dell'attestato di prestazione energetica.

Considerato il preventivo trasmesso a mezzo PEC dall'operatore economico individuato, di cui al prot. 16746 del 24.2.2025, si è provveduto all'avvio della procedura su piattaforma regionale certificata ARIA SINTEL.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all'individuazione dell'operatore economico mediante espletamento di procedura di affidamento avviata in data 25.02.2025 (prot prov. 1670/2025) per il tramite della piattaforma certificata di *e-procurement* della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio dello sconto percentuale maggiore sul prezzo della prestazione sopra descritta, applicato a valere sugli importi indicati nella determinazione dei corrispettivi.

La richiesta d'offerta all'operatore economico, di cui al prot. n. 16970 del 25.02.2025, ha tra gli allegati la lettera di invito, l'istanza di partecipazione, lo schema di disciplinare d'incarico, la determinazione dei corrispettivi, dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali, patto d'integrità, dichiarazione in merito all'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico, D.G.U.E. (documento di gara unico europeo), modello IP per incarichi professionali.

Entro il termine indicato l'operatore economico ha formulato la propria offerta. Sulla base delle risultanze del Report di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto, di cui al prot. n. 22677 del 17.3.2025 e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l'offerta economica presentata dall'operatore economico invitato che indica uno sconto del 38,00 % sull'importo a base di gara di euro 4.371,52.=, oltre a IVA al 22% e cassa al 4 % e per un importo complessivo da aggiudicare di euro 3.438,88.= (IVA al 22% e cassa al 4 % incluse).

L'offerta proposta è stata ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile Unico del Progetto ed è pertanto possibile procedere al presente atto di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; inoltre con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, nonché in ragione della professionalità e affidabilità del professionista individuato, iscrivendo al all'Albo professionisti servizi di ingegneria e architettura in uso presso la Provincia di Cremona, costantemente aggiornato sul sito https://www.provincia.cremona.it/interni/?view=Pagina&id=6551, così come attestato dalla domanda di iscrizione di cui al prot. prov. 6997 del 27.1.2025.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 “Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d’atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale”.
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 27.11.2024 “Art. 193 e art. 175 TUEL e principio della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia e assestamento generale del bilancio 2024-2026”.
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 “Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione”.
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 “Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l’Amministrazione Provinciale di Cremona”.
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027”.
- Il DUP 2025/2027 contempla: Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)" .
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 “Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS”.
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari”.
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027.
- Deliberazione del Presidente n. 46 del 9.04.2025 "Riaccertamento ordinario degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2024 e dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2023 e precedenti" .
- Deliberazione del Presidente n. 53 del 18.04.2025 "Rendiconto della gestione esercizio 2024 - approvazione schema"
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 “Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona”.
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona”.
- Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.

- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 7.10.2024 “Nomina del “gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (unita’ di informazione finanziaria per l’Italia)”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- D.M. 343 del 2 dicembre 2021 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
- Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. Minist. n. 48040 per la presentazione di proposte;
- Deliberazione del Presidente n. 11 del del 17.01.2022 “I.I.S. "Stanga" via Milano 24, Cremona. Costruzione nuova palestra. Approvazione del documento preliminare alla progettazione (DPP) da candidare sull'avviso pubblico regionale (ex dgr 5685/2021) nell'ambito del PNRR - missione 4- istruzione e ricerca- componente 1 - potenziamento offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimento 3.3 piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. CUP: G11B22000200003”;
- Le istanze di partecipazione, di cui rispettivamente al prot. n. 2742 del 18.01.2022 e al prot. n. 2739 del 18.01.2022.
- Decreto del Ministro dell’istruzione 2 agosto 2022, n. 203 recante la destinazione di ilteriori risorse per l’attuazione della Misura succitata.
- Decreto del Direttore Generale 4 agosto 2022, n. 45 di approvazione delle graduatorie per l'attuazione dell'Investimento 1.3 del PNRR: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.
- Comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza - Indicazioni operative per la sottoscrizione dell’accordo di concessione e richiesta erogazione risorse a titolo di acconto.
- Sottoscrizione dell’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori relativo all’intervento I.I.S. "Stanga" via Milano 24, Cremona. Costruzione nuova palestra” CUP G11B22000200003, di cui al prot. n. 95998 del 14.12.2022.
- Determinazione n. 681 dell’8.12.2022 “Redazione delle fasi di progettazione definitiva e esecutiva dell'intervento di costruzione di una nuova palestra presso l'area esterna di via Milano, 24 a Cremona. CUP:G11B22000200003. Affidamento alla società in house Centro Padane s.r.l. a valere sul finanziamento del decreto del Ministero dell'Interno del 10.05.2022, ex art 1, co. da 51 a 58, della legge 27.12.2019, n 160, come integrato dall'art. 16, co. 3, del d.l. 9.08.2022, n 115, convertito con modificazioni dalla l. 21.09.2022, n 142”.
- CUP:G11B22000200003
- C.U.I.: L80002130195202200037
- Progetto di fattibilità tecnico–economica, di cui al prot. n. 97384 del 20.12.2022.
- Verbale dell’incontro per la verifica del progetto fattibilità tecnico-economica del 20.12.2022, di cui al prot. n. 97971 del 21.12.2022.
- Determinazione n. 191 del 28.04.2023 “Accertamento delle risorse di cui al decreto direttoriale n. 45 del 4 agosto 2022 - Missione 4 – Istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.3: “piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” per interventi finanziati dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.
- Decreto n. 317/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 31.03.2023 “II.I.S. "stanga" via Milano 24, Cremona. costruzione nuova palestra. C.U.P.: G11B22000200003. Intervento finanziato dall'Unione Europea-nextgenerationeu. Regolamento (UE) n.2021/241 del Parlamento Europeo e del consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR). Nomina del responsabile unico del procedimento e individuazione dell’ufficio di supporto al RUP per la gestione della procedura di gara”.
- Determinazione n. 289 del 12.06.2023 “incarico professionale di verifica della progettazione definitiva e esecutiva finalizzata alla validazione del progetto definitivo e esecutivo dei lavori presso l’I.I.S. "Stanga" via Milano 24, cremona. Costruzione nuova palestra. CUP G11B22000200003. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CIG 982887001E. ID procedura SINTEL 169444450”.

- Determinazione n. 382 dell’11.07.2023 “Assunzione dell’impegno di spesa finalizzato alla richiesta di parere in linea tecnico sportiva al CONI, previsto dal R.D.L. n. 302 del 2.02.1939, dal DM Interni 18.03.96 e s.m.i., sul progetto di costruzione. CUP G11B22000200003. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.
- Deliberazione del Presidente n. 93 del 24.07.2023 “I.I.S. "Stanga" via Milano 24, Cremona. Costruzione nuova palestra. Approvazione del progetto di fattibilita’ tecnica e economica. C.U.P.: G11B22000200003. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.
- Progetto definitivo, acquisito al protocollo con il n. 18627 del 7.03.2023.
- Rapporto di verifica conclusivo del progetto trasmesso dall’operatore economico incaricato con determinazione n. 289/2023, ASTRA Engineering, C.F./P.IVA 04023400965, con sede legale in via Belgirate n. 20, Milano (MI), acquisito al protocollo con il n. 81086 del 25.09.2023.
- Decreto n. 618/ Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 26.09.2023 “I.I.S. "Stanga" via Milano 24, Cremona. Costruzione nuova palestra. Validazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 36/2023. C.U.P.: G11B22000200003. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.
- Progetto definitivo revisionato a seguito di verifica, di cui al prot. n. 83138 del 29.09.2023.
  Deliberazione del Presidente n. 126 del 9.10.2023 “I.I.S. "Stanga" via Milano 24, Cremona. Costruzione nuova palestra. Approvazione del progetto definitivo. C.U.P.: G11B22000200003. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.
- Comunicazione al Comune di Cremona finalizzata all’’attivazione delle fasi necessarie all’approvazione del Piano Attuativo, di cui al prot. n. 15028 del 22.02.2023.
- Deliberazione del Presidente n. 132 del 16.10.2023 “”I.I.S. "Stanga" via Milano 24, Cremona. Costruzione nuova palestra. C.U.P.: G11B22000200003. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del PNRR. Delega al dirigente del settore infrastutture stradali, patrimonio e edilizia scolastica, arch. Giulio Biroli, alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Cremona per il piano attuativo di iniziativa privata”.
- Convenzione tra il Comune di Cremona e la Provincia di Cremona per il piano attuativo di iniziativa privata relativo all’area sita in Cremona in via Milano n. 24, repertorio n. 8637/2023, stipulata in data 18.10.2023, (estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 13038 del 07/11/2023).
- Decreto n. 743/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 30.11.2023 “Atto di riconducibilità per individuazione del personale interno necessario alla realizzazione del progetto sull'immobile I.I.S. "Stanga" via Milano 24, Cremona. Costruzione nuova palestra. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CUP: G11B22000200003”.
- In data 25.09.2023 è stato acquisito il rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo, assunto al protocollo provinciale con il n. 81086 del 25.09.2023 , da parte di ASTRA Engineering, C.F./P.IVA 04023400965, con sede legale in via Belgirate n. 20, Milano (MI), appositamente incaricata allo scopo.
- Decreto n. 618/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 26.09.2023 di validazione del progetto definitivo.
- Deliberazione del Presidente n. 126 del 9.10.2023 di approvazione del progetto definitivo.
- In data 8.11.2023 è stato acquisito il progetto esecutivo, di cui al prot. prov. n. 95643/2023.
- Rapporto di verifica intermedio del progetto esecutivo da parte della società incaricata della verifica, di cui al prot. prov. n. 101114 del 23.11.2023.
- In data 7.12.2023, con protocollo n. 106429 dell'11.12.2023 è stato acquisito il rapporto tecnico di verifica finale del progetto esecutivo da parte della società incaricata della verifica.
- Decreto n. 764 del 30.11.2023 “I.I.S. "Stanga" via Milano 24, Cremona. Costruzione nuova palestra. Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 36/2023. C.U.P.: G11B22000200003. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)”.
- Determinazione n. 906 del 30.12.2023 “Aggiudicazione della procedura procedura negoziata per l'affidamento di lavori di costruzione di nuova palestra in via Milano 24, Cremona, per I.I.S. "Stanga". Intervento finanziato dall'Unione Europea -Nextgeneration EU. Regolamento (UE) n.2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR). C.I.G.: A03BBE5513. C.U.P.: G11B22000200003. ID SINTEL 177586402”.
- Contratto d'appalto stipulato in data 20.03.2024, rep. 8644.

- Decreto n. 87/Settore Infrastrutture stradali, patrimonio e edilizia scolastica del 25.03.2024 “Individuazione del personale interno necessario alla realizzazione del progetto sull'immobile I.I.S. "Stanga" via Milano 24, Cremona. Costruzione nuova palestra. Intervento finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu. Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CUP: G11B22000200003. Integrazione al decreto n. 743 del 30.11.2023".
- La convocazione per la consegna dei lavori, inviata all’O.E con nota prot. 23349 del 21.03.2024;
- Verbale di consegna dei lavori avvenuta il giorno 27.03.2024 (prot. 25691 del 28.03.2024);
- Decreto n. 261/Settore Infrastrutture stradali, patrimonio e edilizia scolastica del 22.08.2024 “Lavori di costruzione di nuova palestra in via Milano 24, Cremona, per I.I.S. "Stanga". Intervento finanziato dall'Unione europea-nextgenerationeu. Regolamento (UE) n.2021/241 del Parlamento europeo e del consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). C.U.P. G11B22000200003. C.I.G. A03BBE5513. Autorizzazione al subappalto all’operatore economico Wood Beton spa di Iseo (BS)".
- Decreto n. 14/Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici scolastici e RUNTS del 14.2.2025: “:Lavori di costruzione di nuova palestra in via Milano 24, Cremona, per I.I.S."Stanga". Intervento finanziato dall'unione europea-nextgenerationeu. Regolamento (ue) n.2021/241 del Parlamento europeo e del consiglio 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). C.U.P. G11B22000200003. C.I.G. A03BBE5513. Autorizzazione al subappalto alla R.T.I. Wood Beton spa di Iseo (BS) – Pagani Ezio di Provaglio d’Iseo (bs).
- Preventivo dell’arch. Valeria Toninelli di cui al prot. Prov. 16746 del 24.2.2025.
- Responsabile Unico del Progetto: ing. Massimiliano Rossini.
- Responsabili dell’istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello e dott.ssa Mara Bonetta.
- C.I.G.: B6541F0749.
- Lettera d’invito – richiesta di offerta di cui al prot. n. 16970 del 25.02.2025.
- Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto nell’ambito della piattaforma certificata dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).
- Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 25.02.2025, con ID Procedura: 197484259.
- Acquisizione dell'offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 22677 del 17.3.2025.
- Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 22677 del 17.3.2025.
- Verifica d’ufficio effettuata in data 4.04.2025 relativa al certificato di regolarità contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. Inarcassa 0568919 del 4.04.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 30474 del 4.04.2025, regolare e in corso di validità.
- Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, del D.lgs n.81/2008, non trova applicazione la disciplina relativa al DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze).

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Art. 28, comma 7, nonché artt. 32 e 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
- D.Lgs. 209/2024.
- Art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990 e smi.
- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
- Nota del Ministero dell’Istruzione, Registro Ufficiale U. 0027102 del 10.8.2021 (ns. prot. 49496 dell’11.8.2021) "Attuazione dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifica del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13".
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura

regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso".

- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233.
- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 51 del 7.03.2022 che ha individuato nel 31.12.2022 il termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo.
- Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
- Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 (prot. 212865) del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" e "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori".
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41.
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

La spesa complessiva di euro 3.438,88.= (IVA al 22% e cassa al 4% incluse) trova copertura sul capitolo 35556/4 "COFINANZIAMENTO PROVINCIALE IIS STANGA-CR- REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXGENERATIONEU" CUP: G11B22000200003 DA PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE(M4-C1-1-3)-AVANZO LIBERO" del bilancio provinciale 2025-2027, annualità 2025, impegno n. 2025/1402.

Piano finanziario 2.02.01.09.003

Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri Ordini di istruzione non universitaria" - Obiettivo Operativo 2 "Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine".

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: arch. Valeria Toninelli, C.F. TNNVLR72E57A470A e P.IVA 02091640207, con studio in via Mantova n. 123, Asola (MN).

Scadenza del debito: entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione del disciplinare d'incarico, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all'allegato 9) del PNA.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "PNRR" del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- *Report* di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 22677 del 17.3.2025.
- Schema di disciplinare d'incarico.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 35556/4	2025/1402	3.438,88	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)		
	Beneficiario	(21654) - TONINELLI VALERIA		

Centro di responsabilità: SETTORE SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 14/02/2025

Oggetto

RICORSO IN APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA' CONTRO LA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 424 DEL 02/12/2024 DEL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 13 DEL 07.02.2025 DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE – C.I.G.:B5A6EB315C

IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Conferisce l'incarico di patrocinio per la difesa e la rappresentanza dell'Ente all'avv. Paolo Achille Mirri, con studio in via Milazzo n. 39 - 26100 Cremona, - Partita IVA 01126860194 affinché provveda alla costituzione e difesa in giudizio della Provincia, a seguito di notifica all'Ente del ricorso in oggetto;
2. impegna, per la liquidazione delle competenze a tal fine dovute e come più analiticamente specificato nella sezione "dati contabili", l'importo di €. 6.566,04.=, al lordo delle spese forfettarie al 15%, del contributo previdenziale al 4%, dell'I.V.A. al 22%.
3. dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, e del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di responsabile del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
4. attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
   - il sig. Francesco Ghelfi, in qualità di responsabile di istruttoria;
   - l'avv. Paolo Achille Mirri incaricato del patrocinio in oggetto;
   non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

MOTIVAZIONI

In data 19.09.2024 è stato notificato il ricorso avanzato dal legale rappresentante del gruppo "Locatelli Jonathan & C. SAS" al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione distaccata di Brescia, prot. n. 2024/73758 del 19.09.2024, contro la Provincia di Cremona per ottenere l'annullamento, con istanza di sospensiva, del decreto n. 236 del 23.07.2024 del dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia Scolastica della Provincia di Cremona, rubricato "REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AUTOSCUOLA CASTELVERDE DELLA "LOCATELLI JONATHAN & C. SAS" CON SEDE IN CASTELVERDE (CR) ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA.
Con nota prot. n. 2024/74977 del 24.09.2024 l'incaricato di posizione organizzativa del Servizio tecnico-amministrativo e controllo del Settore pianificazione territoriale e trasporti della Provincia di Cremona ha espresso parere positivo alla resistenza in giudizio dell'Ente evidenziando che l'iter istruttorio relativo all'adozione del decreto impugnato è stato eseguito nel rispetto delle procedure previste per Legge applicabili alla fattispecie di cui trattasi e rappresentando anche il fatto che analogo ricorso è stato presentato dallo stesso soggetto contro la Provincia di Brescia avanti il medesimo T.A.R. che ha respinto l'istanza cautelare con ordinanza n. 669/2024 pubblicata in data 23.09.2024.
Il Presidente della Provincia ha deliberato con atto n. 138 del 27.09.2024 la costituzione in giudizio della Provincia di Cremona dando mandato al Servizio Affari Legali, in assenza di avvocatura interna, di conferire l'incarico di patrocinio per la difesa e la rappresentanza dell'ente ad uno studio legale esterno.
Con determinazione n. 531 del 08.10.2024 è stato conferito l'incarico all' avv. Paolo Achille Mirri del foro di Cremona.
Con ordinanza n. 424 del 2.12.2024 il Tar Lombardia Sez. Brescia ha respinto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente compensando le spese legali per la suddetta fase.
Avverso la citata ordinanza in data 31.01.2025 è stato notificato dal legale rappresentante del gruppo "Locatelli Jonathan & C. SAS" il ricorso in appello cautelare al Consiglio di Stato, contro la Provincia di Cremona, per l'annullamento della stessa.
Con nota prot. n. 9121 del 4.02.2025 l'incaricato di posizione organizzativa del Servizio tecnico-amministrativo e controllo del Settore pianificazione territoriale e trasporti della Provincia di Cremona ha espresso parere positivo alla resistenza in giudizio dell'Ente. Si rappresenta che analogo appello al Consiglio di Stato è stato presentato dallo stesso soggetto contro la Provincia di Brescia avverso l'ordinanza n. 669/2024 pubblicata in data 23.09.2024 con la quale il Tar Lombardia sez. Brescia ha respinto l'istanza cautelare.

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 4788/2024 REG.PROV.CAU. N. 08806/2024 REG.RIC. Del 17.12.2024, ha respinto il citato appello cautelare contro la Provincia di Brescia.
Il Presidente della Provincia ha deliberato con atto n. 13 del 07.02.2025 la costituzione in giudizio della Provincia di Cremona dando mandato al Servizio Affari Legali, in assenza di avvocatura interna, di conferire l'incarico di patrocinio per la difesa e la rappresentanza dell'ente ad uno studio legale esterno.
Con determinazione n. 328 del 26.06.2024 è stato approvato l'elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere per l'affidamento di incarichi ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera h punti 1) e 2) del D.Lgs 36/2023.
Nel caso di specie, in considerazione della consequenzialità del procedimento in primo grado, per garantire la necessaria unitarietà dell'azione difensiva intrapresa e la massima tempestività nella costituzione in giudizio, tenuto conto che il Consiglio di Stato, entro il ventesimo giorno dalla notifica, ovvero, entro il decimo giorno dal deposito dell'appello, fisserà la discussione sulla domanda cautelare, si rende necessario avvalersi dell'Avv. Paolo Achille Mirri il quale, da curriculum, risulta essere un professionista di particolare competenza che ha la specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico valutata in relazione all'oggetto del giudizio.
L'Avv. Paolo Achille Mirri ha manifestato la propria accettazione all'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente e stabilito il proprio onorario in €. 4.500,00.= oltre alle spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Il citato importo risulta non superiore ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014.
Il presente incarico per la difesa e la rappresentanza dell'ente, in quanto attribuito in relazione ad una singola controversia, è qualificabile come contratto d'opera professionale che ai sensi dell'art. 56, comma 1 lettera h) punto 1) del D.Lgs n. 36/2023 risulta escluso dall'applicazione della disciplina del codice degli appalti e viene affidato, come disposto dall'art. 13 comma 5, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1,2,3, del citato codice.
Gli atti di cui si tratta sono depositati presso gli uffici provinciali.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024: "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale";
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 21.10.2024 avente ad oggetto "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida";
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani";
- delibera del Presidente n. 74 del 28.05.2024 con la quale l'avvocato Carmelo Salvatore Fontana è stato nominato Segretario titolare presso la sede della Segreteria Generale della Provincia di Cremona;
- deliberazione del Presidente n. 141 del 04.10.2024 avente ad oggetto "Conferma degli incarichi di direzione presso l'amministrazione provinciale di Cremona";
- delibera del Presidente n. 179 del 27.11.2024 "Conferma incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona";
- deliberazione n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 avente ad oggetto "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona";
- decreto del Settore Segreteria Generale n. 20 del 16.12.2024 di conferimento alla dipendente Maria Vittoria Ceraso, con decorrenza dal 01.01.2025 e fino al 30.04.2025, dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio Affari Legali;
- deliberazione del Presidente n. 50 del 8.04.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;
- deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 "Approvazione Del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 3.02.2025 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e Bilancio autorizzatorio 2025/2027";
- D.U.P. 2025/2027 che contempla: Missione prevista nel DUP: 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" – Obiettivo operativo 1 "Garanzia della legittimità e della regolarità dell'azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Notifica, in data 19.09.2024, del ricorso promosso dalla LOCATELLI JONATHAN & C. SAS – ns. protocollo n. 2024/73758 del 19.09.2024;
- deliberazione del Presidente della Provincia n. 138 del 27.09.2024, con la quale si è disposta la costituzione dell'Ente in giudizio;
- determinazione n. 531 del 08/10/2024 con la quale si è affidato l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Paolo Mirri;
- ordinanza del Tar Lombardia sez. Brescia n. 424 del 02.12.2024;
- notifica, in data 31.01.2025, del ricorso cautelare promosso dalla LOCATELLI JONATHAN & C. SAS – ns. protocollo n. 8529 del 03.02.2025;
- parere dell'incaricato di posizione organizzativa del Servizio tecnico-amministrativo e controllo del Settore pianificazione territoriale e trasporti – ns. protocollo n. 2025/9121 del 4.02.2025;
- deliberazione del Presidente della Provincia n. 13 del 7.02.2025, con la quale si è disposta la costituzione dell'Ente in giudizio;
- acquisizione del preventivo di spesa dell'avv. Paolo Achille Mirri pervenuto in data 12.02.2025 protocollo n. 11736 del 12.02.2025;
- C.I.G. assegnato: B5A6EB315C

NORMATIVA

- Artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
- Art. 36 dello Statuto provinciale;
- Artt. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 17.12.2019;
- Parere del Consiglio di Stato del 3.08.2018 n. 1502/2017;
- Linee Guida Anac n. 12 "Affidamento dei servizi legali" delibera n. 907 del 24.10.2018;
- Art. 56, comma 1 lettera h) punto 1) del D.Lgs n. 36/2023 che esclude la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'applicazione del Codice degli appalti pubblici;
- atto del Presidente dell'A.N.A.C. del 14.12.2022 (prot. n. 104913/2022) "Richiesta di parere del RPCT della Città Metropolitana di OMISSIS in merito agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente al patrocinio legale".
- delibera del Presidente dell'A.N.A.C. n. 584 del 19.12.2023 "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici" in cui include i Servizi legali esclusi dall'applicazione del codice.

DATI CONTABILI

La spesa per l'incarico di patrocinio, preventivata in €. 6.566,04.=, risulta così ripartita: 4.500,00.= per compenso professionale, €. 675,00.= per oneri forfettari 15%, oltre €. 207,00.= per contributo previdenziale al 4% ed €. 1.184,04.= per I.V.A. al 22%. Essa verrà imputata al cap. 14309 "Spese legali per la tutela delle ragioni della Provincia" – D.U.P. 2025/2027 che contempla: Missione prevista nel DUP: 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" – Obiettivo operativo 1 "Garanzia della legittimità e della regolarità dell'azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali" – Piano finanziario 1.03.02.99.002 "Altre spese Legali" del bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025.
Centro di costo: 0059 "servizio legale".

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in vigore.

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente atto e dei dati richiesti, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia.
A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie:
Ai fini della pubblicazione sul sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della funzione Pubblica:
Avv. Paolo Achille Mirri
• partita IVA n. 01126860194;
• data inizio incarico: data del VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE;
• data fine incarico: N.D.
• Bando/Avviso di selezione NO
• Missione n. 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”;
• Programma 11 “Altri servizi generali”;
• Obiettivo operativo n. 1 “Garanzia della legittimità e della regolarità dell’azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali”.

Successivamente al rilascio del parere positivo di regolarità contabile e all'assunzione dell'impegno di spesa, si provvederà a trasmettere gli atti relativi al patrocinio al professionista incaricato.

Il Presidente procederà alla firma della procura speciale.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- ALLEGATO A: Curriculum del professionista incaricato;
- ALLEGATO B: Dichiarazione del professionista incaricato, di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali;
- ALLEGATO C: Attestazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

IL RESPONSABILE DELEGATO
Dr.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 14309		6.566,04	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.99.002) - Altre spese legali)		
	Beneficiario	(9247) - MIRRI PAOLO ACHILLE		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 18/02/2025

Oggetto

ATTRIBUZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI TUTELA E CONTROLLO SULL'USO DELLE STRADE DI PROPRIETA' PROVINCIALE – NUOVI CONFERIMENTI E RINNOVI A DIPENDENTI VARI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE

IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Conferisce la titolarità dell'esercizio delle richiamate funzioni ai seguenti dipendenti che hanno superato con profitto l'esame del corso di qualificazione per l'espletamento dei servizi di polizia stradale (art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e art. 23, co. 3, del DPR n. 495/1992), tenutosi a Cremona l'11 e 18 dicembre 2024:

- Bongiorno Vittorio
- Di Capo Antonino
- Maestrelli David
- Ricci Nicola

2) Rinnova l'attribuzione delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade di proprietà provinciale ai seguenti dipendenti:

- Biazzi Luca
- Grilli Daniela
- Pezzoni Silvia
- Trivella Michela

3) Rilascia ai dipendenti individuati ai precedenti punti 1) e 2) la tessera di riconoscimento per lo svolgimento delle funzioni previste all'art. 12 del D. Lgs. 285/92, conforme al modello di cui all'art. 23 – D.p.r. 16.12.1992 n. 495, valida per un quinquennio dalla data del rilascio, previa conferma annuale, e autorizzatoria della libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio della Provincia di Cremona.

4) Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013 e aggiornato da D.P.R. 81/2023, e del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di responsabile del procedimento amministrativo e dell'adozione del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

5) Attribuisce la responsabilità dell'istruttoria alla dipendente Marta Guerreschi, responsabile del servizio amministrativo infrastrutture stradali in forza del decreto dirigenziale n. 172/2022 e successive proroghe.

6) Attesta che il personale richiamato al precedente punto 5) non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come riportato nella dichiarazione agli atti (protocollo provinciale prot. 11214 del 11.02.2025).

MOTIVAZIONI

L'art. 11, 1° c., lett. A ed E del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" definisce servizi di polizia stradale la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela ed il controllo dell'uso delle strade.

L'art. 12 del Codice della Strada al comma 3 lett. b) prevede che la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo

dell'uso delle strade possano essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (art. 23 reg.), dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle province, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà dell'ente a cui appartengono.

Con Deliberazione n. 23 del 12/02/2024, il Presidente della Provincia di Cremona ha fornito al sottoscritto dirigente l'indirizzo di:
- attribuire, ai dipendenti del proprio settore che abbiano superato il relativo esame d'idoneità, la titolarità delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade di proprietà provinciale;
- rilasciare ai suddetti dipendenti la tessera di riconoscimento per lo svolgimento delle funzioni previste all'art. 12 del D. Lgs. 285/92, conforme al modello di cui all'art. 23 – D.p.r. 16.12.1992 n. 495, valida per un quinquennio dalla data del rilascio previa conferma annuale, e autorizzatoria della libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio della Provincia di Cremona;

- rinnovare periodicamente le richiamate attribuzioni.

Si ritiene pertanto necessario dar corso all'indirizzo ricevuto attribuendo *ex novo* tale titolarità ai dipendenti dettagliati al punto 1) della sezione DECISIONE, i quali hanno superato l'esame qualificante a seguito della frequenza del corso tenutosi nei giorni 11 e 18 dicembre 2024, e di rinnovare le attribuzioni al personale indicato al punto 2) della medesima sezione, già debitamente autorizzato con D.P. n. 97 del 6/08/2020.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 a oggetto "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 a oggetto "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30.11.2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 3/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

Il DUP 2025/2027 contempla: Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 "Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno del porto di Cremona".

Nelle more delle approvazioni dei rispettivi Piani, si indicano

Deliberazione Presidenziale n. 50 del 8/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026".
Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Deliberazione n. 97 del 6/08/2020 a oggetto "RINNOVO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI TUTELA E CONTROLLO SULL'USO DELLE STRADE DI PROPRIETA' PROVINCIALE".

Deliberazione del Presidente n. 23 del 12/02/2024 a oggetto "ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI TUTELA E CONTROLLO SULL'USO DELLE STRADE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA IN MERITO ALL'ATTRIBUZIONE E AL RINNOVO DELLA TITOLARITA' AI DIPENDENTI DEL SETTORE ".

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

D.Lgs. 267/2000, art. 107.

Art. 11, 1° c., lett. A ed E del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 " Nuovo Codice della Strada".

Art. 12 del Codice della Strada comma 3 lett. b).

DATI CONTABILI

Il presente atto non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa, e nemmeno l'accertamento di entrate.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Emissione dei documenti attuativi del disposto del presente atto.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

////

IL DIRIGENTE
- Arch. Giulio Biroli -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 13/01/2025

Oggetto

S.P. 7 "CALVATONE – VOLTA MANTOVANA". RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DI CALVATONE SUL FIUME OGLIO - CUP: G47H18000320003. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ART AMBIENTE RISORSE TERRITORIO S.R.L. CIG. B52828B15D.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

DECISIONE

1) Approva integralmente le risultanze della procedura in oggetto, avvenuta tramite affidamento diretto come previsto all'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", esperita sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione SINTEL e identificata con ID 195040039, allegando il relativo Report (allegato 1) quale parte integrante al presente atto.

2) Attesta che l'operatore economico affidatario risulta regolarmente iscritto all'albo provinciale per i servizi dell'ingegneria/architettura ed è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

3) Definisce i requisiti minimi richiesti per l'appalto in oggetto come segue:

Requisiti di ordine generale
Di non trovarsi in una o più cause di esclusione tra quelle elencate dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di ordine speciale
Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti Ordini professionali per un'attività pertinente, anche se non coincidente, con l'oggetto dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

4) Affida direttamente con il presente atto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di redazione della relazione idraulica e idrogeologica ai fini della valutazione della compatibilità idraulica relative al progetto di ristrutturazione del ponte sul fiume Oglio a Calvatone (CR), CUP G47H18000320003, CIG B52828B15D, all'operatore economico ART AMBIENTE RISORSE TERRITORIO S.R.L., con sede legale in Strada Pietro del Prato n. 15/A - 43121 Parma (PR), P.IVA e C.F. 01999120346, che ha offerto un ribasso pari al 1% (unopercento) sulla base d'offerta di Euro 14.000,00 vincolandosi per l'importo di Euro 13.860,00 (€ tredicimilaottocentosessanta/00) oltre cassa al 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 17.585,57 (€ diciassettemilacinquecentoottantacinque/57) cassa ed IVA incluse.

5) Prende atto che il soggetto di cui al punto 3), ha prodotto dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e che, come previsto dall'art. 52, c. 1 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000,00, è tenuta alla verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno (previsione contenuta nel PIAO 2024/2026 approvato con deliberazione presidenziale n. 56/2024).

6) Attesta che il soggetto di cui al punto 3) risulta idoneo al presente affidamento che, per il richiamato operatore economico, non si configura come il secondo consecutivo per questa Provincia nello stesso settore di servizi, rispettando conseguentemente il principio della rotazione previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.

7) Ritiene che il corrispettivo offerto dall'operatore economico di cui al punto 4), secondo valutazione di congruità, sia soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato relativi a prestazioni analoghe nella zona di riferimento.

8) Dispone che:

- relativamente alle condizioni che regolano il rapporto contrattuale con l'affidatario del servizio in oggetto, si richiamano espressamente quelle contenute negli allegati alla procedura espletata su

SINTEL, già accettati e sottoscritti digitalmente dallo stesso, ed in particolare lo Schema di scrittura privata (allegato 2);

- ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, viene richiesta una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, pari a Euro 693,00.

- la durata della prestazione è prevista in 60 giorni dalla data di sottoscrizione della scrittura privata.

9) Impegna la somma complessiva di Euro **17.585,57** (€ diciassettemilaciquecentootanntacinque/57), Inarcassa 4% ed IVA al 22% incluse, al capitolo di spesa evidenziato nella sezione DATI CONTABILI, attestando, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del d.lgs. 267/2000, che la richiamata spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

10) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con deliberazione n. 206/2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente ad interim responsabile dell'adozione del presente atto in forza di Deliberazione Presidenziale n. 141/2024, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

11) Assegna la responsabilità dell'istruttoria all'arch. Chiara Bottini, esperto tecnico presso il servizio amministrativo infrastrutture stradali.

12) Dichiara che il soggetto coinvolto nel procedimento individuato al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al prot. provinciale (n. 2416 del 13/01/2025).

MOTIVAZIONI

Questa Amministrazione intende procedere all'affidamento del servizio di redazione della relazione idraulica e idrologica ai fini della valutazione della compatibilità idraulica necessaria per l'ottenimento dei pareri degli enti competenti per gli aspetti idraulici in relazione all'intervento 'S.P. 7 "CALVATONE – VOLTA MANTOVANA". RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME OGLIO. CUP: G47H18000320003' al fine di concludere celermente le attività propedeutiche all'approvazione del progetto esecutivo e all'appalto dei lavori sul ponte, in considerazione del fatto che il manufatto risulta chiuso al traffico dal giugno 2023, con evidente disagio per la popolazione residente nei territori limitrofi.

Si tratta di svolgimento di servizi specialistici attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari per i quali non esistono professionalità interne per cui è necessario affidare l'incarico all'esterno ad un operatore economico qualificato come da normativa.

L'importo del servizio da affidare è pari a complessivi Euro 14.000,00, pertanto la procedura di affidamento delle prestazioni rientra tra quelle per le quali è possibile l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il R.U.P. ha previsto, per l'affidamento del servizio in oggetto, di consultare l'elenco di operatori economici iscritti per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importi inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. di questa Provincia, approvato con determinazione n. 275 del 17/06/2021 ed aggiornato con determinazione n. 848 del 18/12/2024, ed ha così individuato n. 1 soggetto in possesso delle competenze specialistiche necessarie per condurre l'attività di cui trattasi, tra quelli iscritti alla piattaforma di negoziazione regionale SINTEL. E' stata così lanciata, in data 07/01/2025, la relativa procedura con ID 195040039.

Entro il termine di scadenza, fissato per il 10/01/2025, l'operatore economico invitato ART AMBIENTE RISORSE TERRITORIO S.R.L. ha presentato offerta formulando un ribasso percentuale del 1,00% (unopercento) sull'importo posto a base di gara di Euro 14.000,00 (escluse cassa ed I.V.A. ai sensi di legge), aggiudicandosi l'appalto per euro 13.860,00 oltre cassa previdenziale ed IVA.

Non è stato richiesto il versamento di alcuna garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per l'affidatario il presente appalto non si configura come il secondo consecutivo nello stesso settore di servizi aggiudicato da questa Stazione Appaltante ed è quindi rispettato il principio della rotazione, così come previsto dall'art. 49 del Codice dei contratti; inoltre l'offerta proposta è stata ritenuta congrua dal R.U.P. ed è pertanto possibile procedere, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, al presente atto di affidamento.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Deliberazione Presidenziale n. 125 del 27 luglio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE".

Deliberazione di Consiglio n. 5 del 19/02/2024 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024/2026 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2024/2026".

DUP 2024/2026 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO 2 "Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale".

Deliberazione Presidenziale n. 50 del 08/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026".

Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 178 del 27/11/2024 "CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A SEGUITO DI SELEZIONE SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000" con cui si conferisce, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, all'arch. Biroli Giulio, l'incarico di direzione del settore Infrastrutture stradali, Patrimonio ed Edilizia scolastica dal 1° dicembre 2024 al 20 gennaio 2025.

DUP 2024/2026 – Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità – Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali - Obiettivo operativo n. 1: Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP dell'opera: G47H18000320003

Determinazione n. 275 del 17/06/2021 "APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E PER UTILIZZO DEL MEDESIMO DA PARTE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA".

Determinazione n. 848 del 18/12/2024 “ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTI INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. PROROGA VALIDITA’ DELL’ELENCO, IN FUNZIONE DELLA SUA SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE E DELL’AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA”.

Decreto dirigenziale n. 343 del 16/10/2024 di nomina dell’ing. Davide Pisana, responsabile del servizio manutenzione strade, sicurezza, trasporti eccezionali, RUP dell’opera in oggetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Espletamento della procedura SINTEL con ID 195040039 e generazione del relativo Report, allegato alla presente determinazione.

- data avvio procedura: 07/01/2025

- data termine presentazione offerta: 10/01/2025.

Acquisizione, tramite piattaforma di approvvigionamento del CIG: B52828B15D.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 e 38 dello Statuto della Provincia di Cremona.

Art. 107 e 163 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

Articolo Unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 2 del 3/1/2025, che differisce il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2025/2027 al 28/02/2025, autorizzando sino a quella data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DATI CONTABILI

Impegna la somma complessiva di **Euro 17.585,57** (€ diciassettemilaciquecentootanntacinque/57), Inarcassa 4% ed IVA al 22% incluse, al capitolo **27798** "INCARICHI PER VERIFICA PONTI" – Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali", piano Finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. "- sull'annualità 2025 del bilancio provinciale.

Affidatario: ART AMBIENTE RISORSE TERRITORIO S.R.L., con sede legale in 43121 Parma (PR) Strada Pietro del Prato n. 15/A – C.F. e P.IVA 01999120346.

Modalità di acquisto: codice 40 "Sintel ARIA".

Scadenza del debito: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto d'appalto in modalità elettronica, mediante scambio di corrispondenza secondo quanto definito all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, in forma di scrittura privata.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell'appalto e di rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 Report SINTEL;
- All. 2 Schema di scrittura privata.

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 27798		17.585,57	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)		
	Beneficiario	() -		

Centro di responsabilità: SETTORE SERVIZI INTERNI, TURISMO E CULTURA, PROGETTI SPECIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 19/02/2025

Oggetto

SERVIZIO DI CENTRALE TELEFONICA CON TECNOLOGIA VOIP IN CLOUD SAAS E NOLEGGIO MATERIALI – AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA S.P.A. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4915720 – CIG: B5785A9DF8 – DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

- Aggiudica a Telecom Italia S.p.A., via Gaetano Negri n. 1 20123 MILANO, P.IVA: 00488410010, subordinatamente all'esito positivo delle ulteriori verifiche in corso di effettuazione, per un importo di € 100.309,00 (al netto di I.V.A. 22%), per un importo complessivo di € 122.376,98 (I.V.A. inclusa 22%) oltre ad € 35,00 (I.V.A. esente) di contributo ANAC (L. n. 266/2005, art. 1, co.65 e 67 e deliberazione A.N.AC. n. 621 del 20/12/2022), per un totale complessivo di € 122.411,98, dando atto che la scelta del contraente è stata effettuata mediante trattativa diretta d'acquisto sul MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs. 209/2024.
- Approva il report della procedura MEPA n. 4915720 quale verbale di gara, di cu al prot. n. 11771 del 12/02/2025;
- Dà atto che l'importo complessivo di € 122.411,98 risulta essere stato precedentemente impegnato con determinazione n. 2024/853 nel seguente modo:
  - € 35,00 sull'impegno 2024/9419 del capitolo 13503 "Servizi di rete per trasmissione dati e voip e relativa manutenzione -sede centrale" - Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"- Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" annualità 2024 del Bilancio 2024-2026, piano finanziario 1.03.02.19.004 "Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione", per il contributo a favore di ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M.Minghetti 10 - ROMA - C.F. 97584460584;
  - € 51.616,98 sull'impegno 2024/9420 del capitolo 13503 "Servizi di rete per trasmissione dati e voip e relativa manutenzione -sede centrale" - Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"- Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" annualità 2024 del Bilancio 2024-2026, piano finanziario 1.03.02.19.004 "Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione";
  - € 35.380,00 sull'impegno 2025/440 del capitolo 13503 "Servizi di rete per trasmissione dati e voip e relativa manutenzione -sede centrale" - Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"- Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" annualità 2025 del Bilancio 2024-2026, piano finanziario 1.03.02.19.004 "Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione".
  - € 35.380,00 sull'impegno 2026/86 del capitolo 13503 "Servizi di rete per trasmissione dati e voip e relativa manutenzione -sede centrale" - Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"- Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" annualità 2026 del Bilancio 2024-2026, piano finanziario 1.03.02.19.004 "Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione".
- L'operatore economico sarà vincolato alla sottoscrizione di un contratto in forma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, spese di bollo incluse, saranno a carico dell'operatore economico.

- Alla ditta verrà richiesto ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs 36/2023 di costituire per la sottoscrizione del contratto una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.
- dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con con deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di responsabile delegato, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
- attesta, altresì, che il dipendente Elena Rizzi, in qualità di responsabile dell'istruttoria, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione, in atti, e allegata al fascicolo documentale del provvedimento (prot. 0012784 del 14/02/2025)

MOTIVAZIONI

Il sistema telefonico attualmente in uso all'Ente è costituito da 3 centrali telefoniche (la principale in sede in corso Vittorio Emanuele II 17 e le altre 2 nelle sedi di via Bellarocca 7 e via della conca 3) connesse tra loro tramite la rete WAN dell’Ente. La sede di piazza Stradivari 5 (settore Lavoro) e il Centro per l’Impiego di Cremona in corso Matteotti 15 sono dotate di apparecchi telefonici voip collegati direttamente tramite la rete provinciale al centralino della sede. La numerazione degli interni per questi 3 centralini è unica ed è composta da 3 cifre che seguono la radice comune 0372 406. Completano il quadro delle sedi decentrate, con un numero di dipendenti e di utenza significativo, i Centri per l’Impiego di Crema, Casalmaggiore e Soresina, ognuno dotato di propri centralini indipendenti tra di loro e dalle 3 centrali telefoniche principali.

Obiettivo dell’Ente è di sostituire tutti i centralini descritti sopra con un’unica centrale telefonica in modo da rimpiazzare i centralini in funzione (di cui alcuni un po’ datati) e avere un’unica numerazione a 3 cifre partendo dalla radice comune 0372 406 per tutte le sedi compresi i Centri per l’Impiego.

Seguendo la Strategia Cloud Italia (cloud first) per la PA, si è deciso di optare per la tecnologia voip utilizzando una centrale in cloud di tipo SAAS, in modo da non avere hardware presso le nostre sedi, migrando tutte le linee telefoniche presso il gestore del centralino.

Partendo dal presupposto che la rete WAN della Provincia di Cremona è gestita da A2A (per le sedi di Cremona escluso il Centro per l’Impiego) e da Telecom (per i Centri per l’Impiego), e considerando che la telefonia voip viene veicolata sulla rete WAN, si è stabilito, come presupposto irrinunciabile per l’offerta, che il nuovo sistema debba funzionare integrandosi con le attuali infrastrutture di rete gestite da A2A e Telecom.

Il sistema deve prevedere la fornitura di telefoni voip, la possibilità di accedere agli interni anche da remoto (per i lavoratori in smart working) e possedere tutte le funzionalità dei centralini classici (segreterie telefoniche, deviazione di chiamate, gruppi di risposta, ecc.).

Le linee telefoniche principali diventeranno linee voip trunk sip con la stessa numerazione, ottimizzate per il nuovo sistema e verranno attestate presso il provider del centralino.

Considerato che al momento l’accordo quadro CT9 Consip non prevede espressamente la fornitura di centrali telefoniche in cloud SAAS si procede attraverso affidamento diretto che si svolgerà secondo le modalità previste dal D.Lgs 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b).

Si è provveduto pertanto a predisporre un Trattativa diretta sul MEPA con unico partecipante in cui sono state indicate le condizioni di erogazione del servizio nella lettera d’invito e relativi allegati (2024/99631 del 06/12/2024), in linea con quanto stabilito dall’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici).

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale

- Decreto della Segreteria Generale n. 17 del 30/09/2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale" di proclamazione del Presidente Roberto Mariani;
- Deliberazione del Presidente n. 140 del 12/09/2022 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico Dirigenziale, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di direzione del settore Risorse Economiche e Finanziarie" con cui è stato conferito alla dr.ssa Sabrina Satta l'incarico dirigenziale a tempo determinato di direzione del settore Risorse Economiche e Finanziarie, per tre anni, dal 14 settembre 2022 al 13 settembre 2025;
- Deliberazione del Presidente n. 58 del 22/04/2024 con cui è stato conferito alla dr.ssa Sabrina Satta l'incarico di direzione ad interim del Settore Servizi Interni, Turismo e Cultura, progetti speciali per la promozione del territorio a far data dal 1° maggio 2024 e confermato, da ultimo, con deliberazione n. 9 del 20/01/2025, fino al 13/09/2025;
- Decreto n. 10 del 14/10/2024 del Settore Servizi Interni, Turismo e Cultura, Progetti Speciali per la promozione del territorio "Conferimento al dipendente ing. Daniele Volpi dell'incarico di elevata qualificazione "Servizio Sistemi Informativi" (A) sino al 31/12/2024 e confermato, da ultimo, con Decreto n. 15 del 31/12/2024 del Settore Servizi Interni, Turismo e Cultura, Progetti Speciali per la promozione del territorio sino al 30/04/2025;
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 03/02/2025, esecutiva "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e Bilancio Autorizzatorio 2025/2027";
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla: Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"- Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" obiettivo operativo 1 "Attività del C.E.D";
- Deliberazione del Presidente n. 50 del 08/04/2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026.";
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17/04/2024 "Approvazione del Piano Integrato Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".

- **Percorso istruttorio specifico**
- Determinazione n. 853 del 19/12/2024 "Servizio di centrale telefonica con tecnologia voip in cloud saas e noleggio materiali - Provincia di Cremona – Determina a contrarre".
- Codice C.I.G.: CIG B5785A9DF8;
- Attivazione, tramite il portale www.acquistiinretepa.it, di una Trattativa Diretta identificata con n. 4915720 per la'ffidamento del servzio in oggetto alla ditta Telecom Italia S.p.A. cui cartatteristiche sono riportate nella lettera d'invito e relativi allegati in atti al prot. 2024/99631 del 06/12/2024.
- Accettazione dell'offerta inviata da Telecom Italia S.p.A.protocollata al n. 2025/5402 del 22/01/2025 con allegata la dichiarazione dei dati aziendali per la verifica dei requisiti.
- Dichiarazione assenza conflitti d'interesse del Responsabile dell'istruttoria Elena Rizzi prot. prot. 0012784 del 14/02/2025.
- Verifica della regolarità contrbutiva tramite DURC INAIL_47316970 valido fino al 10/05/2025,
- Non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto, per l'affidamento in oggetto, ricorrono le condizioni di esclusione previste dall'art. 26, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo. ;
- Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 legge 488/99 e successive modifiche ed integrazioni.

NORMATIVA

- Artt. 36 e 38 dello Statuto Provinciale;
- Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 17/12/2019;
- Art. 50 del D.Lgs n. 36/2023;
- Art. 29 del D.Lgs n. 50/2016;
- D.Lgs 118/2011 così come novellato da ultimo con D.Lgs. 126/2014 in tema di armonizzazione contabile;
- Artt. 107 e 109 D.Lgs 267/2000 e smi;
- L. n. 120/2020;

DATI CONTABILI

Si conferma la precedente imputazione della spesa complessiva di € 122.411,98 (compresa I.V.A. 22%) definita con determinazione n. 2024/853 così suddivisa:

- € 35,00 sull'impegno 2024/9419 del capitolo 13503 "Servizi di rete per trasmissione dati e voip e relativa manutenzione -sede centrale" - Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"- Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" annualità 2024 del Bilancio 2024-2026, piano finanziario 1.03.02.19.004 "Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione", per il contributo a favore di ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M.Minghetti 10 - ROMA - C.F. 97584460584;
- € 51.616,98 sull'impegno 2024/9420 del capitolo 13503 "Servizi di rete per trasmissione dati e voip e relativa manutenzione -sede centrale" - Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"- Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" annualità 2024 del Bilancio 2024-2026, piano finanziario 1.03.02.19.004 "Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione";
- € 35.380,00 sull'impegno 2025/440 del capitolo 13503 "Servizi di rete per trasmissione dati e voip e relativa manutenzione -sede centrale" - Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"- Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" annualità 2025 del Bilancio 2024-2026, piano finanziario 1.03.02.19.004 "Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione".
- € 35.380,00 sull'impegno 2026/86 del capitolo 13503 "Servizi di rete per trasmissione dati e voip e relativa manutenzione -sede centrale" - Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"- Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" annualità 2026 del Bilancio 2024-2026, piano finanziario 1.03.02.19.004 "Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione".

Operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A., via Gaetano Negri n. 1 20123 MILANO, P.IVA: 00488410010

Classificazione atto cod. 20.

Scadenza del debito: al 31/12 di ogni annualità.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Stipula del contratto in modalità elettronica, mediante scambio di corrispondenza secondo quanto previsto all’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, in forma di scrittura privata.
- Assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 28 del D.lgs. 36/2023 e assolvimento degli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Report procedura MEPA n. 4915720

Il Responsabile delegato
Volpi Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 13503	2024/9419	35,00	20 MEPA CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.19.004) - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione)		
	Beneficiario	(13590) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
Sub Impegno	2025 / 13503	2024/9420	51.616,98	20 MEPA CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.19.004) - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione)		
	Beneficiario	(8543) - TELECOM ITALIA S.P.A.		
Sub Impegno	2025 / 13503	2025/440	35.380,00	20 MEPA CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.19.004) - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione)		
	Beneficiario	(8543) - TELECOM ITALIA S.P.A.		
Sub Impegno	2025 / 13503	2026/86	35.380,00	20 MEPA CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.19.004) - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione)		
	Beneficiario	(8543) - TELECOM ITALIA S.P.A.		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 20/02/2025

Oggetto

S.P. N. 62 "CAPERGNANICA – CHIEVE". RIQUALIFICA DEL COLLEGAMENTO CON LA S.P. N. 17 "BAGNOLO – CASALETTO CEREDANO" NEI COMUNI DI CAPERGNANICA E CHIEVE. CUP G71B21000010002. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ING. ADRIANO NICHETTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA - CIG B5AE863CCA

IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Approva integralmente le risultanze della procedura in oggetto, avvenuta tramite affidamento diretto come previsto all'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti", esperita sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione SINTEL e identificata con ID 196811718, allegando il relativo Report (allegato 1) quale parte integrante al presente atto.

2) Attesta che l'operatore economico affidatario risulta regolarmente iscritto nell'elenco degli operatori economici della Provincia di Cremona per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto soglia comunitaria ed è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

3) Definisce i requisiti minimi richiesti per l'appalto in oggetto come segue:

Requisiti di ordine generale
Di non trovarsi in una o più cause di esclusione tra quelle elencate dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di ordine speciale
Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

4) Affida direttamente con il presente atto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, le attività integrative alla progettazione dell'opera stradale in oggetto all'operatore economico ADRIANO NICHETTI, con studio professionale in Via C. Urbino, n. 11 26013 Crema (CR), C.F. NCHDRN56T07B650F, P.I. 00967310194, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n. 623, che ha offerto un ribasso pari al 20% sulla base d'asta di Euro 9.123,49, vincolandosi per l'importo di Euro 7.298,79 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22% per complessivi Euro 9.260,70 arrotondamenti inclusi.

5) Prende atto che, in ragione dell'importo dell'affidamento inferiore a euro 40.000,00, come previsto dall'art. 52, c. 1 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante è tenuta alla verifica dei requisiti anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno (previsione contenuta nel PIAO 2024/2026 approvato con deliberazione presidenziale n. 56/2024).

6) Ritiene che il corrispettivo offerto dall'operatore economico di cui al punto 4), secondo valutazione di congruità, sia soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato relativi a prestazioni analoghe nella zona di riferimento.

7) Vincola l'aggiudicatario alla sottoscrizione di lettera-contratto, come previsto dall'art. 18, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

8) Impegna la somma complessiva di Euro 9.260,70 al capitolo di spesa evidenziato nella sezione DATI CONTABILI.

9) Dà atto che il RUP dell'opera, a norma dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato individuato nell'ing. Andrea Manfredini con decreto dirigenziale n. 292 del 16/09/2024.

10) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con deliberazione n.

206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

11) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Marta Guerreschi, responsabile del servizio amministrativo infrastrutture stradali in forza del decreto dirigenziale n. 172/2022 e ss.mm.ii.

12) Dichiara che il soggetto coinvolto nel procedimento individuato al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al prot. provinciale (n. 15393 del 20.02.2025).

MOTIVAZIONI

Con riferimento all'opera stradale denominata 'S.P. N. 62 "CAPERGNANICA – CHIEVE". RIQUALIFICA DEL COLLEGAMENTO CON LA S.P. N. 17 "BAGNOLO – CASALETTO CEREDANO" NEI COMUNI DI CAPERGNANICA E CHIEVE. CUP G71B21000010002', la cui quota di quadro economico relativa ai lavori ha subito un incremento passando da € 875.000,00 inizialmente previsti a € 1.166.398,06, si rende necessario incrementare di conseguenza le prestazioni di progettazione per € 9.123,49, calcolati tramite attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto Ministero Giustizia 17 giugno 2016 alle disposizioni dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, come previsto dall'allegato I.13 del medesimo provvedimento.

Alla luce di quanto precede, il R.U.P. ha previsto di consultare il medesimo operatore economico incaricato dell'attività di progettazione principale con determinazione dirigenziale n. 95/2022, iscritto all'albo provinciale per l'affidamento dei servizi di ingegneria/architettura approvato con determinazione n. 275/2021 e aggiornato, da ultima, con determinazione n. 848 del 18/12/2024.

L'operatore economico di cui trattasi, ing. Adriano Nichetti, è stato chiamato a formulare su piattaforma SINTEL la propria offerta di sconto sulla richiamata base d'asta di euro 9.123,49, proponendo un ribasso del 20%, ritenuto dal RUP congruo e soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato relativi a prestazioni analoghe nella zona di riferimento.

In ragione dell'importo di contratto di Euro 7.298,79 (oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%) l'ing. Adriano Nichetti verrà vincolato alla sottoscrizione, per accettazione, di lettera-contratto, come previsto dall'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del medesimo decreto, inoltre, non verrà richiesta la costituzione di garanzia definitiva, in quanto l'operatore economico in parola è soggetto noto all'Amministrazione.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 a oggetto "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 a oggetto "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di

conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30.11.2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 3/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO 2 “Gestione e interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale”.

Deliberazione Presidenziale n. 17 del 19/02/2025 “RENDICONTO 2024: RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI: REIMPUTAZIONI ENTRATE VINCOLATE E CORRELATE SPESE E CREAZIONE FPV CAPITALE INFRASTRUTTURE STRADALI”.

Deliberazione Presidenziale n. 50 del 08/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026".

Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP dell’opera: G71B21000010002.

Determinazioni dirigenziali n. 221 del 19/05/2021 e n. 715 del 30/11/2021 di accertamento del contributo regionale derivante da L.R. 4 maggio 2020 n. 9 (annualità 2021-2023).

Determinazione dirigenziale n. 95 del del 02/03/2022 “INCARICO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA - S.P. N.62 "CAPERGNANICA - CHIEVE" . RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 5 "MONTODINE - CASALETTO CEREDANO" ED ALLARGAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 0+541 ED IL KM 1+800 NEI COMUNI DI CAPERGNANICA E CHIEVE. CUP: G71B21000010002. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. ADRIANO NICHETTI. CIG: ZD235566B9”.

Determinazione dirigenziale n. 308 del 19/06/2023 di accertamento del contributo ministeriale di cui al decreto M.I.T. 9 maggio 2022 (annualità 2023-2025).

Determinazione dirigenziale n. 838 del 12/12/2023 di accertamento del contributo regionale derivante da L.R. 4 maggio 2020 n. 9 per le annualità 2023 e 2024 e successiva determinazione n. 315 del 24/06/2024 di accertamento sull’annualità 2024 del contributo accertato sul 2023 e non incassato né impegnato.

Determinazione n. 325 del 25/06/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera in oggetto e sono state impegnate le spese del quadro economico.

Decreto dirigenziale n. 292 del 16/09/2024 con cui è stata disposta la variazione di RUP da Arch. Biroli a Ing. Andrea Manfredini.

Determinazione n. 848 del 18/12/2024 “ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PROROGA VALIDITA’ DELL’ELENCO, IN FUNZIONE DELLA SUA SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE E DELL’AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA”.

Espletamento della procedura SINTEL con ID 196811718 e generazione del relativo Report Prot. n. 13634 del 18/02/2025, allegato alla presente determinazione.

Acquisizione, tramite piattaforma di approvvigionamento digitale, del CIG B5AE863CCA.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto della Provincia di Cremona.

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 55 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”.

DATI CONTABILI

Impegna la somma complessiva di Euro **9.260,70** (cassa al 4%, IVA al 22% e arrotondamenti inclusi) sull’annualità 2025 del bilancio provinciale - Capitolo **36498/3 -** SP.62 "CAPERGNANICA-CHIEVE" RIQUALIFICA DEL COLLEGAMENTO CON LA SP.17 "BAGNOLO-CASALETTO CEREDANO" ED ALLARGAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA KM.0+541 ED IL KM.1+800 NEI COMUNI DI CAPERGNANICA E CHIEVE (AVANZO VINC.VT3 EX 7441-8012) – imp. **2025/956.**

Affidatario: ADRIANO NICHETTI, con Studio in Via C. Urbino, n. 11 26013 Crema (CR), C.F. NCHDRN56T07B650F, P.I. 00967310194.

Modalità di acquisto: codice 40 “Sintel ARIA”.

Scadenza del debito: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto d’appalto in modalità elettronica, mediante scambio di corrispondenza secondo quanto definito all’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, in forma di lettera-contratto.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e di rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Report SINTEL.

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 36498/3	2025/956	9.260,70	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(6975) - NICHETTI ADRIANO		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 24/02/2025

Oggetto

INTERVENTI DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2025. AREA OCCIDENTALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'A.Q. 2024-2027 AL R.T.I. TRA NOVASTRADE SRL E SIAS SPA.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, quale allegato parte integrante al presente atto (All. 1) il progetto esecutivo relativo a "Interventi di sfalcio erba e taglio piante su banchine erbose e pertinenze stradali. Anno 2025 – Area Occidentale", protocollato al n. 14443/2025, costituito dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
2. COROGRAFIA
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. SCHEMA DI CONTRATTO
5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
6. ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
7. QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
9. QUADRO ECONOMICO GENERALE

2) Dà atto che l'importo complessivo del progetto ammonta Euro 155.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

- Euro 122.552,42 per servizi a base d'appalto di cui:
  - Euro 54.933,88 per servizi;
  - Euro 33.750,50 per costi della manodopera;
  - Euro 33.868,04 per oneri di sicurezza;
- Euro 32.447,58 per somme a disposizione di cui:
  - Euro 3.035,00 per CSE e supporto al Responsabile Lavori in materia di sicurezza;
  - Euro 2.451,05 per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
  - Euro 26.961,53 per IVA al 22% sui servizi a base d'appalto.

3) Individua la modalità con la quale procedere all'affidamento dell'appalto nelle disposizioni contenute nella determinazione n. 436 del 13/08/2024, a oggetto: "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A."

4) Affida quindi l'esecuzione dell'appalto in oggetto, per Euro 101.735,54 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 124.117,35 IVA inclusa, al R.T.I. così costituito:

- NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede a Borgosatollo (BS) in via del Canneto n. 53 – C.F. e P.IVA 03224280986
- SIAS S.P.A. (mandante) con sede a Boario Terme (BS) in via Prade n. 37 - C.F. e P.IVA 01854400981

aggiudicatario dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente, tenuto conto dello sconto offerto in sede di gara del 23,473%.

5) Dà atto che:

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle fissate nel contratto quadro Rep. n. 8649 del 02/12/2024 nonché nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale componente il progetto allegato, parte integrante al presente atto;

b) l'aggiudicatario debba prestare, per ogni singolo contratto attuativo, la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

c) come definito nel contratto quadro, per i soli applicativi riguardanti lo sfalcio delle banchine erbose e il taglio/potatura piante, l'aggiudicatario non è tenuto a costituire la polizza di assicurazione di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023;

d) i pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati secondo quanto previsto dal contratto quadro, così per quanto riguarda l'anticipazione contrattuale, per la quale si richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dell'appalto è stabilito all'art. 9 "PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI E PENALI" del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in 365 giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio salvo i casi di decadenza, rescissione o slittamenti temporali normativi;

f) è fatta salva la facoltà di consegna della prestazione nelle more della stipula del contratto attuativo senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge;

g) il CIG riferito al presente contratto applicativo verrà comunicato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie, nonché all'affidatario, in seguito all'esecutività del presente atto, poiché le nuove modalità di richiesta e gestione dei CIG tramite piattaforma certificata, in vigore dal 1.1.2024, impongono alle Stazioni Appaltanti di indicare la data dell'atto amministrativo che dispone l'adesione del CIG "figlio" al CIG "padre" già al momento della richiesta del CIG.

6) Impegna al capitolo di spesa indicato nella sezione DATI CONTABILI la somma complessiva di Euro **155.000,00** – di cui di Euro 124.117,35 IVA inclusa a favore del R.T.I. aggiudicatario.

7) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Claudia Agazzi, istruttore amministrativo del servizio amministrativo infrastrutture stradali.

9) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 15514 del 20/02/2025).

MOTIVAZIONI

L'appalto in oggetto è affidato nell'ambito del contratto relativo all'Accordo Quadro 2024/2027 di rep. 8649 che è stato sottoscritto in data 02/12/2024 con l'impresa NOVASTRADE S.R.L. in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra NOVASTRADE S.R.L. e SIAS S.P.A.

L'accordo quadro a unico operatore aggiudicato nel 2024 ricomprende, per il quadriennio di interesse, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sulle strade di competenza provinciale, inclusi gli interventi di sfalcio dell'erba delle banchine erbose e delle pertinenze stradali.

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, relativo all'Area Occidentale della Provincia di Cremona, possono riassumersi come segue:
- Sfalcio erba sulle banchine e relative scarpate laterali ai nastri stradali;
- Sfalcio erba sulle aiuole spartitraffico relative agli incroci a raso di competenza;
- Sfalcio erba sulle pertinenze stradali di competenza non contemplate nei precedenti punti (aree interne ai rami di svincolo, reliquati, ecc.);
- Potatura o abbattimento di alberi e di cespugli posti in aree di competenza provinciale.

Il servizio è principalmente finalizzato a migliorare la sicurezza stradale in quanto favorisce la visibilità nelle zone di intersezione e la percezione della segnaletica verticale e degli ostacoli presenti nelle zone limitrofe alla sede stradale; contribuisce inoltre alla protezione delle scarpate da fenomeni di erosione superficiale e diminuisce il rischio di incendi.

Con Decreto dirigenziale n. 45 del 19/02/2025, di modifica al Decreto n. 37/2025, si è costituito l'Ufficio di progettazione e di direzione dell'esecuzione del contratto, individuando altresì quale R.U.P. di cui all'art. 15

del d.lgs. 36/2023 l'ing. Davide Pisana, funzionario tecnico responsabile del Servizio Manutenzione strade, sicurezza e trasporti eccezionali.

_____

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: "Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno del Porto di Cremona".

Nelle more delle approvazioni dei nuovi piani si indicano:

Deliberazione Presidenziale n. 50 del 8/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026".

Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 436 del 13/08/2024 "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A.".

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile n. 45 del 19/02/2025 "INTERVENTI DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2025. AREA OCCIDENTALE. MODIFICA DEL DECRETO N.37 DEL 07/02/2025, DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO"

Progetto esecutivo protocollato al numero 14443 del 19/02/2025 ed allegato al presente atto quale parte integrante.

Non è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 41, comma 5 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Trattandosi di manutenzione ordinaria non è stato generato il codice CUP.

C.I.G. master: B194F90C4B - C.I.G. applicativo: da comunicarsi.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 107 e 183, c. 6 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro **155.000,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilita'” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, piano Finanziario 1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili” sulle annualità 2025 e 2026 del bilancio provinciale 2025-2027, come segue:

- Euro **97.955,00** per servizi e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn. 14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816), annualità **2025** del bilancio provinciale;

- Euro **2.000,00** somme a disposizione per CSE e supporto al R.L. in materia di sicurezza, annualità **2025** del bilancio provinciale;

- Euro **25.396,60** per altre somme a disposizione della S.A. (compreso ribasso sui servizi e l’IVA correlata), annualità **2025** del bilancio provinciale;

- Euro **26.162,35** per servizi e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn. 14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816), annualità **2026** del bilancio provinciale;

- Euro **1.035,00** somme a disposizione per CSE e supporto al R.L. in materia di sicurezza, annualità **2026** del bilancio provinciale;

- Euro **2.451,05** per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023, annualità **2026** del bilancio provinciale.

Modalità di acquisto:
- codice 40 “Sintel ARIA” per servizi e relativa IVA;
- codice 90 “Escluso dalla classificazione” per incentivi funzioni tecniche e altre somme a disposizione della S.A.

Scadenza del debito:
- quanto a euro 125.351,60 : 31/12/2025;
- quanto a euro 29.648,40 : 31/12/2026.

La parte di spesa corrente impegnata con il presente atto sull'annualità 2026 rispetta quanto stabilito dall'art. 183, comma 6 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. relativamente agli impegni da assumere negli esercizi successivi, in quanto trattasi di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nonché la sicurezza per la viabilità e per la pubblica incolumità.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Comunicazione del CIG applicativo al Settore Risorse Economiche e Finanziarie e al RTI affidatario.

Stipula del relativo contratto attuativo.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 - Progetto esecutivo

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 27230/41		97.955,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 27230/41		2.000,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 27230/41		25.396,60	90 ESCLUSO DALLA

				CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		26.162,35	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		1.035,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		2.451,05	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 24/02/2025

Oggetto

INTERVENTI DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2025. AREA ORIENTALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'A.Q. 2024-2027 AL R.T.I. TRA NOVASTRADE SRL E SIAS SPA.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, quale allegato parte integrante al presente atto (All. 1) il progetto esecutivo relativo a "Interventi di sfalcio erba e taglio piante su banchine erbose e pertinenze stradali. Anno 2025 – Area Orientale", protocollato al n. 15071/2025, costituito dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
2. COROGRAFIA
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. SCHEMA DI CONTRATTO
5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
6. ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
7. QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
9. QUADRO ECONOMICO GENERALE

2) Dà atto che l'importo complessivo del progetto ammonta Euro 135.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

- Euro 106.451,61 per servizi a base d'appalto di cui:
  - Euro 51.459,75 per servizi;
  - Euro 36.516,19 per costi della manodopera;
  - Euro 18.475,67 per oneri di sicurezza;
- Euro 28.548,39 per somme a disposizione di cui:
  - Euro 3.000,00 per CSE e supporto al Responsabile Lavori in materia di sicurezza;
  - Euro 2.129,03 per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
  - Euro 23.419,35 per IVA al 22% sui servizi a base d'appalto.

3) Individua la modalità con la quale procedere all'affidamento dell'appalto nelle disposizioni contenute nella determinazione n. 436 del 13/08/2024, a oggetto: "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A."

4) Affida quindi l'esecuzione dell'appalto in oggetto, per Euro 85.801,02 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 104.677,24 IVA inclusa, al R.T.I. così costituito:

- NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede a Borgosatollo (BS) in via del Canneto n. 53 – C.F. e P.IVA 03224280986
- SIAS S.P.A. (mandante) con sede a Boario Terme (BS) in via Prade n. 37 - C.F. e P.IVA 01854400981

aggiudicatario dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente, tenuto conto dello sconto offerto in sede di gara del 23,473%.

5) Dà atto che:

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle fissate nel contratto quadro Rep. n. 8649 del 02/12/2024 nonché nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale componente il progetto allegato, parte integrante al presente atto;

b) l'aggiudicatario debba prestare, per ogni singolo contratto attuativo, la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

c) come definito nel contratto quadro, per i soli applicativi riguardanti lo sfalcio delle banchine erbose e il taglio/potatura piante, l'aggiudicatario non è tenuto a costituire la polizza di assicurazione di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023;

d) i pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati secondo quanto previsto dal contratto quadro, così per quanto riguarda l'anticipazione contrattuale, per la quale si richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dell'appalto è stabilito all'art. 9 "PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI E PENALI" del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in 365 giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio salvo i casi di decadenza, rescissione o slittamenti temporali normativi;

f) è fatta salva la facoltà di consegna della prestazione nelle more della stipula del contratto attuativo senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge;

g) il CIG riferito al presente contratto applicativo verrà comunicato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie, nonché all'affidatario, in seguito all'esecutività del presente atto, poiché le nuove modalità di richiesta e gestione dei CIG tramite piattaforma certificata, in vigore dal 1.1.2024, impongono alle Stazioni Appaltanti di indicare la data dell'atto amministrativo che dispone l'adesione del CIG "figlio" al CIG "padre" già al momento della richiesta del CIG.

6) Impegna al capitolo di spesa indicato nella sezione DATI CONTABILI la somma complessiva di Euro **135.000,00** – di cui di Euro 104.677,24 IVA inclusa a favore del R.T.I. aggiudicatario.

7) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Claudia Agazzi, istruttore amministrativo del servizio amministrativo infrastrutture stradali.

9) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 15548 del 20/02/2025).

MOTIVAZIONI

L'appalto in oggetto è affidato nell'ambito del contratto relativo all'Accordo Quadro 2024/2027 di rep. 8649 che è stato sottoscritto in data 02/12/2024 con l'impresa NOVASTRADE S.R.L. in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra NOVASTRADE S.R.L. e SIAS S.P.A.

L'accordo quadro a unico operatore aggiudicato nel 2024 ricomprende, per il quadriennio di interesse, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sulle strade di competenza provinciale, inclusi gli interventi di sfalcio dell'erba delle banchine erbose e delle pertinenze stradali.

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, relativo all'Area Orientale della Provincia di Cremona, possono riassumersi come segue:
- Sfalcio erba sulle banchine e relative scarpate laterali ai nastri stradali;
- Sfalcio erba sulle aiuole spartitraffico relative agli incroci a raso di competenza;
- Sfalcio erba sulle pertinenze stradali di competenza non contemplate nei precedenti punti (aree interne ai rami di svincolo, reliquati, ecc.);
- Potatura o abbattimento di alberi e di cespugli posti in aree di competenza provinciale.

Il servizio è principalmente finalizzato a migliorare la sicurezza stradale in quanto favorisce la visibilità nelle zone di intersezione e la percezione della segnaletica verticale e degli ostacoli presenti nelle zone limitrofe alla sede stradale; contribuisce inoltre alla protezione delle scarpate da fenomeni di erosione superficiale e diminuisce il rischio di incendi.

Con Decreto dirigenziale n. 43 del 19/02/2025, di modifica al Decreto n. 38/2025, si è costituito l'Ufficio di progettazione e di direzione dell'esecuzione del contratto, individuando altresì quale R.U.P. di cui all'art. 15

del d.lgs. 36/2023 l'ing. Raffaele Di Meo, esperto tecnico del Servizio Manutenzione strade, sicurezza e trasporti eccezionali.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: "Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno del Porto di Cremona".

Nelle more delle approvazioni dei nuovi piani si indicano:

Deliberazione Presidenziale n. 50 del 8/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026".

Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 436 del 13/08/2024 "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A.".

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile n. 43 del 19/02/2025 "INTERVENTI DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2025. AREA ORIENTALE. MODIFICA DEL DECRETO N.38 DEL 07/02/2025, DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO"

Progetto esecutivo protocollato al numero 15071 del 19/02/2025 ed allegato al presente atto quale parte integrante.

Non è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 41, comma 5 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Trattandosi di manutenzione ordinaria non è stato generato il codice CUP.

C.I.G. master: B194F90C4B - C.I.G. applicativo: da comunicarsi.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 107 e 183, c. 6 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro **135.000,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo **27230/41** “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilita'” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, piano Finanziario 1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili” sulle annualità 2025 e 2026 del bilancio provinciale 2025-2027, come segue:

- Euro **83.019,00** per servizi e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn. 14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816), annualità **2025** del bilancio provinciale;

- Euro **2.000,00** somme a disposizione per CSE e supporto al R.L. in materia di sicurezza, annualità **2025** del bilancio provinciale;

- Euro **25.193,73** per altre somme a disposizione della S.A. (compreso ribasso sui servizi e l’IVA correlata), annualità **2025** del bilancio provinciale;

- Euro **21.658,24** per servizi e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn. 14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816), annualità **2026** del bilancio provinciale;

- Euro **1.000,00** somme a disposizione per CSE e supporto al R.L. in materia di sicurezza, annualità **2026** del bilancio provinciale;

- Euro **2.129,03** per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023, annualità **2026** del bilancio provinciale.

Modalità di acquisto:
- codice 40 “Sintel ARIA” per servizi e relativa IVA;

- codice 90 “Escluso dalla classificazione” per incentivi funzioni tecniche e altre somme a disposizione della S.A.

Scadenza del debito:
- quanto a euro 110.212,73 : 31/12/2025;
- quanto a euro 24.787,27 : 31/12/2026.

La parte di spesa corrente impegnata con il presente atto sull'annualità 2026 rispetta quanto stabilito dall'art. 183, comma 6 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. relativamente agli impegni da assumere negli esercizi successivi, in quanto trattasi di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nonché la sicurezza per la viabilità e per la pubblica incolumità.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Comunicazione del CIG applicativo al Settore Risorse Economiche e Finanziarie e al RTI affidatario.

Stipula del relativo contratto attuativo.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 - Progetto esecutivo

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 27230/41		83.019,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 27230/41		2.000,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		

	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 27230/41		25.193,73	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		21.658,24	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		1.000,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		2.129,03	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		

D. D.

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 04/03/2025

Oggetto

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2025-2026. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'A.Q. 2024-2027 AL R.T.I. TRA NOVASTRADE SRL E SIAS SPA.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, quale allegato parte integrante al presente atto (All. 1) il progetto esecutivo relativo alla "Manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale. Anno 2025-2026. LOTTO 1 Area Occidentale. LOTTO 2 Area Orientale", protocollato al n. 16538/2025, costituito dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE GENERALE
2) COROGRAFIA - LOTTO 1
3) COROGRAFIA - LOTTO 2
4) SCHEMI TIPO DI INTERVENTO
5) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LOTTO 1
6) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LOTTO 2
7) QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA. LOTTO 1
8) QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA. LOTTO 2
9) ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
10) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LOTTO 1
11) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LOTTO 2
12) QUADRO ECONOMICO LOTTO 1
13) QUADRO ECONOMICO LOTTO 2
14) SCHEMA DI CONTRATTO
15) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LOTTO 1
16) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LOTTO 2
17) FASCICOLO INFORMAZIONI LOTTO 1
18) FASCICOLO INFORMAZIONI LOTTO 2
19) DICHIARAZIONE DEL R.U.P.

2) Dà atto che l'importo complessivo del progetto ammonta a Euro 310.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

<u>LOTTO 1 Area Occidentale</u>

- Euro 134.677,42 per lavori a base d'appalto di cui:
  - Euro 107.593,11 per lavori;
  - Euro 21.856,71 per costi della manodopera;
  - Euro 5.227,60 per oneri di sicurezza;
- Euro 35.322,58 per somme a disposizione di cui:
  - Euro 3.000,00 per CSE e supporto al Responsabile Lavori in materia di sicurezza;
  - Euro 2.693,55 per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
  - Euro 29.629,03 per IVA al 22% sui lavori a base d'appalto.

per un importo totale di progetto del Lotto 1 pari a Euro 170.000,00

<u>LOTTO 2 Area Orientale</u>

- Euro 110.483,87 per lavori a base d'appalto di cui:
  - Euro 87.193,95 per lavori;
  - Euro 18.356,08 per costi della manodopera;
  - Euro 4.933,84 per oneri di sicurezza;
- Euro 29.516,13 per somme a disposizione di cui:
  - Euro 3.000,00 per CSE e supporto al Responsabile Lavori in materia di sicurezza;
  - Euro 2.209,68 per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
  - Euro 24.306,45 per IVA al 22% sui lavori a base d'appalto.

per un importo totale di progetto del Lotto 2 pari a Euro 140.000,00

3) Individua la modalità con la quale procedere all'affidamento dell'appalto nelle disposizioni contenute nella determinazione n. 436 del 13/08/2024, a oggetto: "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E

PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A."

4) Affida quindi l'esecuzione dell'appalto in oggetto al R.T.I. aggiudicatario dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente, costituito da NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede a Borgosatollo (BS) in via del Canneto n. 53 – C.F. e P.IVA 03224280986 e SIAS S.P.A. (mandante) con sede a Boario Terme (BS) in via Prade n. 37 - C.F. e P.IVA 01854400981, tenuto conto dello sconto offerto in sede di gara del 23,473%, come segue:

- per il LOTTO 1, per Euro 104.291,66 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 127.235,83 IVA inclusa,

- per il LOTTO 2, per Euro 85.708,11 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 104.563,89 IVA inclusa;

5) Dà atto che:

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle fissate nel contratto quadro Rep. n. 8649 del 02/12/2024 nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto di ciascun lotto, componente il progetto allegato, parte integrante al presente atto;

b) l'aggiudicatario debba prestare, per ogni singolo contratto attuativo, la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

c) come definito nel contratto quadro l'aggiudicatario è tenuto a costituire la polizza di assicurazione di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 193/2022, per ciascuno dei due lotti, per i seguenti massimali:
Sezione A
1) Opere: importo contrattuale lavori, IVA inclusa (Lotto 1 Euro 127.235,83 - Lotto 2 Euro 104.563,89)
2) Opere preesistenti: Euro 200.000,00
3) Demolizione e sgombero: Euro 100.000,00
Sezione B
1) Responsabilità Civile verso Terzi: massimale di Euro 500.000,00

d) i pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati secondo quanto previsto dal contratto quadro, così per quanto riguarda l'anticipazione contrattuale, per la quale si richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dei lavori, per ciascun lotto, è stabilito all'art. 9 "TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI" del Capitolato Speciale d'Appalto in 365 giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori salvo i casi di decadenza, rescissione o slittamenti temporali normativi. Per quanto riguarda l'applicazione delle penali, si rimanda integralmente al predetto art. 9 del C.S.A.;

f) è fatta salva la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto attuativo senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge;

g) il CIG riferito ai singoli contratti applicativi verrà comunicato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie, nonché all'affidatario, in seguito all'esecutività del presente atto, poiché le nuove modalità di richiesta e gestione dei CIG tramite piattaforma certificata, in vigore dal 1.1.2024, impongono alle Stazioni Appaltanti di indicare la data dell'atto amministrativo che dispone l'adesione del CIG "figlio" al CIG "padre" già al momento della richiesta del CIG.

6) Impegna al capitolo di spesa indicato nella sezione DATI CONTABILI la somma complessiva di Euro **310.000,00** – di cui Euro 231.799,72 IVA inclusa a favore del R.T.I. aggiudicatario.

7) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Claudia Agazzi, istruttore amministrativo del servizio amministrativo infrastrutture stradali.

9) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 17342 del 26/02/2025).

MOTIVAZIONI

L'appalto in oggetto è affidato nell'ambito del contratto relativo all'Accordo Quadro 2024/2027 di rep. 8649 che è stato sottoscritto in data 02/12/2024 con l'impresa NOVASTRADE S.R.L. in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra NOVASTRADE S.R.L. e SIAS S.P.A. L'accordo quadro a unico operatore aggiudicato nel 2024 ricomprende, per il quadriennio di interesse, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sulle strade di competenza provinciale.

Le strade e i percorsi ciclabili provinciali sono stati suddivisi in due lotti funzionali, uno per l'area occidentale della provincia, l'altro per l'area orientale, elencati e definiti negli allegati Capitolato Speciale d'Appalto Lotto 1 e Lotto 2. La divisione dell'appalto in due lotti si è resa necessaria per l'estrema distanza esistente tra la parte est ed ovest della Provincia, inoltre per la differenza di problematiche tra le due aree.

Le opere che formano oggetto dell'appalto in oggetto possono riassumersi come segue, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori in considerazione del fatto che i tronchi stradali, specialmente se percorsi da forte traffico, sono in continua evoluzione di ammaloramento e risulta difficoltoso predeterminare esattamente in numero gli interventi puntuali che si dovranno eseguire durante la fase esecutiva:

1) somministrazione di operai giornalieri e noleggio dei mezzi e delle macchine operatrici per il mantenimento dei piani viabili, delle pertinenze stradali, nonché per lo spurgo dei fossi, delle tombinature, di tombe-sifone, di pozzetti, ecc.;
2) movimenti di materie relativi alla rimozione di frane, al ripristino ed alla sistemazione di sedi stradali deformate per smottamenti e erosioni, al risanamento di strati di fondazione della pavimentazione, alla sistemazione di tratti della sede stradale onde migliorarne le condizioni di viabilità;
3) ricostruzione, ampliamento e riparazione di tutte le opere in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, in muratura, in legname, in ferro, in pietra che corredano le strade e i percorsi ciclabili;
4) fornitura, trasporto ed eventuale stesa di sabbia e misto granulare per la sistemazione delle carreggiate e delle banchine;
5) fornitura ed eventuale trasporto e stesa di materiali bituminosi a caldo normali o modificati per la sistemazione del piano viabile previa eventuale fresatura del manto esistente; piccole forniture di conglomerato bituminoso a freddo realizzato con bitume modificato ed additivi sfuso o in sacchi da massimo 25 Kg.

La previsione progettuale è basata sulla esperienza maturata negli anni precedenti ponendo come presupposto base un normale andamento stagionale. Non essendo predeterminati nell'arco di tempo contrattuale gli interventi nel numero, i due appalti in oggetto si configurano come contratti all'interno dei quali potranno verificarsi varianti in aumento o diminuzione finalizzate al miglioramento delle opere ed alla loro funzionalità motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula, data la natura di continua evoluzione dei beni sui quali si interviene. Tali varianti non modificano la natura delle opere in quanto le lavorazioni sono sempre le stesse.

Con Decreto dirigenziale n. 44 del 19/02/2025, di modifica al Decreto n. 39/2025, si è costituito l'Ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, individuando altresì quale R.U.P. di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023 l'ing. Raffaele Di Meo, esperto tecnico del Servizio Manutenzione strade, sicurezza e trasporti eccezionali.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO

ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: "Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno del Porto di Cremona".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Nelle more dell'approvazione del nuovo PIAO, si indica:

Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 436 del 13/08/2024 "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A.".

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile n. 44 del 19/02/2025 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNI 2025-26. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE. MODIFICA DEL DECRETO N.39 DEL 10/02/2025 DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE", protocollato al n. 14581/2025.

Progetto esecutivo protocollato al numero 16538 del 24/02/2025 ed allegato al presente atto quale parte integrante.

Decreto dirigenziale n. 47 del 26/02/2025, prot. n. 17464/2025, di validazione del progetto esecutivo.

Non è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 41, comma 5 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Trattandosi di manutenzione ordinaria non è stato generato il codice CUP.

C.I.G. master: B194F90C4B - C.I.G. applicativo per ciascun lotto: da comunicarsi.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 107 e 183, c. 6 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro **310.000,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo **27230/41** “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilita'” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, piano Finanziario 1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili” sulle annualità **2025** e **2026** del bilancio provinciale 2025-2027, come segue.

Per il Lotto 1, complessivi Euro **170.000,00** (inclusa IVA) di cui:
- Euro **83.632,11** per lavori e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn. 14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816), annualità 2025 del bilancio provinciale;
- Euro **2.000,00** somme a disposizione per CSE e supporto al R.L. in materia di sicurezza, annualità 2025 del bilancio provinciale;
- Euro **37.070,62** per altre somme a disposizione della S.A. (compreso ribasso sui servizi e l’IVA correlata), annualità 2025 del bilancio provinciale;
- Euro **43.603,72** per lavori e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn. 14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816), annualità 2026 del bilancio provinciale;
- Euro **1.000,00** somme a disposizione per CSE e supporto al R.L. in materia di sicurezza, annualità 2026 del bilancio provinciale;
- Euro **2.693,55** per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023, annualità 2026 del bilancio provinciale.

Per il Lotto 2, complessivi Euro **140.000,00** (inclusa IVA) di cui:
- Euro **76.017,95** per lavori e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn. 14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816), annualità 2025 del bilancio provinciale;
- Euro **2.000,00** somme a disposizione per CSE e supporto al R.L. in materia di sicurezza, annualità 2025 del bilancio provinciale;
- Euro **30.226,43** per altre somme a disposizione della S.A. (compreso ribasso sui servizi e l’IVA correlata), annualità 2025 del bilancio provinciale;
- Euro **28.545,94** per lavori e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn.

14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816), annualità 2026 del bilancio provinciale;
- Euro **1.000,00** somme a disposizione per CSE e supporto al R.L. in materia di sicurezza, annualità 2026 del bilancio provinciale;
- Euro **2.209,68** per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023, annualità 2026 del bilancio provinciale.

Modalità di acquisto:
- codice 40 “Sintel ARIA” per servizi e relativa IVA;
- codice 90 “Escluso dalla classificazione” per incentivi funzioni tecniche e altre somme a disposizione della S.A.

Scadenza del debito:
- quanto a euro 230.947,11 : 31/12/2025;
- quanto a euro 79.052,89 : 31/12/2026.

La parte di spesa corrente impegnata con il presente atto sull'annualità 2026 rispetta quanto stabilito dall'art. 183, comma 6 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. relativamente agli impegni da assumere negli esercizi successivi, in quanto trattasi di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nonché la sicurezza per la viabilità e per la pubblica incolumità.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Comunicazione dei CIG applicativi al Settore Risorse Economiche e Finanziarie e al RTI affidatario.

Stipula dei relativi contratti attuativi.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 - Progetto esecutivo

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 27230/41		83.632,11	40 SINTEL ARCA

	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 27230/41		2.000,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 27230/41		37.070,62	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 27230/41		76.017,95	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 27230/41		2.000,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 27230/41		30.226,43	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		43.603,72	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		1.000,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		2.693,55	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		28.545,94	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		

Impegno	2026 / 27230/41		1.000,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2026 / 27230/41		2.209,68	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	() -		

Centro di responsabilità: SETTORE SERVIZI INTERNI, TURISMO E CULTURA, PROGETTI SPECIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 06/03/2025

Oggetto

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE JENTE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA n. 5032343 – CIG B59801EF02 - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

- Aggiudica a Municipia S.p.A. - Via Adriano Olivetti, 7 38122 Trento (TN) - C.F./P.IVA 01973900838, subordinatamente all'esito positivo delle ulteriori verifiche che si rendessero necessarie ai sensi di legge, il servizio di supporto esteso del software applicativo conformemente alle condizioni di cui all'allegato "Capitolato tecnico/prestazionale" che costituisce parte integrante del presente atto per un importo di euro 62.122,00 (I.V.A. 22% esclusa) pari ad un importo complessivo di euro 75.788,84 (I.V.A. 22% inclusa) con oneri per la sicurezza pari a zero, oltre ad € 35,00 (I.V.A. esente) di contributo ANAC (L. n. 266/2005, art. 1, co.65 e 67 e deliberazione A.N.AC. n. 621 del 20/12/2022), per un totale complessivo di € 75.823,84 (I.V.A. 22% inclusa).
- Approva il report della procedura MEPA n. 5032343 quale verbale di gara.
- Impegna a favore di Municipia S.p.A. - Via Adriano Olivetti, 7 38122 Trento (TN) C.F./P.IVA 01973900838 la somma di euro 75.788,84 (I.V.A. inclusa 22%) nel seguente modo:
  - euro 73.069,46 (I.V.A. inclusa 22%) per i servizi di manutenzione e assistenza delle soluzioni Municipia adottate dall'Ente sul capitolo n. 13327 – "Servizi di gestione e manutenzione applicazioni CED" - Missione 01 - Programma 08 -"Statistica e Sistemi Informativi" - Obiettivo 1 "Attività del CED", Piano Finanziario 1.03.02.19.001 per annualità 2025 del Bilancio 2025-2027 come meglio indicato nella sezione "dati contabili";
  - euro 2.719,38 (I.V.A. inclusa 22%) per n. 5 giornate di supporto specialistico sul capitolo n. 13327 - "Servizi di gestione e manutenzione applicazioni CED" - Missione 01 - Programma 08 -"Statistica e Sistemi Informativi" - Obiettivo 1 "Attività del CED", Piano Finanziario 1.03.02.19.001 per annualità 2025 del Bilancio 2025-2027 come meglio indicato nella sezione "dati contabili";
  - euro 35,00 (I.V.A. esente) per il contributo a favore di ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M.Minghetti 10 – 00187 ROMA - C.F. 97584460584 sul capitolo 13327 "Servizi di gestione e manutenzione applicazioni CED" - Missione 01 - Programma 08 -"Statistica e Sistemi Informativi" - Obiettivo 1 "Attività del CED", Piano Finanziario 1.03.02.19.001 per annualità 2025 del Bilancio 2025-2027 come meglio indicato nella sezione "dati contabili";
- Vincola la ditta Municipia S.p.A. Via Adriano Olivetti, 7 38122 - Trento (TN) C.F./P.IVA 01973900838 alla sottoscrizione del contratto in forma di scrittura privata secondo lo schema allegato al presente atto.
- Richiede alla ditta Municipia S.p.A., ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, di costituire per la sottoscrizione del contratto una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
- Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di responsabile delegato, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
- Dichiara altresì che la dipendente Cristina Tanzi Tolenti, in qualità di responsabile dell'istruttoria, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione, in atti, e allegata al fascicolo documentale del provvedimento (protocollo 2025/17775 del 27/02/2025).

MOTIVAZIONI

Il software utilizzato per le applicazioni utilizzate nell'ente per la funzioni amministrative tra cui la gestione degli atti, del protocollo, del personale, della contabilità, delle sanzioni del Codice della Strada è stato fornito dalla ditta INF.OR.S.rl alla quale è subentrata MUNICIPIA S.p.A.

L'attuale contratto di licenza ed assistenza deve essere rinnovato anche per l'anno 2025.

La manutenzione del software può essere realizzata esclusivamente dalla azienda fornitrice, che è autrice e proprietaria del software in oggetto e quindi l'unico soggetto autorizzato a svolgere tale attività in quanto possiede i diritti esclusivi di proprietà intellettuale ed è inoltre l'unica azienda che detiene lo specifico know-how necessario per intervenire sui prodotti software della suite jEnte . Ricorrono pertanto le ragioni di esclusività ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 76 comma 2, lettera b), numeri 2) e 3) relativo alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Si è provveduto pertanto a predisporre una Trattativa Diretta sul MEPA n. 5032343 con unico partecipante in cui sono state indicate le condizioni di erogazione del servizio nella lettera di invito e relativi allegati (protocollo 2025/5950 del 23/01/2025).

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale

- Decreto della Segreteria Generale n. 17 del 30/09/2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale" di proclamazione del Presidente Roberto Mariani;
- Deliberazione del Presidente n. 140 del 12/09/2022 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico Dirigenziale, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di direzione del settore Risorse Economiche e Finanziarie" con cui è stato conferito alla dr.ssa Sabrina Satta l'incarico dirigenziale a tempo determinato di direzione del settore Risorse Economiche e Finanziarie, per tre anni, dal 14 settembre 2022 al 13 settembre 2025;
- Deliberazione del Presidente n. 58 del 22/04/2024 con cui è stato conferito alla dr.ssa Sabrina Satta l'incarico di direzione ad interim del Settore Servizi Interni, Turismo e Cultura, progetti speciali per la promozione del territorio a far data dal 1° maggio 2024 e confermato, da ultimo, con deliberazione n. 9 del 20/01/2025, fino al 13/09/2025;
- Decreto n. 10 del 14/10/2024 del Settore Servizi Interni, Turismo e Cultura, Progetti Speciali per la promozione del territorio "Conferimento al dipendente ing. Daniele Volpi dell'incarico di elevata qualificazione "Servizio Sistemi Informativi" (A) sino al 31/12/2024 e confermato, da ultimo, con Decreto n. 15 del 31/12/2024 del Settore Servizi Interni, Turismo e Cultura, Progetti Speciali per la promozione del territorio sino al 30/04/2025;
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 03/02/2025, esecutiva "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e Bilancio Autorizzatorio 2025/2027";
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla: Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione"- Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" obiettivo operativo 1 "Attività del C.E.D";
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17/04/2024 "Approvazione del Piano Integrato Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26/02/2025 "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 – Approvazione".

Percorso istruttorio specifico

- Codice C.I.G.: B59801EF02.
- Attivazione, tramite il portale www.acquistinretepa.it, di una Trattativa Diretta identificata con n. 5032343 per l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Municipia S.p.A. cui caratteristiche sono riportate nella lettera di invito e relativi allegati in atti al protocollo 2025/5950 del 23/01/2025
- Accettazione dell'offerta inviata da Municipia S.p.A. protocollo 2025/17891 del 27/02/2025 con allegata la dichiarazione dei dati aziendali per la verifica dei requisiti.
- Dichiarazione assenza conflitti di interesse del Responsabile dell'istruttoria Cristina Tanzi Tolenti protocollo 2025/17775 del 27/02/2025;
- Verifica della regolarità contributiva tramite DURC INPS_44222510 on-line valido fino al 15/05/2025;
- Verifica dei requisiti tramite FVOE
- Certificazione di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità (Legge 12 marzo 1999, n. 68 – art. 17), protocollo 2025/8033 del 30/01/2025
- Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n.81/2008, non trova applicazione la disciplina relativa a DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze).
- Classificazione tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488 del 23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

NORMATIVA

- Artt. 36 dello Statuto Provinciale.
- Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 17/12/2019;
- Art. 11 "Trattativa privata", Art. 13 "Forniture e servizi in economia", Art. 14 " Procedimento per l'affidamento mediante trattativa privata" del Regolamento dei Contratti della Provincia di Cremona.
- D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.
- Art. 76 comma 2 lettera b) relativo alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e Art. 117 relativo alla cauzione definitiva e art. 106 relativo alla garanzia provvisoria del D.Lgs n. 36/2023.
- Artt. 107 e 109 D.Lgs 267/2000 e smi.
- D.lgs n. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., come modificato dal D.lgs 209/2024;

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro € 75.823,84 (I.V.A. inclusa 22%) così suddivisa:

- Euro 73.069,46 (I.V.A. inclusa 22%) sul capitolo n. 13327 - "Servizi di gestione e manutenzione applicazioni CED" - Missione 01 - Programma 08 -"Statistica e Sistemi Informativi" - Obiettivo 1 "Attività del CED", Piano Finanziario 1.03.02.19.001 - per annualità 2025 del Bilancio 2025-2027;
- Euro 2.719,38 (I.V.A. inclusa 22%) sul capitolo n. 13327 - "Servizi di gestione e manutenzione applicazioni CED" - Missione 01 - Programma 08 -"Statistica e Sistemi Informativi" - Obiettivo 1 "Attività del CED", Piano Finanziario 1.03.02.19.001 - per annualità 2025 del Bilancio 2025-2027;
- euro 35,00 (I.V.A. esente) sul capitolo 13327 "Servizi di gestione e manutenzione applicazioni CED" - Missione 01 - Programma 08 -"Statistica e Sistemi Informativi" - Obiettivo 1 "Attività del CED", Piano Finanziario 1.03.02.19.001 - per annualità 2025 del

Bilancio 2025-2027 per il contributo a favore di ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M.Minghetti 10 – 00187 ROMA - C.F. 97584460584;

Operatore economico aggiudicatario: MUNICIPIA S.P.A. - Via Adriano Olivetti, 7 38122 Trento (TN) - C.F./P.IVA 01973900838.

Classificazione atto cod. 20 MEPA CONSIP.

La scadenza della prestazione che origina il debito dell'ente è fissata al 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Stipula del contratto in forma di scrittura privata a seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile.
- Designazione dell'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679.
- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 del D. Lgs. 36/2023 e all'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Report di procedura MEPA n. 5032343
- Capitolato tecnico/prestazionale software applicativo

IL RESPONSABILE DELEGATO
Daniele Volpi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 13327		73.069,46	20 MEPA CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.19.001) - Gestione e manutenzione applicazioni)		
	Beneficiario	(15150) - MUNICIPIA S.P.A.		
Impegno	2025 / 13327		2.719,38	20 MEPA CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.19.001) - Gestione e manutenzione applicazioni)		
	Beneficiario	(15150) - MUNICIPIA S.P.A.		
Impegno	2025 / 13327		35,00	90 ESCLUSO DALLA

				CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.19.001) - Gestione e manutenzione applicazioni)		
	Beneficiario	(13590) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 07/03/2025

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 15 CO. 6 DEL D.LGS. 36/2023, AL FINE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DA PRESENTARE A VALERE SUL BANDO "EMBLEMATICI MAGGIORI 2025" DI FONDAZIONE CARIPLO. C.I.G.: B5F2624ADD.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

DECISIONE

1. Approva l'affidamento diretto ad un soggetto esterno, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) e dell'art. 17, comma 2, del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., dell'incarico professionale specialistico relativo all'attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per quanto espresso nella sezione "motivazioni"; la procedura di affidamento diretto di cui sopra, è stata avviata tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, a seguito di richiesta di preventivo trasmesso a mezzo PEC dall'operatore economico individuato, di cui al prot. 6474 del 24.01.2025;

2. affida, pertanto, l'incarico professionale di cui al punto 1) all'operatore economico ABSTRACT SRL, C.F./P.IVA 01730060199, con sede legale in via Favagrossa n. 14, Casalmaggiore (CR), che ha offerto uno sconto di euro 0,10.= sull'importo a base di gara di euro 5.000,00.= oltre IVA al 22%, di cui al prot. 6474 del 24.1.2025, secondo l'offerta pervenuta di cui al prot. n. 18336 del 3.03.2025 e alle condizioni stabilite dallo schema di lettera-contratto di cui al successivo punto 5);

3. impegna la spesa di euro 6.099,89.=(IVA al 22% inclusa), come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione "dati contabili";

4. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla procedura di "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" esperita tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, di cui al prot. n. 18336 del 3.03.2025, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, espresso in termini di migliore offerta per la prestazione indicata;

5. approva lo schema di lettera-contratto, allegato e parte integrante del presente atto;

6. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: B5F2624ADD;

7. dà atto della verifica d'ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come desumibile dal DURC-online che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INPS_44496160 del 7.3.2025 con scadenza di validità il 3.6.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 19995 del 7.3.2025;

8. attesta l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, come desunto dal Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) *response*, compilato e sottoscritto digitalmente dall'operatore economico, di cui all'allegato I della *"Busta amministrativa"* della procedura di gara (prot. n. 18336 del 3.3.2025);

9. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

10. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Mara Bonetta in qualità di responsabili di istruttoria del presente provvedimento e di gestori della procedura di affidamento su piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale come da dichiarazione in atti (prot. n. 19267 e 19265 del 5.03.2025).

MOTIVAZIONI

Fondazione Cariplo ha pubblicato il bando “EMBLEMATICI MAGGIORI 2025” destinando 5.000.000,00.= di euro al territorio provinciale di Cremona.
Tale bando si pone come obiettivo quello di *“sostenere progetti emblematici che siano in grado di valorizzare le risorse e le potenzialità locali e generare valore condiviso, al fine di creare e favorire lo sviluppo sostenibile di veri e propri ecosistemi territoriali”.*

Il bando è organizzato in due fasi che prevedono, rispettivamente, la candidatura di Proposte (Fase 1) e la presentazione di Progetti (Fase 2).

FASE 1	
13 marzo 2025	Invio della proposta
Luglio 2025	Delibera degli esiti della fase 1
Luglio/ ottobre 2025	Elaborazione del progetto
FASE 2	
30 ottobre 2025	Invio del progetto

Per essere considerate ammissibili, le Proposte dovranno fare riferimento a interventi emblematici in possesso dei seguenti requisiti:

- localizzazione in una delle province oggetto del presente bando (Cremona, Lecco, Pavia e Novara);
- durata massima di 36 mesi, con avvio delle attività successivo alla data di invio del Progetto (Fase 2);
- richiesta di contributo di almeno 1.000.000 di euro e non superiore a 5.000.000 di euro;
- cofinanziamento previsto pari ad almeno il 30% dei costi totali del progetto.

Per ulteriori informazioni si rimanda al testo integrale del bando disponibile su: https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0001/bando-progetti-emblematici-maggiori-2025.pdf

La Provincia di Cremona ha scelto di candidare un progetto complessivo di intervento e di attività da realizzare a partire dal progetto esecutivo di opere sull'immobile storico denominato "palazzo Stanga Trecco" sito in via Palestro a Cremona, di cui al prot. prov. n. 99506 del 5.12.2024, approvato con determinazione n. 857 del 19.12.2025.

Per poter procedere alla presentazione della candidatura, nel cui ambito è necessario un progetto di particolare complessità sia in termini di interventi e attività da realizzare, sia in termini di costruzione della rete di partenariato e di stakeholders a supporto concreto del progetto, con precise ricadute sul territorio provinciale, si rende necessario richiedere un'attività di assistenza specialistica di supporto al Responsabile Unico del Progetto, esterna rispetto all'ente, ai sensi dell'art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'operatore economico selezionato dovrà:

-supportare l’Ente nella predisposizione del concept della proposta candidabile fino al completamento delle pratiche amministrative inerenti la fase 1) – scadenza 13/03/2025 – e la fase 2) – scadenza 30/10/2025. L’attività consisterà in:

1.1. eventuale profilazione soggetto richiedente sul portale dedicato;

1.2. verifica della rispondenza del progetto alle finalità ed ai dettami dell’Avviso;

1.3. predisposizione dei documenti descrittivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo relazione progettuale, piano finanziario ecc.) ed amministrativi;

1.4. stesura eventuale partnership (a titolo esemplificativo e non esaustivo accordo di partenariato con altri soggetti sostenitori e/o realizzatori del progetto, lettere di sostegno al progetto di stakeholders ecc.) e documentazione a corredo del progetto (fatta eccezione del progetto tecnico in capo a professionisti abilitati e iscritti ai rispettivi ordini professionali individuati dalla Committenza con cui concorderà il compenso) e funzionale al conseguimento dei punteggi;

1.5. gestione della procedura amministrativa di presentazione della domanda con le modalità ed entro i termini previsti dall’Avviso.

La Provincia di Cremona ha provveduto a consultare il mercato e, ricevuto preventivo tramite PEC di cui al prot. 6474 del 24.1.2025, si è reso ora necessario, poiché ritenuto congruo e conveniente quest'ultimo, procedere con la formalizzazione dell'offerta su piattaforma regionale certificata ARIA SINTEL.

L'operatore economico invitato è: Abstract srl, C.F./P.IVA 01730060199, con sede in via Favagrossa n. 14, Casalmaggiore (CR).

La richiesta d'offerta all'operatore economico, di cui al prot. n. 5130 del 21.01.2025, ha tra gli allegati la lettera di invito, l'istanza di partecipazione, lo schema di disciplinare d'incarico, la determinazione dei corrispettivi, dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali, patto d'integrità, dichiarazione in merito all'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico, D.G.U.E. (documento di gara unico europeo) request/response, modello IP per incarichi professionali.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all'individuazione dell'operatore economico mediante espletamento di procedura di affidamento avviata in data 26.02.2025 (prot prov. 17407/2025) per il tramite della piattaforma certificata di *e-procurement* della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio dello sconto percentuale maggiore sul prezzo della prestazione sopra descritta, applicato a valere sugli importi indicati nella determinazione dei corrispettivi.

Entro il termine indicato l'operatore economico ha formulato la propria offerta. Sulla base delle risultanze del Report di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto, di cui al prot. n. 18336 del 3.3.2025 e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l'offerta economica presentata dall'operatore economico invitato che indica uno sconto pari a 0,10.= euro sull'importo a base di gara di euro 5.000,00.=, oltre a IVA al 22% e per un importo complessivo da aggiudicare di euro 6.099,89.= (IVA al 22% inclusa).

L'offerta proposta è stata ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile Unico del Progetto ed è pertanto possibile procedere al presente atto di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; inoltre con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, nonché in ragione della professionalità e affidabilità del professionista individuato.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 “Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione”.
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 “Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l’Amministrazione Provinciale di Cremona”.
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027”.
- Il DUP 2025/2027 contempla: Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)"
- Deliberazione del Presidente n. 50 dell'8.04.2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026".
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- C.U.P.: G17H21035440001.
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 29.07.2024 “Art. 193 Tuel e principio della contabilita' finanziaria (Allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 e smi): operazioni di salvaguardia e stato di attuazione dei programmi del DUP 2024-2026 Art. 175 C. 8: assestamento generale del bilancio 2024-2026”.
- Determinazione n. 857 del 19.12.2024: “Palazzo “Stanga Trecco”, via Palestro 36, Cremona. Opere di conservazione e messa in sicurezza del fronte principale e delle facciate prospicienti il cortile interno dell’edificio sede dell’istituto professionale per l’agricoltura “Stanga”. C.U.P.: G17H21035440001. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre”.
- Bando “EMBLEMATICI MAGGIORI 2025” di Fondazione Cariplo, https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0001/bando-progetti-emblematici-maggiori-2025.pdf
- Preventivo di Abstract srl, di cui al prot. prov. 6474 del 24.1.2025.
- Responsabile Unico del Progetto: arch. Massimo Masotti.
- Responsabili dell’istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello e dott.ssa Mara Bonetta.
- C.I.G.: B5F2624ADD.
- Lettera d’invito – richiesta di offerta di cui al prot. n. 17407 del 26.02.2025.
- Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto nell’ambito della piattaforma certificata dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).
- Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 26.02.2025, con ID Procedura: 197566101.
- Acquisizione dell'offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 18336 del 3.3.2025.
- Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 18336 del 3.3.2025.
- Certificato di regolarità contributiva trasmesso da DURC-online (prot. INPS_44496160 del 7.3.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 19995 del 7.3.2025, regolare e in corso di validità.
- Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, del D.lgs n.81/2008, non trova applicazione la disciplina relativa al DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze).

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Art. 28, comma 7, nonché artt. 32 e 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- Art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990 e smi.

DATI CONTABILI

La spesa complessiva di euro 6.099,89.= (IVA al 22% inclusa) trova copertura sul capitolo 35460 “PALAZZO STANGA TRECCO -CREMONA- LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE -SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI, DI RESTAURO DELLO SCALONE E RIPAVIMENTAZIONE DEL CORTILE PRINCIPALE” del bilancio provinciale, annualità 2025 (impegno n. 2025/445).

Piano finanziario 2.02.01.10.003

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri Ordini di istruzione non universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: Abstract srl, C.F./P.IVA 01730060199, con sede in via Favagrossa n. 14, Casalmaggiore (CR).

Scadenza del debito: entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione della lettera contratto, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all’allegato 9) del PNA.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Report di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 18336 del 3.3.2025.
- Schema di lettera contratto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
arch. Massimo Masotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 35460	2025/445	6.099,89	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.10.003) - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico)		
	Beneficiario	(21516) - ABSTRACT SRL		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 07/03/2025

Oggetto

S.P. N. 33 “SENIGA–ISOLA PESCAROLI” - RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL’INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 27 “POSTUMIA” IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO. CUP G41B21000010002. CIG B4C616E1D0 – AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA CARBA SRL.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Aggiudica l'appalto relativo ai lavori di "S.P. N. 33 "SENIGA–ISOLA PESCAROLI" - RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 27 "POSTUMIA" IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO. CUP G41B21000010002. CIG B4C616E1D0" all'operatore economico CARBA S.r.l. con sede in Soncino (CR) via Bergamo n. 24, C.F. e P.IVA 03211570167, che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta economicamente più vantaggiosa pari a complessivi 61,68 punti (di cui 31,68 per l'offerta tecnica e 30,00 per quella economica) offrendo un ribasso del 16,417% sull'elenco prezzi - vincolando l'operatore economico con contratto redatto in forma pubblica amministrativa per l'importo di Euro 1.595.912,95 I.V.A. al 22% esclusa (comprensivi di Euro 261.290,63 per costi della manodopera, individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e scorporati ai sensi del successivo comma 14 ed Euro 80.737,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) per un importo complessivo di Euro 1.947.013,80 I.V.A. al 22% inclusa.

2) Dispone che la richiamata aggiudicazione sia immediatamente efficace in quanto le verifiche di legge sul possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di idoneità professionale in capo all'operatore economico aggiudicatario hanno avuto esito positivo.

3) Approva, quali allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti:

- Verbale del Seggio di gara, allegato n. 1;
- Verbale della Commissione giudicatrice, allegato n. 2;
- Report della procedura SINTEL con ID 193658299, allegato n. 3.

4) Attesta che i costi della manodopera debitamente indicati dall'operatore economico CARBA S.r.l. nella propria offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. 36/2023, siano da considerarsi congrui sia poiché rispondenti alla quantificazione operata dalla Stazione Appaltante, sia perché riportanti retribuzioni orarie relative a Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro anch'essi rispondenti a quelli individuati dalla Stazione Appaltante nel bando di gara.

5) Stabilisce che non sussiste la necessità di applicare la valutazione prevista dall'art. 110 comma 1 del Codice, e che l'offerta dell'operatore economico CARBA S.r.l., con un ribasso del 16,417%, è stata valutata dal RUP come congrua, seria, sostenibile e realizzabile, tenuti in debito conto gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica proposti, nonché il fatto che il ribasso offerto rientra nella media dei ribassi normalmente proposti per appalti analoghi nella zona di riferimento.

6) Impegna la somma complessiva di Euro **1.947.013,80** (IVA al 22% inclusa) al Capitolo di spesa specificato nella sezione DATI CONTABILI.

7) Dispone altresì che:

- in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto che l'appaltatore ha dichiarato di avere esaminato e accettato;

- non trovi applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;

- l'appaltatore dovrà costituire, ai fini della stipula del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del d.lgs. 36/2023 nella misura del 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

- prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà costituire, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi da presentarsi con le modalità indicate dallo stesso articolo, secondo lo SCHEMA TIPO 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" di cui sarà parte

integrante la SCHEDA TECNICA 2.3 e 2.3-bis, approvate con D.M. Ministero Attività Produttive n. 193 del 16/09/2022, per gli importi indicati al paragrafo 23 del Disciplinare di gara;

- l'appaltatore sarà tenuto a predisporre il frazionamento delle aree espropriate, consistente nella predisposizione, sotto le indicazioni e le direttive dell'Ufficio Espropri – Settore Infrastrutture Stradali della Provincia di Cremona, di tutti gli elaborati tecnici, sottoscritti da un tecnico abilitato, da presentare all'Agenzia dell'Entrate per l'approvazione. Le operazioni di frazionamento dovranno essere ultimate entro 90 (novanta) giorni dall'ordine impartito dalla Direzione Lavori. Al riguardo, si rimanda integralmente al paragrafo 24 del Disciplinare di gara;

- il pagamento del corrispettivo delle prestazioni in oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 Ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 Novembre 2012, n. 192 nonché del Capitolato Speciale d'Appalto;

- il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 577 (cinquecentosettantasette) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nel caso di mancato rispetto di tali termini, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa). Per il mancato rispetto dei criteri dichiarati dall'Impresa all'interno della propria Offerta Tecnica verrà applicata una penale pari allo 0,3 (zerovirgolatre) per mille dell'importo contrattuale per ogni verbale redatto dalla Direzione Lavori di verifica di non ottemperanza a quanto dichiarato dall'Impresa in sede di gara, fino alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa;

- si riserva la facoltà di iniziare l'esecuzione dell'appalto anche prima della stipula del contratto, al fine di velocizzare l'eliminazione delle criticità che compromettono le condizioni di sicurezza delle infrastrutture interessate dai lavori/dalle prestazioni oggetto di appalto;

- laddove ricorrano le condizioni individuate all'art. 60 del d.lgs. 36/2023, troverà applicazione la clausola di revisione dei prezzi di cui al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, cui si rimanda integralmente.

8) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

9) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo in oggetto al dr. Guido Bellini, individuato come posizione organizzativa del Servizio "Appalti e autorizzazioni pubblicitarie" con decreto n. 171 del 29/04/2022 e successive proroghe e la responsabilità dell'istruttoria a Claudia Agazzi, istruttore amministrativo del Servizio amministrativo infrastrutture stradali.

10) Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento di cui al punto precedente non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 19616 del 06/03/2025 e n. 19692 del 06/03/2025).

MOTIVAZIONI

Il presente appalto prevede l'ammodernamento dell'intersezione tra la S.P. n. 33 "Seniga – Isola Pescaroli" e la S.P. n. 27 "Postumia" in Comune di Pieve San Giacomo.

L'intervento da realizzarsi è finalizzato a migliorare l'efficacia dell'intersezione in termini di sicurezza per la circolazione, preservandone, al contempo, l'efficienza viabilistica, e si concreta nella realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria, con assegnazione del diritto di precedenza ai veicoli circolanti nell'anello, in cui confluiranno la S.P. n. 33 e la S.P. n. 27.

Il progetto prevede la realizzazione di un ulteriore innesto che consenta di connettere, tramite una nuova strada di lottizzazione, lo svincolo a rotatoria in progetto con l'area industriale produttiva comunale posta più a nord, permettendo così di disciplinare in modo sicuro e coordinato gli accessi all'area produttiva del Comune di Pieve San Giacomo.

I lavori in appalto sono finanziati in parte da risorse regionali con L.R. n. 9/2020, art. 1, c.10 di cui alla D.G.R. n. XI/3531/2020 “Programma degli interventi per la ripresa economica” e provvedimenti successivi, e in parte da risorse ministeriali di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M. 09/05/2022 “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”.

L'appalto è in unico lotto. Non è stato suddiviso in lotti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità dell’intervento.

Il R.U.P., con propria determinazione n. 789 del 10/12/2024, ha individuato, quale procedura di scelta del contraente, la procedura aperta di cui all’art. 71 del d.lgs. 36/2023, da esperire sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 108, commi 1 e 4 del d.lgs. 36/2023, con attribuzione di massimo 70 punti per l’elemento tecnico e di massimo 30 punti per l’elemento economico, come meglio specificato nell’allegato 6 al disciplinare di gara “Valutazione offerta tecnica e offerta economica”.

Entro il termine del 16/01/2025 alle ore 00:00, sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, da parte dei seguenti operatori economici:

1. PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. P.IVA 01048120198;
2. costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. (mandataria) P.IVA 01462600196 - FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) P.IVA 03551070174;
3. CARBA S.R.L. P.IVA 03211570167.

Il seggio di gara, nominato con decreto dirigenziale n. 18 del 16/01/2025, a seguito delle sedute di valutazione tenutesi in data 20, 22, 27 e 30 gennaio 2025, ha ritenuto di ammettere i concorrenti Carba Srl e Paolo Beltrami Costruzioni SpA alle successive fasi di gara e di escludere il costituendo R.T.I. tra Impresa Edile De Carli Andrea Srl e Favini Costruzioni Srl per carenza di necessaria qualificazione, come risulta dal verbale del 31/01/2025 (allegato n. 1 al presente atto) protocollato al n. 8419 in pari data.

A seguito dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici da parte della Commissione giudicatrice riunitasi in data 5 e 6 febbraio 2025, le cui determinazioni sono contenute sia nel Verbale allegato 2 al presente atto, sia nel Report di SINTEL parimenti allegato al n. 3, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è risultato aggiudicatario l’operatore economico CARBA S.r.l. con sede in Soncino (CR) via Bergamo n. 24, C.F. e P.IVA 03211570167, che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta economicamente più vantaggiosa pari a complessivi 61,38 punti (di cui 31,68 per l’offerta tecnica e 30,00 per quella economica) offrendo un ribasso del 16,417% sull’elenco prezzi - vincolando l’operatore economico per Euro 1.595.912,95 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 1.947.013,80 I.V.A. inclusa.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D’ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA” di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 “Gestione e interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale”.

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Nelle more dell’approvazione del PIAO 2025/2027 si indica:
Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

Deliberazione Presidenziale n. 17 del 19/02/2025 “RENDICONTO 2024: RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI: REIMPUTAZIONI ENTRATE VINCOLATE E CORRELATE SPESE E CREAZIONE FPV CAPITALE INFRASTRUTTURE STRADALI”.

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 22 del 26/02/2025 “BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

C.U.P. dell’opera: G41B21000010002.

Determinazione dirigenziale n. 221 del 19/05/2021 di accertamento del contributo regionale derivante da L.R. 4 maggio 2020 n. 9 per l’annualità 2021.

Determinazione n. 19 del 17/01/2022 di accertamento del contributo regionale derivante da L.R. 4 maggio 2020 n. 9 per le annualità 2023 e 2024.

Decreto dirigenziale n. 462/2022 di nomina a RUP del Dirigente arch. Giulio Biroli.

Deliberazione del Presidente n. 183 del 14/11/2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera in oggetto.

Determinazione dirigenziale n. 308 del 19/06/2023 di accertamento del contributo ministeriale di cui al decreto M.I.T. 9 maggio 2022 (annualità 2023-2025).

Determinazione n. 467 del 21/08/2023 di affidamento della progettazione del prolungamento del ponte Canale Delmona all’ing. Mara Cimarosti.

Determinazione n. 508 del 12/09/2023 di affidamento al geologo dott. Roberto Mariotti dell’esecuzione di indagini geognostiche e sismiche in situ, analisi di laboratorio e redazione della relazione geologica.

Deliberazione del Presidente n. 67 del 15/05/2024 di approvazione del progetto definitivo in linea tecnica.

Determinazione n. 317 del 24/06/2024 di accertamento contributo M.I.T. DM 9/5/22 non incassato né impegnato nel 2023.

Determinazione n. 339 del 02/07/2024 di affidamento della progettazione esecutiva dell’opera all’ing. Mara Cimarosti.

Determinazione n. 343 del 03/07/2024 “S.P. N. 33 "SENIGA - ISOLA PESCAROLI" - RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 27 "POSTUMIA" IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO – CUP G41B21000010002. SISTEMAZIONE CONTABILE DEGLI ACCERTAMENTI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA LEGGE 4 MAGGIO 2020 N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" (PIANO MARSHALL) E PROVVEDIMENTI DISCENDENTI”.

Deliberazione del Presidente n. 116 del 06/08/2024 ad oggetto “S.P. 33 ‘SENIGA-ISOLA PESCAROLI’ Riqualifica a rotatoria dell’intersezione con la S.P. 27 ‘POSTUMIA’ in Comune di Pieve San Giacomo. CUP G41B21000010002. Assunzione del provvedimento finale conforme alle determinazioni della conferenza di

servizi decisoria ai fini della variazione dello strumento urbanistico, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dell'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità".

Decreto dirigenziale n. 292 del 16/09/2024 con cui è stata disposta la variazione, con decorrenza 26/09/2024, di RUP da arch. Giulio Biroli a ing. Andrea Manfredini, responsabile del servizio Pianificazione, progettazione stradale e concessioni.

Decreto dirigenziale n. 295 del 19/09/2024 (prot. n. 73910 del 19/09/2024) di validazione del progetto esecutivo.

Determinazione n. 789 del 10/12/2024 di approvazione progetto esecutivo e a contrarre.

Acquisizione, tramite piattaforma di approvvigionamento, del CIG: B4C616E1D0.

Pubblicazione del bando di gara conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e lancio sulla piattaforma SINTEL della procedura con ID 193658299 in data 16/12/2024.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 00:00 del 16/01/2025.

Nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice con decreto dirigenziale n. 18 del 16/01/2025.

Verifica della documentazione amministrativa depositata su SINTEL dai partecipanti da parte del Seggio di gara con esclusione del costituendo R.T.I. tra Impresa Edile De Carli Andrea s.r.l. (mandataria) e Favini Costruzioni s.r.l. (mandante) a opera del RUP per le motivazioni indicate nel verbale del 31/01/2025 protocollato al n. 8419/2025 (allegato n. 1 al presente atto) e ammissione degli altri due operatori economici partecipanti alla procedura alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica.

Verbale della Commissione Giudicatrice del 06/02/2025 protocollato al n. 10110/2025 (allegato n. 2 al presente atto).

Conduzione delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale condotte in capo all'o.e. aggiudicatario attraverso il sistema FVOE 2.0 di ANAC, e interrogazione diretta degli enti competenti.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "T.U.EE.LL.".

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

Legge Regionale n. 9 del 04/05/2001 "Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale".

D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/05/2022 "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane".

D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.

DATI CONTABILI

Impegna la somma complessiva di Euro **1.947.013,80** (IVA al 22% inclusa) sulle annualità 2025 e 2026 del Bilancio Provinciale 2025-2027 come segue:

- Euro 458.722,73 all'imp. 2025/381 del cap. 36499 “SP.33 SENIGA-ISOLA PESCAROLI RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LA SP.27 POSTUMIA IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO” – missione 10, programma 5, p.f. 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali (annualità 2025 del bilancio provinciale);

- euro 149.340,00 all'imp. 2025/948 del cap. 36499 “SP.33 SENIGA-ISOLA PESCAROLI RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LA SP.27 POSTUMIA IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO” – missione 10, programma 5, p.f. 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali (annualità 2025 del bilancio provinciale);

- euro 560.920,61 all'imp. 2025/425 del cap. 36500 “SP.33 SENIGA-ISOLA PESCAROLI RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LA SP.27 POSTUMIA IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO” – missione 10, programma 5, p.f. 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali (annualità 2025 del bilancio provinciale);

- euro 125.000,00 all’imp. 2025/949 del cap. 36452 “COSTRUZIONE ROTATORIA TRA SP33 E SP.27 IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO- PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA”– missione 10, programma 5, p.f. 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali (annualità 2025 del bilancio provinciale);

- euro 125.000,00 all’imp. 2025/964 del cap. 36452 “COSTRUZIONE ROTATORIA TRA SP33 E SP.27 IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO- PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA”– missione 10, programma 5, p.f. 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali (annualità 2025 del bilancio provinciale);

- euro 528.030,46 all'imp. 2026/81 del cap. 36452 “COSTRUZIONE ROTATORIA TRA SP33 E SP.27 IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO- PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA”– missione 10, programma 5, p.f. 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali (annualità 2026 del bilancio provinciale).

Aggiudicatario: CARBA S.r.l. con sede in 26029 Soncino (CR) via Bergamo n. 24 - C.F. 03211570167 e P.IVA 03211570167 (cod. 16262)

Modalità di acquisto: codice 40 “Sintel ARIA”.

Scadenza del debito:
- quanto a Euro 1.418.983,34: 31/12/2025
- quanto a Euro 528.030,46: 31/12/2026.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e di rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 Verbale seggio di gara;
- All. 2 Verbale commissione giudicatrice;
- All. 3 Report SINTEL.

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 36499	2025/381	458.722,73	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(16262) - CARBA SRL		
Sub Impegno	2025 / 36499	2025/948	149.340,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(16262) - CARBA SRL		
Sub Impegno	2025 / 36500	2025/425	560.920,61	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(16262) - CARBA SRL		
Sub Impegno	2025 / 36452	2025/949	125.000,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(16262) - CARBA SRL		
Sub Impegno	2025 / 36452	2025/964	125.000,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(16262) - CARBA SRL		
Sub Impegno	2025 / 36452	2026/81	528.030,46	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(16262) - CARBA SRL		

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 10/03/2025

Oggetto

RIDUZIONE ACCERTAMENTO DELLE RISORSE DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO N. 118 DEL 6.07.2023 E ALLA DGR N. 749/2023 PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI C.P.I. A VALERE SULLE RISORSE NATIVE PNRR -MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE"- COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO"- INVESTIMENTO 1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO". CUP: G11D23000470001

LA DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DECISIONE

1. Dispone la riduzione dell'accertamento delle entrate imputate alla **risorsa E 7777** "Contributo Regione Lombardia per potenziamento CPI Cremona- acquisto nuova sede-DGR 2023/749 - Risorse native PNRR - Missione 5 Componente 1 Inv. 1 CUP G11D23000470001" – piano finanziario 4.02.01.02.001 "Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome" **per euro 1.057.280,00 nell'esercizio** 2**025** del bilancio provinciale 2025–2027 (accertamento n. 2025/53) - **importo da mantenere: € 4.430.032,00** - a titolo di contributo da parte della Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. n. XI/2389/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego", come modificata e integrata dalle D.G.R n. XI/3837 del 17.11.2020, n. XI/5101 del 26.07.2021, n. XI/6765 del 25.07.2022 e n. XII/749/2023, a valere sulle risorse native PNRR, Missione 5, Componente C1 – Tipologia Investimento – Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego".
2. Attesta che il CUP relativo all'intervento in oggetto è il seguente: **G11D23000470001.**
3. Indica quale scadenza del credito sopra citato, per **€ 4.430.032,00** la data del 31.12.2025.
4. dà atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione delle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".
5. Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 (come modificato con D.P.R. n. 81/2023) e dell'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 206 del 29.11.2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in qualità di Responsabile dell'adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
6. Prende atto che la Responsabile del procedimento, individuata nella dipendente Francesca Majori con decreto dirigenziale n. 624/Settore Lavoro e Formazione del 20.12.2024, ha verificato la regolarità del percorso istruttorio.
7. Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- Francesca Majori, in qualità di responsabile del procedimento,
- Stefania Colonna, in qualità di responsabile dell'istruttoria e/o di adempimenti particolari del procedimento,

8. non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziali, come da dichiarazione agli atti (prot prov. n. 2025/20387).

MOTIVAZIONI

Al fine di potenziare la rete lombarda dei Centri per l'Impiego, con l'obiettivo di garantire la copertura dei Livelli Essenziali delle Prestazioni – anche con riferimento all'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata Reddito di Cittadinanza – in data 11.11.2019 la Regione Lombardia ha approvato il proprio "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego" (di seguito, per brevità, "Piano regionale") (D.G.R. n. XI/2389/2019).

Tale Piano regionale è stato adottato in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", approvato a sua volta dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 17.04.2019 e adottato dal successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74/2019 – successivamente modificato dal Decreto Ministeriale n. 59/2020 – che ha contestualmente ripartito fra le Regioni le complessive risorse assegnate per la sua attuazione.

Tali risorse sono quelle espressamente previste dalla normativa nazionale (L. n. 145/2018, D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019) entrata in vigore per il rilancio e il definitivo rafforzamento dei Centri per l'Impiego, da adeguare con urgenza – sia negli aspetti organizzativi che negli aspetti strutturali ed infrastrutturali – in previsione dell'immissione di un notevole contingente di unità di personale nei Centri per l'Impiego a tempo indeterminato.

In coerenza con il Piano straordinario nazionale, il Piano regionale ha individuato le seguenti due aree di intervento:

- Area organizzazione
- Area strutture e infrastrutture

e i seguenti tre obiettivi:

- Potenziare il capitale umano dei servizi pubblici per l'impiego (Area organizzazione),
- Implementare un sistema di pianificazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle risorse e dei risultati (Area organizzazione),
- Potenziare i sistemi informativi, l'interoperabilità e le infrastrutture (Area strutture e infrastrutture).

Tali aree e obiettivi costituiscono il quadro di riferimento da cui discende la previsione – nel Piano regionale – delle linee di intervento, dei soggetti attuatori e delle spese ammissibili.

Ogni soggetto attuatore è tenuto ad utilizzare le risorse assegnate e a rendicontare le spese sostenute in coerenza con tale quadro di riferimento.

In data 22.05.2020 (D.M. n. 59/2020), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha parzialmente modificato le disposizioni sulla tipologia degli interventi e delle spese ammissibili, nonché sul crono-programma dei finanziamenti, contenute nel precedente D.M. n. 74/2019.

Ciò ha comportato la necessità, per le Regioni, di adeguare il proprio Piano regionale e, pertanto, in data 17.11.2020, la Regione Lombardia ha nuovamente approvato il "Piano Regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego" (D.G.R. n. XI/3837/2020), aggiornando il Piano Regionale dalla stessa precedentemente approvato (D.G.R. n. IX/2389/2019).

Tale Piano ha previsto un incremento delle risorse finanziarie assegnate alle Province e alla Città Metropolitana che ha portato, per la Provincia di Cremona, a ridefinire come segue la quota complessiva delle risorse assegnate:

- ANNUALITA' DI FINANZIAMENTO 2019

    - euro 430.000,00 destinati al rafforzamento organizzativo dei Centri per l'Impiego provinciali (Area organizzazione) – una tantum 2019
    - euro 1.516.691,37 destinati al rafforzamento strutturale e infrastrutturale dei Centri per l'Impiego provinciali (Area strutture e infrastrutture) – 1^ tranche 2019
    - euro 1.516.691,37 destinati al rafforzamento strutturale e infrastrutturale dei Centri per l'Impiego provinciali (Area strutture e infrastrutture) – 2^ tranche 2019
  - ANNUALITA' DI FINANZIAMENTO 2020
    - euro 2.420.960,57 destinati al rafforzamento strutturale e infrastrutturale dei Centri per l'Impiego provinciali (Area strutture e infrastrutture) – una tantum 2020.

Grazie a tali risorse, la Provincia ha avviato gli interventi per garantire, da un lato, il rafforzamento organizzativo dei CPI mediante il reperimento di risorse umane specializzate nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali gestite in modo unitario dalla Regione Lombardia (Area organizzazione) e, dall'altro, il loro rafforzamento strutturale ed infrastrutturale, mediante l'acquisizione di arredi e attrezzature e mediante l'individuazione e l'adeguamento delle sedi (Area strutture e infrastrutture).

Successivamente, con D.G.R n. XI/5101/2021 e con D.G.R n. XI/6765/2022 la Regione Lombardia ha aggiornato il Piano regionale di potenziamento e le Linee Guida per l'utilizzo delle relative risorse e, con la D.G.R n. XII/749/2023 ha ulteriormente integrato le risorse destinate all'attuazione del citato Piano Regionale, anche alla luce dell'approvazione del PNRR, assegnando alla Province e alla Città Metropolitana risorse ulteriori rispetto a quelle assegnate a titolo di "1^ e 2^ tranche 2019" e "una tantum 2020" e, in particolare, alla Provincia di Cremona un importo aggiuntivo complessivo di euro 6.645.656,69, di cui:

- euro 5.500.000,00 come risorse "native PNRR" (E 7777);
- euro 1.145.656,69 come risorse "non native PNRR" o "progetti in essere PNRR" (E 7776).

Pertanto, in base agli stati di avanzamento della spesa, si è provveduto **con determinazione dirigenziale n. 159 del 28/03/2024** "Accertamento delle risorse di cui al Decreto del direttore generale delle politiche attive del lavoro n. 118 del 6.07.2023 e alla DGR n. 749/2023 per l'acquisto di un immobile da destinare a sede del Centro per l'impiego di Cremona nell'ambito dell'attuazione del Piano regionale di potenziamento dei C.P.I. a valere sulle risorse native PNRR -Missione 5 "Coesione sociale"- Componente 1 "Politiche del lavoro"- investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego". CUP: G11D23000470001"**,** all'accertamento di euro 5.500.000,00 sulla risorsa E 7777 (acc. n. 2024/1305).

Nel corso del 2024 una parte delle risorse accertate **sull'Entrata E 7777**, pari ad euro 12.688,00, è stata impegnata per l'affidamento del servizio di redazione della perizia giurata relativa alla struttura potenzialmente individuata quale nuova sede del Centro per l'Impiego di Cremona (determinazione dirigenziale n. 812/Settore Infrastrutture stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 12.12.2024).

Pertanto, con successiva determinazione dirigenziale n. 817/Settore Lavoro e Formazione del 12.12.2024 avente ad oggetto "Riduzione dell'accertamento sull'es. 2024 e nuovo accertamento sull'es. 2025 delle entrate a favore della Provincia di Cremona relative al contributo della Regione Lombardia per l'attuazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego – acquisto nuova sede CPI Cremona ai sensi della D.G.R. n. XII/749/2023. Risorse native PNRR - Missione 5 Componente 1 inv. 1.1 – CUP G11D23000470001" si è provveduto ad accertare ex novo sull'esercizio 2025 la somma non impegnata nel 2024, pari ad euro 5.487.312,00, sulla risorsa E 7777, riducendola dall'accertamento sull'esercizio 2024.

Successivamente con decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro n. 2089 del 18/02/2025, che si allega al presente atto, avente ad oggetto "PNRR - Missione 5 componente 1 investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" – Integrazione programma di attuazione del Piano di potenziamento regionale dei CPI – determinazioni in ordine agli interventi infrastrutturali e organizzativi (art. 12 co. 3 DL 4/2019 – D.M. 59/2020)", Regione Lombardia ha:

- ratificato l'ammissione al finanziamento disposta dal Nucleo di Valutazione regionale con riferimento all'intervento di acquisto della nuova sede del CPI di Cremona;

- previsto che, a seguito della verifica del Nucleo di valutazione, gli interventi inseriti nella programmazione attuativa siano oggetto di Convenzioni tra Regione stessa e gli Enti interessati;
- autorizzato la Provincia di Cremona ad avviare le attività propedeutiche alla sottoscrizione della Convenzione relativamente all'intervento in parola come sotto riportato (ALL. A del decreto regionale n. 2089/2025):

PROVINCIA	Codice Unico Intervento	Descrizione intervento	Esito	Importo previsto
CREMONA	30284	L07 Acquisto nuovo immobile per la sede CPI di Cremona	Ammissibile	4.430.032,00€

Pertanto, ad oggi, si ritiene necessario provvedere ad effettuare la riduzione dell'accertamento di una quota delle entrate assegnate alla Provincia da Regione Lombardia con la D.G.R. n. XII/749/2023 sopra citata e imputate alla **Risorsa E 7777, per euro 1.057.280,00 nell'esercizio 2025 del bilancio provinciale 2025–2027 (accertamento n. 2025/53), per adeguarlo all'importo approvato per l'intervento sopracitato, vale a dire euro 4.430.032,00.**

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Decreto del Presidente ufficio elettorale n. 17 del 30 settembre 2024: "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 21.10.2024 avente ad oggetto "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 20.01.2025, avente ad oggetto "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione provinciale di Cremona", con la quale viene confermato fino al termine del mandato presidenziale, in capo alla dott.ssa Barbara Faroni, l'incarico di direzione del settore Lavoro e Formazione, conferito con Deliberazione Presidenziale n. 22 del 28.01.2022.
- Decreto dirigenziale n. 624/Settore Lavoro e Formazione del 20.12.2024 con il quale la Dirigente ha confermato e prorogato alla dipendente Francesca Majori l'incarico di elevata qualificazione del Servizio Tecnico-Amministrativo e Controllo dal 01.01.2025 al 30.04.2025, con i contenuti di cui al medesimo decreto.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027" (Missione 15: "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" – Programma 3: "Sostegno all'occupazione" – Obiettivo operativo 2: "Attuazione nel territorio provinciale delle politiche attive del lavoro, inclusi il programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL) e gli specifici interventi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, e delle nuove misure di sostegno al reddito e politica attiva (ADI e SFL)" e Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" – Obiettivo operativo 01 "Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nazionali e regionali nel territorio provinciale, incluse le nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza (Assegno di Inclusione - ADI e Supporto per la Formazione e il Lavoro – SFL).
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".

- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 avente ad oggetto "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026".
- Dichiarazione resa da Francesca Majori e Stefania Colonna in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi anche potenziali, agli atti (prot prov. n. 2025/20387).

NORMATIVA

D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", artt. 107 e 179.

L.r. 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.

L.r. 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i."

D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

D.G.R. n. XI/854/2018 con cui la Regione Lombardia ha approvato l'"Attuazione della L.R. n. 9/2018: indirizzi per la gestione dei Centri per l'Impiego in Lombardia".

D.G.R. Lombardia n. XI/3837 del 17.11.2020 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell'11.11.2019 alla luce del D.M. n. 59/2020" e ss.mm.e ii..

D.G.R. Lombardia n. XI/5101 del 26.07.2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 3837 del 17 novembre 2020".

D.G.R. Lombardia n. XI/6765/2022, avente ad oggetto "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego – aggiornamento della DGR 3837/2020 e della DGR 5101/2021 alla luce dello stato di avanzamento delle attività e del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

D.G.R. n. XII/749 del 24/07/2023 "Piano di potenziamento dei centri per l'impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell'inserimento nel piano nazionale di ripresa e resilienza - M5.C1 Investimento 1 "Potenziamento dei centri per l'impiego".

Decreto del Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro n. 118 del 06.07.2023 (Registrazione DD n.0000118.06-07-2023).

D.G.R. n. XI/3319 del 30.06.2020 "Approvazione dello schema d'Intesa con Città Metropolitana e Province lombarde per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l'impiego".

D.G.R. Lombardia n. XI/6765 del 25.07.2022 avente ad oggetto "Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego – aggiornamento della D.G.R. n. 3837/2020 e della D.G.R. n. 5101/2021 alla luce dello stato di avanzamento delle attività e del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

D.G.R. n. XII/1607/2023 "Approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – Triennio 2024/2026".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 33 del 06.03.2024 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro – triennio 2024 – 2026".

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro n. 2089 del 18/02/2025 avente ad oggetto "PNRR - Missione 5 componente 1 investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" – Integrazione

programma di attuazione del Piano di potenziamento regionale dei CPI – determinazioni in ordine agli interventi infrastrutturali e organizzativi (art. 12 co. 3 DL 4/2019 – D.M. 59/2020)" (ALL. A);
Artt. 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona.

Art. 45 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 17.12.2019.

DATI CONTABILI

Riduzione dell'accertamento n. 2025/53 (attualmente pari ad € **5.487.312,00)** di **1.057.280,00** sulla risorsa **E 7777** "Contributo Regione Lombardia per potenziamento CPI Cremona - acquisto nuova sede - DGR 2023/749 - Risorse native PNRR - Missione 5 Componente 1 Inv. 1 CUP G11D23000470001" – piano finanziario 4.02.01.02.001 "Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome" **nell'annualità 2025** del bilancio provinciale 2025/2027. **Centro di costo 0189**

Trattasi di "nuovo progetto" nato nell'ambito del PNRR (cosiddetti progetti "PNRR-nativi").

Scadenza del credito in oggetto: entro l'anno 2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

In seguito all'adozione del presente atto, si potranno predisporre i relativi atti di impegno di spesa necessari sull'esercizio 2025 per dare attuazione agli interventi connessi all'attuazione del Piano Regionale di potenziamento dei Centri per l'impiego.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- ALLEGATO A: Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 2089 del 18/02/2025

LA DIRIGENTE
(dr.ssa Barbara Faroni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Diminuzione	2025 / 7777	2025/53	1.057.280,00	
	Piano finanz.	(4.02.01.02.001) - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome)		

Beneficiario	(998) - REGIONE LOMBARDIA

D. D.

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 11/03/2025

Oggetto

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE “CENTRO PADANE S.R.L.” DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI PROGETTI PER L’ANNO 2025 – CIG B5FA10E96E

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,APPALTI, PORTO,TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Affida direttamente, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023, alla società in house Centro Padane S.r.l. (sede legale in Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198) l'incarico professionale relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei seguenti interventi:

a) SS.PP. 5-20-90-415. Lavori di adeguamento e rinforzo del piano viabile lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. (CUP: G77H23001660002);
b) SS.PP. 33-45BIS-498. Interventi di manutenzione straordinaria mediante risanamento e rinforzo della pavimentazione lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. (CUP: G47H23001980002);
c) SS.PP. 23-44-63-235. Interventi di potenziamento e adeguamento della pavimentazione stradale lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. D.M. 101/2022. Anno 2025. (CUP: G57H24000640001);
d) SS.PP. 21-87-88-420. Lavori di miglioramento delle caratteristiche di capacità portante e regolarità della pavimentazione lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. D.M. 101/2022. Anno 2025. (CUP: G17H24000740001);
e) SS.PP. 415-85. Interventi di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e ripristino funzionale della segnaletica finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di tratti vari delle strade provinciali in epigrafe e tratti limitrofi. (CUP: G87H22002690001);
f) Manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale. Anni 2025-26 Lotto 1: Interventi e prestazioni riguardanti la rete stradale appartenente all'Area Occidentale;
g) Manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale. Anni 2025-26 Lotto 2: Interventi e prestazioni riguardanti la rete stradale appartenente all'Area Orientale.
h) Interventi di sfalcio erba e tagli o piante su banchine erbose e pertinenze stradali. Anno 2025. Area Occidentale.
i) Interventi di sfalcio erba e tagli o piante su banchine erbose e pertinenze stradali. Anno 2025. Area Orientale.
l) Lavori di ripristino e nuova posa di barriere di sicurezza stradale e di giunti di dilatazione lungo la rete viaria di competenza. D.M. 216/2024. Anno 2025

a seguito di formulazione di sconto pari al **12%** sulla base d'offerta di Euro 47.710,44 (depositata in atti del Settore) rappresentata dai corrispettivi calcolati attualizzando il quadro tariffario della tabella Z-2 del D.M. Giustizia 17/6/2016 alle previsioni dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023.

2) Attesta che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, i R.U.P. indicati nella sezione PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO hanno effettuato la valutazione sulla congruità e convenienza economica dell'offerta della società in house Centro Padane S.r.l. di cui al precedente punto 1) operando un raffronto con affidamenti analoghi aggiudicati nell'ultimo anno a professionisti esterni specializzati iscritti all'albo provinciale per i servizi di ingegneria/architettura, dal quale è emerso che la media dello sconto offerto dai suddetti si assesta intorno al 5%, risultando economicamente più conveniente per l'Ente affidare l'appalto in house allo sconto del 12%. La valutazione tiene anche conto dell'importo dei singoli appalti e della tipologia di servizio che comporta frequenti sopralluoghi con rilevanti spese di gestione.

3) Approva lo schema di convenzione di incarico (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando contestualmente atto che in sede di sottoscrizione definitiva del documento potranno essere apportate al testo eventuali modifiche/correzioni, purché non tali da alterare la natura dell'accordo.

4) Rimanda integralmente al richiamato allegato A) per una descrizione delle prestazioni da realizzarsi e delle condizioni che regolano il rapporto tra le parti.

5) Impegna la spesa complessiva di euro 53.270,80 (arrotondamenti, cassa di previdenza al 4% e IVA al 22% inclusi) ai capitoli indicati nella sezione DATI CONTABILI.

6) Dà atto che, i sensi della FAQ D.7 di ANAC, ancorché gli affidamenti in-house non siano sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restano validi due ulteriori motivi per l'acquisizione del CIG, consistenti nell'identificazione univoca di una procedura di affidamento e nel suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza, e nell'adempimento degli obblighi contributivi, e che il CIG riferito alla presente prestazione è **B5FA10E96E**

7) Dichiara, in qualità di Dirigente, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 e aggiornato da D.P.R. 81/2023, e del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021 e revisionato con D.P. n.7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Santa Gabella, istruttore amministrativo del Servizio Appalti.

9) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 20631 de 10/03/2025).

MOTIVAZIONI

L'affidamento di cui al presente atto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - C.S.E. - relativo ai seguenti lavori:

a) SS.PP. 5-20-90-415. Lavori di adeguamento e rinforzo del piano viabile lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. (CUP: G77H23001660002);
b) SS.PP. 33-45BIS-498. Interventi di manutenzione straordinaria mediante risanamento e rinforzo della pavimentazione lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. (CUP: G47H23001980002);
c) SS.PP. 23-44-63-235. Interventi di potenziamento e adeguamento della pavimentazione stradale lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. D.M. 101/2022. Anno 2025. (CUP: G57H24000640001);
d) SS.PP. 21-87-88-420. Lavori di miglioramento delle caratteristiche di capacità portante e regolarità della pavimentazione lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. D.M. 101/2022. Anno 2025. (CUP: G17H24000740001);
e) SS.PP. 415-85. Interventi di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e ripristino funzionale della segnaletica finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di tratti vari delle strade provinciali in epigrafe e tratti limitrofi. (CUP: G87H22002690001);
f) Manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale. Anni 2025-26 Lotto 1: Interventi e prestazioni riguardanti la rete stradale appartenente all'Area Occidentale;
g) Manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale. Anni 2025-26 Lotto 2: Interventi e prestazioni riguardanti la rete stradale appartenente all'Area Orientale.
h) Interventi di sfalcio erba e tagli o piante su banchine erbose e pertinenze stradali. Anno 2025. Area Occidentale.
i) Interventi di sfalcio erba e tagli o piante su banchine erbose e pertinenze stradali. Anno 2025. Area Orientale.
l) Lavori di ripristino e nuova posa di barriere di sicurezza stradale e di giunti di dilatazione lungo la rete viaria di competenza. D.M. 216/2024. Anno 2025

per cui si rimanda all’art. 2.3 dello schema di convenzione allegato al presente atto (Allegato A) per ogni ulteriore dettaglio.

Si tratta di svolgimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari, per i quali - nello specifico - non è possibile avvalersi di professionalità interne - evidenziata la cronica carenza di personale qualificato per lo svolgimento del servizio in oggetto, acclarata la mancanza di disponibilità del personale vigente in quanto già oberato da numerose attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione, come verificato dalle numerose ricognizioni effettuate dal Dirigente anche presso gli altri settori dell’Ente, che non hanno prodotto alcun riscontro - per cui è necessario affidare l’attività a un soggetto qualificato come da normativa.

Si è proceduto dunque, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni CONSIP e risulta che alla data odierna non vi siano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento.

Alla luce di quanto precede, si è ritenuto di procedere con affidamento diretto in house providing, in forza del Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane Srl sottoscritto in data 31.10.2018 (prot. n. 76663 del 06.11.2018), discendente dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018.

In particolare, in forza dei richiamati atti, la Provincia di Cremona ha sottoscritto pro-quota, in parti uguali con la Provincia di Brescia, la totalità delle quote di partecipazione della società Centro Padane srl, affidando in house providing alla Società le attività strumentali di cui al piano strategico istituzionale ed economico-finanziario e al contratto di servizio, dando atto che lo svolgimento di tali attività (sinteticamente riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche, compresi immobili di competenza provinciale) sia subordinato all’effettivo reperimento dei relativi finanziamenti, e prevedendo infine la produzione, da parte della citata Società, di servizi strumentali per il perseguimento degli scopi istituzionali della Provincia, con esclusivo riguardo ai servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Centro Padane s.r.l. è qualificata come “Società in house” a seguito di iscrizione prot. n. 0089023 del 29.10.2018 nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di attività strumentali di competenza dell’Ente.

La Società in parola è dotata di una struttura organizzativa avente i requisiti prescritti dalla normativa di settore per le Società di Progettazione, e contemporaneamente assoggettata al controllo analogo congiunto delle Province di Brescia e Cremona, cui demandare in via esclusiva, salvo le attività svolte direttamente in economia dagli Enti Soci, lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura.

La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un ufficio sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma di società in house providing di ingegneria, e adegua la propria struttura e organizzazione interna alle prescrizioni del D.M. 263/2016.

Si è pertanto proceduto in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio, ove è previsto che ogni provvedimento di affidamento sia accompagnato da apposita convenzione di incarico, previa richiesta - da parte della Stazione Appaltante - di formulazione d’offerta sull’importo posto a base di prestazione e di riscontro da parte della Società in house della propria migliore offerta per il servizio di cui trattasi.

Nel caso in esame, con nota prot. n. 17178 del 26/2/2025 è stato richiesto a Centro Padane SRL di formulare la propria migliore offerta sulla base d’asta complessiva di Euro 47.710,44 (escluse cassa prev. e IVA ai sensi di legge), calcolata prendendo a riferimento il quadro tariffario della tabella Z-2 del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 attualizzato alle disposizioni

dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023 - come previsto dall’allegato I.13 del medesimo provvedimento. Centro Padane S.r.l. ha riscontrato la richiesta inviando la propria formulazione di sconto del 12%, (ns. prot. n. 17777 del 27/2/2025 in atti).

La richiamata offerta economica viene ritenuta:

- congrua e conveniente per l’Ente, anche in relazione alla specifica prestazione richiesta e all’importo complessivo, in quanto tiene conto della necessità di esaminare, per ognuno degli appalti di lavori di cui al presente atto, il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa appaltatrice e di realizzare la stesura dei verbali di coordinamento iniziale, operazione che andrà ripetuta per ogni subappaltatore intervenuto, nonché di eseguire sopralluoghi con frequenza pluri-settimanale sui cantieri (ad eccezione della manutenzione ordinaria, per la quale sono previste due uscite al mese, salvo emergenze).
  Lo sconto offerto, inoltre, tiene conto delle spese da sostenere per le frequenti necessità di spostamento su tutto il territorio provinciale.
- rispondente ai principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 in quanto tiene conto della necessità di fornire una prestazione che sia:
  - efficiente, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante, sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente qualificata, con esperienza nel settore, in grado di garantire l'espletamento delle prestazioni richieste;
  - economica, se raffrontata ai prezzi a cui sono stati aggiudicati gli ultimi affidamenti analoghi a professionisti esterni iscritti all’albo provinciale per i servizi di ingegneria/architettura, che risultano indubbiamente superiori, in considerazione dei ribassi che si assestano intorno al 5%;
  - di qualità, considerando il livello delle prestazioni garantito da “Centro Padane s.r.l.”, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di erogare le prestazioni richieste secondo gli standard di qualità previsti, grazie a personale dotato di esperienza, nonché di hardware e software adeguati a far fronte ad ogni necessità dell'Ente;
  - efficace, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento sovraterritoriale, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di intervenire con competenza e professionalità.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D’ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 a oggetto "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 a oggetto "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30.11.2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 3/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - Obiettivi operativi n. 1 “Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. E delle piste ciclabili e della circolazione all’interno del porto di Cremona” e n. 2 “Gestione e interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale”.

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 - APPROVAZIONE"

Nelle more dell'approvazione del nuovo PIAO, si indica
Deliberazione Presidenziale n. 56 del 17/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026".

Deliberazione del Presidente n. 22 del 26/02/2025 BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - Sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “acquisizione di quote della Società Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di servizio”.

Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018.

Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione inerenti la presente tipologia di affidamento.

Relativamente agli interventi per cui si rende necessario il presente affidamento del C.S.E.:

a) SS.PP. 5-20-90-415. Lavori di adeguamento e rinforzo del piano viabile lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. (CUP: G77H23001660002);
Determinazione di accertamento del contributo: 304/2024;

b) SS.PP. 33-45BIS-498. Interventi di manutenzione straordinaria mediante risanamento e rinforzo della pavimentazione lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. (CUP: G47H23001980002);
Determinazione di accertamento del contributo: 304/2024;

c) SS.PP. 23-44-63-235. Interventi di potenziamento e adeguamento della pavimentazione stradale lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. D.M. 101/2022. Anno 2025. (CUP: G57H24000640001);
Determinazione di accertamento del contributo: 497/2024;

d) SS.PP. 21-87-88-420. Lavori di miglioramento delle caratteristiche di capacità portante e regolarità della pavimentazione lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. D.M. 101/2022. Anno 2025. (CUP: G17H24000740001);
Determinazione di accertamento del contributo: 497/2024;

e) SS.PP. 415-85. Interventi di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e ripristino funzionale della segnaletica finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di tratti vari delle strade provinciali in epigrafe e tratti limitrofi. (CUP: G87H22002690001);
Determinazione di accertamento del contributo: 95/2024;

f) Manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale. Anni 2025-26 Lotto 1: Interventi e prestazioni riguardanti la rete stradale appartenente all'Area Occidentale;
Decreto di nomina dell’ing. Raffaele Di Meo a RUP: 44/2025;
Determinazione di accertamento del contributo: 7/2023;
Determinazione di impegno delle spese del progetto esecutivo: 72/2025;

g) Manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale. Anni 2025-26 Lotto 2: Interventi e prestazioni riguardanti la rete stradale appartenente all'Area Orientale.
Decreto di nomina dell’ing. Raffaele Di Meo a RUP: 44/2025;
Determinazione di accertamento del contributo: 7/2023;
Determinazione di impegno delle spese del progetto esecutivo: 72/2025;

h) Interventi di sfalcio erba e tagli o piante su banchine erbose e pertinenze stradali. Anno 2025. Area Occidentale.
Decreto di nomina dell'ing. Davide Pisana a RUP: n. 45/2025;
Determinazione di accertamento del contributo: 7/2023;
Determinazione di impegno delle spese del progetto esecutivo: 54/2025;

i) Interventi di sfalcio erba e tagli o piante su banchine erbose e pertinenze stradali. Anno 2025. Area Orientale.
Decreto di nomina dell'ing. Raffaele Di Meo a RUP: 43/2025;
Determinazione di accertamento del contributo: 7/2023;
Determinazione di impegno delle spese del progetto esecutivo: 55/2025;

l) Lavori di ripristino e nuova posa di barriere di sicurezza stradale e di giunti di dilatazione lungo la rete viaria di competenza. D.M. 216/2024. Anno 2025
Decreto di nomina dell'ing. Luca Biazzi a RUP: 33/2025;
Determinazione di accertamento del contributo: 707/2024;

Invio a Centro Padane S.r.l. di richiesta formulazione migliore offerta per lo svolgimento delle prestazioni relative all'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativa ai lavori di cui trattasi prot. 17178 del 26/02/2025 e riscontro prot. n. 17777 del 27/2/2025 di conferma della disponibilità ad assumere l'incarico e formulazione di offerta consistente nell'applicazione di sconto del 12% all'importo a base di servizio calcolato dalla Stazione Appaltante.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs 267/2000, art. 107

D.Lgs. n. 118/2011.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Articolo 1, comma 85, lettera b), della Legge n. 56/2014.

D.Lgs. 36/2023.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa di euro **53.270,80** = (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) come segue:

- € 8.184,00 al capitolo 36606 "SSPP 5-20-90-415 LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI - FINANZIAMENTO PIANO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2025 RL (E7469) CUP G77H23001660002", p.f. 2.02.01.09.012 *Infrastrutture stradali,* annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

- € 8.184,00 al capitolo 36607 "SSPP 33-45BIS-498 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DELLA SUPERFICIE STRADALE DELLE ARTERIE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI - FINANZIAMENTO PIANO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2025 RL (E7469) CUP G47H23001980002", p.f. 2.02.01.09.012 *Infrastrutture stradali,* annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

- € 8.536,00 al capitolo 36609, “SS.PP. 23-44-63-235 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI CUP G57H24000640001. D.M. 101/2022 – Anno 2025 ”, p.f. 2.02.01.09.012 *Infrastrutture stradali,* annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

- € 7.920,00 al capitolo 36608 “SS.PP. 21-87-88-420 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CAPACITA' PORTANTE E REGOLARITA' DELLA PAVIMENTAZIONE LUGNO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI CUP G17H24000740001 D.M. 101/2022 - Anno 2025”, p.f. 2.02.01.09.012 *Infrastrutture stradali,* annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

- € 7.040,00 al capitolo 36426 “INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO SEGNALETICA PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA SP 415 E SP 85 - TRASFERIMENTO MIT DM 09/05/2022 - ANNO 2025”, p.f. 2.02.01.09.012 *Infrastrutture stradali,* annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

- € 1.760,00 per CSE M.O. 2025 AREA OCCIDENTALE al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” – impegno 2025/**1058** p.f. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;
- € 1.760,00 per CSE M.O. 2025 AREA ORIENTALE al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” – impegno 2025/**1061** - p.f. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

- € 880,00 per CSE M.O. 2026 AREA OCCIDENTALE al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” – impegno 2026/**106** p.f. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, annualità 2026 del bilancio provinciale 2025/2027;
- € 880,00 per CSE M.O. 2026 AREA ORIENTALE al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” – impegno 2026/**109** p.f. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, annualità 2026 del bilancio provinciale 2025/2027.

- € 1.760,00 per CSE SFALCIO ERBA 2025 AREA OCCIDENTALE al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” – impegno 2025/**1006** - p.f. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;
- € 1.760,00 per CSE SFALCIO ERBA 2025 AREA ORIENTALE al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” – impegno 2025/**1009** -p.f. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

- € 910,80 per CSE SFALCIO ERBA 2026 AREA OCCIDENTALE al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” – impegno 2026/**100** - p.f. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, annualità 2026 del bilancio provinciale 2025/2027;
- € 880,00 per CSE SFALCIO ERBA 2026 AREA ORIENTALE al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” – impegno 2026/**103** -p.f. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, annualità 2026 del bilancio provinciale 2025/2027.

- € 2.816,00 al capitolo 36001 “LAVORI DI RIPRISTINO E POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E DI GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA -

2025/2029”, p.f. 2.02.01.09.012 *Infrastrutture stradali,* annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

Beneficiario: Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198.

Modalità di acquisto: 90 escluso dalla classificazione.

Scadenza del debito:
- quanto a euro **49.720,00** 31/12/2025
- quanto a euro **3.550,80** 31/12/2026.

La parte di spesa corrente, impegnata nel presente atto sull'annualità 2026, è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente derivanti da insufficienti condizioni di sicurezza per la viabilità e per la pubblica incolumità legate al mancato espletamento degli interventi di cui all’oggetto sulle strade di competenza provinciale e rispetta quanto stabilito dall'art. 183 comma 6 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. relativamente agli impegni da assumere negli esercizi successivi in quanto trattasi di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione della convenzione di incarico.

Assolvimento agli obblighi di pubblicità e di rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A: Schema di convenzione di incarico.

IL DIRIGENTE
- Arch. Giulio Biroli -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36606		8.184,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Impegno	2025 / 36607		8.184,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.

	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Impegno	2025 / 36609		8.536,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Impegno	2025 / 36608		7.920,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Impegno	2025 / 36426		7.040,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 27230/41	2025/1058	1.760,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 27230/41	2025/1061	1.760,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 27230/41	2026/106	880,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 27230/41	2026/109	880,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 27230/41	2025/1006	1.760,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 27230/41	2025/1009	1.760,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		

Sub Impegno	2025 / 27230/41	2026/100	910,80	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 27230/41	2026/103	880,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		
Impegno	2025 / 36001		2.816,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 13/03/2025

Oggetto

PORTO DI CREMONA - CONCESSIONE DI AREA A TERRA A NAVIGAZIONE INTERNA S.R.L..

IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

- rilascia a NAVIGAZIONE INTERNA s.r.l., con sede in Cremona, Via Antiche Fornaci, 4, p.i. 01466660196, la concessione di mq 266,00 di area all'interno del Porto di Cremona da destinare a servizio del capannone ex doganale;
- quantifica il canone annuo in € 665,00, pari per il 2025 a €/mq 2,502, ai sensi dell'art.38, c.1 R.R. 9/2015);
- dà atto che per il periodo sino al 31/12/2025 NAVIGAZIONE INTERNA s.r.l., dovrà corrispondere, prima della stipula del disciplinare di concessione (Allegato A al presente atto e parte integrante), la somma di € 665,00;
- dà atto che, ai sensi dell'art. 25 del R.R. 9/2015, la cauzione definitiva è pari ad una annualità del canone;
- fissa la scadenza della concessione al 31/12/2025;
- stabilisce che il canone verrà versato in unica rata, al rilascio della concessione;
- dà atto che la somma di € 665,00 (canone 2025), sarà accertata suil cap. di entrata 5152, annualità 2025 del bilancio provinciale 2025-2027, come meglio dettagliato nella sezione "dati contabili".

MOTIVAZIONI

Con istanza prot. 0000984, in data 09/01/2025, Navigazione Interna srl ha presentato richiesta per avere in occupazione temporanea, sino al 31/12/2025, mq 266,00 di area all'interno del Porto di Cremona, antistante il capannone ex doganale, da destinare a deposito materiali, nell'ambito della gestione della piattaforma turistica nel porto di Cremona.
Navigazione Interna s.r.l. ha già in godimento, sino al 31/12/2035, giusta determina n.318/2020, la concessione di un'area di mq 205,75, pertinenza del demanio portuale, in comune di Cremona, nella zona turistica del porto interno di Cremona, mappale foglio 73 p 411(parte) da destinare a deposito container e imbarcazioni, così come meglio evidenziato nell'estratto mappa di cui al seguito.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30.09.2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".
- Deliberazione del Consiglio n. 22 del 15.11.2024 di approvazione delle linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia.
- Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15 gennaio 2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."
- Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20 gennaio 2025 di conferimento all'arch. Giulio Biroli della direzione del settore Infrastrutture stradali, Appalti, Porto e Protezione Civile, fino al 30 novembre 2027.
- Decreto n. 465 del 18.12.2024 di proroga dell'incarico di posizione organizzativa, attribuita con Decreto n. 153 del 27.04.2022, con conferma in toto del contenuto del decreto precedente, fino al 30.04.2025.
- Deliberazione del Consiglio n. 4 del 3 febbraio 2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e Bilancio autorizzatorio 2025/2027.
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla:

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 3 “trasporto vie d’acqua”- Obiettivo operativo 1 “Programmazione e gestione attività portuale.

- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027.
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

PERCORSO SPECIFICO

- Pubblicazione richiesta nuova concessione/occupazione temporanea di area all’albo pretorio della Provincia di Cremona e sito web istituzionale dell'Ente prot.2025/0000984.
- Quantificazione del canone, ai sensi dell'art.38, c.4 del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 e dell’allegata tabella E, con arrotondamento all’euro inferiore.
- Decreto n. 20350 del 19.12.2024 della Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia che stabilisce l’applicazione dell’indice ISTAT ai canoni del demanio lacuale e idroviario con decorrenza 1° gennaio 2025.
- Decreto del SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA n.12 del 15.01.2025 “PORTO DI CREMONA - CANONI DEL DEMANIO PORTUALE ANNO 2025”.
- Il Responsabile delegato dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, modificato con D.P.R. n. 81/2023, del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, approvato con atto del Presidente n. 7 del 15.01.2025 , consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000,di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
  Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento:
  - Rosanna Villa, in qualità di responsabile di istruttoria
  non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione protocollata ed allegata.

Il presente provvedimento non è oggetto di pubblicazione ai sensi di specifici obblighi di cui al D.Lgs 33/2013, come modificato con D.lgs 97/2016.

NORMATIVA

- Art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.
- Art. 36 dello Statuto Provinciale.
- Art. 45 Regolamento provinciale di contabilità.
- Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 - n. 9 “Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione”.
- Decreto n. 20350 del 19.12.2024 della Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia che stabilisce l’applicazione dell’indice ISTAT ai canoni del demanio lacuale e idroviario con decorrenza 1° gennaio 2025.
- Art. 8 L.R. 30/2016.
- Art. 15 L.R. 9/2022.

DATI CONTABILI

1) accertare quale canone di concessione complessivo € 665,00 sull'annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027 sul cap. 5152 “proventi derivanti da canoni e concessioni ” - piano finanziario 3.01.03.01.003 e indicando quale scadenza del credito la data del 31/12/2025
2) dare atto che la documentazione comprovante gli estremi del credito di cui si narra, è depositata agli atti.
Si indica quale scadenza del credito il 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione disciplinare.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Schema disciplinare Allegato A.

IL RESPONSABILE DELEGATO
dott. Giorgio Rodighiero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Accertamento	2025 / 5152		665,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(3.01.03.01.003) - Proventi da concessioni su beni)		
	Beneficiario	(10352) - NAVIGAZIONE INTERNA S.R.L.		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 14/03/2025

Oggetto

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO AD UN'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO, DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, DI UN IMMOBILE IN SORESINA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA, A VALERE SUL PNRR - MISSIONE 5 COESIONE SOCIALE - COMPONENTE 1 POLITICHE DEL LAVORO - INVESTIMENTO 1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

DECISIONE

1) Approva lo schema di Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse finalizzato ad un'indagine di mercato per l'acquisto – da parte della Provincia di Cremona - di un immobile in Soresina da destinare a sede del Centro per l'Impiego di Soresina, a valere sul PNRR - Missione 5 "Coesione sociale" - Componente 1 "Politiche del lavoro" - Investimento 1 "Potenziamento dei centri per l'impiego", allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, condiviso con il Settore Lavoro e Formazione come da comunicazione confermativa trasmessa il 14.03.2025;

2) dà atto altresì che si tratta di intervento finanziato a valere sul PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE" - COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO" - INVESTIMENTO 1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO", di cui all'"ALLEGATO B – Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego" della D.G.R. n. XII/749/2023 "Piano di potenziamento dei centri per l'impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 - Aggiornamento della Dgr 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5.C1 INVESTIMENTO 1 "potenziamento dei centri per l'impiego" a titolo di "Risorse non native PNRR";

3) dà atto che lo schema di Avviso è stato predisposto sulla base delle LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO, approvate con Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 4.11.2024;

4) dà atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione, ovvero le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) b2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

5) dà atto inoltre che, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

6) autorizza il Settore, Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS ad apportare al testo dello schema di avviso di cui al precedente punto 1) le eventuali correzioni formali o di errori materiali che si rendessero eventualmente necessarie al fine della pubblicazione;

7) dispone altresì che la pubblicità dell'Avviso di cui al precedente punto 1) sia assicurata attraverso i seguenti canali di informazione: albo online della Provincia di Cremona, sito istituzionale della Provincia di Cremona nella sezione "Bandi di Gara" – "Avvisi ed indagini di mercato";

8) dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, modificato con D.P.R. n. 81/2023, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici dell'Ente, approvato con atto del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di dirigente *ad interim*, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

9) attesta altresì che la dott.ssa Raffaella Bini e il dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabili dell'istruttoria del presente provvedimento, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti di cui rispettivamente al prot. n. 22304 del 14.03.2025 e al prot. n. 22302 del 14.03.2025.

MOTIVAZIONI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con i decreti n. 74 del 26 giugno 2019 e n. 59 del 22 maggio 2020, ha adottato un Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro che prevede: a) un piano straordinario di assunzioni del personale, b) un piano per il rafforzamento strutturale e infrastrutturale dei Centri per l'Impiego.

La Regione Lombardia ha, quindi, provveduto ad approvare il proprio piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego (D.G.R. n. XI/2389/2019), successivamente più volte integrato e modificato (D.G.R. n. XI/3837/2020, D.G.R. n. XI/5101/2021 e D.G.R. n. XI/6765/2022 e da ultimo dalla D.G.R n XII/749/2023), anche alla luce della normativa relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
In esecuzione di tale Piano, la Regione Lombardia ha emanato n. 4 bandi di concorso per l'assunzione di nuovo personale, con riferimento ai profili professionali previsti a approvati dal Piano stesso: assunzioni che in parte sono già avvenute nel corso del 2021 e nel corso del 2022 e che si completeranno presumibilmente entro la fine del 2023 anche a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali provinciali.

Al fine di garantire l'adeguatezza delle sedi dei Centri per l'Impiego, degli uffici di direzione e coordinamento dei Centri per l'Impiego e del Collocamento Mirato al fine di ospitare il contingente di personale aggiuntivo – inizialmente quantificato in n. 74 unità – sin dal 2020 la Provincia ha avviato contatti con i Comuni in cui hanno sede le circoscrizioni territoriali dei Centri per l'Impiego (Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina). In particolare, la sede attuale del Centro per l'Impiego di Soresina è sita in locali di proprietà del Comune di Soresina.

Il Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego, nella sua parte dedicata alle infrastrutture (Linee di intervento L06 e L07), prevede la possibilità di acquistare e/o ristrutturare immobili da adibire a nuove sedi dei Centri per l'Impiego tramite l'assegnazione delle risorse necessarie da parte della Regione Lombardia a favore delle Province e/o dei Comuni interessati.
Alla luce delle LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO (versione 4), approvate con Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 4.11.2024, i locali dei Centri per l'Impiego stessi devono possedere determinati requisiti (raggiungibilità delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, accessibilità delle strutture anche con riferimento alle persone con disabilità, disponibilità di locali per l'accoglienza, presenza di spazi che tengano conto della necessità di riservatezza, nonché conformità alla normativa antisismica e alle vigenti normative edilizie, igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza).

Ai sensi della normativa vigente è onere dei Comuni in cui hanno sede le circoscrizioni territoriali dei Centri per l'Impiego fornire i locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'Impiego stessi (art. 3 L. n. 56/1987).
Tuttavia, a seguito di sopralluoghi e verifiche con il Comune di Soresina riguardo l'individuazione di una sede idonea e/o da ristrutturare che non hanno condotto a risultati positivi, si è evidenziata la necessità, da parte della Provincia, di farsi carico direttamente dell'individuazione dell'eventuale acquisto di un immobile capace di rispondere alle esigenze del Centro per l'Impiego.
Tale necessità è stata condivisa anche con la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia ai fini della presentazione della proposta di intervento entro i termini del 2 dicembre 2024, ai sensi delle LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO, approvate con il Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 4.11.2024.

La Provincia di Cremona ha, dunque, la necessità di individuare un nuovo immobile presso il quale collocare tutto il personale attualmente occupante la sede sopra citata, anche al fine di rendere più efficace la gestione di tutti i procedimenti e servizi delegati dalla Regione Lombardia con la L.R. n. 22/2006 così come integrata e modificata con L.R. n. 9/2018.
L'attuazione degli interventi volti all'adeguamento delle sedi dei Centri per l'Impiego, avvalendosi delle risorse finanziarie previste dal Piano regionale per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, in collaborazione con i Comuni e in accordo con la Regione Lombardia, è espressamente prevista nel DUP 2025/2027, Missione 15, Programma 01, Obiettivo operativo 01.

Ai sensi della normativa sopra citata, l'immobile da destinare a nuova sede del Centro per l'Impiego di Soresina dovrà possedere i requisiti stabiliti dello schema di Avviso che si approva con il presente provvedimento.

In linea con i criteri e le caratteristiche descritte *sup*ra, il Settore, Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS, previa condivisione con il Settore Lavoro e Formazione (come da comunicazione confermativa del 14.03.2025), ha predisposto – stante l'obbligo di applicare il principio della scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica - specifico Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse finalizzato ad un'indagine di mercato per l'acquisto – da parte della Provincia di Cremona - di un immobile in Soresina da destinare a sede del Centro per l'impiego.

L'acquisto di beni immobili rientra tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023), così come individuati alla lett. m) dell'art. 2 dell'allegato I.1, qualificandosi tali i contratti previsti, tra le altre, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE che, all'art. 10, lett. a), stabilisce che la Direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni. quali che siano le relative modalità finanziarie.
All'acquisto di beni immobili si applicano comunque i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

L'acquisto del bene immobile con la destinazione in parola è previsto all'interno degli strumenti di programmazione dell'Ente, vale a dire: inserimento nel Documento Unico di programmazione (DUP); inserimento dei relativi stanziamenti di spesa nel bilancio di previsione.

Dal 1 gennaio 2020 l'art. 12, comma 1-ter del d.l. 98/2011 viene disapplicato nei confronti degli enti territoriali e degli organismi ed enti territoriali. Pertanto, a partire da tale data non sussistono più vincoli per l'acquisto dei beni immobili.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "*Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale*".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 avente ad oggetto "*Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida*".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "*Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014*".
- Deliberazione del Presidente n. 141 del 04.10.2024 avente ad oggetto "*Conferma degli incarichi di direzione presso l'amministrazione provinciale di Cremona*".
- Deliberazione n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "*Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione*".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 avente ad oggetto "*Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".*
- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto *"Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025*".
- Deliberazione del Presidente n. 56 del 17.04.2024 avente ad oggetto "*Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026*".
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "*Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027*".

- Il D.U.P. 2025/2027 contempla: Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” – Obiettivo operativo 01 “Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nel territorio provinciale, incluso il "Reddito di cittadinanza").
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 avente ad oggetto "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 “Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona”.
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona”.
- Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 7.10.2024 "Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unita’ di Informazione Finanziaria per l’Italia)".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Decreto del 06.08.2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede che una quota dei finanziamenti stanziati dalla L. n. 145/2018 per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l’Impiego (art. 1, c. 258) “è stata posta a carico del PNRR per il finanziamento dei progetti in essere, ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei CPI”, come comunicato dalla Regione Lombardia alle Province lombarde (prot. Prov. n. n. 39359 del 10.05.2023).
- Nota della Regione Lombardia del 12.05.2023 (prot. prov. n. 40732) “Piano di Potenziamento e PNRR – documentazione”, con cui Regione Lombardia comunicava formalmente l’inserimento del Piano di Potenziamento all’interno dei Progetti finanziabili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Nota di Regione Lombardia del 19.05.2023 (prot. Prov. n. 43248), “Aggiornamento quadro interventi Piano di Potenziamento Centri per l’impiego”, con cui la Provincia di Cremona indicava in programmazione l’intervento relativo all’acquisto di una nuova sede da destinare a nuovo Centro per l’Impiego di Cremona, nonché sede degli Uffici di coordinamento e direzione e del Collocamento mirato.
- Nota del Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia del 09 giugno 2023 (prot. prov. n. 49929) “Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego M5C1 - Adempimenti connessi alla gestione, rendicontazione della spesa e monitoraggio del target PNRR”, con cui Regione Lombardia ribadiva l’inserimento del Piano di Potenziamento fra i progetti finanziabili dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, facendo presente la disponibilità di ulteriori fondi a valere sullo stesso PNRR in qualità di “risorse native PNRR”.
- Proposta di aggiornamento degli interventi previsti dal Piano regionale di potenziamento nel territorio provinciale, trasmessa dalla Provincia alla Regione Lombardia in data 13.07.2023 (nota prot. Prov 61014), con cui la Provincia ha chiesto un’integrazione del finanziamento inizialmente assegnato al fine, fra l’altro, di acquistare una nuova sede per gli uffici del Centro per l’Impiego di Cremona, degli uffici di direzione e coordinamento e del Collocamento Mirato.
- D.G.R n. XII/749 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto “Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – Aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell’inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - M5.C1 investimento 1 “potenziamento dei centri per l’impiego”, con cui la Regione Lombardia ha recepito in un nuovo Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego le proposte di aggiornamento ricevute dalle Province lombarde e dalla Città Metropolitana di Milano – integrandolo con risorse resse disponibili ex novo dal PNRR – e ha

dato mandato alla struttura competente di trasmettere il nuovo Piano regionale alle competenti Direzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di attuare le fasi necessarie alla sua formalizzazione.

- LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO, approvate con il Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 4.11.2024.
- Comunicazione confermativa via email del Settore Lavoro e Formazione in data 14.03.2025 in cui veniva confermata la possibilità di procedere con l'approvazione dell'avviso.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto della Provincia di Cremona.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- L.R. n. 22/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia", così come modificata dalla L.R. n. 9/2018.
- L.R. n. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.
- D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 74 del 28.06.2019.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 59 del 22.05.2020.
- D.G.R. n. XII/749/2023 "Piano di potenziamento dei centri per l'impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 - Aggiornamento della Dgr 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5.C1 INVESTIMENTO 1 "potenziamento dei centri per l'impiego".
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare riferimento alla Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione".
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- Art. 57, comma 2, lett. f) del D.L. n. 124/2019 – convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 –, ha disposto che a decorrere dall'anno 2020, agli enti locali cessa di applicarsi l'art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.
- Corte dei Conti 31.03.2021 n. 52, Sezione regionale di controllo per la Campania.
- D.G.R. n. XI/2389/2019, successivamente integrata e modificata dalle D.G.R. n. XI/3837/2020, n. XI/6765/2022, n. XII/749/2023, n. XII/3214/2024.

- LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO, approvate con Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 4.11.2024.
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

L'intervento trova copertura come segue:

- al capitolo 36823 "SPESE DI INVESTIMENTO PER SEDI CPI - RISORSE NON NATIVE PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - (E 7776)" del bilancio 2025/2027, annualità 2025, per euro 1.145.656,69.=
- al capitolo 36824 "SPESE DI INVESTIMENTO PER SEDI CPI - EX QUOTA 2020 - DGR 2023/749- RISORSE PNRR - PROGETTI IN ESSERE - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INV. 1 - (E 7770)" del bilancio 2025/2027, annualità 2025, per euro 1.350.960,57.=

Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" – Obiettivo operativo 01 "Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nel territorio provinciale, incluso il "Reddito di cittadinanza").

Piano finanziario: 2.02.01.09.019

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione dell'avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Schema di Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse

IL DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 1021 del 16/06/2025

Liquidazione Contabile : 4112 del 16/06/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Progettazione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Masotti Massimo

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
SALDO SAL 2 COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CASEIFICIO,ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE DELL'I.I.S. STANGA IN VIA BOVIS A PANDINO INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP G58E18000110001. CIG 95815923DA.

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 146.766,00** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Masotti Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 4112 del 16/06/2025

Disposizione di Liquidazione n° 1021 del 16/06/2025

Capitolo	**35540**	Codice	2.02.01.01	IIS STANGA SUCC. PANDINO COMPLET. ADEGUAMENTO SISMICO CASEIFICIO MIUR PRIMO RIPARTO 855 MIL. LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024- "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3 -3 CUP:G58E18000110001	**1.375.475,75 (146.766,00)**
Impegno	**2025/1379**	Atto A/DE/2023/264 efficace dal 29/05/2023		CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP-MODENA-AGG. DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "STANGA", VIA BOVIS A PANDINO. COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CASEIFICIO, ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DEL PNRR. C.U.P: G58E18000110001. CIG: 95815923DA. ID PROCEDURA SINTEL: 166577988	**(146.766,00)**
		Codice CUP: G58E18000110001		**Codice CIG:** 95815923DA	
		Tipo Finanziamento: 4020101001		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
19727	**C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI S.C.R.L.**				**38.033,44**
		F 250144-0C1 PA	**06/06/2025**	**06/07/2025**	**16.073,94**
		***Codice CUP**: G58E18000110001 - **Codice CIG**: 95815923DA* *ACCONTO SAL 2 COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CASEIFICIO,ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE DELL'I.I.S. STANGA IN VIA BOVIS A PANDINO INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION (Prot. 50528 del 09/06/2025)*			
		F 250145-0C1 PA	**06/06/2025**	**06/07/2025**	**21.959,50**
		***Codice CUP**: G58E18000110001 - **Codice CIG**: 95815923DA* *ACCONTO SAL 2 COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CASEIFICIO,ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE DELL'I.I.S. STANGA IN VIA BOVIS A PANDINO INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION (Prot. 50520 del 06/06/2025)*			

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
19727	**C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI S.C.R.L.**				**108.732,56**
		F 250146-0C1 PA	**06/06/2025**	**06/07/2025**	**108.732,56**
		***Codice CUP**: G58E18000110001 - **Codice CIG**: 95815923DA* *SALDO SAL 2 COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CASEIFICIO,ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE DELL'I.I.S. STANGA IN VIA BOVIS A PANDINO INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION (Prot. 50529 del 09/06/2025)* *CCB - IT68W0538712904000000009428 - CC DEDICATO*			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 1026 del 18/06/2025

Liquidazione Contabile : 4136 del 18/06/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Locazioni
Dirigente/Responsabile: Guastaldi Mattia

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
ACQUISTO DI IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E COLLOCAMENTO MIRATO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5 COESIONE SOCIALE COMPONENTE 1 POLITICHE DEL LAVORO INVESTIMENTO 1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO CUP G11D23000470001. INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ NOTARILE FINALIZZATA AL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ. CIG B69DDCAC39.

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 146.409,76** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
BINI RAFFAELLA

Il Dirigente/Responsabile
Guastaldi Mattia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 4136 del 18/06/2025

Disposizione di Liquidazione n° 1026 del 18/06/2025

Capitolo	**36803 /50**	Codice	2.09.03.01	ACQUISTO NUOVA SEDE CPI DI CREMONA-RISORSE NATIVE PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - (E7777) CUP G11D23000470001	**4.430.032,00 (146.409,76)**
Impegno	**2025/1818**	Atto A/DE/2025/215 efficace dal 05/05/2025		NOTAIO DR. MARCO GIANLUPPI DI CREMONA-ATTIVITÀ NOTARILE FINALIZZATA AL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E COLLOCAMENTO MIRATO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5 COESIONE SOCIALE COMPONENTE 1 POLITICHE DEL LAVORO INVESTIMENTO 1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO CUP G11D23000470001	**(146.409,76)**
		Codice CUP: G11D23000470001		**Codice CIG:** B69DDCAC39	
		Tipo Finanziamento: 4020102001		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
8503	**GIANLUPPI MARCO STUDIO NOTARILE**				**146.409,76**
		NP 652	**13/06/2025**	**16/07/2025**	**146.409,76**

***Codice CUP**: G11D23000470001 - **Codice CIG**: B69DDCAC39*

ACQ. IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E COLLOCAMENTO MIRATO A VALERE SUL PNRR (Prot. 52560 del 16/06/2025)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 967 del 05/06/2025

Liquidazione Contabile : 4031 del 05/06/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Progettazione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Masotti Massimo

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
PEDRONI ROBERTO - fattura n. 2025/2/NP - Comp. inc. collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera per lavori presso l'IIS Torriani Adeguamento sismico ed efficientamento energetico di porzione del corpo di fabbrica delle officine Acconto 10% - Finanziato UE NEXTGENERATIONEU

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 2.940,24** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Masotti Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 4031 del 05/06/2025

Disposizione di Liquidazione n° 967 del 05/06/2025

Capitolo	**35567**	Codice	2.02.01.01	LABORATORI OFFICINE IIS TORRIANI CREMONA ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIF. ENERGETICA MIUR RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024 X EURO 1.125MILIONI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NGEU" PNRR M4.C1.I3 .3 . CUP:G13H20000030001	**2.814.245,88 (2.940,24)**
Impegno	**2025/1356**	Atto A/DE/2024/442 efficace dal 22/08/2024		ING.ROBERTO PEDRONI-INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE (ART. 7, C. 6 D.LGS.165/2001) A SOGGETTO IN QUIESCENZA (ART.10 DEL D.L.36/2022) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (ART. 15, C. 6 D.LGS. 36/2023)-I.I.S "TORRIANI" DI CREMONA, VIA SEMINARIO 19. ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PORZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DELLE OFFICINE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DI APPROVAZIONE DEL PNRR	**(2.940,24)**

Codice CUP: G13H20000030001 **Codice CIG:** B2CCDAA299

Tipo Finanziamento: 4020101002 **Fondo:** 01

Beneficiario	*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20882 PEDRONI ROBERTO				**2.940,24**
	NP 2	**15/05/2025**	**18/06/2025**	**2.940,24**

***Codice CUP**: G13H20000030001 - **Codice CIG**: B2CCDAA299*

Comp. inc. collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera per lavori presso l'IIS Torriani Adeguamento sismico ed efficientamento energetico di porzione del corpo di fabbrica delle officine Acconto 10% - Finanziato UE NEXTGENERATIONEU (Prot. 44124 del 19/05/2025)

CCB - IT19Z0503455030000000002655

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 975 del 06/06/2025

Liquidazione Contabile : 4040 del 06/06/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Progettazione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Masotti Massimo

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
PEDRONI ROBERTO - fattura n. 2025/3/NP - Comp. inc. collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera relativo ai lavori presso il Liceo Classico Manin a Cremona. Intervento di miglioramento sismico del complesso scolastico - Acconto 10% - Finanziato da UE NEXTGENERATIONEU

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 2.734,49** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Masotti Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 4040 del 06/06/2025

Disposizione di Liquidazione n° 975 del 06/06/2025

Capitolo	**35575**	Codice	2.02.01.01	LICEO MANIN CREMONA - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" MINISTERO ISTRUZIONE PNRR M4C1I3-3 - CUP G12C22000000007	**4.006.249,57 (2.734,49)**
Impegno	**2025/1336**	Atto A/DE/2024/604 efficace dal 05/11/2024		ING.ROBERTO PEDRONI-D'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE (ART. 7, C. 6 D.LGS.165/2001) A SOGGETTO IN QUIESCENZA (ART.10 D.L.36/2022) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-LAVORI PRESSO LICEO CLASSICO "D. MANIN", VIA CAVALLOTTI 2, CREMONA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE PNRR	**(2.734,49)**
		Codice CUP: G12C22000000007		**Codice CIG:** B31B2B5DCA	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20882	**PEDRONI ROBERTO**				**2.734,49**
		NP 3	**15/05/2025**	**18/06/2025**	**2.734,49**

***Codice CUP**: G12C22000000007 - **Codice CIG**: B31B2B5DCA*

Comp. inc. collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera relativo ai lavori presso il Liceo Classico Manin a Cremona. Intervento di miglioramento sismico del complesso scolastico - Acconto 10% - Finanziato da UE NEXTGENERATIONEU (Prot. 44125 del 19/05/2025) CCB - IT19Z0503455030000000002655 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 977 del 06/06/2025

Liquidazione Contabile : 4042 del 06/06/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
PEDRONI ROBERTO - fattura n. 2025/2/NP - Comp. inc. collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera per lavori presso l'IIS Torriani Adeguamento sismico ed efficientamento energetico di porzione del corpo di fabbrica delle officine Acconto 10% - Finanziato UE NEXTGENERATIONEU

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 2.940,24** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 4042 del 06/06/2025

Disposizione di Liquidazione n° 977 del 06/06/2025

Capitolo	**35567**	Codice	04.02.2	LABORATORI OFFICINE IIS TORRIANI CREMONA ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIF. ENERGETICA MIUR RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024 X EURO 1.125MILIONI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NGEU" PNRR M4.C1.I3 .3 . CUP:G13H20000030001	**2.814.245,88 (2.940,24)**
Impegno	**2025/1356**	Atto A/DE/2024/442 efficace dal 22/08/2024		ING.ROBERTO PEDRONI-INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE (ART. 7, C. 6 D.LGS.165/2001) A SOGGETTO IN QUIESCENZA (ART.10 DEL D.L.36/2022) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (ART. 15, C. 6 D.LGS. 36/2023)-I.I.S "TORRIANI" DI CREMONA, VIA SEMINARIO 19. ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PORZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DELLE OFFICINE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DI APPROVAZIONE DEL PNRR	**(2.940,24)**

Codice CUP: G13H20000030001 **Codice CIG:** B2CCDAA299

Tipo Finanziamento: 4020101002 **Fondo:** 01

Beneficiario	*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20882 PEDRONI ROBERTO				**2.940,24**
	NP 2	**15/05/2025**	**18/06/2025**	**2.940,24**

***Codice CUP**: G13H20000030001 - **Codice CIG**: B2CCDAA299*

Comp. inc. collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera per lavori presso l'IIS Torriani Adeguamento sismico ed efficientamento energetico di porzione del corpo di fabbrica delle officine Acconto 10% - Finanziato UE NEXTGENERATIONEU (Prot. 44124 del 19/05/2025)

CCB - IT19Z0503455030000000002655 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 978 del 06/06/2025

Liquidazione Contabile : 4043 del 06/06/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
PEDRONI ROBERTO - fattura n. 2025/1/NP - Incarico professionale per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera lavori presso l'immobile di Via Borghetto-Via Manzoni, Cremona, succursale dell'IIS EINAUDI - NEXTGENERATION EU - ACCONTO 10%

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 1.414,71** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 4043 del 06/06/2025

Disposizione di Liquidazione n° 978 del 06/06/2025

Capitolo	**35535**	Codice	04.02.2	IIS EINAUDI SUCCURSALE DI VIA BORGHETTO VIA MAN. CREMONA: COMPLET.RISTRUT. E ADEG. NORMAT.E SISMICO . MIUR PRIMO RIP.855 MIL-LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXGENERATIONEU" M4.C1.I3- 3 CUP:G12E20000150001	**1.281.197,16 (1.414,71)**
Impegno	**2025/1374**	Atto A/DE/2024/374 efficace dal 12/07/2024		ING.ROBERTO PEDRONI-COLLAUTO TECNICO AMMINISTRATIVO IMMOBILE DI VIA BORGHETTO-VIA MANZONI CREMONA SUCC. I.I.S EINAUDI. ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA VIA BORGHETTO E COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA VIA MANZONI.INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU.CUP G12E20000150001.CONFERIMENTO D'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE (ART. 7, C. 6 D.LGS.165/2001) A SOGGETTO IN QUIESCENZA (ART.10 DEL D.L.36/2022) (ART. 15, C. 6 D.LGS. 36/2023)	**(1.414,71)**
		Codice CUP: G12E20000150001		**Codice CIG:** B1FF1098C7	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario	*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20882 PEDRONI ROBERTO				**1.414,71**
	NP 1	**15/05/2025**	**18/06/2025**	**1.414,71**

***Codice CUP**: G12E20000150001 - **Codice CIG**: B1FF1098C7*

Incarico professionale per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera lavori presso l'immobile di Via Borghetto-Via Manzoni, Cremona, succursale dell'IIS EINAUDI - NEXTGENERATION EU - ACCONTO 10% (Prot. 44012 del 19/05/2025)

CCB - IT19Z0503455030000000002655 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 986 del 10/06/2025

Liquidazione Contabile : 4046 del 06/06/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
BERNOCCHI ROSOLINO - fattura n. 2025/15/F - COMP. INC. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO I.I.I. "TORRIANI" DI CREMONA VIA SEMINARIO 19. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OFFICINE - NEXTGENERATION EU - ACCONTO - Codice Unitario Progetto (CUP): G13H20000030001

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 10.939,59** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 4046 del 06/06/2025

Disposizione di Liquidazione n° 986 del 10/06/2025

Capitolo	**35567**	Codice	04.02.2	LABORATORI OFFICINE IIS TORRIANI CREMONA ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIF. ENERGETICA MIUR RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024 X EURO 1.125MILIONI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NGEU" PNRR M4.C1.I3 .3 . CUP:G13H20000030001	**2.814.245,88 (10.939,59)**
Impegno	**2025/1361**	Atto A/DE/2023/667 efficace dal 02/11/2023		ING.BERNOCCHI ROSOLINO-VESCOVATO-CR-AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO I.I.S. "TORRIANI" DI CREMONA VIA SEMINARIO 19. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PORZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DELLE OFFICINE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR CUP.	**(10.939,59)**
		Codice CUP: G13H20000030001		**Codice CIG:** A01FAF5B7B	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
10749	**BERNOCCHI ROSOLINO**				**10.939,59**
		F 15	**21/05/2025**	**21/06/2025**	**10.939,59**

***Codice CUP**: G13H20000030001 - **Codice CIG**: A01FAF5B7B*

COMP. INC. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO I.I.I. "TORRIANI" DI CREMONA VIA SEMINARIO 19. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OFFICINE - NEXTGENERATION EU - ACCONTO (Prot. 45758 del 23/05/2025) CCB - IT56N0834057003000000302296 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 987 del 10/06/2025

Liquidazione Contabile : 4047 del 06/06/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
BERNOCCHI ROSOLINO - 2025/16/F - COMP. INC. COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO IIS TORRIANI DI CREMONA VIA SEMINARIO 19. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PORZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DELLE OFFICINE. NEXTGENERATION EU - Codice Unitario Progetto (CUP): G13H20000030001

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 4.789,72** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 4047 del 06/06/2025

Disposizione di Liquidazione n° 987 del 10/06/2025

Capitolo	**35567**	Codice	04.02.2	LABORATORI OFFICINE IIS TORRIANI CREMONA ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIF. ENERGETICA MIUR RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024 X EURO 1.125MILIONI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NGEU" PNRR M4.C1.I3 .3 . CUP:G13H20000030001	**2.814.245,88 (4.789,72)**
Impegno	**2025/1358**	Atto A/DE/2024/778 efficace dal 10/12/2024		ING.ROSOLINOBERNOCCHI-AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO I.I.S. "TORRIANI" DI CREMONA VIA SEMINARIO 19. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PORZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DELLE OFFICINE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. CUP: G13H20000030001. CIG: B498AB189D	**(4.789,72)**
		Codice CUP: G13H20000030001		**Codice CIG:** B498AB189D	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
10749	**BERNOCCHI ROSOLINO**				**4.789,72**
		F 16	**21/05/2025**	**21/06/2025**	**4.789,72**

***Codice CUP**: G13H20000030001 - **Codice CIG**: B498AB189D*

COMP. INC. COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO IIS TORRIANI DI CREMONA VIA SEMINARIO 19. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PORZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DELLE OFFICINE. NEXTGENERATION EU (Prot. 45757 del 23/05/2025)

CCB - IT56N0834057003000000302296 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 28/04/2025

Oggetto

PIANO PROVINCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - DOTE LAVORO PERSONE CON DISABILITA' (FONDO 2022 e FONDO 2023) - ANNUALITA' 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA DEI RESIDUI DEL FONDO 2021 - CUP G91C23000360002.

LA DIRIGENTE

DECISIONE

1. Dispone l'attribuzione della somma residua del Fondo 2021 di € 131.477,95 sul Capitolo 32018 per l'attivazione della misura "Dote lavoro persone con disabilità annualità 2024-2025", nell'ambito del Piano provinciale per l'inserimento lavorativo delle persone disabili – Fondo 2022 e Fondo 2023.

2. Impegna, a tal fine, a carico provinciale la somma complessiva di € 131.477,95 a favore degli operatori pubblici e privati accreditati inseriti nello specifico "Catalogo provinciale", che alla data del 18.04.2025 hanno prenotato le doti per i seguenti valori:

ENTI ACCREDITATI	INDIRIZZO	TOTALE PER ENTE
Ce.Svi.P Lombardia Società Cooperativa	Sede legale: Via Salvemini n.6/A a Lodi Sede operativa: Via dell'Innovazione Digitale, 3 Cremona. C.F. e P.IVA 05468500961	€ 11.015,00
C.V. Creare Valore Società Cooperativa Sociale	Sede legale e operativa: Via Cappuccini n. 32/36 a Crema (CR) C.F. e P.IVA 01686510197	€ 30.715,00
IAL Lombardia Impresa Sociale Srl	Sede legale: Viale Fulvio Testi n.42 a Sesto San Giovanni (MI) Sede operativa: Via Dante n.121 a Cremona C.F. 80145370153 e P.IVA 11118930152	€ 6.369,00
Koala Società Cooperativa Sociale Onlus	Sede legale e operativa: Via Pandino, 2 a Crema (CR) C.F 01258790193	€ 16.212,00
Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali - Crema	Sede legale: Via Ermanno Barigozzi n.24 a Milano Sede operativa: Via Olivetti n.16 a Crema (CR) C.F. e P.IVA 08890720967	€ 67.166,95
		€ 131.477,95

3. Indica quale scadenza del debito in oggetto per € 131.477,95 la data del 31.12.2025.

4. Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato con D.P.R. n. 81/2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in qualità di Responsabile del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

5. Prende atto che la Responsabile del procedimento, individuata nella dipendente Simonetta Donsante con decreto dirigenziale n. 624 del 20.12.2024, ha verificato la regolarità del percorso istruttorio;

6. Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- Simonetta Donsante, in qualità di responsabile del procedimento,
- Ottavia Gusberti, in qualità di responsabile dell'istruttoria e/o di adempimenti particolari del procedimento,

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziali, come da dichiarazione allegata al presente atto (Allegato 01 – Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi prot. 36016 del 22.04.2025).

MOTIVAZIONI

In data 23.11.2021 la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/5579 ha approvato le "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 2003 n. 13", prevedendo l'attivazione di una nuova programmazione di azioni a favore delle persone disabili per le annualità 2022/2023, in continuità con le linee di indirizzo già in precedenza adottate (D.G.R. n. 1106 del 20.12.2013).

Successivamente, in data 07.11.2022, la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/7273 ha approvato le "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003, n. 13 – annualità 2023/2024 " e il relativo Allegato A che definisce il modello dei servizi per il lavoro rivolti ai disabili e ricomprende tutte le misure approvate e le linee evolutive apportate a partire dal 2013.

L'anno successivo, la Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/1334 del 13.11.2023, sono state approvate le "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2024/2025".

Le azioni previste dalle D.G.R. sopra citate ricomprendono anche la misura "Dote lavoro persone con disabilità" che ha l'obiettivo di favorire l'occupazione delle persone con disabilità attraverso servizi per il lavoro e la formazione/riqualificazione professionale per l'inserimento lavorativo o il mantenimento del posto di lavoro e che, a tal fine, è così suddivisa:

- dote inserimento lavorativo – D1;
- dote mantenimento lavorativo – D2.

Con decreto dirigenziale n. 193 del 09.05.2024 è stato, quindi, approvato l'Avviso pubblico "Dote lavoro persone con disabilità annualità 2024-2025 (Fondo 2022 – CUP G91C23000360002 e Fondo 2023 – CUP G91C24000020002)" che prevede la possibilità, per i soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.5 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1106/2013, aderenti al Catalogo provinciale degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro a favore delle persone disabili, di prenotare le doti e le relative risorse finanziarie.

Al suddetto Catalogo hanno aderito:

- CE.SVI.P Lombardia Società Cooperativa
- Comune di Cremona - Agenzia Servizi Informagiovani
- Cr.Forma Azienda Speciale Servizi di formazione della Provincia di Cremona
- C.V. Creare Valore Società Cooperativa Sociale

- Energheia Impresa Sociale Srl
- Fondazione Consulenti per il lavoro
- IAL Lombardia Impresa Sociale Srl
- Koala Società Cooperativa Sociale Onlus
- Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali - Crema
- Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali - Cremona
- Umana Spa

Con il presente atto viene disposto l'impegno dei residui del Fondo 2021 per l'importo pari a € 131.477,95 (Cap. 32018 - Fondo 2021) ripartito tra i diversi operatori accreditati tenendo conto delle doti richieste fino alla data del 18.04.2025 precisando che l'istruttoria delle doti è stata avviata secondo l'ordine di registrazione cronologica al protocollo provinciale.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Presidente ufficio elettorale n. 17 del 30 settembre 2024: “Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d’atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale”.

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 140 del 02.10.2024 "Modifiche al funzionigramma approvato con Deliberazione n. 125 del 27.07.2022".

Deliberazione del Consiglio della Provincia n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida Segretario generale".

Deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 9 del 20.01.2025 "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'amministrazione provinciale di Cremona", che conferma in capo alla dott.ssa Barbara Faroni, l’incarico di direzione del Settore Lavoro e Formazione, conferito con deliberazione presidenziale n. 22 del 28.01.2022 fino al termine del mandato presidenziale.

Decreto della Dirigente del Settore Lavoro e Formazione n. 624 del 20.12.2024 che conferma e proroga fino al 30.04.2025, alla dr.ssa Simonetta Donsante, l’incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Politiche del Lavoro per i disabili e supervisione dei Centri per l’Impiego di Crema e Soresina conferito con Decreto n. 375 del 22.12.2022.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e Bilancio autorizzatorio 2025/2027". (Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” – Programma 3 "Sostegno all'occupazione" – Obiettivo operativo 2 “Attuazione nel territorio provinciale delle politiche attive del lavoro previste dal PNRR, con particolare riferimento al nuovo programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL), e dal Reddito di Cittadinanza (RdC) e diretta partecipazione ad altri programmi nazionali, regionali e locali finalizzati all’inclusione socio-lavorativa delle donne, delle persone disabili e delle altre fasce più deboli della popolazione”).

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del Piano Integrato Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2025-2027".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Approvazione".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: Approvazione del Piano annuale dei flussi di cassa Esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024) ".

Determinazione n. 156/Settore Lavoro e Formazione del 03.04.2025 "Settore Lavoro e Formazione: Ricognizione ordinaria dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.Lgs. N. 118/2011".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 53 del 18.04.2025 "Rendiconto della gestione esercizio 2024 – approvazione schema".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 28 del 10.03.2025 "Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione FPV corrente e capitale Settore Lavoro e Formazione".

Determinazione dirigenziale n. 7/Settore Lavoro e Formazione del 11.01.2022 “Piano provinciale per il sostegno all’occupazione delle persone disabili – Fondo 2021. Accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia”.

Nota prot. Prov. n. 75840 del 06.10.2022 con cui la Provincia ha chiesto la proroga a Regione Lombardia del Piano provinciale per il sostegno e l’inserimento lavorativo delle persone disabili - Fondo 2020 e del Piano - Fondo 2021.

Nota pervenuta da Regione Lombardia prot. Prov. n. 830 del 05.01.2023 che autorizza la proroga sopra citata.

Determinazione dirigenziale n. 524/Settore Lavoro e Formazione del 26.10.2022 “Piani provinciali per il sostegno all’occupazione delle persone disabili – Fondo 2020 e Fondo 2021. Rimodulazione dell’accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia”.

Determinazione dirigenziale n. 664/Settore Lavoro e Formazione del 05.12.2022 “Piani provinciali per il sostegno all’occupazione delle persone disabili – Fondo 2020 e Fondo 2021. Rimodulazione dell’accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia”.

Nota prot. Prov. n. 70653 del 18.08.2023 con cui la Provincia ha chiesto la proroga a Regione Lombardia del Piano provinciale per il sostegno e l’inserimento lavorativo delle persone disabili - Fondo 2021.

Nota pervenuta da Regione Lombardia prot. Prov. n. 73241 del 29.08.2023 che autorizza la proroga sopra citata.

Determinazione dirigenziale n. 588/Settore Lavoro e Formazione del 11.10.2023 “Piano provinciale per il sostegno all’occupazione delle persone con disabilità - Fondo 2021 – Accertamento delle entrate nelle annualità 2024 e 2025 a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia”.

Determinazione dirigenziale n. 406/Settore Lavoro e Formazione del 31.07.2024 “Piano provinciale per il sostegno all’occupazione delle persone con disabilità - Fondo 2021 – accertamento delle entrate nell’annualità 2024 a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia per l’attuazione della misura dote lavoro disabili”.

Determinazione dirigenziale n. 480/Settore Lavoro e Formazione del 11.09.2024 “Piano provinciale per il sostegno all’occupazione delle persone con disabilità – Fondo 2021 – rimodulazione del cronoprogramma delle attività – accertamento delle entrate nell’annualità 2024 a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia”.

Decreto dirigenziale n. 193/Settore Lavoro e Formazione del 09.05.2024 “Dote lavoro persone con disabilità annualità 2024-2025 (Fondo 2022 – CUP G91C23000360002 e Fondo 2023 – CUP G91C24000020002). Approvazione e pubblicazione dell'avviso e della modulistica”.

Decreto dirigenziale n. 488 del 06.11.2024 "Modifica all'Avviso pubblico "Dote lavoro persone con disabilità annualità 2024-2025 – Piano provinciale per l'inserimento lavorativo delle persone disabili: Fondo 2022 e FONDO 2023". Variazione stanziamento finanziario".

Determinazione dirigenziale n. 147/Settore Lavoro e Formazione del 02.04.2025 "Piano provinciale per il sostegno all'occupazione delle persone disabili - Fondo 2021 – Accertamento delle entrate nell' annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027 a favore della Provincia di Cremona derivanti dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia".

NORMATIVA

Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" art. 14, che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e relativi servizi.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30" e s.m.i..

D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

D.Lgs14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimen ti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019 n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni" e ss.mm.ii..

Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

Legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate", come integrata dall'art. 28 della Legge regionale n. 22/2006.

Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.".

D.G.R. n. 854 del 26.11.2018 "Attuazione della L.R. n. 9/2018: indirizzi per la gestione dei Centri per l'Impiego in Lombardia".

Decreto regionale n. 1 del 03.01.2022 "Linee guida dei procedimenti amministrativi della l. 12 marzo 1999 n. 68".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 13.02.2023 "Approvazione dello schema di intesa tra Regione Lombardia, Citta' Metropolitana e Province Lombarde per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo ex art. 4 L.R. 22/2006, ai sensi della D.G.R. n. XI/7560/2022".

D.G.R. n. 1607 del 18.12.2023 "Approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – Triennio 2024/2026".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 33 del 06.03.2024 “Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei Servizi per il lavoro e delle Politiche attive del lavoro – Triennio 2024 – 2026”.

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 47 del 09.04.2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il coordinamento del sistema degli osservatori del mercato del lavoro territoriale e la collaborazione nel sistema delle conoscenze”.

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/5579 del 23.11.2021 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2022/2023”.

D.G.R. n. XI/7273 del 07.11.2022 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003, n. 13 – annualità 2023-2024 ” e il relativo Allegato A che definisce il modello dei servizi per il lavoro rivolti ai disabili e ricomprende tutte le misure approvate e le linee evolutive apportate a partire dal 2013.

D.G.R. n. XII/1334 del 13.11.2023 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2024/2025”.

Artt. 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 23.12.2014.

Artt. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 17.12.2019.

D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»”.

DATI CONTABILI

La spesa complessiva di € 131.477,95 deve essere imputata al Capitolo 32018 "Dote lavoro disabili – trasferimenti", esercizio 2025 del Bilancio provinciale 2025/2027 – classificazione in armonizzazione: Missione 15 - Programma 03 – Obiettivo operativo 02 - piano finanziario 1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” (ex 1.09.03.05) - Centro di costo: 0188 e così suddivisa:

- € 11.015,00 a favore di CE.SVI.P Lombardia Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 05468500961);
- € 30.715,00 a favore di C.V. Creare Valore Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.IVA 01686510197);
- € 6.369,00 a favore di IAL Lombardia Impresa Sociale Srl (C.F. 80145370153 e P.IVA 11118930152);
- € 16.212,00 a favore di Koala Società Cooperativa Sociale Onlus (C.F. 01258790193);
- € 67.166,95 a favore di Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali (C.F. e P.IVA 08890720967).

Scadenza del debito in oggetto per € 131.477,95 entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

In seguito all'adozione del presente atto, si potrà garantire l'attuazione degli interventi e servizi di cui alle doti prenotate fino al 18.04.2025.

Si precisa che all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 si provvederà mediante pubblicazione del provvedimento di liquidazione degli importi che verranno erogati, a favore di ogni singolo beneficiario individuato, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della sua efficacia.

Per la realizzazione delle attività di cui al presente atto non è necessaria l'acquisizione del CIG.

ALLEGATI

ALLEGATO 01: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

LA DIRIGENTE
(dr.ssa Barbara Faroni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 32018		11.015,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.04.04.01.001) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
	Beneficiario	(4258) - CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.		
Impegno	2025 / 32018		30.715,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.04.04.01.001) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
	Beneficiario	(15369) - C.V. CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
Impegno	2025 / 32018		6.369,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.04.04.01.001) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
	Beneficiario	(72069) - IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE		
Impegno	2025 / 32018		16.212,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.

	Piano finanz.	(1.04.04.01.001) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
	Beneficiario	(10351) - KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		
Impegno	2025 / 32018		67.166,95	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.04.04.01.001) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
	Beneficiario	(12796) - MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 05/05/2025

Oggetto

ACQUISTO DI IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E COLLOCAMENTO MIRATO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5 COESIONE SOCIALE COMPONENTE 1 POLITICHE DEL LAVORO INVESTIMENTO 1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO CUP G11D23000470001. AFFIDAMENTO DI INCARICO AL NOTAIO DR. MARCO GIANLUPPI DI CREMONA PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ NOTARILE FINALIZZATA AL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ. CIG B69DDCAC39

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE AD INTERIM

DECISIONE

1) Approva il preventivo acquisito dal notaio Avv. Marco Gianluppi, con studio in Cremona, via Platina n. 66 – P.IVA 01146930191, di cui al prot. n. 33488 del 14.04.2025;

2) conferisce l'incarico professionale al notaio Avv. Marco Gianluppi, con studio in Cremona, via Platina n. 66 – P.IVA 01146930191 – per l'espletamento delle procedure inerenti alla redazione dell'atto rogato di acquisto delle porzioni di fabbricato identificate al foglio 47, mappale 9, subalterni 521-522-526 facenti parte del complesso immobiliare sito nel Comune di Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 8, da soggetto terzo alla Provincia di Cremona, per un importo di euro 5.768,00.= per onorari e contributi, oltre IVA al 22% per euro 1.268,96.= e rimborsi non imponibili ai sensi dell'ex art. 15 D.P.R. 633/72 per euro 139.372,80.=, per un totale di euro 146.409,76.=;

3) impegna l'importo complessivo di euro 146.409,76.= per la liquidazione delle competenze a tal fine dovute, come specificato nella sezione "*dati contabili*";

4) imputa, conseguentemente, l'importo sub 3) sull'esercizio 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

5) attesta che l'incarico notarile in questione non è soggetto agli adempimenti previsti dal regolamento dell'Ente per il conferimento di incarichi individuali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera c) del Regolamento interno per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, in quanto trattasi di fattispecie relativa ad "*incarichi per attività notarili*";

6) attesta inoltre che l'incarico notarile in questione è escluso dall'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), per l'esplicita esclusione disposta dall'art. 56, comma 1, lett. h), punto 3) dello stesso Codice;

7) di dare atto che, ai sensi della delibera ANAC n. 584 del 19.12.2023, per l'incarico in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B69DDCAC39;

8) dà atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione, ovvero le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) b2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

9) dà atto altresì che si tratta di intervento finanziato a valere sul PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE" - COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO" - INVESTIMENTO 1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO", di cui all'"ALLEGATO B – Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego" della D.G.R. n. XII/749/2023 "Piano di potenziamento dei centri per l'impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 - Aggiornamento della Dgr 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -

M5.C1 INVESTIMENTO 1 "potenziamento dei centri per l'impiego" per euro 5.500.000,00.= a titolo di “Risorse native PNRR”;

10) dà atto inoltre che, ai sensi dell’art. 225, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

11) dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, modificato con D.P.R. n. 81/2023, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Ente, approvato con atto del Presidente n. 206 del 29.11.2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di dirigente *ad interim*, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

12) attesta, altresì, che il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Raffaella Bini, in qualità di responsabili di istruttoria per la predisposizione del presente atto, non si trovano in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti (rispettivamente prot. n. 37616 del 28.04.2025 e prot. n. 37614 del 28.04.2025).

MOTIVAZIONI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con i decreti n. 74 del 26.06.2019 e n. 59 del 22.05.2020, adottava un Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro che prevede: a) un piano straordinario di assunzioni del personale, b) un piano per il rafforzamento strutturale e infrastrutturale dei Centri per l’Impiego.

Regione Lombardia provvedeva, quindi, ad approvare il proprio piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego (D.G.R. n. XI/2389/2019), successivamente più volte integrato e modificato (D.G.R. n. XI/3837/2020, D.G.R. n. XI/5101/2021 e D.G.R. n. XI/6765/2022 e da ultimo dalla D.G.R n XII/749/2023), anche alla luce della normativa relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In esecuzione di tale Piano, Regione Lombardia emanava n. 4 bandi di concorso per l’assunzione di nuovo personale, con riferimento ai profili professionali previsti a approvati dal Piano stesso: assunzioni che venivano in parte già approvate tra il 2021 e il 2022 e che completavano il proprio iter entro la fine del 2023 anche a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali provinciali.

Al fine di garantire l’adeguatezza delle sedi dei Centri per l’Impiego, degli uffici di direzione e coordinamento dei Centri per l’Impiego e del Collocamento Mirato al fine di ospitare il contingente di personale aggiuntivo – inizialmente quantificato in n. 74 unità – sin dal 2020 la Provincia avviava contatti con i Comuni in cui trovano sede le circoscrizioni territoriali dei Centri per l’Impiego (Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina).

In particolare, la sede attuale del Centro per l'Impiego di Cremona è situata in Cremona, Corso Matteotti n. 15, presso l'immobile denominato "*Palazzo Fodri*", i cui locali sono di proprietà della Fondazione Città di Cremona, per il tramite di Cremona Centro Srl, concessi in locazione al Comune di Cremona e in comodato alla Provincia di Cremona.

Inoltre, la sede attuale degli uffici di direzione e coordinamento dei Centri per l'Impiego, nonché del Collocamento Mirato della Provincia di Cremona è situata in Cremona, Piazza Stradivari n. 5, presso il Palazzo della Camera di Commercio di Cremona, i cui locali sono di proprietà della Camera di Commercio di Cremona e concessi in locazione alla Provincia di Cremona che sostiene gli oneri connessi al canone di locazione con successivo rimborso da parte della Regione Lombardia nell'ambito della Convenzione fra Regione e Provincia per il rimborso degli oneri di funzionamento dei Centri per l'Impiego.

Il personale attualmente impegnato presso tali sedi, consta di circa n. 57 unità che diventeranno circa n. 70 a seguito del completamento dell'incremento dell'organico previsto dal Piano regionale di potenziamento.

Il Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego, nella sua parte dedicata alle infrastrutture (Linee di intervento L06 e L07), prevede la possibilità di acquistare e/o ristrutturare immobili da adibire a nuove sedi dei Centri per l'Impiego tramite l'assegnazione delle risorse necessarie da parte della Regione Lombardia a favore delle Province e/o dei Comuni interessati.

Alla luce delle LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO (versione 4), approvate con Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 04.11.2024, i locali dei Centri per l'Impiego stessi devono possedere determinati requisiti come ad esempio: raggiungibilità delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, accessibilità delle strutture anche con riferimento alle persone con disabilità, disponibilità di locali per l'accoglienza, presenza di spazi che tengano conto della necessità di riservatezza, nonché conformità alla normativa antisismica e alle vigenti normative edilizie, igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza.

Ai sensi della normativa vigente è onere dei Comuni in cui hanno sede le circoscrizioni territoriali dei Centri per l'Impiego fornire i locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'Impiego stessi (art. 3 L. n. 56/1987).

Il Comune di Cremona dichiarava però l'indisponibilità di spazi comunali con le caratteristiche richieste (prot. Prov. n. 49075 del 29.06.2022), affermando, altresì, di non poter procedere, né autonomamente né mediante cofinanziamento, all'acquisto o alla riqualificazione di altri immobili da destinarsi a nuova sede del Centro per l'Impiego di Cremona, degli uffici di direzione e coordinamento e del Collocamento Mirato, esprimendo peraltro un preciso diniego rispetto all'assunzione del ruolo di "soggetto attuatore delegato" richiesto per la gestione dell'intervento di concerto con la Provincia di Cremona e Regione Lombardia a valere sui fondi del PNRR, non disponendo delle risorse economiche e strumentali necessarie per farvi fronte (nota prot. Prov. n. 48673 del 09.06.2023).

La Provincia di Cremona si ritrovava, dunque, nella necessità di dover individuare un nuovo immobile presso il quale collocare tutto il personale finora dislocato sulle due differenti sedi sopra citate, anche al fine di rendere più efficace la gestione di tutti i procedimenti e servizi delegati dalla Regione Lombardia con la L.R. n. 22/2006 così come integrata e modificata con L.R. n. 9/2018.

L'attuazione degli interventi volti all'adeguamento delle sedi dei Centri per l'Impiego e degli uffici di Coordinamento e del Collocamento mirato, avvalendosi delle risorse finanziarie previste dal Piano regionale per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, in collaborazione con i Comuni e in accordo con la Regione Lombardia, veniva espressamente prevista nel DUP 2023/2025, Missione 15, Programma 01, Obiettivo operativo 01.

Come indicato nella nota della Regione Lombardia del 23.10.2023 (prot. Prov. n. 90835/2023) l'intervento è finanziato a valere sul PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE" - COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO" - INVESTIMENTO 1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO",

di cui all'"ALLEGATO B – Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego" della D.G.R. n. XII/749/2023 "Piano di potenziamento dei centri per l'impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 - Aggiornamento della Dgr 3837 del 17.11.2020 alla luce dell'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5.C1 INVESTIMENTO 1 "potenziamento dei centri per l'impiego" per euro 5.500.000,00.= a titolo di "Risorse native PNRR".

Il finanziamento veniva accertato dal Settore Lavoro e Formazione con determinazione n. 159 del 28.03.2024.

Ai sensi della normativa sopra citata, l'immobile da destinare a nuova sede del Centro per l'Impiego di Cremona, degli uffici di direzione e coordinamento e del Collocamento Mirato dovrà possedere i requisiti stabiliti dal Settore Lavoro e Formazione ed esplicitati dettagliatamente tramite la pubblicazione di un'indagine di mercato, mirata alla valutazione di ciò che offre il territorio in ambito immobiliare e all'acquisizione di proposte di vendita.

Con atto del Presidente n. 156 del 27.11.2023 veniva espresso indirizzo in merito alla necessità di procedere in tal senso, dando mandato al dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica, di procedere, in collaborazione con il Settore Lavoro e Formazione, alla predisposizione e pubblicazione dell'avviso pubblico, unitamente a tutti i necessari allegati utili alla presentazione delle offerte.

In linea con i criteri e le caratteristiche descritte supra, l'U.O. Patrimonio e Edilizia Scolastica, in collaborazione con il Settore Lavoro e Formazione, predisponeva – stante l'obbligo di applicare il principio della scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica – specifico Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse finalizzato ad un'indagine di mercato per l'acquisto – da parte della Provincia di Cremona – di un immobile sito in Cremona da destinare a sede del Centro per l'impiego di Cremona, degli uffici di coordinamento e direzione del Settore lavoro e formazione e del collocamento mirato.

L'acquisto di beni immobili rientra tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023), così come individuati alla lett. m) dell'art. 2 dell'allegato I.1, qualificandosi tali i contratti previsti, tra le altre, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE che, all'art. 10, lett. a), stabilisce che la Direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni. quali che siano le relative modalità finanziarie.

All'acquisto di beni immobili si applicano comunque i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

L'acquisto del bene immobile con la destinazione in parola è previsto all'interno degli strumenti di programmazione dell'Ente, vale a dire: inserimento nel Documento Unico di programmazione (DUP); inserimento dei relativi stanziamenti di spesa nel bilancio di previsione.

Dal 1 gennaio 2020 l'art. 12, comma 1-ter del d.l. 98/2011 viene disapplicato nei confronti degli enti territoriali e degli organismi ed enti territoriali; pertanto, a partire da tale data non sussistono più vincoli per l'acquisto dei beni immobili.

A seguito di una prima procedura di Avviso pubblico, il cui iter si sviluppava tra dicembre 2023 e ottobre 2024 senza poter dar corso all'ammissione dell'offerta pervenuta, si dava corso, recependo gli aggiornamenti tecnici, energetici e documentali delle nuove "*LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO – VERSIONE 4*" (approvate con il Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 04.11.2024), nonché specifiche indicazioni dettate da Regione Lombardia ad ulteriore integrazione dei requisiti già indicati dalla normativa di cui sopra, ad una nuova procedura pubblica tramite Avviso prot. n. 92748 del 18.11.2024, approvato nella medesima data con Determinazione Dirigenziale n. 667.

Entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico, perveniva presso l'U.R.P. della Provincia di Cremona un'offerta di acquisto, presentata dalla Società "POLO VERDE Srl" (sede legale sita in Viale Trento e Trieste n. 55 – Cremona) di cui al prot. n. 95077 del 25.11.2024; la Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto n. 407 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 26.11.2024, procedeva all'apertura del plico cartaceo deliberando quanto segue:

- la correttezza del pervenimento della proposta secondo le tempistiche e le modalità indicate nell'Avviso pubblico;
- dall'apertura e lettura di tutta la documentazione presentata si dichiarava la volontà di offrire tre porzioni dell'immobile sito in Cremona in Via dell'Innovazione Digitale n. 8, identificate al Catasto Fabbricati al foglio 47 mappale 9 subalterni 521-522-526;
- la correttezza della documentazione amministrativa presentata;
- a seguito dell'esame dell'esauriente ed approfondita documentazione tecnica allegata a corredo dell'istanza di ammissione, le porzioni offerte risoltavano perfettamente idonee a tutte le caratteristiche ambientali, distributive, energetiche, tecnologiche dettate dalle linee guida regionali;
- pertanto il Presidente della Commissione comunicava formalmente l'ammissione della manifestazione di interesse dell'operatore economico POLO VERDE S.r.l;
- dall'apertura del plico contenente l'offerta economica, si constatava l'integrità, la perfetta chiusura e le firme apposte sui lembi di chiusura, come previsto dall'avviso;
- l'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante di POLO VERDE S.r.l, Baioni Roberto, recita: il prezzo di vendita a metro quadro offerto è pari ad euro 2.400,00.= (duemilaquattrocento/00);
- l'offerta è vincolata per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine di ricezione;
- come stabilito dalle linee guida regionali, la Provincia di Cremona dovrà acquisire una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato esterno all'apparato amministrativo, per l'accertamento del valore e la conformità dei beni oggetto di compravendita;
- entro il termine del 02.12.2024 la Provincia di Cremona dovrà presentare la proposta di intervento relativa all'acquisto in argomento, corredata da tutta la documentazione richiesta nelle linee guida regionali, caricamento tutto il materiale nella piattaforma informatica BES;
- la valutazione di coerenza degli interventi presentati con i requisiti previsti dalla DGR XI/3837/2020 e dalla DGR XII/749/2023 e ss.mm.ii., è demandata a struttura competente della DG Istruzione Formazione Lavoro, presso il quale è costituito un Nucleo di Valutazione (NdV) nominato dal Direttore Generale;
- se verrà acquisita l'ammissibilità dell'intervento e la relativa assegnazione del finanziamento, verrà convocata apposita seduta pubblica della Commissione al fine dell'adozione delle decisioni conseguenti e definitive in esito alla procedura.

Quanto sopra enunciato assumeva efficacia per mezzo del Verbale unico delle operazioni di gara del 26.11.2024, di cui al prot. n. 98082 del 02.12.2024.

Il Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica, per quanto di competenza, prendeva in carico l'affidamento diretto previa richiesta di preventivo per la redazione di perizia giurata di stima per accertamento valore e conformità di immobile (aggiudicato e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 812 del 12.12.2024), mentre il Settore Lavoro e Formazione agiva parallelamente assumendo la Determinazione Dirigenziale n. 817 del 12.12.2024 avente ad oggetto "*Riduzione dell'accertamento sull'es. 2024 e nuovo accertamento sull'es. 2025 delle entrate a favore della provincia di cremona relative al contributo della regione lombardia per l'attuazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego – acquisto nuova sede cpi cremona ai sensi della D.G.R. N. XII/749/2023. Risorse native PNRR – missione 5 componente 1 inv. 1.1 – CUP G11D23000470001*", e caricando sulla piattaforma informatica BES di Regione Lombardia entro il termine stabilito della proposta di intervento relativa all'acquisto in parola, corredata da tutta la documentazione richiesta nelle linee guida regionali, operazione che veniva completata con l'invio della la perizia giurata acqusita agli atti in data 15.01.2025, di cui al prot. n. 4630 del 20.01.2025.

Con Decreto Regionale n. 2089 del 18.02.2025 avente ad oggetto "*PNRR – Missione 5 Componente 1 Investimento 1 "Potenziamento dei centri per l'impiego" – Integrazione programma di attuazione del Piano di potenziamento regionale dei CPI – Determinazioni in ordine agli interventi infrastrutturali e organizzativi (art. 12 CO. 3 DL 4/2019 – D.M. 59/2020)*" (prot. n. 14429 del 19.02.2025) si dichiarava l'acquisto immobiliare in argomento "*Ammissibile*" (importo complessivo pari ad Euro 4.430.032,00.=),

in aderenza al Quadro Economico a suo tempo caricato nella piattaforma regionale dedicata; tale atto autorizzava pertanto la Provincia di Cremona ad avviare:

- le attività propedeutiche alla sottoscrizione di specifica Convenzione con Regione Lombardia, che consentirà l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- conseguente possibilità di procedere all'acquisto dei beni oggetto di offerta.

La Commissione Giudicatrice si riuniva pertanto in data 26.02.2025, sottoscrivendo in pari data il Verbale di seduta riservata prot. n. 18841 del 04.03.2025 che dichiara:

- la presa d'atto del pervenimento del succitato provvedimento regionale;
- la trasmissione del medesimo all'offerente Società Polo Verde srl, la quale veniva tempestivamente e puntualmente informata riguardo i necessari passaggi procedurali, al fine di addivenire alla stipula dell'atto di acquisto;
- la vincolatività dell'offerta ricevuta per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte, vale a dire fino al 27.05.2025.

Alla luce di quanto sancito dal succitato Verbale della Commissione Giudicatrice, il Settore Lavoro e Formazione provvedeva ad approvare la determinazione n. 86 del 10.03.2025 di riduzione dell'accertamento delle risorse di cui al decreto del Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro n. 118 del 06.07.2023 e alla DGR n. 749/2023 per l'acquisto di un immobile da destinare a sede del centro per l'impiego di Cremona e ad attivare tutte le attività necessarie ad addivenire alla stipula di specifica Convenzione con Regione Lombardia, che consentirà alla Provincia di Cremona l'assunzione dei relativi impegni di spesa, mentre il Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS (cambiava la propria denominazione e struttura interna in concomitanza della nomina del nuovo Dirigente *ad interim* e del nuovo assetto organizzativo in data 15.01.2025 con Deliberazione del Presidente n. 8) avviava tutte le opportune istruttorie utili all'organizzazione tecnico-amministrativa propedeutica alla sottoscrizione dell'atto di acquisto.

In vista della scadenza dell'offerta vincolata e della sottoscrizione della Convenzione con Regione Lombardia, si è ritenuto pertanto indispensabile individuare per tempo il Notaio rogante (designato nella persona dell'Avv. Marco Gianluppi) tramite il quale veniva acquisito il relativo preventivo di spesa al prot. n. 33488 del 14.04.2025, fondamentale ai fini dell'approvazione del presente affidamento di incarico professionale.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 27.11.2024 "Art. 193 e art. 175 TUEL e principio della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia e assestamento generale del bilancio 2024-2026".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".

- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 “Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l’Amministrazione Provinciale di Cremona”.
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027”.
- Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” – Obiettivo operativo 01 “Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nel territorio provinciale, incluso il "Reddito di cittadinanza").
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)" .
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 “Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS”.
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 - sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari”.
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027.
- Deliberazione del Presidente n. 46 del 9.04.2025 "Riaccertamento ordinario degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2024 e dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2023 e precedenti".
- Deliberazione del Presidente n. 53 del 18.04.2025 "Rendiconto della gestione esercizio 2024 - approvazione schema".
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 “Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona”.
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona”.
- Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 07.10.2024 "Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unita’ di Informazione Finanziaria per l’Italia)".

- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 - sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Decreto del 06.08.2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede che una quota dei finanziamenti stanziati dalla L. n. 145/2018 per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l’Impiego (art. 1, c. 258) “è stata posta a carico del PNRR per il finanziamento dei progetti in essere, ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei CPI”, come comunicato dalla Regione Lombardia alle Province lombarde (prot. Prov. n. n. 39359 del 10.05.2023).
- Nota della Regione Lombardia del 12.05.2023 (prot. prov. n. 40732) “Piano di Potenziamento e PNRR – documentazione”, con cui Regione Lombardia comunicava formalmente l’inserimento del Piano di Potenziamento all’interno dei Progetti finanziabili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Nota di Regione Lombardia del 19.05.2023 (prot. Prov. n. 43248), “Aggiornamento quadro interventi Piano di Potenziamento Centri per l’impiego”, con cui la Provincia di Cremona indicava in programmazione l’intervento relativo all’acquisto di una nuova sede da destinare a nuovo Centro per l’Impiego di Cremona, nonché sede degli Uffici di coordinamento e direzione e del Collocamento mirato.
- Nota del Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia del 09.06.2023 (prot. prov. n. 49929) “Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego M5C1 - Adempimenti connessi alla gestione, rendicontazione della spesa e monitoraggio del target PNRR”, con cui Regione Lombardia ribadiva l’inserimento del Piano di Potenziamento fra i progetti finanziabili dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, facendo presente la disponibilità di ulteriori fondi a valere sullo stesso PNRR in qualità di “risorse native PNRR”.
- Proposta di aggiornamento degli interventi previsti dal Piano regionale di potenziamento nel territorio provinciale, trasmessa dalla Provincia alla Regione Lombardia in data 13.07.2023 (nota prot. Prov 61014), con cui la Provincia ha chiesto un’integrazione del finanziamento inizialmente assegnato al fine, fra l’altro, di acquistare una nuova sede per gli uffici del Centro per l’Impiego di Cremona, degli uffici di direzione e coordinamento e del Collocamento Mirato.
- D.G.R n. XII/749 del 24.07.2023 avente ad oggetto “Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – Aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell’inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - M5.C1 investimento 1 “potenziamento dei centri per l’impiego”, con cui la Regione Lombardia ha recepito in un nuovo Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego le proposte di aggiornamento ricevute dalle Province lombarde e dalla Città Metropolitana di Milano – integrandolo con risorse resse disponibili ex novo dal PNRR – e ha dato mandato alla struttura competente di trasmettere il nuovo Piano regionale alle competenti Direzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di attuare le fasi necessarie alla sua formalizzazione.
- Nota della Regione Lombardia del 23.10.2023 (prot. prov. n. 90835) “PNRR - M5C1 Investimento 1 "potenziamento dei CPI" - Attuazione del Piano regionali di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Chiarimenti DGR n. XII/749/2023”, con cui Regione Lombardia ha informato la Provincia di Cremona che l’aggiornamento del suddetto Piano ha ottenuto l’assenso da parte della Commissione Europea, come comunicato alla stessa Regione dall’Unità di Missione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed ha pertanto invitato la Provincia di Cremona a procedere con l’attuazione delle azioni previste dall’aggiornamento del piano di Potenziamento di cui alla DGR 749/2023, con particolare riferimento a tutte le attività necessarie per l’adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi, incluso l’acquisto della nuova sede del CPI della Provincia di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 156 del 27.11.2023 “Atto di indirizzo in merito alla necessità di reperire un immobile da adibire a nuova sede del Centro per l’Impiego di Cremona, degli Uffici di direzione e Coordinamento dei centri per l’impiego e degli uffici del collocamento mirato, a valere sul PNRR - Missione 5 "Coesione sociale" - Componente 1 "Politiche del lavoro" - Investimento 1 "Potenziamento dei centri per l'impiego”.
- Determinazione n. 159 del 28.03.2024 “Accertamento delle risorse di cui al Decreto del Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro n. 118 del 6.07.2023 e alla DGR n. 749/2023 per l’acquisto di un immobile da destinare a sede del Centro per l'Impiego di Cremona nell’ambito

dell'attuazione del Piano Regionale di Potenziamento dei C.P.I. a valere sulle risorse native PNRR – Missione 5 "Coesione sociale" – componente 1 "Politiche del Lavoro" – investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego". CUP: G11D23000470001".

- Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 04.11.2024 di approvazione delle "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO – VERSIONE 4".
- Determinazione n. 667 del 18.11.2024 "APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO AD INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA DI UN IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E COLLOCAMENTO MIRATO, A VALERE SUL PNRR: MISSIONE 5 COESIONE SOCIALE COMPONENTE 1 POLITICHE DEL LAVORO INVESTIMENTO 1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. CUP G11D23000470001".
- Avviso pubblico prot. n. 92748 del 18.11.2024 "AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO AD UN'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO – DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA – DI UN IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E DEL COLLOCAMENTO MIRATO, A VALERE SUL PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE" – COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO" – INVESTIMENTO 1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO". C.U.P.: G11D23000470001".
- Decreto n. 407/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 26.11.2024 "Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse finalizzato ad indagine di mercato per l'acquisto da parte della Provincia di Cremona di un immobile da destinare a sede del Centro per l'impiego di Cremona, degli uffici di coordinamento e direzione del Settore lavoro e formazione e collocamento mirato, a valere sul PNRR: missione 5 coesione sociale componente 1 politiche del lavoro investimento 1 potenziamento dei Centri per l'impiego. Nomina della commissione giudicatrice".
- Offerta prot. n. 95077 del 25.11.2024, presentata da POLO VERDE S.r.l., sede legale in viale Trento e Trieste n. 55, Cremona (CR), C.F./P.IVA 01681160196.
- Verbale unico delle operazioni di gara in data 26.11.2024 prot. n. 98082 del 02.12.2024.
- Determinazione n. 812/Settore infrastrutture stradali, patrimonio e edilizia scolastica del 12.12.2024 "Affidamento diretto previa richiesta di preventivo per la redazione di perizia giurata di stima per accertamento valore e conformità di immobile da destinare a sede del c.p.i. di cremona, degli uffici di coordinamento e direzione del sett. lavoro e formazione e del collocamento mirato a valere sul pnrr. miss. 5 coesione sociale, comp. 1 politiche del lavoro, invest. 1 potenziamento dei C.P.I. CUP G11D23000470001. CIG B49A3AD6C3. ID SINTEL 192918337. Determinazione a contrarre e di aggiudicazione".
- Determinazione n. 817/Settore lavoro e formazione del 12.12.2024 "Riduzione dell'accertamento sull'es. 2024 e nuovo accertamento sull'es. 2025 delle entrate a favore della provincia di Cremona relative al contributo della Regione Lombardia per l'attuazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego – acquisto nuova sede CPI Cremona ai sensi della D.G.R. N. XII/749/2023. Risorse native PNRR - missione 5 componente 1 inv. 1.1 – CUP G11D23000470001".
- Perizia giurata in data 15.01.2025 prot. n. 4630 del 20.01.2025;
- Decreto Regionale n. 2089/2025 "PNRR – Missione 5 Componente 1 Investimento 1 "Potenziamento dei centri per l'impiego" – Integrazione programma di attuazione del Piano di potenziamento regionale dei CPI – Determinazioni in ordine agli interventi infrastrutturali e organizzativi (art. 12 CO. 3 DL 4/2019 – D.M. 59/2020)" prot. n. 14429 del 19.02.2025.
- Verbale in seduta riservata in data 26.02.2025 prot. n. 18841 del 4.03.2025;
- Determinazione n. 86/Settore Lavoro e Formazione del 10.03.2025 "Riduzione accertamento delle risorse di cui al decreto del direttore generale delle politiche attive del lavoro n. 118 del 6.07.2023 e alla dgr n. 749/2023 per l'acquisto di un immobile da destinare a sede del centro per l'impiego di cremona nell'ambito dell'attuazione del piano regionale di potenziamento dei C.P.I. a valere sulle risorse native PNRR - missione 5 "coesione sociale"-componente 1

"politiche del lavoro"- investimento 1 "potenziamento dei centri per l'impiego". CUP: G11D23000470001”

- Preventivo di spesa dello Studio Notarile Avv. Marco Gianluppi prot. n. 33488 del 14.04.2025.
- C.I.G.: B69DDCAC39.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto della Provincia di Cremona.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n. 9/2018.
- L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.
- D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 74 del 28.06.2019.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 59 del 22.05.2020.
- D.G.R. n. XII/749/2023 “Piano di potenziamento dei centri per l'impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 - Aggiornamento della Dgr 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5.C1 INVESTIMENTO 1 "potenziamento dei centri per l'impiego".
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare riferimento alla Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”.
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.

- Art. 57, comma 2, lett. f) del D.L. n. 124/2019 – convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 –, ha disposto che a decorrere dall'anno 2020, agli enti locali cessa di applicarsi l'art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.
- Corte dei Conti 31.03.2021 n. 52, Sezione regionale di controllo per la Campania.
- D.G.R. n. XI/2389/2019, successivamente integrata e modificata dalle D.G.R. n. XI/3837/2020, n. XI/6765/2022, n. XII/749/2023, n. XII/3214/2024.
- LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO, approvate con Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 4.11.2024.
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

La spesa complessiva di euro 146.409,76.= (comprensiva di IVA al 22%) è imputata sul capitolo 36803/50 "Acquisto nuova sede CPI di Cremona – Risorse native PNRR – Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1 – (E7777) CUP G11D23000470001", annualità 2025, del bilancio provinciale 2025/2027.

Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" – Obiettivo operativo 01 "Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nel territorio provinciale, incluso il "Reddito di cittadinanza").

Piano finanziario: 2.02.01.09.019

Ai fini della contabilità armonizzata si indica, quale scadenza del debito in oggetto, la data del 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Il presente atto sarà inviato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie per la registrazione dell'impegno di spesa e sarà pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet istituzionale, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 23 e 37 D. Lgs. n. 33/2013.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "PNRR" del sito istituzionale della Provincia di Cremona.
- L'incarico decorrerà dall'esecutività del presente atto.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

// // //

IL DIRIGENTE ***AD INTERIM***
DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA,
EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36803/50		146.409,76	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.019) - Fabbricati ad uso strumentale)		
	Beneficiario	(8503) - GIANLUPPI MARCO STUDIO NOTARILE		

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 05/05/2025

Oggetto

CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA - ANNO 2025

IL DIRIGENTE

DECISIONE

- Impegna la somma di € 159,17 sul cap. 31883 a favore di Regione Lombardia per il pagamento del canone di utenza di acqua pubblica 2025 presso la ex discarica di rifiuti urbani e assimilabili, sita in loc. Corte Madama del comune di Castelleone, imputandola sull'annualità 2025 del bilancio provinciale 2025-2027 (classificazione informatica 90 “escluso dalla classificazione”).

MOTIVAZIONI

La Provincia è titolare di una utenza per utilizzo di acqua pubblica presso la ex discarica di rifiuti urbani e assimilabili, sita in loc. Corte Madama del comune di Castelleone, identificata con il n. CR03125802008.

Regione Lombardia con Decreto n. 18924 del 04/12/2024 avente come oggetto “Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l’anno 2025 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell’art. 6 della L.R. 29/06/2009 n. 10” ha quantificato in € 157,19 l’importo del canone 2025 dell’utenza predetta.

Per la natura stessa della spesa non si è fatto ricorso al mercato elettronico.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Decreto del Presidente ufficio elettorale n. 17 del 30 settembre 2024: “ ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D’ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE”;
- Deliberazione del Presidente n. 125 del 27/07/2022 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione";
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15/01/2025, con la quale è stata modificata la macro organizzazione dell’ente;
- Deliberazione del Presidente n. 228 del 28/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio al sottoscritto, da ultimo confermato, fino al termine del mandato presidenziale, con deliberazione del Presidente n. 9 del 20/01/2025;
- Deliberazione del Consiglio n. 22 del 15.11.2024 di approvazione delle linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia.
- Deliberazione del Consiglio n. 4 del 03.02.2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e Bilancio autorizzatorio 2025/2027.
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla:
- Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, Obiettivo Operativo 1 “Funzioni in materia di rifiuti”.

- Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Decreto R.L. 18924 del 04/12/2024 del avente come oggetto “Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l’anno 2025 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell’art. 6 della L.R. 29/06/2009 n. 10”.
- Il Dirigente dichiara, in qualità di responsabile del procedimento e del provvedimento ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 successivamente modificato con D.P.R. n. 81/2023 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Cremona, approvato con atto del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
- Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento:
  - dott.ssa Francesca Nicosia in qualità di responsabile di istruttoria
  non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti (prot. n. 39004 del 30.04.2025).

NORMATIVA

- Art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.
- Art. 36 dello Statuto Provinciale.
- Art. 55 Regolamento provinciale di contabilità

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 159,17= sul Cap. 31883 “INTERVENTI DISCARICA DI CASTELLEONE CANONE POZZO”, del bilancio provinciale 2025/2027, esercizio finanziario 2025 - Piano Finanziario 1.03.02.05.999 - utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Missione 09, Programma 03 - Classificazione informatica: codice “90”.
Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pagamento tramite avviso di Regione Lombardia secondo le modalità indicate nello stesso.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE
Ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 31883		159,17	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.05.999) - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)		
	Beneficiario	(998) - REGIONE LOMBARDIA		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 218 DEL 05/05/2025

Oggetto

S.P. N. 84 'DI PIZZIGHETTONE' – COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SORESINA - CUP: G91B21005630002. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' CENTRO PADANE ENGINEERING SRL DELLE ATTIVITA' SUPPLETIVE PER INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'OPERA IN EPIGRAFE. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B6AF93D51D

IL DIRIGENTE

arch. Giulio Biroli

DECISIONE

1) Affida direttamente, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023, alla società in house Centro Padane Engineering S.r.l. (sede legale in Cremona, via Dante n. 121, C.F./P.IVA. 01685510198) le attività suppletive per l'integrazione della progettazione definitiva dell'opera denominata "S.P. n. 84 'Di Pizzighettone' – Completamento tangenziale sud di Soresina - CUP: G91B21005630002" resesi necessarie per le motivazioni in seguito descritte, per l'importo di euro **18.894,34** oltre cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%, corrispondente alla formulazione di sconto del **20%** sulla base d'offerta di Euro 23.617,93 rappresentata dal quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/6/2016, attualizzato alle previsioni dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, come previsto dall'Allegato I.13 del medesimo provvedimento, a cui si aggiunge la somma di Euro **2.500,00** oltre cassa di previdenza al 4% e IVA al 22% accordata per l'esecuzione di attività e indagini preliminari quali rilievi e indagini archeologiche.

2) Approva lo schema di convenzione di incarico (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando contestualmente atto che in sede di sottoscrizione definitiva del documento potranno essere apportate al testo eventuali modifiche/correzioni, purché non tali da alterare la natura dell'accordo.

3) Rimanda integralmente al richiamato allegato A) per una descrizione delle prestazioni da realizzarsi e delle condizioni che regolano il rapporto tra le parti.

4) Impegna la spesa complessiva di euro **27.145,14** (cassa di previdenza al 4% e IVA al 22% incluse) al capitolo indicato nella sezione DATI CONTABILI.

5) Dà atto che, ai sensi della FAQ D.7 di ANAC, ancorché gli affidamenti in-house non siano sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restano validi due ulteriori motivi per l'acquisizione del CIG, consistenti nell'identificazione univoca di una procedura di affidamento e nel suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza, e nell'adempimento degli obblighi contributivi, e che il CIG riferito alla presente prestazione è B6AF93D51D.

6) Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013 e aggiornato da D.P.R. 81/2023, e del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021 e aggiornato d d.p. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

7) Assegna la responsabilità dell'istruttoria alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo infrastrutture stradali con decreto n. 172/2022 e successive proroghe.

8) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti al protocollo provinciale (n. 38964 del 30.04.2025).

MOTIVAZIONI

Il progetto di lavori relativo al completamento della Tangenziale sud di Soresina, nel tratto compreso tra la S.P. n. 84 "di Pizzighettone" in località Olzano e la S.P. n. 47 "Soresina – Crotta d'Adda", si pone l'obiettivo di completare i lavori appaltati e avviati nel 2011 dal Comune di Soresina in base a un protocollo d'intesa sottoscritto con la Provincia di Cremona, eseguiti solo parzialmente e rimasti poi incompiuti in seguito al fallimento dell'Impresa esecutrice.

Il tratto in argomento costituisce il I° lotto funzionale (Tangenziale Sud) del sistema viabilistico tangenziale di Soresina che si completerà, secondo le previsioni di piano del Comune, con il II° lotto funzionale (Tangenziale Est), per il collegamento della S.P. 47 “Soresina – Crotta d’Adda” con la S.P. n. 89 “di Crema” in direzione Casalmorano.
Questo primo tratto può costituire, pur in pendenza del completamento del II° lotto, un’utile alternativa viabilistica all’attraversamento in abitato di Soresina, lungo la direttrice est-ovest costituita dalla S.P. n. 89 “di Crema” in direzione Castelleone, per i veicoli diretti da e per le realtà industriali, produttive e commerciali poste a sud dell’abitato, o provenienti da Annicco e dalla ex S.S. n. 415 “Paullese” lungo la S.P. n. 47.

A tale proposito gli accordi intercorsi tra la Provincia di Cremona e il Comune di Soresina prevedono infatti che, a lavori ultimati, la Provincia di Cremona prenda in carico nel demanio provinciale il I° lotto oggetto del presente progetto (compreso fra la rotatoria sulla S.P. n. 84 in località Olzano fino all’intersezione con la S.P. n. 47) mentre passi al demanio del Comune di Soresina il tratto della S.P. 89 in attraversamento dell’abitato, dal km 1,832 al km 5,152.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con D.P. n. 206/2022 riproponeva gli stessi caratteri funzionali e geometrici del progetto esecutivo originario, attestando il tracciato sui sedimi già oggetto di intervento, e introducendo solamente due modifiche in corrispondenza delle intersezioni previste con la viabilità comunale e vicinale così schematicamente riassumibili:

- la modifica dell’intersezione con la strada comunale “Via Genova” (ex S.P. 84) mediante realizzazione di semplice incrocio a raso con sola isola centrale a goccia su ambo i lati in alternativa all’incrocio con rampe di uscita e di immissione per le sole svolta a destra previsto nel progetto esecutivo originario: tale scelta si ritiene compatibile con i modesti flussi di traffico comunque indotti dall’attraversamento e garantisce le condizioni minime di sicurezza in relazione alle distanze di visibilità e ai raggi di svolta destra e sinistra consentiti; è conforme ai disposti normativi relativi alle intersezioni stradali (si evidenzia che il D.M. 19/04/2006 non ammette corsie di immissione per strade extraurbane di tipo C come invece era previsto nel progetto originario).
- la modifica dell’intersezione con la strada vicinale “Persicana” mediante realizzazione di semplice incrocio a raso con sola isola centrale a goccia su ambo i lati in alternativa sia alla realizzazione di un sottopasso carrabile previsto nel progetto esecutivo originario, sia alla realizzazione di una rotatoria prevista nella proposta di variante che fu elaborata in corso d’opera durante l’esecuzione dei lavori e che non fu comunque eseguita: anche in questo caso tale scelta si ritiene compatibile con i modesti flussi di traffico comunque indotti dall’attraversamento e garantisce le condizioni minime di sicurezza in relazione alle distanze di visibilità e ai raggi di svolta destra e sinistra consentiti. La continuità del percorso “ciclabile delle città murate” che si sviluppa lungo la strada vicinale è garantito da un attraversamento a raso dotato di segnaletica verticale e orizzontale a norma dei Codice della Strada e che potrà essere ulteriormente evidenziato per i veicoli in transito lungo la nuova tangenziale da da portali luminosi segnaletici per entrambe le direzioni di marcia.

Con determinazione n. 567/2023 è stato affidato *in house providing* alla Società Centro Padane Srl il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento. La Società in data 12/07/2024 ha presentato al prot. 57723 progetto definitivo di importo complessivo di Euro 5.903.775,33, ben superiore al finanziamento concesso da Regione Lombardia pari a Euro 4.000.000,00, assegnato con D.G.R. n. XI/5358 del 11/10/2021.

In accordo con il Comune di Soresina, e come confermato dallo stesso con nota prot. 20318 del 10/03/2025, è stata individuata una variante stralcio del tracciato allo scopo di definire una soluzione che, pur funzionale al completamento del sistema tangenziale complessivo, possa consentire il contenimento dei costi nell’importo finanziato.
La nuova soluzione prevede la riduzione dello sviluppo lineare del tracciato inizialmente previsto, dalla rotatoria in località Olzano e quella prevista in posizione mediana, mediante realizzazione di un primo lotto funzionale e l’inserimento di una nuova bretella aggiuntiva per il collegamento della tangenziale agli impianti sportivi posti a sud dell’abitato.

E’ stato pertanto richiesto al progettista Centro Padane Engineering Srl di formulare la propria migliore offerta per adeguare il progetto definitivo già redatto alle esigenze sopra descritte, e la Società si è resa disponibile a scontare del 20% il corrispettivo per la progettazione quantificato in Euro 23.617,93 (oltre cassa previdenziale al 40% e IVA al 22%) ai sensi dell’Allegato I.13 al d.lgs. 36/2023. Alla somma così ottenuta di Euro 18.894,34 si deve assommare la cifra richiesta e accordata di Euro 2.500,00 per l’esecuzione di attività e indagini preliminari, quali rilievi e indagini archeologiche (oltre cassa previdenziale al 40% e IVA al 22%).

La richiamata offerta economica complessiva di Euro 27.145,14 viene ritenuta:

- congrua e conveniente per l'Ente - anche in relazione alla specifica prestazione richiesta e all'importo complessivo dell'opera da realizzare – poiché, da un raffronto tra quest'offerta e analoghi affidamenti aggiudicati a professionisti esterni iscritti all'albo provinciale per i servizi di ingegneria/architettura, emerge che la media dello sconto offerto dai professionisti esterni si assesti intorno al 15%, risultando così più conveniente affidare l'appalto in house allo sconto del 20%;
- massimamente rispondente ai principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, in quanto tiene conto della necessità di fornire una prestazione che sia:

- efficiente, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante, sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente qualificata, con esperienza nel settore, in grado di garantire l'espletamento delle prestazioni richieste;

- efficace, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento sovraterritoriale, sussistendo il vantaggio di ricorrere a una struttura in grado di intervenire con competenza e professionalità;

- di qualità, considerando il livello delle prestazioni garantito dalla Società, alla luce del vantaggio di ricorrere a una struttura in grado di erogare le prestazioni richieste secondo gli standard di qualità previsti, grazie a personale dotato di esperienza, nonché di hardware e software adeguati a far fronte a ogni necessità dell'Ente;

- celere, dal momento che è previsto che le variazioni richieste al progetto definitivo siano da apportarsi entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione allegata;

- finalizzata al perseguimento di interessi strategici, poiché il completamento della Tangenziale sud di Soresina costituirà un'utile alternativa viabilistica all'attraversamento in abitato di Soresina, lungo la direttrice est-ovest costituita dalla S.P. n. 89 "di Crema" in direzione Castelleone, per i veicoli diretti da e per le realtà industriali, produttive e commerciali poste a sud dell'abitato, o provenienti da Annicco e dalla ex S.S. n. 415 "Paullese" lungo la S.P. n. 47.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 a oggetto "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 a oggetto "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30.11.2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 3/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 - Titolo: "Pianificazione e programmazione di grandi opere stradali - revisione programmazione in essere alla luce del contesto storico-economico e delle nuove necessità".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 - APPROVAZIONE"

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI".

Deliberazione Presidenziale n. 36 del 17/03/2025 “RENDICONTO 2024: RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI: REIMPUTAZIONI ENTRATE VINCOLATE E CORRELATE SPESE E CREAZIONE FPV CORRENTE E CAPITALE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO E PROTEZIONE CIVILE”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “acquisizione di quote della Società Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di servizio”.

Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018.

D.G.R. n. 3531/2020 e ss.mm.ii. con la quale Regione Lombardia, esaminate le istanze nei Tavoli territoriali provinciali, individua nel “Programma degli interventi per la ripresa economica” l'intervento denominato “Collegamento tra la SP 84 e la SP 47 completamento della tangenziale di Soresina” e successiva D.G.R. n. XI/5358 del 11/10/2021 di definizione del finanziamento regionale.

C.U.P: G91B21005630002.

Determinazioni di accertamento del contributo regionale n. 715/2021 e n. 462/2023.

Decreto dirigenziale n. 19 del 10/02/2022 con il quale viene individuato come R.U.P. dell’opera l’ing. Andrea Manfredini, responsabile del serv. Pianificazione, Progettazione Stradale e Concessioni.

Determinazione n. 567 del 03/10/2023 con la quale viene affidato alla società in house Centro Padane Engin’eering s.r.l. l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera denominata S.P. N. 84 "DI PIZZIGHETTONE" – COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SORESINA - CUP: G91B21005630002’.

Nota protocollata al n. 20318 del 10/03/2025 con cui il Comune di Soresina chiede alla Provincia di Cremona variazione progettuale del tracciato della Tangenziale Sud.

Nota prot. n. 21876 del 13/03/2025 con cui la Provincia di Cremona richiede a Centro Padane Engineering Srl di attivarsi per redigere la variante stralcio del progetto definitivo in argomento, trasmettendo la propria migliore offerta per lo svolgimento delle attività di integrazione progettuale richieste.

Riscontro di Centro Padane registrato al prot. n. 33471 del 14/04/2025 di conferma della disponibilità a svolgere le attività integrative applicando uno sconto del 20% all’importo risultante dal quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/6/2016, attualizzato alle previsioni dell’art. 41 del D.lgs. 36/2023, come previsto dall’Allegato I.13 del medesimo provvedimento.

CIG: B6AF93D51D.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.
Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.
D.Lgs 267/2000.
D.Lgs. n. 118/2011, così come aggiornato, da ultimo, dal d.lgs. 126/2014.
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
Articolo 1, comma 85, lettera b), della Legge n. 56/2014.
D.G.R. XI/3531/2020 e successivi aggiornamenti.

D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro **27.145,14** (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) al capitolo 36446 “COLLEGAMENTO TRA SP.84 E LA SP.47 COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI SORESINA. PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA” – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Piano Finanziario 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali, sull’annualità 2025 del bilancio 2025/2027.

Beneficiario: Centro Padane Engineering S.r.l., con sede legale in Cremona, via Dante n. 121, C.F./P.IVA. 01685510198.

Modalità di acquisto: 90 – escluso dalla classificazione.

Scadenza del debito: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione della convenzione di incarico.

Assolvimento agli obblighi di pubblicità legale e di rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente nomativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A: Schema di convenzione di incarico.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36446		27.145,14	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 05/05/2025

Oggetto

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DA ESEGUIRSI PER LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI CREMONA. CUP: G19J21011550002. C.I.G.: B5694F9ED6. ID SINTEL 195788823. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n. 67/Settore Infrastrutture stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 27.01.2023,

DECISIONE

1. Approva integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, esperita sulla piattaforma regionale di *e-procurement* Sintel, riportate nel verbale unico delle operazioni di gara con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. prov. n. 16198 del 21.02.2025, allegato al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, secondo capoverso, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, altresì, "*Codice dei Contratti Pubblici*" ovvero "*Codice*");

2. aggiudica l'appalto in oggetto, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. c) e 76, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, all'operatore economico EUROPOSA S.R.L., C.F./P. IVA 09109120965, avente sede legale in Viale Lombardia, 8, 20861 Brugherio (MB), che ha offerto un ribasso del 14,79000% sull'importo a base di gara pari a euro 349.900,10.= (di cui costi della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 108, comma 9, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 pari ad euro 55.080,04.=) oltre ad euro 12.172,10.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, vincolandolo alla sottoscrizione di contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, per un importo pari ad euro 310.321,98.=, oltre a IVA al 22%, pertanto per un importo complessivo di euro 378.592,82.=;

3. impegna la spesa complessiva di euro 378.592,82.= (IVA al 22% inclusa), come di seguito specificato nella sezione "dati contabili";

4. rimanda, relativamente al subappalto, a quanto stabilito dall'art. 119, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

5. dà atto che il Responsabile Unico del Progetto, in considerazione del fatto che l'operatore economico EUROPOSA S.R.L. ha indicato alla voce "costi della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto" un importo di euro 55.080,04.=, importo in linea con quello stimato dalla stazione appaltante di euro 55.080,04.=, richiama e applica quanto stabilito dall'art. 110, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale così dispone: "*Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione*", dando atto che non si ritiene necessario procedere con un ulteriore approfondimento sulla questione;

6. dispone, ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, sia riconosciuto all'esecutore dei lavori, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale;

7. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: B5694F9ED6;

8. dà atto della verifica d'ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come desumibile dal DURC-*online*, che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INPS_48086530 del 04.03.2025 con scadenza di validità il 02.07.2025), acquisito agli atti con il prot. prov. n. 38537/2025;

9. attesta l'avvenuto svolgimento delle verifiche di cui all'art. 24 del Codice dei Contratti Pubblici in merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 103, nonché all'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 ss. del Codice medesimo, tramite apposita richiesta sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) accessibile tramite il sito internet dell'ANAC a cura del Responsabile Unico del Progetto sulla procedura di affidamento in parola, di cui al *Report* sulle verifiche acquisite con prot. prov. n. 37065 del 24.04.2025;

10. attesta l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 ss., D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come desunto dal Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), prodotto dall'Operatore Economico con

"*eDGUE Response*", a partire dal file "*eDGUE Request*", allegato alla documentazione prodotta in sede di presentazione dell'offerta (prot. prov. n. 15768 del 20.02.2025);

11. dà atto che l'operatore economico risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, Legge 6 novembre 2012, n. 190; D.P.C.M. 18 aprile 2013), presso la Prefettura territorialmente competente, così come può evincersi dalla verifica d'ufficio effettuata attraverso collegamento al sito della Prefettura di Monza e della Brianza (*White list*);

12. dispone inoltre di comunicare tramite PEC, ai sensi dell'articolo 90, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni dall'esecutività del presente atto, il presente provvedimento di aggiudicazione, indicando la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'art. 90, comma 2 del Codice;

13. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.1.2014, così come modificato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di Dirigente *ad interim* del Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

14. attesta altresì che l'ing. Massimiliano Rossini, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, il dott. Cristian Pavanello ed il dott. Francesco Azzoni, in qualità di responsabili di istruttoria del presente provvedimento e di gestori della procedura di affidamento su piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale come da dichiarazioni acquisite al prot. prov. con i nn 35863, 35864 e 35866 del 22.04.2025.

MOTIVAZIONI

Con D.G.R. n. 5300 del 27.09.2021 "Assegnazione di contributi ad enti locali, per il finanziamento su base triennale, per l'implementazione della rete dei Centri Polifunzionali di Emergenza di livello provinciale", Regione Lombardia ha approvato il finanziamento destinato alle Province per le annualità 2021/2023 a seguito di specifica ricognizione effettuata nei precedenti mesi dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (di cui alla richiesta regionale assunta al prot. prov. con il n. 31168 del 17.05.2021).

Per la Provincia di Cremona, sono stati ammessi e finanziati n. 4 interventi per complessivi euro 2.000.000,00.= (due milioni), di cui euro 400.000,00.= (quattrocentomila) per l'intervento nel comune di Martignana di Po, euro 600.000,00.= (seicentomila) per l'intervento in area cremasca, euro 500.000,00.= (cinquecentomila) per l'intervento in area cremonese, euro 500.000,00.= (cinquecentomila) per l'intervento nel comune di Piadena Drizzona.

Si richiama altresì la determinazione n. 148 del 25.03.2022 recante "Accertamento contributo a favore della Provincia per la realizzazione di centri polifunzionali di emergenza di Protezione Civile".

L'intervento prevede l'edificazione di una struttura, nel comune di Cremona, con superficie indicativamente di 300 mq, con un'area esterna idonea al rimessaggio di mezzi ed attrezzature del modulo idraulico.

Per un maggiore dettaglio nell'illustrazione degli interventi previsti, si rimanda alla relazione tecnica generale e agli elaborati progettuali allegati al progetto, approvati con determinazione n. 331 27.06.2024.

Con determinazione a contrarre n. 644 del 12.11.2024, è stato approvato lo schema di avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici, finalizzata all'individuazione di almeno cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in parola, da esperire tramite piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia.

Con lo stesso atto:

- è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
- è stato stabilito di determinare l'aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, determinato in base al maggior ribasso percentuale offerto sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara;
- è stato stabilito, ai sensi dell'art. 110 del Codice, che la Stazione Appaltante procedesse alla verifica della congruità delle offerte con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che avessero presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse fosse stato pari o superiore a 5 (cinque); metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice: METODO A, PUNTO 2 ("*quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici*");
- è stato stabilito di procedere all'individuazione degli operatori economici tramite pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sia sulla piattaforma di *e-procurement* SINTEL di Regione Lombardia, sia sul sito internet della stazione appaltante, per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni, in armonia con quanto previsto dall'art. 2, comma 2, All.1 al Codice dei Contratti Pubblici.

In data 14.11.2024 l'avviso è stato caricato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, dando comunicazione che il giorno 2.12.2024 presso la sede del Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS, avrebbe avuto luogo, in seduta pubblica, il sorteggio volto ad individuare almeno n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto.

Entro il termine fissato (ore 10:00 del 02.12.2024) sono pervenute n. 121 manifestazioni d'interesse. All'uopo, si rimanda integralmente al verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi il 04.12.2024, acquisito al prot. prov. con il n. 103907 del 19.12.2024.

In esito alla succitata manifestazione d'interesse, in data 24.01.2025 è stata trasmessa la lettera d'invito (di cui al prot. prov. 6432 di pari data) a n. 10 (dieci) Operatori Economici individuati con sorteggio pubblico per partecipare alla procedura negoziata da esperire tramite la piattaforma di *e-procurement* Sintel di Regione Lombardia (ID procedura 195788823), indicando alle ore 10 dell'08.02.2025 il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

In data 10.02.2025 si è dato avvio alla fase di accertamento delle n. 5 (cinque) offerte validamente pervenute ed alla verifica della documentazione amministrativa presentata, procedendo altresì alle necessarie richieste di integrazione documentale. Veniva infatti concesso ai n. 5 operatori economici partecipanti un congruo termine, al fine di integrare la documentazione presentata. Gli operatori economici provvedevano a trasmettere quanto richiesto.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Progetto disponeva l'ammissione alla successiva fase di gara di tutti gli operatori economici partecipanti.

In pari data si avviava la fase di apertura e valutazione delle offerte economiche.

Si procedeva quindi con la verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 1, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante l'esclusione automatica dalla gara delle offerte, utilizzando pedissequamente l'*iter* e lo strumento telematico messo a disposizione dalla piattaforma SINTEL.

Tramite lo strumento messo a disposizione da tale piattaforma, veniva pertanto individuata la soglia di anomalia pari a 16,59600%. Non presentando alcuna delle n. 5 offerte avanzate una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti Pubblici, non interveniva l'esclusione prevista dall'art. 54 del Codice medesimo e, conseguentemente, veniva generata la proposta di graduatoria, dalla quale si evinceva che la miglior offerta presentata risultasse essere quella dell'operatore economico EUROPOSA COSTRUZIONI S.R.L., C.F e P.IVA 09109120965, con sede legale in Viale Lombardia n. 8, 20861 Brugherio (MB), il quale aveva offerto un ribasso del 14,79000% sull'importo a base d'asta, offerta ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Progetto, ing. Massimiliano Rossini, anche in considerazione dei costi della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto esposti, coincidenti con quelli indicati dalla Stazione appaltante.

La procedura seguita nelle diverse fasi è comunque riportata dettagliatamente nel verbale unico delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. prov. n. 16198 del 21.02.2025, allegato al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In linea con giurisprudenza costante (*ex plurimis* Cons. Stato, Sez IV, n. 5253 del 2014, Cons. Stato, Sez. IV, 2822 dell'8 aprile 2021), si è dato conto con il succitato verbale unico di tutte le operazioni poste in essere, ancorché svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione.

A norma dell'art. 58, comma 2, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non è stato possibile suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto tale suddivisione non risulta praticabile, posto che i lavori di cui si

compone, singolarmente considerati, non presentano il requisito della “funzionalità” che ne consenta l’utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerati.

L’individuazione della suddetta procedura è avvenuta nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e di rotazione al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata.

Il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso al dirigente competente la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale allegato al presente atto, al fine di procedere con l’aggiudicazione all’operatore economico risultato miglior offerente.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 “Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d’atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale”.
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 “Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione”.
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 “Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l’Amministrazione Provinciale di Cremona”.
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027”.
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla: Missione 11 “SOCCORSO CIVILE ”, Programma 01 “Sistema di protezione civile ”, Obiettivo Operativo 3 “Gestione dell'emergenza ”.
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 22 del 20.02.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari”.
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 30 del 10.03.2025 “Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: creazione fpv corrente e capitale e reimputazioni per porto e protezione civile”.
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027.
- Deliberazione del Presidente n. 53 del 18.04.2025 "Rendiconto della gestione esercizio 2024 - approvazione schema".
- Decreto n. 69/ Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS del 30.04.2025 “Conferimento al dipendente Cristian Pavanello dell’incarico di elevata qualificazione “Programmazione e Manutenzione” dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026”.
- Decreto n. 70/ Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS del 30.04.2025 “Conferimento al dipendente Massimiliano Rossini dell’incarico di elevata qualificazione “Struttura di supporto ai RUP, Appalti e RUNTS” dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026”.
- Decreto n. 71/ Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS del 30.04.2025 “Conferimento al dipendente Massimo Masotti dell’incarico di elevata qualificazione “Progettazione e Direzione Lavori” dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- D.G.R. n. 5300 del 27.09.2021, con cui Regione Lombardia ha assegnato contributi agli enti locali, per l'implementazione della rete dei Centri Polifunzionali di Emergenza di livello provinciale per le annualità 2021/2023 a seguito di specifica ricognizione effettuata negli scorsi mesi dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
- Delibera del Presidente n. 197 del 28.11.2022 di approvazione della convenzione con Regione Lombardia per la realizzazione del Centro polifunzionale di emergenza di protezione civile in Comune di Cremona.
- CUP G19J21011550002.
- Determinazione n. 148 del 25.03.2022 di accertamento del finanziamento.
- Determinazione n. 221 del 10.05.2023 "Incarico per la redazione della progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di un capannone ad uso protezione civile in comune di Cremona - affidamento alla società in house "CENTRO PADANE" S.R.L. - CUP: G19J21011550002".
- Verbale di incontro per la verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica, ai sensi dell'art. 46, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di cui al prot. n. 68040 del 04.08.2023.
- Deliberazione del Presidente n. 155 del 20.11.2023 di approvazione dello schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale 2024, al codice CUI L80002130195202400009 è inserito l'intervento in argomento.
- Progetto esecutivo, di cui al prot. prov. n. 36097 del 07.05.2024.
- Verbale dell'incontro per la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in data 29.05.2024, prot. prov. n. 44585 del 30.05.2024.
- Decreto n. 176/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia Scolastica del 30.05.2024 di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. del Centro Polifunzionale di emergenza di Protezione Civile in Comune di Cremona.
- Determinazione n. 331 del 27.06.2024 di approvazione del progetto esecutivo del Centro Polifunzionale di emergenza di Protezione Civile in Comune di Cremona.
- Determinazione n. 356 del 05.07.2024 recante "Centro Polifunzionale Protezione Civile in Comune di Cremona - Concessione area portuale – Diritti di segreteria. Impegno di spesa".
- Determinazione n. 644 del 12.11.2024 recante "Costruzione di un Centro Polifunzionale per l'emergenza di Protezione Civile nel Comune di Cremona. CUP G19J21011550002. Determinazione a contrarre".
- Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all'espletamento di procedura negoziata per l'affidamento di lavori in oggetto, di cui al prot. prov. n. 91752 del 14.11.2024.
- Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi il 04.12.2024, di cui al prot. prov. 103907 del 19.12.2024.
- Lettera di invito alla procedura negoziata agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. prov. 6432 del 24.01.2025.
- CIG: B5694F9ED6.
- *Report* della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. prov. n. 15768 del 20.02.2025.
- Verbale unico delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. prov. n. 16198 del 21.02.2025.
- Verifica d'ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come desumibile dal DURC-*online* che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INAIL_48086530 del 04.03.2025 con scadenza di validità il 02.07.2025) e acquisito agli atti con il prot. prov. n. 38537/2025.
- Verifiche ex art. 24 del Codice dei Contratti Pubblici in merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 103, nonché all'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 ss. del Codice medesimo, tramite apposita richiesta sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) accessibile tramite il sito internet dell'ANAC di cui al *Report* acquisito al prot. prov. con il n. 37065 del 24.04.2025.
- Verifica iscrizione *White-list* dell'operatore economico aggiudicatario.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (*Codice dei Contratti Pubblici*).
- D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici*).
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato con D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni.

- Art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (*Codice della Protezione Civile*).
- Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (*Disposizioni regionali in materia di Protezione Civile*).

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 378.592,82.= (IVA inclusa), come segue:

- euro 223.776,84.= sul capitolo 37559 “INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-AREA CREMONESE- FIN.AVANZO DI AMM. VT3 EX7824” del bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025 (impegno n. 2025/1270);
- euro 154.815,98.= sul capitolo 37556 “INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVLE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-AREA CREMONESE ” del bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025 (impegno n. 2025/1273).

Piano Finanziario 2.02.01.09.019.

Missione 11 “SOCCORSO CIVILE ”, Programma 01 “Sistema di protezione civile ”, Obiettivo Operativo 3 “Gestione dell'emergenza ”.

Strumento Sintel Arca – Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: EUROPOSA S.R.L., C.F./P. IVA 09109120965, avente sede legale in Viale Lombardia, 8, 20861 Brugherio (MB).

L’opera sarà eseguita dalla Provincia di Cremona.

Scadenza del debito: 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 111, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- Assolvimento per il contratto di che trattasi delle comunicazioni obbligatorie ad ANAC, tramite Osservatorio regionale, ai sensi degli artt. 27 e 222 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- Assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 90, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 20, 28 e 224, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- Sottoscrizione del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa.
- Pubblicazioni legali dell’avviso di gara esperita.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Verbale unico delle operazioni di gara con proposta di aggiudicazione e relativi allegati, di cui al prot. prov. n. 16198 del 21.02.2025.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*
DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 37559	2025/1270	223.776,84	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.019) - Fabbricati ad uso strumentale)		
	Beneficiario	(21684) - EUROPOSA S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 37556	2025/1273	154.815,98	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.019) - Fabbricati ad uso strumentale)		
	Beneficiario	(21684) - EUROPOSA S.R.L.		

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 07/05/2025

Oggetto

FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO CUP N. G91D23000140001 - CIG N. B667959324 - MISSIONE 5, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 (PES - POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO) - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - C.P.I DI CREMA.

LA DIRIGENTE

DECISIONE

1) Affida direttamente a Mobilferro Srl – Via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta (RO) P. IVA 00216580290, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, la fornitura di arredi per il CPI di Crema attraverso la procedura di affidamento diretto espletata su piattaforma Sintel per l'importo complessivo di € 39.939,26 (oltre IVA), secondo le modalità indicate dal capitolato d'oneri, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, e che, pertanto, le clausole contenute nella scambio di lettere tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento sono ritenute essenziali;
2) impegna a favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 48.725,90 (IVA compresa), sul capitolo 36814 del bilancio di previsione 2025 - 2027, esercizio 2025, come meglio specificato nella sezione "dati contabili";
3) dà atto che, trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), si trova nell'ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 di cui, in specifico, agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021;
4) dà atto che il RUP della procedura di acquisto è la geom. Elisa Bentivoglio, ai sensi dell'art. 15 D.lgs 36/2023, e che la responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Greta Savi;
5) dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021, e aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di responsabile dell'adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale. Attesta altresì che :
- la geom Elisa Bentivoglio, in qualità di RUP, e la dott.ssa Greta Savi, in qualità di responsabile dell'istruttoria amministrativa, non si trovano in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione congiunta prot. n. 40425 del 07/05/2025 allegata al fascicolo documentale.

MOTIVAZIONI

Al fine di potenziare la rete lombarda dei Centri per l'Impiego con l'obiettivo di garantire la copertura dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, in data 11.11.2019 la Regione Lombardia ha approvato il proprio "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego" (di seguito, per brevità, "*Piano regionale*") (D.G.R. n. XI/2389/2019), successivamente modificato dalla stessa Regione Lombardia (D.G.R. n. XI/3837/2020, D.G.R. n. IX/5101/2021 e D.G.R. n. XI/6765/2022), anche per adeguarlo alle nuove disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 59/2020.
Tale Piano regionale è stato approvato in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", approvato, a sua volta, dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 17.04.2019 e adottato dal successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.

74/2019 – successivamente modificato dal citato Decreto Ministeriale n. 59/2021 – che ha contestualmente ripartito fra le Regioni le complessive risorse assegnate per la sua attuazione.
Tali risorse sono quelle espressamente previste dalla normativa nazionale (L. n. 145/2018, D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019) entrata in vigore per il rilancio e il definitivo rafforzamento dei Centri per l'Impiego, da adeguare con urgenza – sia negli aspetti organizzativi sia negli aspetti strutturali ed infrastrutturali – in relazione all'immissione di un notevole contingente di unità di personale a tempo indeterminato nei Centri per l'Impiego stessi.
Peraltro, in data 09.06.2023, la Regione Lombardia, con nota trasmessa via PEC e assunta al protocollo Provinciale n. 49929, ha comunicato alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano che:
con Decreto del 06.08.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quota pari a 400 milioni di euro degli 870,3 (467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020), stanziati dalla sopra citata Legge n. 145/2018 per il potenziamento dei Centri per l'Impiego (art. 1, c. 258), è stata posta a carico del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" (di seguito, per brevità, "M5C1I1"), per il finanziamento di progetti in essere, ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei CPI di cui al DM 74/2019 come aggiornato dal DM 59/2020; pertanto, in relazione ai 64 Centri per l'Impiego della Lombardia e alle relative sedi secondarie, tutti gli interventi previsti ai sensi delle sopra citate DGR n. XI/3837/2020 e DGR n. XI/6765/2022 sono inclusi nella sopracitata M5C1I1.
In attuazione del Piano regionale (con particolare riferimento all'obiettivo 3 "Potenziare i sistemi informativi, l'interoperabilità e le infrastrutture" - Area strutture e infrastrutture), si è reso necessario reperire nuovi spazi per il Centro per l'Impiego (di seguito, per brevità, "*Cpl*") di Crema a fronte dell'inserimento di personale, come sopra indicato, e della conseguente necessità di predisporre adeguati ambienti e postazioni di lavoro (Linea di intervento 07 "Acquisto nuove sedi CPI" – Linea di intervento 06 "Manutenzione, anche straordinaria, delle sedi dei CPI").
Il Comune di Crema ha pertanto proceduto all'acquisto di un immobile da dedicare a nuova sede del CPI di Crema, nonché ad approvare un progetto di ristrutturazione di tale immobile e ad affidare l'esecuzione dei necessari lavori.
In tale contesto, in coerenza con il sopra citato obiettivo 3 del Piano regionale, per predisporre adeguatamente le nuove postazioni di lavoro garantendone l'ottimale funzionalità e connettività, si rende ora necessario l'acquisto di un adeguato numero di arredi per ufficio indicati all'art. 2 del CSA.
E' stata individuata quale Rup della procedura di acquisto la dipendente Geom Elisa Bentivoglio, in possesso di adeguati requisiti professionali.
E' stata verificata, alla data di avvio dell'istruttoria, l'assenza di convenzioni attive Consip e la presenza di convenzioni attive nel mercato elettronico di Aria Lombardia (NE.CA), ma alle quali non è possibile aderire in quanto rivolte ad altri enti.
Trattandosi di prestazione inferiore a euro 140.000,00 la procedura di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, è l'affidamento diretto.
L'appalto non è stato suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 58 del, D.lgs 36/2023, in quanto tale suddivisione non risulterebbe economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed inoltre l'affidamento unitario garantisce omogeneità di stile e colori dei materiali.
La prestazione di cui in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2, del Dlgs 36/2023, in quanto la consistenza economica dell'appalto non è idonea ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri.
Sono stati pertanto acquisiti n. 4 preventivi per l'acquisto dei necessari arredi per ufficio, contattando, nel rispetto del principio di rotazione, ditte di comprovata esperienza e serietà al fine di individuare il potenziale operatore economico per l'eventuale affidamento diretto della fornitura in oggetto;
L'operatore economico che ha fornito il miglior preventivo è stato Mobilferro Srl di Trecenta (RO).
Pertanto il RUP, in data 25/02/2025, a seguito del confronto tra preventivi ha dichiarato che i prezzi unitari offerti da Mobilferro sono congrui.
In data 9/04/2025 è stata lanciata la procedura Sintel ID 199743610 invitando Mobilferro Srl a formalizzare l'offerta per la fornitura degli arredi descritti all'art. 2 del CSA.
L'operatore economico ha presentato regolare offerta per l'importo di € 39.939,26 (Iva esclusa), fornendo tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste dalla lettera d'invito.
Si precisa che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00:
- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e l'insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023, che sarà sottoposta a verifica secondo le modalità previste nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Delibera del Presidente della Provincia n. 44/2025;
- il contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'allegato I.4 del D.Lgs n. 36/2023.

Si dà atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e dell'art. 6 del DPCM del 7 dicembre 2021 e dall'art. 4 par. 4.3.1 del Manuale operativo dei Soggetti Attuatori della M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego", si è valutato di non applicare le prescrizioni di cui al comma 4 dello stesso art. 47, con riguardo all'obbligo, per l'operatore economico, di assicurare, in caso di affidamento, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto, sia con riferimento alle assunzioni da destinare all'occupazione femminile sia a quella giovanile, in considerazione del valore dell'appalto, della breve durata dell'affidamento e della tipologia di mera fornitura della prestazione.
Si dà atto, altresì, che viene rispettato il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 2021/241.
Si è ritenuto di non richiedere ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023, la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione:
- del ridotto valore economico;
- del fatto che trattasi di operatore economico di comprovata solidità e affidabilità dimostrata nell'esecuzione di precedenti affidamenti;
- della previsione di penali in caso di inadempimenti, da trattenersi dal corrispettivo dovuto.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente atto si procede, pertanto, ad aggiudicare la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta Mobilferro S.r.l di Trecenta (RO).
Si dà atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 8.2 del MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", verrà conservata, a supporto della rendicontazione, per eventuali controlli, la seguente documentazione ove pertinente con la tipologia di affidamento in oggetto:
Procedure di aggiudicazione
• Documenti di gara (lettera di invito e allegati, CSA, report Sintel, documenti e dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico);
• Atto di aggiudicazione;
• lettera contratto;
• Documentazione relativa all'esecuzione contrattuale;

Gestione Spese (Giustificativi di spesa)
• Fattura emessa dall'operatore economico aggiudicatario;
• Mandato di pagamento.

Si dà, altresì, atto che, ai sensi del medesimo art. 8.2 del MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", le fatture emesse, conformemente alla normativa di riferimento, dovranno contenere le seguenti informazioni:
• Titolo del progetto;
• indicazione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU";
• estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
• numero della fattura;
• data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
• estremi identificativi dell'intestatario;
• importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
• CUP del progetto;
• CIG della gara;
• estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

Si dà atto, infine, delle "Clausole di revoca o riduzione del contributo" nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di gestione, monitoraggio e rendicontazione, e del divieto di doppio finanziamento.
Pertanto, si precisa che con il presente affidamento la stazione appaltante intende soddisfare l'esigenza indicata in oggetto nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR e perseguire l'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa sotto il profilo gestionale, nel pieno rispetto dei termini dell'utilizzo delle risorse assegnate e dei termini di aggiudicazione degli appalti ex PNRR.
Tutti i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura di affidamento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto del Presidente dell'ufficio elettorale n 17 del 30.09.2024 " Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona. Presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale";
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 173 del 18.11.2024 "Relazione di inizio mandato (Redatta ai sensi dell'art. 4-bis del Decreto Legislativo n. 149/2011) – Approvazione";
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 20.01.2025 avente ad oggetto "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione provinciale di Cremona", con la quale viene confermato in capo alla dott.ssa Barbara Faroni l'incarico di direzione del Settore Lavoro e Formazione, conferito con Deliberazione Presidenziale n. 22 del 28.01.2022, fino al termine del mandato presidenziale e l'incarico di direzione ad interim del settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti europei, fino al 20/01/2027;
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 03/02/2025 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027" (Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" – Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" – Obiettivo operativo 01 "Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nazionali e regionali nel territorio provinciale, incluse le nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza (Assegno di Inclusione – ADI e Supporto per la Formazione e il Lavoro – SFL).
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 200 del 16.12.2024, avente ad oggetto "Adozione schema di documento unico di programmazione 2025/2027";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027";
- Delibera del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano esecutivo di gestione finanziario 2025-2027 – approvazione";
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Deliberazione del Presidente n. 207 del 05.12.2022 "Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona";
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona";
- Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona;
- Deliberazione del Presidente n. 62 del 29.05.2023 "Nomina del "Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo" delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia)";
- Determinazione n. 455 del 22.08.2024 della Dirigente del Settore Lavoro e Formazione "Accertamento delle risorse di cui al Decreto del direttore generale delle politiche attive del lavoro n. 118 del 6.07.2023 e alla D.G.R. n. 749/2023 nell'ambito dell'attuazione del Piano Regionale di Potenziamento dei C.P.I. a valere sulle risorse non native PNRR – missione 5 "coesione sociale" Componente 1 "Politiche del Lavoro" – Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego". CUP: G18B23000560001- G11D23000490001 – **G91D23000140001**";
- Determinazione n. 779 del 09.12.2024 della Dirigente del Settore Lavoro e Formazione sul 2025 "Riduzione accertamento sull'es. 2024 e nuovo accertamento sull'es. 2025 delle entrate a favore della Provincia di Cremona -"tranche unica 2020" del contributo di Regione Lombardia per l'attuazione del Piano Regionale di Potenziamento dei C.P.I. approvato, da ultimo, con D.G.R n. XII/749/2023 – Bilancio Provinciale 2024/2026. Risorse Non Native PNRR Missione 5 Componente 1 Inv. 1.1 - CUP G18B23000560001 – CUP G11D23000490001–CUP **G91D23000140001**–CUP G91D23000150001–CUP G91D24003410001;
- Deliberazione del Presidente n. 75 del 29.05.2024 "Individuazione della struttura di gestione e controllo interno della Provincia di Cremona in qualità di soggetto attuatore delegato degli interventi finanzianti dal Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego, inserito nel PNRR (M5C1 INVESTIMENTO 1.1) e aggiornato con DGR 749/2023";

- Determinazione dirigenziale n. 444 del 22.08.2024 della Dirigente del Settore Lavoro e Formazione “Affidamento diretto per l’erogazione di servizi di supporto operativo alla gestione delle procedure afferenti il PNRR e il Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego – determinazione a contrarre con aggiudicazione – CIG B255389BC4”;
- Nota di Regione Lombardia avente ad oggetto “Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego M5C1 - Adempimenti connessi alla gestione, rendicontazione della spesa e monitoraggio del target PNRR”, assunta al protocollo provinciale con n. 49299 del 09.06.2023;
- Predisposizione capitolato d’oneri per la fornitura di arredi per ufficio da collocare presso il C.P.I di Crema;
- Richiesta preventivi a quattro operatori economici le cui offerte sono conservate in atti ai numeri di prot. 12790/25-12903/25-13099/25-16882/25;
- Acquisizione del CIG n B667959324;
- Predisposizione lettera d’invito prot. N. 31945 del 09/04/2025;
- Espletamento della procedura di affidamento tramite piattaforma telematica di Sintel di Regione Lombardia ID n. 199743610;
- Dichiarazione congiunta resa da Elisa Bentivoglio e Greta Savi in merito all’insussistenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi anche potenziali (Prot. Prov. n. 40425 del 07/05/2025);
- Classificazione del presente atto ai fini della comunicazione al Servizio controllo interno di gestione ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis L. 488/99 e nel rispetto della circolare n. 23/SG del 27.02.2009.

NORMATIVA

- D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, artt. 107 e 183 comma 9.
- L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n. 9/2018.
- D.Lgs n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
- Legge n. 145/2018, art. 1, comma 258 (Legge finanziaria per il 2019).
- Legge n. 234/2021 (Legge finanziaria per il 2022).
- D.G.R. n. XI/854/2018 con cui la Regione Lombardia ha approvato l’“Attuazione della L.R. n. 9/2018: indirizzi per la gestione dei Centri per l’Impiego in Lombardia”.
- D.G.R. n. XII/1607/2023, avente a oggetto “Approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – Triennio 2024/2026”.
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 33 del 06.03.2024 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro – triennio 2024 – 2026".
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 74 del 28.06.2019.
- D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego".
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 59 del 22.05.2020.
- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”).
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233.
- Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 51 del 7.03.2022 che ha individuato nel 31.12.2022 il termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo.
- Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
- Circolare n. 30 (prot. 212865) dell’11.08.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”.
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.
- Circolare del 21.06.2022, n. 27 del Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS in materia di monitoraggio.
- DPCM 28 luglio 2022 recante la “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, istituito ai sensi del comma 7, dell’articolo 26 del DL 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”).
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022, con particolare attenzione all’Allegato 8 “Check-list per gli appalti”.
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023) - entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023.
- D.G.R. n. XI/3837 del 17.11.2020 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019 alla luce del D.M n. 59/2020”.
- D.G.R. n. XI/5101 del 26.07.2021 "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego - aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020".
- D.G.R. n. XI/6765 del 25.07.2022 "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego - aggiornamento della DGR 5101 del 26.07.2021".
- D.G.R. n. XII / 749 del 24.07.2023 “Piano di potenziamento dei centri per l’impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – Aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell’inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - M5.C1 Investimento 1 “potenziamento dei centri per l’impiego"
- D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, artt. 107 e 183 comma 9.
- D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (come modificato con D.P.R. n. 81/2023).
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 29.11.2021 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona".
- Deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025 “Revisione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona”.
- Statuto della Provincia di Cremona, artt. 1 comma 1, e 36.
- Regolamento di Contabilità vigente della Provincia di Cremona approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 17/12/2019.
- D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021.
- D.Lgs 50/2016 e Dlgs n. 36/2023.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di **€ 48.725,90** al capitolo 36814 "ACQUISTO ARREDI SEDE CPI CREMA-RISORSE NON NATIVE PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INV. 1.1 CUP G91D23000140001 (COLL 7787)", classificazione in armonizzazione: Missione 15 – Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" – piano finanziario 2.02.01.03.001" - "Mobili e arredi per ufficio"- annualità 2025 del Bilancio Provinciale 2025-2027 - Centro di costo 0189.

La scadenza del debito in oggetto si colloca entro l'annualità 2025, scadenzato come segue: entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e degli ulteriori previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.
Verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 nel caso in cui l'affidamento in oggetto venga sorteggiato sulla base del sorteggio a campione individuato con le modalità previste nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- capitolato speciale d'appalto.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Faroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36814		48.725,90	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.03.001) - Mobili e arredi per ufficio)		
	Beneficiario	(11953) - MOBILFERRO S.R.L.		

D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE SERVIZI INTERNI, TURISMO E CULTURA, PROGETTI SPECIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 08/05/2025

Oggetto

COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "OTTANTESIMO DELLA LIBERAZIONE": SOCIETA' STORICA CREMONESE – ANNO 2025.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

DECISIONE

- Impegna e assegna alla Società Storica Cremonese, Viale Trento e Trieste 140 – 26100 Cremona (CR) - C.F: 93024180197, la somma complessiva di € 1.000,00, quale compartecipazione finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa "Ottantesimo della Liberazione" di cui agli atti prot. n. 33478 del 14/04/2025;
- Imputa la somma complessiva di € 1.000,00 sul Capitolo 20516 "Sostegni in campo culturale" del Bilancio Provinciale 2025-2027, esercizio anno 2025 come meglio indicato nella sezione "Dati contabili";
- Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Provinciale, approvato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Responsabile del procedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
- Attesta altresì che la dipendente Elena Cè, individuata in qualità di responsabile di istruttoria non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione in atti e allegata al fascicolo documentale del provvedimento (prot. n. 40966 dell'8/05/2025).

MOTIVAZIONI

Nell'ottica della valorizzazione del patrimonio di storia, arte, cultura presente sul territorio - prevista dal Piano della cultura 2025, adottato con deliberazione n. 196 del 16/12/2024 - tra cui rientra a pieno titolo anche il patrimonio librario, bibliotecario e archivistico, si inserisce la compartecipazione all'iniziativa presentata dalla Società Storica Cremonese in occasione della ricorrenza dell'Ottantesimo della Liberazione dal Nazifascismo.
Tale progetto, a cui la Provincia di Cremona intende collaborare, prevede la divulgazione di materiale particolarmente significativo e poco noto, che consiste nelle relazioni dei Sindaci del territorio cremonese che gli stessi avevano inviato nell'agosto 1945 al Prefetto, per informare su quanto avvenuto nei loro Comuni nei giorni immediatamente precedenti o seguenti il 25 aprile 1945. Si tratta, quindi, di documenti che possono fornire una lettura degli eventi storici accaduti dalla prospettiva del territorio provinciale.
La divulgazione avverrà attraverso la pubblicazione di un volumetto contenente tutta la documentazione reperita, comprese alcune significative fotografie.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Decreto del Presidente dell'ufficio elettorale n. 17 del 30/09/2024: "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale";
- Deliberazione del Presidente n. 140 del 12/09/2022 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico Dirigenziale, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di direzione del settore Risorse Economiche e Finanziarie" con cui è stato conferito alla dr.ssa Sabrina Satta l'incarico dirigenziale a tempo determinato di direzione del settore Risorse Economiche e Finanziarie, per tre anni, dal 14 settembre 2022 al 13 settembre 2025;

- Deliberazione del Presidente n. 58 del 22/04/2024 con cui è stato conferito alla dr.ssa Sabrina Satta l'incarico di direzione ad interim del Settore Servizi Interni, Turismo e Cultura, progetti speciali per la promozione del territorio a far data dal 1° maggio 2024 e confermato, da ultimo, con deliberazione n. 9 del 20/01/2025, fino al 13/09/2025;
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 03/02/2025, esecutiva "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e Bilancio Autorizzatorio 2025/2027";
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla: Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" – obiettivo operativo n. 1 "Piano d'intervento per la cultura";
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15/01/2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26/02/2025 "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 – Approvazione";
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31/03/2025 "Approvazione del Piano Integrato Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2025-2027".

Percorso istruttorio specifico

- CIG non richiesto in quanto trattasi di compartecipazione finanziaria;
- Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99;
- Deliberazione del Presidente n. 196 del 16/12/2024 "Piano della Cultura 2025 – Approvazione";
- Nota Società Storica Cremonese, Viale Trento e Trieste 140 – 26100 Cremona (CR) - C.F: 93024180197 (prot. n. 33478 del 14/04/2025.
- Verificata la regolare iscrizione al RUNTS della Società Storica Cremonese, con provvedimento in data 13/12/2022.
- Dichiarazione del Responsabile dell'istruttoria prot. n. 40966 dell'8/05/2025.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale;
- Art. 54-55 del Regolamento provinciale di Contabilità;
- Regolamento provinciale sui contributi (Approvato con D.C.P. n. 66 del 08/06/2010);
- L. n. 241/1990 art. 12;
- D.Lgs. n. 267/2000, art. 107;
- D.Lgs. n. 33/2013;
- L. R. 7 ottobre 2016 , n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo".

DATI CONTABILI

Imputazione della somma di € 1.000,00 sul capitolo 20516 "Sostegni in campo culturale" del Bilancio Provinciale 2025-2027, esercizio anno 2025, Classificazione in armonizzazione 05.02.1 - Piano Finanziario 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti - Missione 05 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI" programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" – obiettivo operativo n. 1 "Piano d'intervento per la cultura"

Indica quale scadenza del debito la data del 31/12/2025.

Classificazione informatica atto cod. "90"

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- //

IL DIRIGENTE AD INTERIM
dott.ssa Sabrina Satta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 20516		1.000,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.04.04.01.001) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
	Beneficiario	(28739) - SOCIETA' STORICA CREMONESE		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 08/05/2025

Oggetto

SP EX SS 234 ‘CODOGNESE’. POTENZIAMENTO DELL’ASSE STRADALE DA CREMONA AD ACQUANEGRA CREMONESE A SUPPORTO DEI COMPARTI PRODUTTIVI AD ESSO AFFIANCATI. CUP G21B22002250007 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA E LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ALLA SOCIETA' PLAN SRL. CIG B68EC3B513.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Approva integralmente le risultanze della procedura in oggetto, avvenuta tramite affidamento diretto come previsto all'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti", esperita sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione SINTEL e identificata con ID 199543761, allegando il relativo Report (allegato 1) quale parte integrante al presente atto.

2) Definisce i requisiti minimi richiesti per l'appalto in oggetto come segue:

Requisiti di ordine generale

Di non trovarsi in una o più cause di esclusione tra quelle elencate dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 nonché l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di ordine speciale

Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

3) Affida direttamente con il presente atto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, nell'ambito dell'opera "SP EX SS 234 'CODOGNESE'. POTENZIAMENTO DELL'ASSE STRADALE DA CREMONA AD ACQUANEGRA CREMONESE A SUPPORTO DEI COMPARTI PRODUTTIVI AD ESSO AFFIANCATI. CUP G21B22002250007", il servizio di esecuzione del completamento del progetto di fattibilità tecnica – economica e di redazione del progetto esecutivo, CIG B68EC3B513, alla società PLAN S.R.L., con sede legale in Mantova (MN) via Elio Vittorini n. 15/B – P.IVA e C.F. 02172910206, che ha offerto un ribasso pari al 27,50%, per l'importo di Euro 71.418,24 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22% per complessivi Euro 90.615,46 (Cassa e IVA incluse).

4) Prende atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice in quanto le verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al soggetto di cui al punto 3) hanno dato esito positivo.

5) Attesta che il soggetto di cui al punto 3) risulta idoneo al presente affidamento che, per il richiamato o.e., non si configura come il secondo consecutivo per questa Provincia nello stesso settore di servizi, rispettando conseguentemente il principio della rotazione previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023.

6) Ritiene che il corrispettivo offerto dall'operatore economico di cui al punto 3), secondo valutazione di congruità, sia soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato relativi a prestazioni analoghe nella zona di riferimento.

7) Dispone che:

- relativamente alle condizioni che regolano il rapporto contrattuale con l'affidatario del servizio in oggetto si richiamano espressamente quelle contenute negli allegati alla procedura espletata su SINTEL, già accettati e sottoscritti digitalmente dallo stesso, ed in particolare lo Schema di disciplinare di incarico (allegato al presente atto quale allegato 2);

- ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, non viene richiesta una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in quanto l'affidatario è soggetto noto per aver già svolto altre attività a favore di questa Amministrazione con esito soddisfacente;

- la durata della prestazione è prevista in 90 giorni dalla data di stipula del contratto per il completamento del PFTE e in 30 giorni dalla comunicazione della S.A. per la redazione del P.E.

8) Impegna ai capitoli di spesa indicati nella sezione DATI CONTABILI la somma complessiva di Euro 90.650,46 (cassa previdenziale al 4% e IVA al 22% incluse), di cui Euro 35,00 per contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante ed Euro 90.615,46 per il servizio, al lordo di Cassa e IVA e al netto del ribasso applicato.

9) Individua, con Decreto dirigenziale n. 292 del 16/09/2024, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente appalto, a norma dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, nell'ing. Andrea Manfredini, funzionario tecnico responsabile del servizio Pianificazione, progettazione stradale e concessioni.

10) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

11) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Claudia Agazzi, istruttore amministrativo del servizio amministrativo infrastrutture stradali.

12) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 36497 del 23/04/2025).

MOTIVAZIONI

Questa Amministrazione intende procedere all'affidamento dell'incarico professionale per lo svolgimento dell'attività di completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato in linea tecnica con Deliberazione Presidenziale n. 187 del 27/11/2024, nonché per la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, dell'opera in oggetto descritta.

Si tratta di svolgimento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari per i quali non è possibile avvalersi di professionalità interne, in considerazione dei carichi di lavoro in essere e nel breve periodo, per cui è necessario affidare l'incarico all'esterno ad un operatore economico qualificato come da normativa.

L'importo del servizio da affidare - calcolato sulla base dei parametri previsti dal D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016" e di cui all'Allegato I.13 al Codice dei contratti - è pari a complessivi Euro 98.507,92 pertanto la procedura di affidamento delle prestazioni rientra tra quelle per le quali è possibile l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023.

Il R.U.P. ha previsto, per l'affidamento del servizio in oggetto, di consultare l'elenco di o.e. iscritti per servizi di ingegneria/architettura di questa Provincia aggiornato, da ultimo, con determinazione n. 397/2023 ed ha così individuato n. 1 soggetto, in possesso delle competenze necessarie per condurre l'attività di cui trattasi, tra quelli iscritti alla piattaforma di negoziazione regionale SINTEL, ed è quindi stata lanciata in data 07/04/2025 la relativa procedura con ID 199543761.

Entro il termine di scadenza, fissato per il 15 aprile 2025, l'operatore economico invitato PLAN S.r.l. ha presentato offerta formulando un ribasso percentuale dello 27,50% sull'importo posto a base di gara di Euro 98.507,92 (esclusi oneri previdenziali e I.V.A. ai sensi di legge, se dovuti), aggiudicandosi l'appalto.

Non è stato richiesto il versamento di alcuna garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023.

Per il richiamato affidatario il presente appalto non si configura come il secondo consecutivo nello stesso settore di servizi aggiudicato da questa Stazione Appaltante ed è quindi rispettato il principio della rotazione, così come previsto dall'art. 49 del Codice dei contratti; inoltre l'offerta proposta è stata ritenuta congrua dal R.U.P. ed è pertanto possibile procedere, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, al presente atto di affidamento.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: "Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 -SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI".

Deliberazione Presidenziale n. 36 del 17/03/2025 "RENDICONTO 2024: RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI: REIMPUTAZIONI ENTRATE VINCOLATE E CORRELATE SPESE E CREAZIONE FPV CORRENTE E CAPITALE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO E PROTEZIONE CIVILE".

Deliberazione Presidenziale n. 37 del 17/03/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 -SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP dell'opera: G21B22002250007.

Determinazione n. 397 del 18/07/2023 "ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.Lgs. 36/2023. AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA".

Decreto dirigenziale n. 292 del 16/09/2024 con cui è stata disposta la variazione, con decorrenza 26/09/2024, di RUP da arch. Giulio Biroli a ing. Andrea Manfredini, funzionario tecnico responsabile del servizio Pianificazione, progettazione stradale e concessioni.

Deliberazione del presidente n. 187 del 27/11/2024 "SP EX SS 234 'CODOGNESE' - POTENZIAMENTO DELL'ASSE STRADALE DA CREMONA AD ACQUANEGRA CREMONESE A SUPPORTO DEI COMPARTI PRODUTTIVI AD ESSO AFFIANCATI - CUP G21B22002250007. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA".

Sottoscrizione dell'AREST in data 18/12/2024.

Determinazione n. 845 del 18/12/2024 "SP EX SS 234 'CODOGNESE' - POTENZIAMENTO DELL'ASSE STRADALE DA CREMONA AD ACQUANEGRA CREMONESE A SUPPORTO DEI COMPARTI PRODUTTIVI AD ESSO AFFIANCATI. CUP G21B22002250007. IMPEGNO DELLE SPESE PER L'AREST".

Determinazione dirigenziale n. 43 del 19/02/2025 “SP EX SS 234 ‘CODOGNESE’ - POTENZIAMENTO DELL’ASSE STRADALE DA CREMONA AD ACQUANEGRA CREMONESE A SUPPORTO DEI COMPARTI PRODUTTIVI AD ESSO AFFIANCATI. CUP G21B22002250007. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER IL 2025”.

Espletamento della procedura SINTEL con ID 199543761 e generazione del relativo Report, allegato alla presente determinazione.

- data avvio procedura: 07/04/2025
- data termine presentazione offerta: 15/04/2025

Acquisizione, tramite piattaforma di approvvigionamento, del CIG: B68EC3B513.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro **90.650,46** (cassa previdenziale al 4% e IVA ai sensi di legge incluse) sull’annualità 2025 del bilancio provinciale 2025-2027, come segue:

- euro **35,00** per contributo ANAC al Capitolo **36549** “BANDO AREST - LAVORI DI RIQUALIFICA LOCALITA' "BARACCHINO" IN COMUNE DI SESTO ED UNITI SPCREXSS234 - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilita'” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, piano Finanziario 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”

Beneficiario: Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. 13590)

- euro **54.369,28** per l’affidamento del servizio al Capitolo **36549** “BANDO AREST - LAVORI DI RIQUALIFICA LOCALITA' "BARACCHINO" IN COMUNE DI SESTO ED UNITI SPCREXSS234 - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, piano Finanziario 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”

Beneficiario: PLAN S.R.L., con sede legale in 46100 Mantova (MN) via Elio Vittorini n. 15/B – P.IVA 02172910206 - C.F. 02172910206 (cod. 20307)

- euro **36.246,18** per l’affidamento del servizio al capitolo **36557/4** “BANDO AREST - COFINANZIAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICA LOCALITA' "BARACCHINO" IN COMUNE DI SESTO ED UNITI SPCREXSS234 - FIN.AVANZO LIBERO” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilita'” - Programma

5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, piano Finanziario 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” - imp. **2025/1544**

Beneficiario: PLAN S.R.L., con sede legale in 46100 Mantova (MN) via Elio Vittorini n. 15/B – P.IVA 02172910206 - C.F. 02172910206 (cod. 20307)

Modalità di acquisto:
- codice 40 “Sintel ARIA” per l’affidamento del servizio;
- codice 90 “escluso dalla classificazione” per contributo ANAC.

Scadenza del debito: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto d’appalto in modalità elettronica, mediante scambio di corrispondenza secondo quanto definito all’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 Report SINTEL;
- All. 2 Schema disciplinare di incarico.

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36549		35,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(13590) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
Impegno	2025 / 36549		54.369,28	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(20307) - PLAN S.R.L.		

Sub Impegno	2025 / 36557/4	2025/1544	36.246,18	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(20307) - PLAN S.R.L.		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 08/05/2025

Oggetto

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL CALORE GENERATO DALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO NECESSARIO ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI IN EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO, NONCHE' REALIZZAZIONE DI ALCUNI INVESTIMENTI FINO AL 2027. C.U.I.: F80002130195202400001. C.I.G.: B5213D2254. ID PROCEDURA SINTEL: 195233724.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n. 318 del 10.10.2024,

DECISIONE

1. Approva integralmente le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, altresì, "Codice dei contratti pubblici" ovvero soltanto "Codice"), in ottemperanza a quanto deciso con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021 riguardo l'articolazione ai fini della gestione del calore negli edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona e, in specifico, quella relativa al teleriscaldamento, ovvero all'acquisto del calore generato dal servizio di teleriscaldamento cittadino, necessario all'alimentazione dei relativi impianti, l'operatore economico individuato opera in una condizione che si configura quale "monopolio naturale" con riferimento all'allacciamento alla rete di teleriscaldamento ed all'erogazione del fluido vettore, ovvero "la concorrenza è assente per motivi tecnici";

2. aggiudica l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b) del Codice, all'operatore economico A2A CALORE & SERVIZI SRL, C.F./P.IVA 10421210153, con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia (BS), il quale ha confermato l'offerta di cui alla base d'asta riferita alla succitata procedura (prot. Prov. 1298 del 9.1.2025) pari ad euro 2.820.962,25.=, vincolandolo alla sottoscrizione di contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, per un importo di euro 2.820.962,25.=, oltre a IVA al 22 %, pertanto per un importo complessivo di euro 3.441.573,95.= (IVA di legge);

3. di dare atto che il contributo ANAC di euro 660,00.= è stato impegnato con determinazione a contrarre n. 876/2024 (impegno n. 2024/9504/1);

4. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla "Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando " esperita tramite la piattaforma regionale certificata di e-procurement ARIA-Sintel, di cui al prot. n. 13839 del 18.02.2025;

5. dispone, ai sensi dell'art. 17, comma 8 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e in linea con quanto già espresso nella determinazione a contrarre e nella lettera d'invito, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, in ragione di necessità e urgenze, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa sollevare eccezioni, in ragione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, con particolare cura riguardo l'utenza degli edifici scolastici;

6. dispone che il contratto abbia durata di 36 (trentasei) mesi, dando atto che il medesimo ha avuto effettivamente avvio a far data dal 29 (ventinove) settembre 2024, nonché quali elementi essenziali i seguenti:
   - ai sensi dell'art. 117, comma 14 del del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico sarà esonerato dalla prestazione di garanzia, considerata la sua comprovata solidità e tenendo conto della proposta economica certamente migliorativa sotto il profilo del prezzo, per cui si rimanda integralmente alla proposta economica presentata sull'argomento dall'operatore economico, di cui al prot. n. 78442 del 03.10.2024;
   - le fatture verranno pagate con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse, non inferiori ai 60 (sessanta) giorni data fattura, subordinatamente alla accertata regolarità della prestazione da parte del Settore competente;.
   - risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice dei contratti pubblici;

7. dà atto che per qualsiasi altra condizione contrattuale volta a disciplinare le diverse prestazioni in cui si articola l'appalto in oggetto, e non espressamente richiamata nel presente atto, si deve far riferimento alla proposta economica presentata sull'argomento dall'operatore economico, di cui al prot. n. 78442 del 03.10.2024;

8. dà atto che il CIG è il seguente: B5213D2254;

9. dà atto della verifica d'ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come desumibile dal DURC-online che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INAIL_47814311 del 13.02.2025 con scadenza di validità il 13.06.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 13870 del 18.2.2025;

10. rimanda, relativamente al subappalto, a quanto stabilito dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023;

11. attesta l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, come desunto dal Documento di Gara Unico Europeo (c.d. e-D.G.U.E. response), generato dalla piattaforma regionale certificata di e-procurement ARIA-SINTEL, compilato e sottoscritto digitalmente dall'operatore economico, prot. 13839 del 18.2.2025; si dà atto altresì di aver avviato il procedimento di verifica tramite la piattaforma ANAC denominata FVOE 2.0;

12. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Dirigente ad interim di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

13. attesta altresì che l'ing. Massimiliano Rossini in qualità di Responsabile Unico del Progetto, il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Mara Bonetta in qualità di responsabili di istruttoria del presente provvedimento e di gestori della procedura di affidamento su piattaforma regionale certificata di e-procurement ARIA-Sintel, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale come da dichiarazione di cui ai prot. n. 14439, 14436 e 14433 del 19.2.2025).

MOTIVAZIONI

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021 "Gestione del calore negli edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona" è stata approvata la "Relazione *ex* art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179" e, conseguentemente, l'articolazione ai fini della gestione del calore negli edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona.

In particolare, per quanto riguarda l'articolazione relativa al teleriscaldamento (punto C/2 della citata "Relazione") si è evidenziato come, nello specifico ambito locale, la Provincia di Cremona disponga nel concreto dell'alternativa tra alimentazione delle centrali e degli impianti per la gestione del calore, negli immobili di competenza, a mezzo gas naturale o a mezzo teleriscaldamento, in relazione a calcoli di convenienza economica ed anche di impatto ambientale, oltre che di sicurezza negli edifici scolastici ed istituzionali, tenuto altresì conto che nel concreto la gestione di A2A CALORE & SERVIZI SRL si configura quale "monopolio naturale", con riferimento all'allacciamento alla rete di teleriscaldamento e all'erogazione del fluido vettore.

In relazione a quanto sopra esposto, si può considerare che la procedura di affidamento dalla Provincia di Cremona ad A2A CALORE & SERVIZI SRL, C.F./P.IVA 10421210153, con sede legale in via Lamarmora n. 230, Brescia (BS), ben possa rientrare tra quelli di cui all'art. 76, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone, al punto n. 2), come segue:

"*b) Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando* […] *quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni*:

1) *lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;*

2) *la concorrenza è assente per motivi tecnici;*

3) *la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale*".

Il successivo comma 3 dell'art. 76 precisa che le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) trovano applicazione solo allorquando non esistano "*altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto*".

Posto che qualunque gestore del calore dovrebbe instaurare rapporti diretti con il fornitore del teleriscaldamento, ne consegue come la scelta della Provincia di Cremona sia, tenendo conto di quanto sopra descritto in termini di scelta nell'alimentazione delle centrali e degli impianti, quella di definire autonomamente al meglio, in ottemperanza della regolamentazione ARERA, i rapporti economico–tecnici con A2A CALORE & SERVIZI SRL, in un'ottica di chiarezza e semplicità.

A2A CALORE & SERVIZI SRL, peraltro, rappresenta l'unico operatore economico produttore e distributore del calore da teleriscaldamento sul territorio, oltre che proprietario delle reti e degli allacci.

In data 3 ottobre 2024, la Provincia di Cremona ha ricevuto specifica proposta economica da parte di A2A CALORE & SERVIZI SRL in tema di teleriscaldamento, acquisita con prot. n. 78442 di pari data.

Ai fini di quanto deciso con il provvedimento di cui alla presente determinazione, si tenga conto che il Piano Tecnico Economico (PTE), redatto ed aggiornato in base all'istruttoria eseguita dall'U.O. Patrimonio e Edilizia Scolastica – Gestione Calore ed acquisito con prot. prov. n. 48494 del 14.06.2024, prevede all'interno del canone il solo vettore gas metano, non anche il calore da Teleriscaldamento. Quest'ultimo, dunque, permane in capo alla Provincia di Cremona.

Ne deriva l'assenza della necessità di procedere a qualsivoglia valutazione in merito alla congruità/ convenienza della proposta avanzata da A2A CALORE & SERVIZI SRL rispetto alla condizione economica eventualmente derivante da convenzione Consip. Inoltre, le verifiche condotte da codesto Ufficio sul tipo di fornitura in appalto hanno consentito evidenziare, oltre all'indisponibilità della fornitura di calore da teleriscaldamento mediante convenzione Consip, l'impossibilità di ricorrere ad ulteriori forme di mercato elettronico.

Si aggiunga come la fornitura in oggetto non sia ricompresa nella convenzione CONSIP SIE4 LOTTO 5 - LOMBARDIA 3 e EMILIA ROMAGNA 1, cui la Provincia di Cremona ha aderito con determinazione n. 375 dell'11.07.2024.

Si ritiene, dunque, che sussistano i presupposti di cui all'art. 76, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici per la procedura negoziata con l'operatore economico medesimo, al fine di affidare a quest'ultimo la fornitura di teleriscaldamento e servizi.

La fornitura non rientra nelle tipologie di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n. 135. Il sistema di teleriscaldamento gestito da A2A CALORE & SERVIZI SRL, grazie all'utilizzo di fonti rinnovabili e cogenerazione, rientra nella definizione di teleriscaldamento efficiente stabilito dalla normativa vigente. Rientrando la prestazione tra quelle previste dall'art. 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici (forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato) si applicherà, in deroga all'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del minor prezzo.

Si è proceduto, pertanto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del Codice con lettera d'invito (prot. Prov. 1298 del 9.1.2025) rivolta ad A2A CALORE & SERVIZI SRL. La lettera d'invito aveva tra i suoi allegati: istanza di partecipazione e dichiarazioni, dichiarazione in merito all'insussistenza della condizione di concordato preventivo, informativa sulla privacy, DGUE, dichiarazioni per estremi di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari, patto d'integrità, dichiarazione di assenza conflitto di interessi, identificazione del titolare effettivo, elaborato tecnico progettuale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all'individuazione dell'operatore economico mediante espletamento di procedura di affidamento avviata in data 10.1.2025 (prot prov. 1298/2025) per il tramite della piattaforma certificata di *e-procurement* della Regione Lombardia ARIA-Sintel.

In data 16.1.2025, prot. 3706/2025, l'operatore economico chiedeva una proroga al 3.2.2025 per poter procedere al caricamento dell'offerta. Il RUP, non sussistendo impedimenti, accordava tale richiesta.

Entro il termine indicato A2A CALORE & SERVIZI SRL ha formulato la propria offerta. Sulla base delle risultanze del Report di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto, di cui al prot. n. 13839 del 18.02.2025 e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l'offerta economica presentata dall'operatore economico invitato, in linea con il PTE a suo tempo condiviso, pertanto è possibile procedere al presente atto di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa.

Ai sensi dell'art. 117, comma 14 del del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico sarà esonerato dalla prestazione di garanzia, considerata la sua comprovata solidità e tenendo conto della proposta economica certamente migliorativa sotto il profilo del prezzo, per cui si rimanda integralmente alla proposta economica presentata sull'argomento dall'operatore economico, di cui al prot. n. 78442 del 03.10.2024.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice, l'esecuzione d'urgenza è effettuata (con avvio delle fornitura in data 29.09.2024) a tutela prioritariamente dell'interesse dell'utenza scolastica in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno dell'interesse pubblico dell'utenza stessa.
Si dà atto altresì che con risorse a valere sul bilancio provinciale, per l'annualità 2024 (con decorrenza 29.09.2024) si è già fatto fronte alle spese derivanti dalla fornitura per complessivi euro 689.848,82.=

_____

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".
- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto *"Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025*".
- Decreto n. 70/Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici scolastici e RUNTS del 30.04.2025 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione del Servizio "Programmazione e manutenzione" al dipendente Massimiliano Rossini dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027".
- Il DUP 2025/2027 contempla: Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e case cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.
- Il DUP 2025/2027 contempla altresì: Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1: Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.
- Deliberazione del Presidente n. 14 del 10.2.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 - storni e impinguamenti e aggiornamento dotazioni di cassa capitoli vari".
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".

- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 avente ad oggetto "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 “Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS”.
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari”.
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027".
- Deliberazione del Presidente n. 46 del 9.04.2025 "Riaccertamento ordinario degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2024 e dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2023 e precedenti".
- Deliberazione del Presidente n. 53 del 18.04.2025 "Rendiconto della gestione esercizio 2024 - approvazione schema".
- Deliberazione del Presidente n. 62 del 7.05.2025 “DUP e bilancio 2025-2027: operazioni di variazione ai sensi dell’ art. 175 del TUEL e del principio della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi)”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Relazione *ex* art. 34, commi 20 ss. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, di cui al prot. n. 17295 del 18.03.2021.
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021 “Gestione del calore negli edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona”.
- Codice Unico di intervento (CUI): F80002130195202400001.
- Elaborato tecnico-progettuale, di cui al prot. n. 68733 del 29.08.2024.
- La proposta economica e contrattuale trasmessa da A2A Calore e Servizi s.r.l., di cui al prot. n. 78442 del 03.10.2024.
- Il decreto n. 318/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 10.10.2024 recante ”Acquisto del calore generato dalla rete di teleriscaldamento per l’alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento e realizzazione di alcuni investimenti. CUI: F80002130195202400001. Nomina del Responsabile Unico del Progetto, Direttore dell'esecuzione del contratto, assistenti del Direttore dell'esecuzione, struttura amministrativa e per le procedure di gara di supporto al RUP".
- Determinazione n. 836 del 16.12.2024 "Accertamento di risorse finanziarie statali finalizzate alle spese di gestione e di funzionamento (fornitura combustibile e teleriscaldamento) per le annualità 2025 e 2026 dell'articolazione territoriale di cremona dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale terzo settore (RUNTS), di cui all'art. 53, comma 3 del d. lgs 117/2017 e all’art. 14 della legge regionale 7 agosto 2023 n. 2 – ufficio provinciale del RUNTS".
- Determinazione n. 837 del 16.12.2024 "Accertamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse relative all’utilizzo di locali situati presso gli immobili costituenti palazzo “Ghisalberti Giuseppe” - ex ospedale sanatoriale “Gaspare Aselli” da parte di ATS della Val Padana in riferimento al contratto di sub-comodato (rep n. 16 dell’1.04.2022) e all’accordo di cui al protocollo n. 2200 del 13.01.2023 e contestuale impegno di spesa".
- Determinazione n. 876/2024: "Acquisto del calore generato dalla rete di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della provincia di cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonche' realizzazione di alcuni investimenti per il triennio 2024-2027. C.U.I.: F80002130195202400001. Approvazione dell’elaborato tecnico progettuale e determinazione a contrarre".
- Decreto n. 318/2025, "Acquisto del calore generato dalla rete di teleriscaldamento per l’alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento e realizzazione di alcuni investimenti. CUI: F80002130195202400001. Nomina del Responsabile Unico del Progetto, direttore dell'esecuzione del contratto, assistenti del direttore dell'esecuzione, struttura amministrativa e per le procedure di gara di supporto al RUP".
- Responsabile Unico del Progetto: ing. Massimiliano Rossini.
- Responsabili dell’istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello e dott.ssa Mara Bonetta.
- Lettera d'invito: prot. 1298 del 9.1.2025.
- C.IG.: B5213D2254.
- Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto nell’ambito della piattaforma certificata dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).
- Avvio della procedura ID SINTEL: 195233724 in data 10.1.2025.

- Prot. Prov. 6848 del 27.1.2025: "Approvvigionamento del calore generato dalla rete di teleriscaldamento. Gestione e manutenzione delle sottocentrali del tlr di proprietà e/o di competenza della provincia di cremona. Triennio 2024 – 2027 rinnovabile per il triennio 2027 – 2030. - Revisione documento tecnico provincia di Cremona per gara".
- Acquisizione dell'offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 13839 del 18.02.2025.
- Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 13839 del 18.02.2025.
- DURC-online che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INAIL_47814311 del 13.02.2025 con scadenza di validità il 13.06.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 13870 del 18.2.2025.
- Avvio delle verifiche tramite la piattaforma ANAC denominata FVOE 2.0.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto Provinciale.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.
- D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 3.441.573,95.= (IVA di legge) al bilancio provinciale 2025/2027 come segue:

- sul capitolo 16672/5 “FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO IN SALVAGUARDIA”, annualità 2025 (impegno n. 2025/1392), per euro 267.752,34.=

Piano finanziario: 1.03.02.05.006

Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1: Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.

- sul capitolo 16672 “FORNITURA COMBUSTIBILE E TLR SCUOLE- NUOVO APPALTO”:
  - per euro 400.000,00.= sull’annualità 2025,
  - per euro 574.404,65.= sull’annualità 2026,
  - per euro 579.856,43.= sull’annualità 2027.

Piano finanziario: 1.03.02.05.006

Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1: Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.

- sul capitolo 16671 “MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVO APPALTO GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI”:
  - per euro 830,94.= sull’annualità 2025 (impegno n. 2025/446)
  - per euro 77.579,41.= sull’annualità 2026 (impegno n. 2026/89)
  - per euro 443.000,00.= sull’annualità 2027;

Piano finanziario: 1.03.02.09.008

Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1: Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.

- sul capitolo 13831 “FORNITURA COMBUSTIBILE E TLR FABBRICATI NUOVO APPALTO”:
  - per euro 17.741,51.= sull’annualità 2025 (impegno n. 2025/449)

- per euro 60.000,00.= sull’annualità 2025
- per euro 19.559,85.= sull’annualità 2026 (impegno n. 2026/92)
- per euro 60.000,00= sull’annualità 2026
- per euro 60.000,00.= sull’annualità 2027

Piano finanziario: 1.03.02.05.006

Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e case cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.

- sul capitolo 16675 “FORNITURA COMBUSTIBILE E TLR SCUOLE- NUOVO APPALTO- FINANZIATO DA RIMBORSO ATS”:
  - per euro 37.000,00.= sull'annualità 2025 (impegno n. 2025/447)
  - per euro 37.000,00.= sull'annualità 2026 (impegno n. 2026/90);

Piano finanziario: 1.03.02.05.006

Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1: Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.

- sul capitolo 13830 "MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVO APPALTO GESTIONE CALORE FABBRICATI USO UFFICI";
  - per euro 37.000,00.= sull'annualità 2025 (impegno n. 2025/448)
  - per euro 37.000,00.= sull'annualità 2026 (impegno n. 2026/91)
  - per euro 37.000,00.= sull'annualità 2027.

Piano finanziario: 1.03.02.09.008

Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e case cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.

- sul capitolo 25143 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL RUNTS- FORNITURA COMBUSTIBILE E TLR" (già oggetto di impegno per le annualità 2025 e 2026 con determinazione n. 876/2024 come segue:
  - per euro 3.000,00.= sull'annualità 2025 (impegno n. 2025/416/1)
  - per euro 3.000,00.= sull'annualità 2026 (impegno n. 2026/76/1)

Piano finanziario: 1.03.02.05.006

Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e case cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Si dà atto altresì che con risorse a valere sul bilancio provinciale, per l'annualità 2024 (con decorrenza 29.09.2024) si è già fatto fronte alle spese derivanti dalla fornitura per complessivi euro 689.848,82.=

Scadenza del debito:
- euro 823.324,79.= entro il 31.12.2025
- euro 808.543,91= entro il 31.12.2026
- euro 1.119.856,43 entro il 31.12.2027.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Stipula del contratto nella forma prevista dall'art. 18 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 per la procedura negoziata.
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all'allegato 9) del PNA.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- *Report* di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 13839 del 18.2.2025.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 16672		400.000,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.05.006) - Gas)		
	Beneficiario	(22252) - A2A CALORE & SERVIZI SRL		
Impegno	2025 / 13831		60.000,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.05.006) - Gas)		
	Beneficiario	(22252) - A2A CALORE & SERVIZI SRL		
Impegno	2026 / 16672		574.404,65	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.05.006) - Gas)		
	Beneficiario	(22252) - A2A CALORE & SERVIZI SRL		
Impegno	2026 / 13831		60.000,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.05.006) - Gas)		
	Beneficiario	(22252) - A2A CALORE & SERVIZI SRL		
Impegno	2027 / 16672		579.856,43	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.05.006) - Gas)		
	Beneficiario	(22252) - A2A CALORE & SERVIZI SRL		
Impegno	2027 / 16671		443.000,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(22252) - A2A CALORE & SERVIZI SRL		

Impegno	2027 / 13831		60.000,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.05.006) - Gas)		
	Beneficiario	(22252) - A2A CALORE & SERVIZI SRL		
Impegno	2027 / 13830		37.000,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(22252) - A2A CALORE & SERVIZI SRL		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 234 DEL 09/05/2025

Oggetto

SS.PP. 20-42-63-94 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI E DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLE STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI. CUP: G27H24001400002 – CIG: B44DC7F06B. APPROVAZIONE 1^VARIANTE IN CORSO D'OPERA

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
ING. DAVIDE PISANA

DECISIONE

1) Approva, quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, la perizia di prima variante in corso d'opera relativa alle SS.PP. 20-42-63-94 "lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili e della segnaletica stradale delle strade in epigrafe e tratti limitrofi", per l'importo complessivo di Euro 110.079,94, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica,
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro economico di confronto;
- Atto aggiuntivo.

2) Aggiorna il quadro economico dell'opera approvato con determinazione n. 615 del 04/11/2024 come segue:

DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO €	IMPORTO DI CONTRATTO €	1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA €	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO €
LAVORI		**Ribasso 23,473%**		
Importo lavori	**397.249,19**	**310.037,71**	**89.200,00**	**399.237,71**
Lavori al netto della sicurezza	**371.539,54**	**284.328,06**	**88.299,39**	**372.627,45**
Sicurezza non ribassabile	**25.709,65**	**25.709,65**	**900,61**	**26.6104,26**
Ribasso d'asta al netto oneri sicur. (I.V.A. esclusa)		**87.211,48**		
SOMME A DISPOSIZIONE				
Funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	6.355,99	6.355,99	1.255,94	7.611,93
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	6.000,00	5.280,00	0,00	5.280,00
Spese per accertamenti di laboratorio	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per I.V.A. (22%)	87.394.82	68.208,30	19.624,00	87.832,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**102.750,81**	**79.844,29**	**20.879,94**	**100.724,23**
TOTALE SPESA COMPLESSIVA				**499.961,94**
TOTALE ECONOMIE (IVA compresa)		**110.118,00**		**38,06**
SOMMANO	**500.000,00**	**500.000,00**	**110.079,94**	**500.00,00**

3) Affida i lavori di variante in argomento dell'importo di Euro 89.200,00 IVA esclusa, oltre Euro 19.624,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 108.824,00 IVA inclusa al R.T.I. NOVASTRADE SRL UNIPERSONALE (capogruppo mandararia) con sede a Borgosatollo (BS) in Via Del Canneto, 53 – C.F. e P.IVA 03224280986, SIAS SPA (mandante) con sede a Darfo Boario Terme (BS) in Via Prade, 37 – C.F. e P.IVA 01854400981, aggiudicatario dell'accordo quadro lavori a unico operatore 2024-2027 ai sensi della determinazione n. 436 del 13/08/2024, che li eseguirà agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale, così come risulta dall'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 17/04/2025 e facente parte della perizia di variante allegata.

4) Impegna la spesa complessiva di **Euro 110.079,94** (incentivo funzioni tecniche incluso) al capitolo di spesa indicato nella sezione "Dati Contabili".

5) Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona, approvato con Delibera del Presidente n. 206/2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

6) Assegna la responsabilità dell'istruttoria alla Dr.ssa Roberta Nassi funzionario del Servizio Amministrativo.

7) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 41323 del 09.05.2025).

MOTIVAZIONI

Il presente appalto rientra nell'ambito dell'accordo quadro con un unico operatore per gli anni 2024/2027 per "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI" aggiudicato con determinazione n. 436 del 3/08/2024 a R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE – SIAS S.P.A. L'accordo quadro a unico operatore è uno strumento normativo finalizzato a impegnare l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto fino all'occorrenza dell'importo massimo definito, per un periodo temporale di non più di 4 anni, nel corso dei quali l'operatore economico può essere vincolato all'esecuzione di singoli contratti attuativi tenendo conto dello sconto offerto in sede di gara.

In continuità con il finanziamento già disposto con deliberazione Giunta Regionale n.XII/1916/2024 "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE LOMBARDE: INTERVENTI 2024–2026" la Regione Lombardia ha stabilito di destinare altri 6 milioni di Euro per interventi infrastrutturali di messa in sicurezza della rete viaria di competenza delle Province e di Città Metropolitana di Milano, su sollecitazione di Unione Province Lombarde.

Con nota prot. 66285 del 19.08.2024 questa Amministrazione ha proposto a Regione Lombardia di finanziare l'opera denominata "SS.PP. 20-42-63-94 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI E DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI - CUP G27H24001400002" e con deliberazione di Giunta n. 3085 del 23.09.3034 la Regione Lombardia ha formalizzato, per l'opera proposta, l'assegnazione di contributo di euro 500.000,00 a favore della Provincia di Cremona, accertato con determinazione 580 del 24.10.2024 e successivamente impegnato con determinazione n. 615 del

04/11/2024 di approvazione del progetto esecutivo e affidamento dei suddetti lavori al RTI Novastrade Srl – Sias Spa. Al richiamato raggruppamento temporaneo tra imprese l'appalto è stato affidato per l'importo di Euro 310.037,71 oltre IVA, per complessivi Euro 378.246,01 IVA inclusa, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara del 23,473%, ed è stato sottoscritto il contratto applicativo prot. n. 17227 del 25/02/2025.

La redazione del progetto originario, partita nel mese di ottobre 2024, fotografava lo stato di degrado di alcuni tratti di pavimentazione delle SS.PP. in epigrafe a quella data. I lavori da effettuarsi nell'annualità 2025 sono stati consegnati nel mese di marzo 2025 e in tale periodo di tempo il quadro generale dei degradi e delle valutazioni sulla priorità di intervento è mutato, anche perché alcuni tratti previsti in progetto, considerata l'urgenza e la disponibilità di risorse, sono stati in parte realizzati con altro appalto (S.P.42 "Villanova- Rivarolo del Re" e S.P.94 "Di Ostiano").

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario estendere e modificare i tratti di SS.PP. sui quali intervenire, in particolare sulle :
- S.P. 42 " Villanova- Rivarolo del Re" dal Km 6+200 al Km 7+238 ;
- S.P. 94 " Di Ostiano" dal Km 0+535 al Km 1+350 ;
- S.P. 20 "Castelleone -Casaletto di Sopra" dal km 6+300 al km 6+800;
- S.P. 63 " Casaletto -Bottaiano dal km 2+100 al km 2+500 corsia sinistra;

in quanto, durante la fase di esecuzione dei lavori del progetto principale, nei tratti in oggetto si è riscontrato un repentino ammaloramento della pavimentazione della piattaforma stradale, con perdita di capacità portante della strada.
Per risanare e migliorare le condizioni di sicurezza della piattaforma stradale si dovrà operare con fresatura della pavimentazione (per uno spessore dettagliatamente evidenziato nella relazione tecnica facente parte integrante della presenta 1^ perizia di variante) e con successiva ricostruzione del pacchetto bituminoso con l'impiego di mista bitumata tradizionale.
Sui detti tratti dovrà essere anche realizzata la segnaletica orizzontale di primo impianto.
Gli ulteriori interventi sopra descritti, non previsti durante la fase di redazione del progetto principale, saranno realizzati dal R.T.I. aggiudicatario dell'accordo quadro sopraccitato in quanto contemplati nel capitolato speciale d'appalto anche utilizzando le risorse derivanti dal ribasso di gara .
Si evidenzia che tali opere lasciano sostanzialmente inalterate le prestazioni qualitative stabilite nel progetto principale nonché le condizioni di sicurezza dei lavoratori e non necessitano di una proroga dei termini di esecuzione dell'appalto.

L'importo complessivo della suddetta variante in corso d'opera, come risultante dal computo metrico allegato, è così schematizzabile:

TOTALE LAVORI	€ 89.200,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.879,94
IMPORTO 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA	€ 110.079,94

ed è interamente coperto dal ribasso d'asta.

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL

RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 a oggetto "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 a oggetto "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30.11.2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 3/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità " - Programma 5 Viabilità e Infrastrutture Stradali" - Obiettivo operativo n. 2 - Titolo: Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 - APPROVAZIONE"

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

D.P. n. 22 del 22.02.2025 "Bilancio di Previsione 2025-2027: sistemazione dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari".

D.P. n. 36 del 17.03.2025 "Rendiconto 2024: riaccertamento parziale dei residui, reimputazioni entrate vincolate e correlate a spese e creazione FPV corrente e capitale Settore Infrastrutture Stradali Appalti Porto e Protezione Civile".

Decreto n. 78 del 15/04/2025 del dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti, Protezione Civile, con cui si dispone che nei giorni 9 e 12 maggio 2025 il dirigente arch. Giulio Biroli sia sostituito dall'ing. Davide Pisana per le funzioni relative alle infrastrutture stradali.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determina n. 436 del 13/08/2024 ad oggetto "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A.".

Decreto dirigenziale n. 262 del 22.08.2024 di nomina dell'Ing. Luca Biazzi quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e successivo decreto n. 299 del 23.09.2024 di variazione del RUP nell'Ing. Davide Pisana.

Progetto esecutivo protocollato al numero 73911 del 19.09.2024 e relativo decreto di validazione n. 296 del 20/09/2024 (non c'è stata redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.lgs 36/2023, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso).

Determinazione 580 del 24.10.2024 "Programma interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali 2024-2025. Accertamento contributo Regione Lombardia".

Determinazione 615 del 04.11.2024 di approvazione del progetto esecutivo e affidamento lavori nell'ambito dell'accordo quadro 2024-2027 a R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A.".

CUP. G27H24001400002

C.I.G. master B194F90C4B – CIG applicativo: B44DC7F06B.

Sottoscrizione del contratto applicativo protocollato al n. 17227 del 26/02/2025.

Prima variante in corso d'opera protocollata al n. 36064 del 22/04/2025.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 "T.U.EE.LL.".

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 285/92 recante il "Nuovo Codice della Strada".

D.P.R. 495/92 "Regolamento d'esecuzione del Nuovo Codice della Strada".

D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

DATI CONTABILI

La somma complessiva di **Euro 110.079,94 IVA e incentivo funzioni tecniche inclusi** è da imputarsi come segue al **cap. 36519 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI E DELLA SEGNALETICA SP 20-42-63-94 CUP G27H23002670002** ", annualità 2025 del bilancio provinciale, Missione/Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali:

- **Euro 60.877,00** a favore del R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) con sede a Borgosatollo (BS) in Via Del Canneto, 53 - C.F. e P. IVA 03224280986, SIAS S.P.A. (mandante) con sede a Darfo Boario Terme (BS) in Via Prade, 37 - C.F. e P. IVA 01854400981 **a erosione dell'impegno 2025/1543**

- Euro 47.947,00 a favore del R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) con sede a Borgosatollo (BS) in Via Del Canneto, 53 - C.F. e P. IVA 03224280986, SIAS S.P.A. (mandante) con sede a Darfo Boario Terme (BS) in Via Prade, 37 - C.F. e P. IVA 01854400981 **all'impegno 2025/268**

- Euro **1.255,94** per Incentivi funzioni tecniche all'**impegno 2025/268.**

Modalità di acquisto:
- per incentivi funzioni tecniche: codice 90 escluso dalla classificazione
- per lavori: codice 40 SINTEL ARCA

Scadenza del debito: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato: 1^ perizia di variante in corso d'opera.

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

Ing. Davide Pisana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 36519	2025/1543	60.877,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Sub Impegno	2025 / 36519	2025/268	47.947,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Sub Impegno	2025 / 36519	2025/268	1.255,94	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 12/05/2025

Oggetto

STOCCAGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE IN CONSEGUENZA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI NELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "ANGUISSOLA" (CUP G11B20000840001) E "EINAUDI" (CUP G18E18000100001). INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B6C5A37E2F

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

DECISIONE

1. Attesta la necessità di garantire lo stoccaggio di materiale e arredo di proprietà provinciale proveniente dalle palestre degli istituti di istruzione secondaria superiore “Sofonisba Anguissola” e “Luigi Einaudi” presso il magazzino di RISINGCOOP sito in Drizzona (CR), via dei Platani 1150;

2. dà atto che con determinazione n. 145 del 31.03.2025 la Provincia di Cremona individuava le graduatorie di operatori economici dalle quali attingere per l’anno 2025 in caso di particolari necessità, anche di urgenza, attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

3. affida pertanto il servizio in oggetto all’operatore economico RISING SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F. 04285680163, sede legale via Baschenis n. 3, Bergamo (BG), presente nelle graduatorie di cui sopra, che ha presentato un preventivo di spesa (di cui ai prot. prov. 82200 del 15.10.2024) per euro 9.325,68.= (IVA 22% compresa);

4. approva lo schema di lettera – contratto allegato al presente atto;

5. impegna pertanto la spesa complessiva di euro 9.325,68.= (IVA 22% compresa) sul pertinente capitolo del bilancio provinciale 2025-2027, annualità 2025, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”;

6. dà atto che il CIG relativo alla prestazione è il seguente: B6C5A37E2F;

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 14.04.2025 relativamente alla regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare e in corso di validità (protocollo INAIL_48688482 con scadenza di validità il 12.08.2025), di cui al prot. n. 41117/2025;

8. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, modificato con D.P.R. n. 81/2023, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Ente, approvato con atto del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

9. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Mara Bonetta in qualità di responsabili di istruttoria del presente provvedimento non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti di cui ai protocolli 41205 e 41204 del 9.05.2025.

MOTIVAZIONI

Gli impianti sportivi delle scuole secondarie di secondo grado “Sofonisba Anguissola” e “Luigi Einaudi” di Cremona sono interessate da interventi finanziati dall'Unione Europea - NextgenerationEU

(Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).”

Nello specifico:

- con determinazione n. 269 del 31.05.2023 si è provveduto all’aggiudicazione degli interventi di miglioramento sismico e completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il Liceo delle Scienze Umane e Economico – Sociale “Anguissola”, sito in via Palestro n. 30, (CUP G11B20000840001. CIG 95802711BB. ID PROCEDURA SINTEL 166811137),

- con determinazione n. 561 del 28.09.2023 si è provveduto all’aggiudicazione degli interventi di adeguamento sismico presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” sito in via Bissolati 96, Cremona. (CUP G18E18000100001. CIG A00A283CB1. ID SINTEL 173908758).

Al fine di garantire l’esecuzione dei lavori nei tempi previsti dai contratti d’appalto, rispettivamente n. 8635 del 12.07.2023 e n. 8640 del 27.11.2023, si è reso necessario procedere allo spostamento e allo stoccaggio delle attrezzature presenti nelle palestre delle scuole di cui sopra in altro luogo protetto.

In tal senso, la Provincia con determinazione n. 823 del 7.12.2023 aveva individuato l’operatore economico RISING SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F. 04285680163, sede legale via Baschenis n. 3, Bergamo, che attualmente custodisce attrezzature scolastiche di cui sopra.

Con preventivo del 15.10.2024, di cui al prot. prov. 82200, l’operatore economico indicava i costi complessivi dello stoccaggio delle attrezzature fino al 31 dicembre 2025.

Detto operatore economico risulta inserito nelle graduatorie di operatori economici, suddivise secondo le diverse categorie di prestazione, di cui alla determinazione n. 145 del 31.03.2025, seguita alla fase di indagine di mercato con confronto competitivo degli offerenti esperita tramite piattaforma regionale Sintel a cui attingere per l'affidamento delle attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2025. Tale atto consente, inoltre, di disporre come Stazione Appaltante, nel corso del 2025, di attingere ad una platea di operatori economici attivabili, in caso di particolari necessità, anche di urgenza. In tal senso si procede ora con determinazione a contrarre e di aggiudicazione e relativo impegno di spesa.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 “*Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d’atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale*”.
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 avente ad oggetto "*Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida*".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 15.11.2024 "*Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani*".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "*Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014*".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto “*Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione*”.
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 avente ad oggetto “*Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l’Amministrazione Provinciale di Cremona”.*

- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto *"Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025*".
- Decreto n. 71 del 30.04.2025 del Settore patrimonio, edilizia, edifici scolastici e RUNTS - "Conferimento al dipendente Massimo Masotti dell'incarico di Elevata Qualificazione "Progettazione e Direzione Lavori" dal 1° Maggio 2025 al 30 Aprile 2026".
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "*Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027*".
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla Missione 04 "*Istruzione e Diritto allo Studio*", Programma 02 "*Altri ordini di istruzione non universitaria*", Obiettivo Operativo n. 3 "*Interventi in ordine ai sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale; Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica*".
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione*".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 avente ad oggetto "*Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)*".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari*".
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 avente ad oggetto "*Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027*".
- Deliberazione del Presidente n. 45 del 31.03.2025 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2025-2027 – storni e impinguamenti e sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari*".
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 "*Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona*".
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 "*Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona*".
- Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "*Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato*".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 7.10.2024 "*Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia)*".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Determinazione n. 793 del 30.12.2022 avente ad oggetto "Palazzo Araldi-Erizzo Liceo delle Scienze Umane e Economico-sociale "Anguissola" via Palestro 30 Cremona. Miglioramento sismico e completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. CUP G11B20000840001. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione europea-nextgenerationeu regolamento (UE) n 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza – (PNRR).
- Determinazione n. 269 del 31.05.2023 avente ad oggetto "Aggiudicazione della procedura negoziata per lavori da eseguirsi presso Palazzo Araldi-Erizzo, Liceo delle Scienze Umane e Economico-Sociale Anguissola, via Palestro 30 Cremona. Miglioramento sismico e completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Intervento finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio di approvazione del PNRR. CUP G11B20000840001. CIG

95802711BB. ID PROCEDURA SINTEL 166811137.
- Contratto d'appalto repertorio n. 8635 del 12.07.2023. (Prot. prov. 60485 del 12.07.2023).
- Determinazione n. 490 dell'1.09.2023 avente ad oggetto "I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 561 del 28.09.2023 avente ad oggetto "Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori da eseguirsi presso l'I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). CUP G18E18000100001. CIG A00A283CB1. ID SINTEL 173908758".
- Contratto d'appalto repertorio n. 8640 del 27.11.2023. (Prot. prov. 102191 del 27.11.2023).
- Determinazione n. 823 del 7.12.2023 "Spostamento e stoccaggio materiale provinciale presso magazzino esterno al fine di garantire l'esecuzione dei lavori presso palazzo Araldi-Erizzo, liceo delle scienze umane e economico-sociale "Anguissola", via Palestro 30, Cremona. Determinazione a contrarre e di aggiudicazione e relativo impegno di spesa."
- Determinazione n. 145 del 31.03.2025: "Approvazione delle graduatorie di operatori economici, suddivise secondo le diverse categorie di prestazione, a seguito di indagini di mercato con confronto competitivo degli offerenti esperite tramite piattaforma regionale sintel a cui attingere per l'affidamento delle attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2025".
- Preventivo di spesa di cui al prot. prov. 82200 del 15.10.2024.
- C.I.G.: B6C5A37E2F.
- DURC on-line che risulta essere regolare e in corso di validità (protocollo INAIL_48688482 con scadenza di validità il 12.08.2025), di cui al prot. n. 41117/2025.
- Responsabile Unico del Progetto: arch. Massimo Masotti.
- Responsabili dell'istruttoria: dott. Cristian Pavanello e dott.ssa Mara Bonetta.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Art. 28, comma 7, nonché artt. 32 e 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
- D.lgs. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
- Art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990 e smi.
- Art. 1, c. 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
- D.lgs. 36/2023.
- D.Lgs. 209/2024.
- Articolo 14 del decreto-legge 24.02.2023 n. 13.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" (artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica).
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare attenzione alla Missione 1, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".

- Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.
- Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ed, in particolare, l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori».
- Il comma 7 del succitato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili».
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili.
- Circolare n. 37 del 9 novembre 2022, con la quale e' stata disciplinata la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022.
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;, con particolare attenzione all'art. 1, commi da 369 a 379.
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. (GU Serie Generale n. 47 del 24.02.2023) - entrata in vigore del provvedimento: 25.02.2023.
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n. 303 del 29.12.2022 - Suppl. Ordinario n. 43), con particolare attenzione ai commi 369 ss..
- Decreto MEF 10 febbraio 2023 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023” (G.U. Serie Generale n. 58 del 9.03.2023).
- Decreto RGS-MEF n. 175 dell’11 luglio 2023 in attuazione dell’articolo 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, relativamente alla procedura “semplificata” del secondo semestre 2023 (Fondo Opere Indifferibili 2023) - “Allegato 1 - Conferma pre-assegnazione 2023 II semestre - Ambito: PNRR”.
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 9.325,68.= (IVA 22% compresa) al capitolo 16400 “ONERI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI PROGETTAZIONE PNRR ” del bilancio provinciale 2025/2027, esercizio 2025.

Piano Finanziario 1.03.02.13.003 – Trasporti, traslochi e facchinaggio.

Missione 04 “Istruzione e Diritto allo Studio” - Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria” - Obiettivo Operativo n. 3 “Interventi in ordine ai sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale; Anagrafe Edilizia Scolastica”.

Soggetto beneficiario: RISING SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F. 04285680163, sede legale via Baschenis n. 3, Bergamo (BG).

La scadenza del debito si colloca entro l’annualità 2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione della lettera-contratto, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all’allegato 9) del PNA.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “PNRR” del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Schema di lettera contratto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
arch. Massimo Masotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 16400		9.325,68	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.13.003) - Trasporti, traslochi e facchinaggio)		
	Beneficiario	(16490) - RISING SOC.COOP.		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 244 DEL 13/05/2025

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A TURATELLO SRL PER LA FORNITURA DI UN MODULO SEGRETERIA PER LA COLONNA MOBILE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE – CUP G19I22000660002 - PROCEDURA MEPA n. 909879 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

DECISIONE

- Aggiudica la fornitura di un Rimorchio Mod. 10026 per uso segreteria di cui all'oggetto, all'operatore economico TURATELLO S.r.l., CF 02508740285 - P IVA IT02508740285, Via Caduti sul Lavoro, 24 - 35010 Villafranca Padovana (PD), per un importo di euro 48.000,00=, (oltre al 22%di IVA), oltre ad € 35,00 (I.V.A. esente) di contributo ANAC (L. n. 266/2005, art. 1, co.65 e 67 e deliberazione A.N.AC. n. 598 del 30/12/2024);
- approva il report della procedura MEPA n. 909879 quale verbale di gara, di cu al prot. n. 42220 del 13/05/2025;
- approva l'allegato schema di lettera-contratto, parte integrante al presente atto;
- dà atto che le verifiche di legge sull'aggiudicatario hanno avuto esito positivo, rendendo così efficace la presente aggiudicazione;
- impegna la spesa complessiva di € 58.595,00= (I.V.A. inclusa), sul Cap. 37531, imputandola sull'annualità 2025 del Bilancio Provinciale 2025-27 come meglio specificato nella sezione "dati contabili".
- attesta ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, modificato con D.P.R. n. 81/2023, del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, approvato con atto del Presidente n.206 del 29.11.2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Dirigente e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

- attesta altresì che la rag. Elisa Avanzi, in qualità di responsabile di istruttoria del presente provvedimento e di gestore della procedura di affidamento sulle piattaforme, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione protocollata al n. 42292 del 13/05/2025 ed allegata.

MOTIVAZIONI

La Provincia è titolare di numerose competenze in materia di protezione civile, ed in particolare svolge attività nell'ambito: della prevenzione, della previsione, del soccorso e del superamento dell'emergenza.
In tale contesto, la Regione Lombardia ha finanziato un piano di acquisti, approvato con D.g.r. 25 luglio 2022 - n. XI/6754, per l'implementazione dell'operatività della Province sia del livello locale che nell'ambito della Colonna mobile provinciale, in sinergia con le altre Province, per la partecipazione alla Colonna Mobile Regionale, cosi come previsto dall'art 12 della LR 27/2021.

In tale ambito la Provincia ha inserito nel predetto piano attrezzature, mezzi e materiali utili per far fronte a emergenze del nostro territorio con particolare riferimento ai rischi: idraulico, temporali forti, sismico.

La decisione di acquistare per la Protezione Civile un mezzo mobile di segreteria nasce dall'esigenza di garantire una capacità operativa tempestiva, flessibile ed efficiente in situazioni di emergenza. In contesti di calamità naturali, eventi meteo estremi, eventi rilevanti, terremoti, è fondamentale disporre di una struttura logistica autonoma e immediatamente operativa, in grado di supportare le attività di coordinamento, comunicazione e gestione del personale sul campo. Il mezzo mobile permette infatti di ricreare una sala operativa avanzata ovunque necessario, riducendo i tempi di risposta e facilitando l'organizzazione delle risorse sul territorio.

Un ulteriore elemento motivante è la necessità di garantire continuità operativa anche in caso di indisponibilità delle sedi istituzionali o in zone difficilmente raggiungibili. Il mezzo mobile rappresenta una soluzione versatile e tecnologicamente attrezzata, dotata di sistemi di comunicazione, connettività e archiviazione che permettono di gestire documentazione, convocazioni, registrazioni e tutte le attività amministrative essenziali in tempo reale. Questo investimento contribuisce quindi a rafforzare la capacità di intervento della Protezione Civile, migliorando l'efficacia del coordinamento tra enti, volontari e istituzioni in situazioni critiche.

Si è provveduto pertanto a ricercare sul catalogo della piattaforma MEPA i prodotti necessari che potessero essere adatti alle esigenze dell'Ente. Quello individuato rispecchia tale necessità e si è ritenuto che il prezzo del prodotto fosse congruo.

Si procede pertanto ad un affidamento diretto MePA procedura n.909879.

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell'attività amministrativa, si è ritenuto che il prezzo del prodotto fosse congruo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente atto si procede, pertanto, ad aggiudicare l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs n. 36/2023 precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Si rende quindi necessario impegnare tale somma.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 a oggetto "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 a oggetto "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30.11.2027.

Decreto n.87 del 28/04/2025 "CONFERIMENTO ALLA DIPENDENTE GEOM. MILANESI ELENA DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE "PROTEZIONE CIVILE" (A) DAL 01 MAGGIO 2025 AL 30 APRILE 2026.".

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 3/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 – Missione 11 "SOCCORSO CIVILE ", Programma 01 "Sistema di protezione civile ", Obiettivo Operativo 3 "Gestione dell'emergenza ".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 a oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI “

Deliberazione Presidenziale n. 62 del 07/05/2025 a oggetto “DUP E BILANCIO 2025-2027: OPERAZIONI DI VARIAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 175 DEL TUEL E DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011 E SMI) “

Percorso istruttorio specifico

Determina n. 109/2025 di accertamento del contributo da parte di Regione Lombardia.

Verifica dell'assenza di convenzioni attive sulle piattaforme Consip riguardante la fornitura in oggetto.

Individuazione su piattaforma MePa dell’articolo ritenendolo adatto ad assolvere le esigenze dell'Ente.

Attivazione di una procedura di MePA n. 909879.

CUP G19I22000660002.

CIG B4AE34B869

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99.

NORMATIVA

- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- Articolo 36 dello Statuto provinciale.
- D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
- Art. 6 bis della legge n. 241/1990 e smi.
- Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
- Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
- D.Lgs 31.03.2023, n.36
- D.lgs 1/2018 “codice della protezione civile”.
- Legge regionale 29 dicembre 2021 – n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 58.595,00= sul cap.37531 “ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE” - Piano Finanziario 2.02.01.99.999 - Missione 11 “Soccorso civile” - Programma 1 “Sistema di protezione civile”, del Bilancio Provinciale 2025-27, annualità 2025.

La scadenza del debito è entro il 31/12/2025.

Classificazione informatica: codice 20 “MEPA CONSIP”.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto in forma di scrittura privata (in modalità di scambio di corrispondenza).

Assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e assolvimento degli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Lettera contratto
- report Mepa
-

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 37531		58.595,00	20 MEPA CONSIP
	Piano finanz.	(2.02.01.99.999) - Altri beni materiali diversi)		
	Beneficiario	(21733) - TURATELLO S.R.L. PRODUZIONE RIMORCHI E SEMI-RIMORCHI		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 19/05/2025

Oggetto

S.P. 7 "CALVATONE–VOLTA MANTOVANA". RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME OGLIO. CUP: G47H18000320003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE. INTEGRAZIONE IMPORTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENGEO SRL. CIG B556D71D88.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Impegna a favore di ENGEO S.R.L. al capitolo di spesa indicato nella sezione DATI CONTABILI la somma complessiva di Euro **1.903,22** (arrotondamenti inclusi) dovuta al contributo cassa previdenziale del 4% calcolato sull'importo netto di aggiudicazione, oltre alla maggiore IVA al 22%, come meglio dettagliato nella successiva sezione "Motivazioni".

2) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

3) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Claudia Agazzi, istruttore amministrativo del servizio amministrativo infrastrutture stradali.

4) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 44079 del 19/05/2025).

MOTIVAZIONI

Questa Amministrazione ha provveduto in data 13/01/2025, mediante la piattaforma di negoziazione regionale SINTEL, ad espletare la procedura (indentificata con ID 195272675) per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di esecuzione, in sito e/o in laboratorio, di prove geologiche, geotecniche e sismiche e alla redazione delle relazioni geologica, geotecnica e sismica previste dalla normativa tecnica vigente (NTC 2018) e dall'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, relative all'opera "S.P. 7 'Calvatone-Volta Mantovana'. Ristrutturazione del ponte sul fiume Oglio. CUP G47H18000320003".

L'operatore economico invitato ENGEO SRL ha presentato offerta formulando un ribasso percentuale del 22,28% sull'importo posto a base di gara di Euro 49.370,00 (esclusi oneri di sicurezza per euro 630,00 e I.V.A. ai sensi di legge), calcolato sulla base dell'Allegato_5_Elenco-Indagini_e_prezzi_unitari, caricato sulla piattaforma, aggiudicandosi l'appalto.

Con Determinazione n. 119/2025 si è provveduto all'affidamento del servizio di cui sopra a Engeo S.r.l. per l'importo di Euro 39.000,36 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 47.580,44 (IVA inclusa).

Successivamente, la società di ingegneria Engeo S.r.l. ha comunicato, con mail acquisita al protocollo provinciale n. 43801 del 19/05/2025, di essere iscritta a EPAP - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale - al quale è tenuta al versamento della cassa previdenziale del 4%.

Considerato che il suddetto affidatario non ha emesso, alla data odierna, alcuna fattura per l'esecuzione del servizio affidato, si rende opportuno integrare per tempo l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 119/2025 per l'importo ulteriore di Euro 1.903,22 (arrotondamenti inclusi) dovuto al contributo di cassa previdenziale del 4% e alla maggiore IVA.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: "Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 -SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI".

Deliberazione del Presidente n. 36 del 17/03/2025 "RENDICONTO 2024: RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI: REIMPUTAZIONI ENTRATE VINCOLATE E CORRELATE SPESE E CREAZIONE FPV CORRENTE E CAPITALE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO E PROTEZIONE CIVILE".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP dell'opera: G47H18000320003

Decreto dirigenziale n. 343 del 16/10/2024 di nomina dell'ing. Davide Pisana, responsabile del servizio Manutenzione strade, sicurezza e trasporti eccezionali, quale RUP dell'opera in oggetto ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023.

Espletamento della procedura SINTEL con ID 195272675.

Determinazione n. 119 del 19/03/2025 "S.P. 7 "CALVATONE–VOLTA MANTOVANA". RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME OGLIO. CUP: G47H18000320003. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ATTO UNICO EX ART. 17, C. 2 D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENGEO SRL. CIG B556D71D88".

Stipula contratto in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, c. 1 del d.lgs. n. 36/2023, trasmessa con nota assunta al protocollo provinciale n. 34021 del 15/04/2025.

Comunicazione del 16/05/2025 di Engeo Srl, assunta al prot. n. 43801 del 19/05/2025, di iscrizione a EPAP Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro **1.903,22** all’impegno **2025/1451** del Capitolo 36428 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE SUL FIUME OGLIO CALVATONE -ACQUANEGRA SUL CHIESE” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilita'” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, piano Finanziario 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” sull’annualità 2025 del bilancio provinciale 2025-2027.

Beneficiario: ENGEO S.R.L., con sede legale in 43121 Parma (PR) Via Madre Anna Maria Adorni n. 2 – P.IVA 02436550343 - C.F. 02436550343 (cod. 21415)

Modalità di acquisto: codice 40 “Sintel ARIA”.

Scadenza del debito: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

//

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 36428	2025/1451	1.903,22	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(21415) - ENGEO S.R.L.		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 20/05/2025

Oggetto

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E COLLOCAMENTO MIRATO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE" COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO" INVESTIMENTO 1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO". CUP: G11D23000470001.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

DECISIONE

1) Dà atto che trattasi di intervento finanziato a valere sul PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE" - COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO" - INVESTIMENTO 1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO", come confermato dal Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 2089 del 18.02.2025 avente ad oggetto "*PNRR – Missione 5 Componente 1 Investimento 1 "Potenziamento dei centri per l'impiego" – Integrazione programma di attuazione del Piano di potenziamento regionale dei CPI – Determinazioni in ordine agli interventi infrastrutturali e organizzativi (art. 12 CO. 3 DL 4/2019 – D.M. 59/2020)*" (prot. prov. n. 14429 del 19.02.2025) con cui si dichiara l'acquisto immobiliare in argomento "*Ammissibile*", ricompreso pertanto nell'importo complessivo previsto di finanziamento pari ad euro 4.430.032,00.=, in aderenza al Quadro Economico a suo tempo caricato nella piattaforma regionale dedicata, e nel contempo si autorizza la Provincia di Cremona a procedere all'acquisto dei beni oggetto di offerta pari ad euro 4.228.032,00.= (IVA al 22% inclusa);

2) impegna pertanto l'importo di euro 4.228.032,00.= (IVA al 22% inclusa) sul corrispondente capitolo di uscita come meglio specificato nella sezione "dati contabili";

3) dà atto dell'individuazione della data di rogito, ovvero il 26 maggio 2025, da effettuarsi presso il notaio Avv. Marco Gianluppi, con studio in Cremona, come da determinazione di incarico n. 215/2025, per l'acquisto delle porzioni di fabbricato identificate al foglio 47, mappale 9, subalterni 521-522-526 facenti parte del complesso immobiliare sito nel Comune di Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 8, tra la Provincia di Cremona e POLO VERDE S.r.l., con sede legale in viale Trento e Trieste n. 55, Cremona (CR), C.F./P.IVA 01681160196, numero di iscrizione C.C.I.A.A. CR n. 193132;

4) dà atto che trattasi di intervento finanziato dalla Provincia di Cremona nell'ambito del progetto "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41; nonché della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

5) dà atto inoltre che, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

6) dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di dirigente *ad interim*, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

7) attesta, altresì, che il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Raffaella Bini, in qualità di responsabili di istruttoria per la predisposizione del presente atto, non si trovano in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti (prott. nn. 44251 e 44250 del 20.05.2025)

MOTIVAZIONI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con i decreti n. 74 del 26.06.2019 e n. 59 del 22.05.2020, adottava un Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro che prevede: a) un piano straordinario di assunzioni del personale, b) un piano per il rafforzamento strutturale e infrastrutturale dei Centri per l'Impiego.

Regione Lombardia provvedeva, quindi, ad approvare il proprio piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego (D.G.R. n. XI/2389/2019), successivamente più volte integrato e modificato (D.G.R. n. XI/3837/2020, D.G.R. n. XI/5101/2021 e D.G.R. n. XI/6765/2022 e da ultimo dalla D.G.R n XII/749/2023), anche alla luce della normativa relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In esecuzione di tale Piano, Regione Lombardia emanava n. 4 bandi di concorso per l'assunzione di nuovo personale, con riferimento ai profili professionali previsti a approvati dal Piano stesso: assunzioni che venivano in parte già approvate tra il 2021 e il 2022 e che completavano il proprio iter entro la fine del 2023 anche a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali provinciali.

Al fine di garantire l'adeguatezza delle sedi dei Centri per l'Impiego, degli uffici di direzione e coordinamento dei Centri per l'Impiego e del Collocamento Mirato al fine di ospitare il contingente di personale aggiuntivo – inizialmente quantificato in n. 74 unità – sin dal 2020 la Provincia avviava contatti con i Comuni in cui trovano sede le circoscrizioni territoriali dei Centri per l'Impiego (Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina).

In particolare, la sede attuale del Centro per l'Impiego di Cremona è situata in Cremona, Corso Matteotti n. 15, presso l'immobile denominato "*Palazzo Fodri*", i cui locali sono di proprietà della Fondazione Città di Cremona, per il tramite di Cremona Centro Srl, concessi in locazione al Comune di Cremona e in comodato alla Provincia di Cremona.

Inoltre, la sede attuale degli uffici di direzione e coordinamento dei Centri per l'Impiego, nonché del Collocamento Mirato della Provincia di Cremona è situata in Cremona, Piazza Stradivari n. 5, presso il Palazzo della Camera di Commercio di Cremona, i cui locali sono di proprietà della Camera di Commercio di Cremona e concessi in locazione alla Provincia di Cremona che sostiene gli oneri connessi al canone di locazione con successivo rimborso da parte della Regione Lombardia nell'ambito della Convenzione fra Regione e Provincia per il rimborso degli oneri di funzionamento dei Centri per l'Impiego.

Il personale attualmente impegnato presso tali sedi, consta di circa n. 57 unità che diventeranno circa n. 70 a seguito del completamento dell'incremento dell'organico previsto dal Piano regionale di potenziamento.

Il Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego, nella sua parte dedicata alle infrastrutture (Linee di intervento L06 e L07), prevede la possibilità di acquistare e/o ristrutturare immobili da adibire a nuove sedi dei Centri per l'Impiego tramite l'assegnazione delle risorse necessarie da parte della Regione Lombardia a favore delle Province e/o dei Comuni interessati.

Alla luce delle LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO (versione 4), approvate con Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 04.11.2024, i locali dei Centri per l'Impiego stessi devono possedere determinati requisiti come ad esempio: raggiungibilità delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, accessibilità delle strutture anche con riferimento alle persone con disabilità, disponibilità di locali per l'accoglienza, presenza di spazi che tengano conto della necessità di

riservatezza, nonché conformità alla normativa antisismica e alle vigenti normative edilizie, igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza.

Ai sensi della normativa vigente è onere dei Comuni in cui hanno sede le circoscrizioni territoriali dei Centri per l'Impiego fornire i locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'Impiego stessi (art. 3 L. n. 56/1987).

Il Comune di Cremona dichiarava però l'indisponibilità di spazi comunali con le caratteristiche richieste (prot. Prov. n. 49075 del 29.06.2022), affermando, altresì, di non poter procedere, né autonomamente né mediante cofinanziamento, all'acquisto o alla riqualificazione di altri immobili da destinarsi a nuova sede del Centro per l'Impiego di Cremona, degli uffici di direzione e coordinamento e del Collocamento Mirato, esprimendo peraltro un preciso diniego rispetto all'assunzione del ruolo di "soggetto attuatore delegato" richiesto per la gestione dell'intervento di concerto con la Provincia di Cremona e Regione Lombardia a valere sui fondi del PNRR, non disponendo delle risorse economiche e strumentali necessarie per farvi fronte (nota prot. Prov. n. 48673 del 09.06.2023).

La Provincia di Cremona si ritrovava, dunque, nella necessità di dover individuare un nuovo immobile presso il quale collocare tutto il personale finora dislocato sulle due differenti sedi sopra citate, anche al fine di rendere più efficace la gestione di tutti i procedimenti e servizi delegati dalla Regione Lombardia con la L.R. n. 22/2006 così come integrata e modificata con L.R. n. 9/2018.

L'attuazione degli interventi volti all'adeguamento delle sedi dei Centri per l'Impiego e degli uffici di Coordinamento e del Collocamento mirato, avvalendosi delle risorse finanziarie previste dal Piano regionale per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, in collaborazione con i Comuni e in accordo con la Regione Lombardia, veniva espressamente prevista nel DUP 2023/2025, Missione 15, Programma 01, Obiettivo operativo 01.

Come indicato nella nota della Regione Lombardia del 23.10.2023 (prot. Prov. n. 90835/2023) l'intervento è finanziato a valere sul PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE" - COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO" - INVESTIMENTO 1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO", di cui all'"ALLEGATO B – Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego" della D.G.R. n. XII/749/2023 "Piano di potenziamento dei centri per l'impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 - Aggiornamento della Dgr 3837 del 17.11.2020 alla luce dell'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5.C1 INVESTIMENTO 1 "potenziamento dei centri per l'impiego" per euro 5.500.000,00.= a titolo di "Risorse native PNRR".

Il finanziamento veniva accertato dal Settore Lavoro e Formazione con determinazione n. 159 del 28.03.2024.

Ai sensi della normativa sopra citata, l'immobile da destinare a nuova sede del Centro per l'Impiego di Cremona, degli uffici di direzione e coordinamento e del Collocamento Mirato dovrà possedere i requisiti stabiliti dal Settore Lavoro e Formazione ed esplicitati dettagliatamente tramite la pubblicazione di un'indagine di mercato, mirata alla valutazione di ciò che offre il territorio in ambito immobiliare e all'acquisizione di proposte di vendita.

Con atto del Presidente n. 156 del 27.11.2023 veniva espresso indirizzo in merito alla necessità di procedere in tal senso, dando mandato al dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica, di procedere, in collaborazione con il Settore Lavoro e Formazione, alla predisposizione e pubblicazione dell'avviso pubblico, unitamente a tutti i necessari allegati utili alla presentazione delle offerte.

In linea con i criteri e le caratteristiche descritte supra, l'U.O. Patrimonio e Edilizia Scolastica, in collaborazione con il Settore Lavoro e Formazione, predisponeva – stante l'obbligo di applicare il principio della scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica – specifico Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse finalizzato ad un'indagine di mercato per l'acquisto – da parte della Provincia di Cremona – di un immobile sito in Cremona da destinare a sede del Centro per l'impiego di Cremona, degli uffici di coordinamento e direzione del Settore lavoro e formazione e del collocamento mirato.

L'acquisto di beni immobili rientra tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023), così come individuati alla lett. m) dell'art. 2 dell'allegato I.1, qualificandosi tali i contratti previsti, tra le altre, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE che, all'art. 10, lett. a), stabilisce che la Direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni. quali che siano le relative modalità finanziarie.

All’acquisto di beni immobili si applicano comunque i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

L’acquisto del bene immobile con la destinazione in parola è previsto all’interno degli strumenti di programmazione dell’Ente, vale a dire: inserimento nel Documento Unico di programmazione (DUP); inserimento dei relativi stanziamenti di spesa nel bilancio di previsione.

Dal 1 gennaio 2020 l’art. 12, comma 1-ter del d.l. 98/2011 viene disapplicato nei confronti degli enti territoriali e degli organismi ed enti territoriali; pertanto, a partire da tale data non sussistono più vincoli per l’acquisto dei beni immobili.

A seguito di una prima procedura di Avviso pubblico, il cui iter si sviluppava tra dicembre 2023 e ottobre 2024 senza poter dar corso all’ammissione dell’offerta pervenuta, si dava corso, recependo gli aggiornamenti tecnici, energetici e documentali delle nuove “*LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO – VERSIONE 4*” (approvate con il Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 04.11.2024), nonché specifiche indicazioni dettate da Regione Lombardia ad ulteriore integrazione dei requisiti già indicati dalla normativa di cui sopra, ad una nuova procedura pubblica tramite Avviso prot. n. 92748 del 18.11.2024, approvato nella medesima data con Determinazione Dirigenziale n. 667.

Entro i termini stabiliti dall’Avviso pubblico, perveniva presso l’U.R.P. della Provincia di Cremona un’offerta di acquisto, presentata dalla Società "POLO VERDE Srl", con sede legale sita in Viale Trento e Trieste n. 55 – Cremona, di cui al prot. n. 95077 del 25.11.2024.
Si rimanda integralmente a quanto riportato nel Verbale unico delle operazioni di gara del 26.11.2024, di cui al prot. n. 98082 del 02.12.2024.

Il Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica, per quanto di competenza, prendeva in carico l’affidamento diretto previa richiesta di preventivo per la redazione di perizia giurata di stima per accertamento valore e conformità di immobile (aggiudicato e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 812 del 12.12.2024), mentre il Settore Lavoro e Formazione agiva parallelamente assumendo la Determinazione Dirigenziale n. 817 del 12.12.2024 avente ad oggetto “*Riduzione dell’accertamento sull’es. 2024 e nuovo accertamento sull’es. 2025 delle entrate a favore della provincia di cremona relative al contributo della regione lombardia per l'attuazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego – acquisto nuova sede cpi cremona ai sensi della D.G.R. N. XII/749/2023. Risorse native PNRR – missione 5 componente 1 inv. 1.1 – CUP G11D23000470001*”, e caricando sulla piattaforma informatica BES di Regione Lombardia entro il termine stabilito della proposta di intervento relativa all’acquisto in parola, corredata da tutta la documentazione richiesta nelle linee guida regionali, operazione che veniva completata con l’invio della la perizia giurata acquisita agli atti in data 15.01.2025, di cui al prot. n. 4630 del 20.01.2025.

Con Decreto Regionale n. 2089 del 18.02.2025 avente ad oggetto “*PNRR – Missione 5 Componente 1 Investimento 1 “Potenziamento dei centri per l’impiego” – Integrazione programma di attuazione del Piano di potenziamento regionale dei CPI – Determinazioni in ordine agli interventi infrastrutturali e organizzativi (art. 12 CO. 3 DL 4/2019 – D.M. 59/2020)*” (prot. n. 14429 del 19.02.2025) si dichiarava l’acquisto immobiliare in argomento “*Ammissibile*” (importo complessivo pari ad Euro 4.430.032,00.=), in aderenza al Quadro Economico a suo tempo caricato nella piattaforma regionale dedicata; tale atto autorizzava pertanto la Provincia di Cremona ad avviare:

- le attività propedeutiche alla sottoscrizione di specifica Convenzione con Regione Lombardia, che consentirà l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
- conseguente possibilità di procedere all’acquisto dei beni oggetto di offerta.

La Commissione Giudicatrice si riuniva pertanto in data 26.02.2025, sottoscrivendo in pari data il Verbale di seduta riservata prot. n. 18841 del 04.03.2025 che dichiara:

- la presa d’atto del pervenimento del succitato provvedimento regionale;
- la trasmissione del medesimo all’offerente Società Polo Verde srl, la quale veniva tempestivamente e puntualmente informata riguardo i necessari passaggi procedurali, al fine di addivenire alla stipula dell’atto di acquisto;
- la vincolatività dell’offerta ricevuta per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte, vale a dire fino al 27.05.2025.

Alla luce di quanto sancito dal succitato Verbale della Commissione Giudicatrice, il Settore Lavoro e Formazione provvedeva ad approvare la determinazione n. 86 del 10.03.2025 di riduzione dell’accertamento

delle risorse di cui al decreto del Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro n. 118 del 06.07.2023 e alla DGR n. 749/2023.

Con determinazione n. 215 del 5.05.2025 si provvedeva ad incaricare il notaio dr. Marco Gianluppi di Cremona per l'espletamento dell'attività notarile finalizzata al passaggio di proprietà.

L'acquisto di beni immobili rientra tra i contratti "esclusi" dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con particolare attenzione alla lettera alla lett. m) dell'art. 2 dell'allegato I.1), qualificandosi tali i contratti previsti, tra le altre, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE che, all'art. 10, lett. a), stabilisce che la Direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni quali che siano le relative modalità finanziarie.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 27.11.2024 "Art. 193 e art. 175 TUEL e principio della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia e assestamento generale del bilancio 2024-2026".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".
- Decreto n. 465/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18 dicembre 2024 di proroga al 30 aprile 2025 degli incarichi di elevata qualificazione.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027".
- Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" – Obiettivo operativo 01 "Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nel territorio provinciale, incluso il "Reddito di cittadinanza").
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)" .
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 "Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari".
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027.
- Deliberazione del Presidente n. 46 del 9.04.2025 "Riaccertamento ordinario degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2024 e dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2023 e precedenti".
- Deliberazione del Presidente n. 53 del 18.04.2025 "Rendiconto della gestione esercizio 2024 - approvazione schema".

- Deliberazione del Presidente n. 62 del 7.05.2025 DUP e bilancio 2025-2027: operazioni di variazione ai sensi dell' art. 175 del TUEL e del principio della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi)“”.
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 “Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona”.
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona”.
- Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 07.10.2024 "Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unita’ di Informazione Finanziaria per l’Italia)".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Decreto del 06.08.2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede che una quota dei finanziamenti stanziati dalla L. n. 145/2018 per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l’Impiego (art. 1, c. 258) “è stata posta a carico del PNRR per il finanziamento dei progetti in essere, ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei CPI”, come comunicato dalla Regione Lombardia alle Province lombarde (prot. Prov. n. n. 39359 del 10.05.2023).
- Nota della Regione Lombardia del 12.05.2023 (prot. prov. n. 40732) “Piano di Potenziamento e PNRR – documentazione”, con cui Regione Lombardia comunicava formalmente l’inserimento del Piano di Potenziamento all’interno dei Progetti finanziabili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Nota di Regione Lombardia del 19.05.2023 (prot. Prov. n. 43248), “Aggiornamento quadro interventi Piano di Potenziamento Centri per l’impiego”, con cui la Provincia di Cremona indicava in programmazione l’intervento relativo all’acquisto di una nuova sede da destinare a nuovo Centro per l’Impiego di Cremona, nonché sede degli Uffici di coordinamento e direzione e del Collocamento mirato.
- Nota del Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia del 09.06.2023 (prot. prov. n. 49929) “Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego M5C1 - Adempimenti connessi alla gestione, rendicontazione della spesa e monitoraggio del target PNRR”, con cui Regione Lombardia ribadiva l’inserimento del Piano di Potenziamento fra i progetti finanziabili dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, facendo presente la disponibilità di ulteriori fondi a valere sullo stesso PNRR in qualità di “risorse native PNRR”.
- Proposta di aggiornamento degli interventi previsti dal Piano regionale di potenziamento nel territorio provinciale, trasmessa dalla Provincia alla Regione Lombardia in data 13.07.2023 (nota prot. Prov 61014), con cui la Provincia ha chiesto un’integrazione del finanziamento inizialmente assegnato al fine, fra l’altro, di acquistare una nuova sede per gli uffici del Centro per l’Impiego di Cremona, degli uffici di direzione e coordinamento e del Collocamento Mirato.
- D.G.R n. XII/749 del 24.07.2023 avente ad oggetto “Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – Aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell’inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - M5.C1 investimento 1 “potenziamento dei centri per l’impiego”, con cui la Regione Lombardia ha recepito in un nuovo Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego le proposte di aggiornamento ricevute dalle Province lombarde e dalla Città Metropolitana di Milano – integrandolo con risorse resse disponibili ex novo dal PNRR – e ha dato mandato alla struttura competente di trasmettere il nuovo Piano regionale alle competenti Direzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di attuare le fasi necessarie alla sua formalizzazione.
- Nota della Regione Lombardia del 23.10.2023 (prot. prov. n. 90835) “PNRR - M5C1 Investimento 1 "potenziamento dei CPI" - Attuazione del Piano regionali di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Chiarimenti DGR n. XII/749/2023”, con cui Regione Lombardia ha informato la Provincia di Cremona che l’aggiornamento del suddetto Piano ha ottenuto l’assenso da parte della Commissione Europea, come comunicato alla stessa Regione dall’Unità di Missione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed ha pertanto invitato la Provincia di Cremona a procedere con l’attuazione delle azioni previste dall’aggiornamento del piano di Potenziamento di cui alla DGR 749/2023, con particolare riferimento a

tutte le attività necessarie per l'adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi, incluso l'acquisto della nuova sede del CPI della Provincia di Cremona.

- Deliberazione del Presidente n. 156 del 27.11.2023 "Atto di indirizzo in merito alla necessità di reperire un immobile da adibire a nuova sede del Centro per l'Impiego di Cremona, degli Uffici di direzione e Coordinamento dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato, a valere sul PNRR - Missione 5 "Coesione sociale" - Componente 1 "Politiche del lavoro" - Investimento 1 "Potenziamento dei centri per l'impiego".
- Determinazione n. 159 del 28.03.2024 "Accertamento delle risorse di cui al Decreto del Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro n. 118 del 6.07.2023 e alla DGR n. 749/2023 per l'acquisto di un immobile da destinare a sede del Centro per l'Impiego di Cremona nell'ambito dell'attuazione del Piano Regionale di Potenziamento dei C.P.I. a valere sulle risorse native PNRR – Missione 5 "Coesione sociale" – componente 1 "Politiche del Lavoro" – investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego". CUP: G11D23000470001".
- Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 04.11.2024 di approvazione delle "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO – VERSIONE 4".
- Determinazione n. 667 del 18.11.2024 "APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO AD INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA DI UN IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E COLLOCAMENTO MIRATO, A VALERE SUL PNRR: MISSIONE 5 COESIONE SOCIALE COMPONENTE 1 POLITICHE DEL LAVORO INVESTIMENTO 1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. CUP G11D23000470001".
- Avviso pubblico prot. n. 92748 del 18.11.2024 "AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO AD UN'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO – DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA – DI UN IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E DEL COLLOCAMENTO MIRATO, A VALERE SUL PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE" – COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO" – INVESTIMENTO 1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO". C.U.P.: G11D23000470001".
- Decreto n. 407/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 26.11.2024 "Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse finalizzato ad indagine di mercato per l'acquisto da parte della Provincia di Cremona di un immobile da destinare a sede del Centro per l'impiego di Cremona, degli uffici di coordinamento e direzione del Settore lavoro e formazione e collocamento mirato, a valere sul PNRR: missione 5 coesione sociale componente 1 politiche del lavoro investimento 1 potenziamento dei Centri per l'impiego. Nomina della commissione giudicatrice".
- Offerta prot. n. 95077 del 25.11.2024, presentata da POLO VERDE S.r.l., sede legale in viale Trento e Trieste n. 55, Cremona (CR), C.F./P.IVA 01681160196.
- Verbale unico delle operazioni di gara in data 26.11.2024 prot. n. 98082 del 02.12.2024.
- Determinazione n. 812/Settore infrastrutture stradali, patrimonio e edilizia scolastica del 12.12.2024 "Affidamento diretto previa richiesta di preventivo per la redazione di perizia giurata di stima per accertamento valore e conformità di immobile da destinare a sede del c.p.i. di cremona, degli uffici di coordinamento e direzione del sett. lavoro e formazione e del collocamento mirato a valere sul pnrr. miss. 5 coesione sociale, comp. 1 politiche del lavoro, invest. 1 potenziamento dei C.P.I. CUP G11D23000470001. CIG B49A3AD6C3. ID SINTEL 192918337. Determinazione a contrarre e di aggiudicazione".
- Determinazione n. 817/Settore lavoro e formazione del 12.12.2024 "Riduzione dell'accertamento sull'es. 2024 e nuovo accertamento sull'es. 2025 delle entrate a favore della provincia di Cremona relative al contributo della Regione Lombardia per l'attuazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego – acquisto nuova sede CPI Cremona ai sensi della D.G.R. N. XII/749/2023. Risorse native PNRR - missione 5 componente 1 inv. 1.1 – CUP G11D23000470001".
- Perizia giurata in data 15.01.2025 prot. n. 4630 del 20.01.2025;
- Decreto Regionale n. 2089/2025 "PNRR – Missione 5 Componente 1 Investimento 1 "Potenziamento dei centri per l'impiego" – Integrazione programma di attuazione del Piano di potenziamento regionale dei CPI – Determinazioni in ordine agli interventi infrastrutturali e organizzativi (art. 12 CO. 3 DL 4/2019 – D.M. 59/2020)" prot. n. 14429 del 19.02.2025.
- Verbale in seduta riservata in data 26.02.2025 prot. n. 18841 del 4.03.2025;

- Determinazione n. 86/Settore Lavoro e Formazione del 10.03.2025 “Riduzione accertamento delle risorse di cui al decreto del direttore generale delle politiche attive del lavoro n. 118 del 6.07.2023 e alla dgr n. 749/2023 per l’acquisto di un immobile da destinare a sede del centro per l'impiego di cremona nell’ambito dell'attuazione del piano regionale di potenziamento dei C.P.I. a valere sulle risorse native PNRR - missione 5 "coesione sociale"-componente 1 "politiche del lavoro"-investimento 1 "potenziamento dei centri per l'impiego". CUP: G11D23000470001”.
- Determinazione n. 215 del 5.05.2025 “Acquisto di immobile in Cremona da destinare a sede del Centro per l'impiego di Cremona, degli Uffici di coordinamento e direzione del Settore lavoro e formazione e collocamento mirato a valere sul PNRR missione 5 coesione sociale componente 1 politiche del lavoro investimento 1 potenziamento dei centri per l'impiego CUP G11D23000470001. Affidamento di incarico al notaio dr. Marco Gianluppi di Cremona per l'espletamento dell'attività notarile finalizzata al passaggio di proprietà. CIG B69DDCAC39”.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto della Provincia di Cremona.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n. 9/2018.
- L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.
- D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 74 del 28.06.2019.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 59 del 22.05.2020.
- D.G.R. n. XII/749/2023 “Piano di potenziamento dei centri per l'impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 - Aggiornamento della Dgr 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5.C1 INVESTIMENTO 1 "potenziamento dei centri per l'impiego".
- D.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento all’art. 56, comma1, lett.h), punto 3).
- Lettera m) dell’art. 2 dell’allegato I.1 - “contratti esclusi”, ovvero “i contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice”.
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare riferimento alla Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”.
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”.

- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.
- Art. 57, comma 2, lett. f) del D.L. n. 124/2019 – convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 –, ha disposto che a decorrere dall’anno 2020, agli enti locali cessa di applicarsi l’art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.
- Corte dei Conti 31.03.2021 n. 52, Sezione regionale di controllo per la Campania.
- D.G.R. n. XI/2389/2019, successivamente integrata e modificata dalle D.G.R. n. XI/3837/2020, n. XI/6765/2022, n. XII/749/2023, n. XII/3214/2024.
- LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI - M5C1 INVESTIMENTO 1 - POTENZIAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO, approvate con Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia n. 16505 del 4.11.2024.
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

La spesa complessiva di euro 4.228.032,00.= (comprensiva di IVA al 22%) è imputata sul capitolo 36803/50 “Acquisto nuova sede CPI di Cremona – Risorse native PNRR – Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1 – (E7777) CUP G11D23000470001”, annualità 2025, del bilancio provinciale 2025/2027.

Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” – Obiettivo operativo 01 “Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione delle nuove misure di politica attiva nel territorio provinciale, incluso il "Reddito di cittadinanza").

Piano finanziario: 2.02.01.09.019

Beneficiario: POLO VERDE S.r.l., con sede legale in viale Trento e Trieste n. 55, Cremona (CR), C.F./P.IVA 01681160196.

Ai fini della contabilità armonizzata si indica, quale scadenza del debito in oggetto, la data del 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Il presente atto sarà pubblicato nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito internet istituzionale, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 23 e 37 D. Lgs. n. 33/2013.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “PNRR” del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

// // //

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*
DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36803/50		4.228.032,00	50 ALTRO da giustificare
	Piano finanz.	(2.02.01.09.019) - Fabbricati ad uso strumentale)		
	Beneficiario	(21761) - POLO VERDE SRL		

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 260 DEL 20/05/2025

Oggetto

ABBONAMENTO AL SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE OMNIA EVO - CONSULTAZIONE BANCA DATI IN MATERIA CONTABILE, TRIBUTARIA, FISCALE, PERSONALE E GESTIONALE - ANNUALITA' 2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DELFINO & PARTNERS SPA – CIG B6F0F21DBE

IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. affida direttamente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il servizio informativo on line "OMNIA EVOLUTIO" per l'anno 2025 alla ditta Delfino & Partners SpA, P.I. 01469790990;
2. dà atto che la somma di €. 620,00 (oltre iva *22%)* per complessivi € 756,40 è imputata sul capitolo 15801/2 – classificazione in armonizzazione: 01.03.1, Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025 - piano finanziario 1.03.02.17.999, indicando, quale scadenza del debito in oggetto la data del 31/12/2025;
3. dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento della Provincia di Cremona approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Dirigente e Responsabile del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

MOTIVAZIONI

Durante l'esercizio è necessario acquisire, al fine di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, un articolato e tempestivo servizio di aggiornamento normativo correlato alle esigenze dell'Ente, negli ambiti di contabilità, tributi, fiscale, personale e gestionale. In particolare, il servizio offerto dal Gruppo Delfino comprende:
-news online aggiornate quotidianamente;
-circolari periodiche, dal taglio normativo/operativo, sui principali adempimenti o disciplina di interesse degli - enti locali, anche di nuova emanazione;
-schede informative di analisi, approfondimento e commento di novità normative, prassi e giurisprudenza;
-rassegna stampa settimanale di articoli tratti dai quotidiani economici nazionali;
-appunti del Ragionere, quale aggiornamento mensile normativo e di prassi;
-scadenziario mensile per il controllo degli adempimenti di legge;
-web-focus, brevi video di approfondimento con i consulenti D&P (in via di implementazione);
-banca dati quesiti e pareri contenente una raccolta di soluzioni fornite da D&P a richieste poste dagli enti;
-accesso a banche dati multidisciplinari ed agli archivi documentali del portale.
Considerato che Delfino e Partners S.p.a. presenta il servizio che corrisponde alle esigenze dell'Ente, si ritiene di procedere mediante portale MEPA tramite, trattandosi di prestazione inferiore a euro 140.000,00 la procedura di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, affidamento diretto.
Trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e l'insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023, e sarà sottoposto a verifica secondo le modalità previste nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione del Presidente n.44 del 31/03/2025
Ai sensi dell'art. 58 del Dlgs. 36/2023, si precisa che la prestazione, per la sua particolare natura, non è tecnicamente divisibile in lotti ed inoltre non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in ragione sia della tipologia dell'affidamento sia per il modesto valore economico della prestazione.
Il costo annuo proposto, pari ad Euro 620,00 oltre iva 22%, è da ritenersi congruo in quanto corrisponde al prezzo di vendita stabilito dalla medesima società.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D.Lgs n. 36/2023, è consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Si procede pertanto ad un nuovo affidamento diretto al medesimo fornitore del 2024, in considerazione del buon esito dell'affidamento dell'annualità precedente, con riferimento all'ampiezza, al grado di approfondimento e alla tempestività dell'aggiornamento normativo e tecnico dei contenuti proposti sia in tema di contabilità pubblica, che di società partecipate, servizi pubblici locali, tributi, così come alla possibilità di ottenere ulteriore materiale derivante dall'attività seminariale.
Si attesta che è stata acquisita la seguente documentazione:
- assenza di annotazione nel casellario informatico dell'ANAC;

- assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 comma 5 lettera d) del D.Lgs. n.36/2023 tramite consultazione del certificato della competente CCIAA;
- DURC in corso di validità;
-dichiarazione tracciabilità dei pagamenti;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti.

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Decreto della Segreteria Generale n. 17 del 30/09/2025 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente delle Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale" di proclamazione del Presidente Roberto Mariani;
• deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 15/11/2024 avente ad oggetto "Linee programmatiche di mandato del presidente della provincia Roberto Mariani"
• la deliberazione del Presidente n. 8 del 15/01/2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
• deliberazione del Presidente n. 140 del 12/09/2022 con la quale è stato assegnato in capo alla dott.ssa Sabrina Satta l'incarico a tempo determinato ex art 110 comma 1 del TUEL di dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie, successivamente confermato con deliberazioni n. 141 del 04/10/2024, n. 179 e 180 del 27/11/2024 e n. 9 del 20/01/2025, sino alla data del 13/09/2025;
• decreto del settore Risorse Economiche e Finanziarie n. 13 del 24/04/2025 di conferimento di incarico di elevata qualificazione alla dipendente dott.ssa Jessica Greppi sino al 30/04/2026;
• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 03/02/2025, avente ad oggetto: "Approvazione nota aggiornamento DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027."
• il D.U.P. 2025/2027 contempla: missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - obiettivo operativo 1 "Bilancio, vincoli di finanza pubblica e funzionamento degli uffici provinciali.
• La deliberazione del Presidente n. 21 del 26/02/2025 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione finanziaria 2025-2027";
• la deliberazione del Presidente n. 44 del 31/03/2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2025-2027".

• trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n.81/2008, non trova applicazione la disciplina relativa a DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze);
• la classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 legge 488/99.

NORMATIVA

- art. 36 dello Statuto Provinciale;
- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011;
- art. 11 "trattativa privata", art. 13 "forniture e servizi in economia", art. 14 " procedimento per l'affidamento mediante trattativa privata" del regolamento dei contratti della Provincia di Cremona;
- d. Lgs 36 del 31/03/2023;
- art. 1 comma 450 Legge 27/12/2006 come modificato dall'art. 1 – commi 502 e 503 - Legge n. 208/2015 e dell'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018
- d.lgs. 118/2011 così come novellato da ultimo con d.lgs 126/2014 in tema di armonizzazione contabile.
- Art.55 Regolamento di Contabilità

DATI CONTABILI

imputazione della spesa complessiva di € 756,40 (IVA 22% inclusa) sul capitolo n.15801/2 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025 - missione 01 programma 03 - Piano finanziario 1.03.02.17.999, indicando, quale scadenza del debito in oggetto la data del 31/12/2025 a favore di Delfino & Partners SpA via Negrone 9R - 16100 Genova -P.I. 01469790990.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.
- verifica possesso requisiti ai sensi dell’art. 52 comma 1 Dlgs 36/2023 secondo le modalità previste dal PIAO 2025-2027 approvato con delibera del Presidente n. 44 del 31/03/2025.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Scheda prodotto

IL RESPONSABILE DELEGATO
dott.ssa Jessica Greppi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 15801/2		756,40	20 MEPA CONSIP
	Piano finanz.	(1.03.02.17.999) - Spese per servizi finanziari n.a.c.)		
	Beneficiario	(8566) - DELFINO & PARTNERS SPA		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 22/05/2025

Oggetto

S.P. N. 26 "BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI". CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE' FRATI E ASPICE. CUP G71B21000000006 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUPPLETIVE PER LA SECONDA INTEGRAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L. CIG B6F718D626.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Affida direttamente, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023, alla società in house Centro Padane Engineering S.r.l. con sede legale in Cremona via Dante n. 121, C.F./P.IVA 01685510198, le attività suppletive per la seconda integrazione della progettazione definitiva dell'opera denominata "S.P. N. 26 'Brazzuoli-Pieve d'Olmi'. Circonvallazione Sud di Corte de' Frati e Aspice. CUP G71B21000000006, resesi necessarie per le motivazioni in seguito descritte, per l'importo di euro 22.680,00 oltre cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%.

2) Approva lo schema di convenzione di incarico (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando contestualmente atto che in sede di sottoscrizione definitiva del documento potranno essere apportate al testo eventuali modifiche/correzioni, purché non tali da alterare la natura dell'accordo.

3) Rimanda integralmente al richiamato Allegato 1 per una descrizione delle prestazioni da realizzarsi e delle condizioni che regolano il rapporto tra le parti.

4) Impegna la spesa complessiva di euro 28.776,38 (cassa di previdenza al 4% e IVA al 22% incluse) al capitolo di spesa indicato nella sezione DATI CONTABILI.

5) Dà atto che, i sensi della FAQ D.7 di ANAC, ancorché gli affidamenti in-house non siano sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restano validi due ulteriori motivi per l'acquisizione del CIG, consistenti nell'identificazione univoca di una procedura di affidamento e nel suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza, e nell'adempimento degli obblighi contributivi, e che il CIG riferito alla presente prestazione è B6F718D626.

6) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

7) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Claudia Agazzi, istruttore amministrativo del servizio amministrativo infrastrutture stradali.

8) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 45373 del 21/05/2025).

MOTIVAZIONI

Con Determinazione n. 352 del 27/07/2021 è stato affidato alla società in house Centro Padane s.r.l. l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera denominata S.P. N. 26 "BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI". CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE' FRATI E ASPICE. CUP G71B21000000006.

Il progetto definitivo, redatto in conformità di tracciato individuato nel progetto di fattibilità tecnico economica approvato con D.P. n. 65 del 07/06/2023, comporta un costo complessivo pari a euro 8.955.504,40, ben superiore al finanziamento ad oggi disponibile pari a euro 6.800.000,00 e inizialmente previsto per la copertura economica dell'intero intervento.

Pertanto, in accordo con il Comune di Corte de' Frati, come confermato dallo stesso con nota prot. 28372 del 10/04/2024, è stata valutata l'opportunità di apportare modifiche al tracciato originariamente previsto allo scopo di definire una soluzione che, pur funzionale al sistema tangenziale in variante all'attuale attraversamento della SP26 degli abitati di Corte de' Frati ed Aspice, possa consentire il contenimento dei costi nell'importo finanziato.

Con determinazione n. 242 del 10/05/2024 è stato quindi affidato alla stessa società in house Centro Padane s.r.l. l'incarico per la progettazione definitiva delle integrazioni e rielaborazioni necessarie.

Tuttavia, a seguito delle prime valutazioni tecnico ed economiche del progetto definitivo redatto con le integrazioni e modifiche indicate, è stata riscontrata la necessità di apportare ulteriori ricalibrature alle previsioni di tracciato ed in particolare alle conformazioni degli svincoli per poter allineare le previsioni di spesa al finanziamento disponibile per la copertura economica dell'intero intervento. Perciò risulta necessario affidare un ulteriore incarico di progettazione per la parte modificata di tracciato nonché per recepire le modifiche stralcio al progetto definitivo, già redatto, con particolare riguardo a:

- aggiornamento progetto stradale per variazione degli svicoli;
- aggiornamento dello studio di compatibilità idraulica;
- aggiornamento Valutazione Preventivo Interesse Archeologico;
- aggiornamento dello studio di valutazione impatti ambientali;
- aggiornamento del progetto di illuminazione pubblica.

La società in house Centro Padane Engineering S.r.l. ha accettato l'incarico oggetto del presente atto e inviato lo schema di convenzione che si allega (Allegato 1), con nota prot. 43524 del 16/05/2025, dietro compenso di Euro 22.680,00 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA di legge al 22%.

Non potendosi riferire alle singole categorie componenti l'opera previste dal tariffario ministeriale per la determinazione dei corrispettivi, il compenso è calcolato ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2016 tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato per lo svolgimento delle attività previste.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: "Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI".

Deliberazione Presidenziale n. 36 del 17/03/2025 “RENDICONTO 2024: RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI: REIMPUTAZIONI ENTRATE VINCOLATE E CORRELATE SPESE E CREAZIONE FPV CORRENTE E CAPITALE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO E PROTEZIONE CIVILE”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP dell’opera: G71B21000000006.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “acquisizione di quote della Società Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di servizio”.

Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018.

Determinazioni di accertamento del contributo comunale di Corte de’ Frati n. 256 del 10/6/2021 e n. 338 del 22/7/2021.

Determinazione n. 352 del 27/07/2021 ad oggetto “S.P. N. 26 ‘BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI’. CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE' FRATI E ASPICE. CUP G71B2100000000. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE ‘CENTRO PADANE S.R.L.’. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA”.

Deliberazione del Presidente n. 132 del 04/08/2021 “SP N. 26 "BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI" - CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE' FRATI ED ASPICE. CUP G71B21000000006 - PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI CREMONA E COMUNE DI CORTE DE' FRATI. APPROVAZIONE”.

Determinazioni di accertamento del contributo regionale n. 715 del 30/11/2021 e n. 19 del 17/01/2022.

Deliberazione del Presidente n. 65 del 07/06/2023 di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo.

Nota Prot. provinciale n. 12457 del 15/02/2024 con cui il Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica - U.O. Pianificazione e progettazione stradale – invia al Comune di Corte de’ Frati lo schema planimetrico di confronto tra la soluzione di progetto originaria e la nuova soluzione proposta, chiedendo di esprimere una valutazione preliminare della soluzione decritta, oppure di fornire indirizzo per procedere o meno con le modifiche e le integrazioni progettuali necessarie.

Parere favorevole del Responsabile del Servizio Area Edilizia privata ed Urbanistica del Comune di Corte de’ Frati assunto al prot. provinciale n. 28372 del 10/04/2024.

Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 26/03/2024 ad oggetto “S.P. 26 ‘BRAZZUOLI – PIEVE D’OLMI’ - CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE’ FRATI E ASPICE. CUP G71B21000000006. ATTO DI INDIRIZZO SU TRACCIATO IN VARIANTE” trasmessa con nota protocollata al n. 30882 del 18/04/2024.

Determinazione n. 242 del 10/05/2024 “S.P. 26 "BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI" – CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE' FRATI E ASPICE – CUP G71B21000000006 – CIG B19689410E. ATTIVITA' SUPPLETIVE PER INTEGRAZIONI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE CENTRO PADANE S.R.L.”

Decreto dirigenziale n. 292 del 16/09/2024 con cui è stata disposta la variazione, con decorrenza 26/09/2024, di RUP da arch. Giulio Biroli a ing. Andrea Manfredini, funzionario tecnico responsabile del servizio Pianificazione, progettazione stradale e concessioni.

Formulazione di Centro Padane Engineering S.r.l. della proposta economica, e successive note integrative alla stessa, per la realizzazione della seconda variante al progetto definitivo dell’opera in atti ai prot. n. 28693 del 31/03/2025, n. 33434 del 14/04/2025, n. 37708 del 28/04/2025, n. 38416 del 29/04/2025.

Accettazione dell’incarico e trasmissione da parte di Centro Padane Engineering S.r.l., con nota prot. n. 43524 del 16/05/2025, dello schema di convenzione di incarico (All. 1 al presente atto).

Acquisizione, tramite piattaforma di approvvigionamento, del CIG: B6F718D626.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro **28.776,38** (Cassa di previdenza e IVA ai sensi di legge incluse) sull’annualità 2025 del bilancio provinciale 2025-2027, al Capitolo **36485** “SP.26 BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE FRATI ED ASPICE- PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilita’” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, piano Finanziario 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”.

Beneficiario: Centro Padane Engineering S.r.l., con sede legale in Cremona (CR) via Dante n. 121 – P.IVA 01685510198 - C.F. 01685510198 (cod. 15149)

Modalità di acquisto: codice 90 “escluso dalla classificazione”.

Scadenza del debito: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione della convenzione di incarico.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 Schema convenzione di incarico.

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36485		28.776,38	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(15149) - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 271 DEL 27/05/2025

Oggetto

SS.PP. 5-20-90-415. LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP: G77H23001660002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'A.Q. 2024-2027 AL R.T.I. TRA NOVASTRADE SRL E SIAS SPA.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, quale allegato parte integrante al presente atto (All. 1) il progetto esecutivo relativo alla "SS.PP. 5-20-90-415 LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP: G77H23001660002", protocollato al n. 42779/2025, costituito dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE GENERALE
2) COROGRAFIA
3) SEZIONI TIPO INTERVENTO
4) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
5) QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI
SI COMPONE L'OPERA
6) CRONOPROGRAMMA
7) ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI
8) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
9) QUADRO ECONOMICO GENERALE
10) SCHEMA DI CONTRATTO
11) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
12) DICHIARAZIONE DEL RUP
13) FASCICOLO INFORMAZIONI E PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

2) Dà atto che l'importo complessivo del progetto ammonta a Euro 900.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

- Euro 714.181,81 per lavori a base d'appalto di cui:
  - Euro 633.577,73 per lavori;
  - Euro 53.087,90 per costi della manodopera;
  - Euro 27.516,18 per oneri di sicurezza;
- Euro 185.818,19 per somme a disposizione di cui:
  - Euro 11.426,90 per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
  - Euro 9.300,00 per CSE e supporto al Responsabile Lavori in materia di sicurezza;
  - Euro 7.000,00 spese per laboratori;
  - Euro 157.120,00 per IVA al 22% sui lavori a base d'appalto.
  - Euro 971,29 IRAP incentivo.

3) Individua la modalità con la quale procedere all'affidamento dell'appalto nelle disposizioni contenute nella determinazione n. 436 del 13/08/2024, a oggetto: "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A."

4) Affida quindi l'esecuzione dell'appalto in oggetto al R.T.I. aggiudicatario dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente, costituito da NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede a Borgosatollo (BS) in via del Canneto n. 53 - C.F. e P.IVA 03224280986 - e SIAS S.P.A. (mandante) con sede a Boario Terme (BS) in via Prade n. 37 - C.F. e P.IVA 01854400981, tenuto conto dello sconto offerto in sede di gara del 23,473%, per Euro 553.000,787 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 674.660,96 IVA inclusa,

5) Dà atto che:

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle fissate nel contratto quadro Rep. n. 8649 del 02/12/2024 nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto di ciascun lotto, componente il progetto allegato, parte integrante al presente atto;

b) l'aggiudicatario debba prestare, per ogni singolo contratto attuativo, la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

c) come definito nel contratto quadro l'aggiudicatario è tenuto a costituire la polizza di assicurazione di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 193/2022, per ciascuno dei due lotti, per i seguenti massimali:

Sezione A

1) Opere: importo contrattuale lavori, IVA inclusa Euro 674.660,96
2) Opere preesistenti: Euro 200.000,00
3) Demolizione e sgombero: Euro 100.000,00

Sezione B

1) Responsabilità Civile verso Terzi: massimale di Euro 500.000,00

d) i pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati secondo quanto previsto dal contratto quadro, così per quanto riguarda l'anticipazione contrattuale, per la quale si richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dei lavori è stabilito all'art. 9 "TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI" del Capitolato Speciale d'Appalto in **60** (sessanta) giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori salvo i casi di decadenza, rescissione o slittamenti temporali normativi. Per quanto riguarda l'applicazione delle penali, si rimanda integralmente al predetto art. 9 del C.S.A.;

f) è fatta salva la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto attuativo senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge;

g) il CIG riferito ai singoli contratti applicativi verrà comunicato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie, nonché all'affidatario, in seguito all'esecutività del presente atto, poiché le nuove modalità di richiesta e gestione dei CIG tramite piattaforma certificata, in vigore dal 1.1.2024, impongono alle Stazioni Appaltanti di indicare la data dell'atto amministrativo che dispone l'adesione del CIG "figlio" al CIG "padre" già al momento della richiesta del CIG.

6) Impegna al capitolo di spesa indicato nella sezione DATI CONTABILI la somma complessiva di Euro **891.816,00** – di cui Euro 674.660,96 IVA inclusa a favore del R.T.I. aggiudicatario - tenuto conto che la somma di Euro 8.184,00 risulta già impegnata per il servizio di CSE a favore di CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L. al medesimo capitolo di spesa (vedasi determinazione n. 95/2025)

7) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Santa Gabella, istruttore amministrativo del Servizio Appalti.

9) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 46436 del 26/05/2025).

MOTIVAZIONI

L'appalto in oggetto è affidato nell'ambito del contratto relativo all'Accordo Quadro 2024/2027 di rep. 8649 che è stato sottoscritto in data 02/12/2024 con l'impresa NOVASTRADE S.R.L. in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra NOVASTRADE S.R.L. e SIAS S.P.A. L'accordo quadro a unico operatore aggiudicato nel 2024 ricomprende, per il quadriennio di interesse, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sulle strade di competenza provinciale.

Con l'affidamento delle opere che formano oggetto del presente appalto ci si pone l'obiettivo della messa in sicurezza dei piani viabili delle strade provinciali in epigrafe e di tratti limitrofi, nonchè del ripristino funzionale della segnaletica orizzontale.

Il rinforzo delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:

• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti adegueranno le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;

• potenziamento della segnaletica stradale orizzontale.

Non è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica così come previsto dall'art. 41 comma 5 del D.Lgs 36/2023, il quale consente che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati da risorse di Regione Lombardia stanziate con la D.G.R. XII/1916/2024 a valere sul "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE LOMBARDE: INTERVENTI 2024 – 2026" con riferimento all'annualità 2025.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - Obiettivo operativo n. 2 - Titolo: Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale.

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI".

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 304 del 17/06/2024 "DGR XII/1916/2024 "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE LOMBARDE: INTERVENTI 2024 – 2026" - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA".

Determinazione n. 436 del 13/08/2024 "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI

2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A.”.

Determinazione n. 95 del 11/03/2025 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE “CENTRO PADANE S.R.L.” DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI PROGETTI PER L’ANNO 2025 – CIG B5FA10E96E

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile n. 73 del 10/04/2025 di costituzione dell'ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con cui è stato individuato quale R.U.P. ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 l’ing. Luca Biazzi, esperto tecnico del Servizio Manutenzione strade, sicurezza e trasporti eccezionali.

Progetto esecutivo protocollato al numero 42779 del 14/05/2025 ed allegato al presente atto quale parte integrante.

Decreto dirigenziale n. 96 del 21/05/2025, prot. n. 45075 del 21/05/2025, di validazione del progetto esecutivo.

Non è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’art. 41, comma 5 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

CUP: G77H23001660002

C.I.G. master: B194F90C4B - C.I.G. applicativo: da comunicarsi.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 107 e 183, c. 6 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 di adozione del comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro **891.816,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo 36606 “SSPP 5-20-90-415 LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI - FINANZIAMENTO PIANO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2025 RL (E7469) CUP G77H23001660002”, p.f. 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali, annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

- Euro **674.660,96** per lavori e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986, SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981
- Euro **204.756,85** per somme a disposizione della S.A. (compreso ribasso sui lavori e l’IVA correlata);
- Euro **11.426,90** per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
- Euro **971,29** IRAP relativo all’incentivo funzioni tecniche;

Modalità di acquisto:
- codice 40 “Sintel ARIA” per servizi e relativa IVA;

- codice 90 “Escluso dalla classificazione” per incentivi funzioni tecniche e altre somme a disposizione della S.A.

Scadenza del debito 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Comunicazione del CIG applicativo al Settore Risorse Economiche e Finanziarie e al RTI affidatario.

Stipula del relativo contratto attuativo.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 - Progetto esecutivo.

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36606		674.660,96	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36606		204.756,85	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36606		11.426,90	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36606		971,29	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 280 DEL 30/05/2025

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI LEGATI ALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NELLE COPERTURE DEI TETTI DI EDIFICI PROVINCIALI. C.I.G. B6AFDBCAF1. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

DECISIONE

1. Approva l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) e dell'art. 17, comma 2, del d.lgs n. 36/2023, dei lavori per la risoluzione di problemi legati alle infiltrazioni di acqua nei tetti di vari edifici provinciali, per quanto espresso nella sezione "motivazioni"; la procedura di affidamento diretto di cui sopra, è stata avviata tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel;

2. affida pertanto i lavori di cui al punto 1) all'operatore economico OLIVINI COPERTURE SRL, C.F./P.IVA 03430720981, con sede legale in via Marco Biagi n. 2, Pompiano (BS), che ha presentato un'offerta con uno sconto del 5% rispetto all'importo posto a base di procedura di euro 47.293,00.= (di cui euro 5.480,00.= quali oneri per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%, per una spesa complessiva di euro 55.146,86.= (IVA al 22% inclusa), secondo l'offerta pervenuta di cui al prot. n. 39328 del 30.04.2025 e alle condizioni stabilite dallo schema di lettera contratto di cui al successivo punto 5);

3. impegna la spesa complessiva di euro 55.181,86.= (IVA al 22% inclusa), di cui euro 35,00.= quale contributo ANAC lato Stazione appaltante, come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione "dati contabili";

4. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla procedura di "Affidamento diretto lavori" esperita tramite la piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, di cui al prot. n. 39328 del 30.04.2025;

5. approva lo schema di lettera contratto, allegato e parte integrante del presente atto;

6. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: B6AFDBCAF1;

7. dà atto della verifica d'ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come desumibile dal DURC-online che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INAIL_47812270 del 13.02.2025 con scadenza di validità il 13.06.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 39477 del 5.05.2025;

8. attesta l'avvenuto svolgimento delle verifiche di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 in merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 103 D.Lgs. 36/2023 nonché all'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del sopracitato codice, come desunto dal Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) accessibile tramite il sito internet dell'ANAC a cura del Settore Patrimonio, Edilizia, edifici scolastici e RUNTS sulla procedura di affidamento in parola, prot. prov. 47111 del 28.05.2025;

9. attesta che sono in corso le verifiche previste dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero di aver richiesto il certificato dei carichi pendenti con riferimento ai soggetti titolari, così come desumibile dalla richiesta di cui al prot. prov. 46074 del 23.05.2025;

10. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014, così come modificato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

11. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Mara Bonetta in qualità di responsabili di istruttoria del presente provvedimento e di gestori della procedura di affidamento su piattaforma regionale certificata di *e-procurement* ARIA-Sintel, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in

condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale come da dichiarazione di cui, rispettivamente, ai protocolli 39978 e 39977 del 6.5.2025.

MOTIVAZIONI

Nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali, considerato l'importo degli stessi nel caso di specie, si è reso necessario procedere ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a).
I lavori riguardano le coperture dei tetti di taluni fabbricati provinciali in relazione a problemi legati a infiltrazioni di acqua. Tali interventi sono dettagliati nel computo di cui al prot. 35060/2025.
Si è proceduto, pertanto, con l'affidamento diretto dei lavori in oggetto.

La richiesta d'offerta all'operatore economico OLIVINI COPERTURE SRL, C.F./P.IVA 03430720981, di cui al prot. n. 35060 del 17.04.2025, ha tra gli allegati la lettera di invito, l'istanza di partecipazione, il documento inerente l'assenza di situazioni di concordato preventivo, dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, eDGUE, dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali, patto d'integrità, dichiarazione in merito all'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico, dichiarazione ex art. 28 e allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., computo e schema di lettera-contratto.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all'individuazione degli operatori economici mediante espletamento di procedura di affidamento avviata in data 17.04.2025 (prot prov. 35060 del 17.04.2025) per il tramite della piattaforma certificata di *e-procurement* della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economica migliore rispetto al prezzo della prestazione sopra descritta.

Entro il termine indicato l'operatore economico ha formulato la propria offerta. Sulla base delle risultanze del Report di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto, di cui al prot. n. 39328 del 30.04.2025 e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l'offerta economica presentata dall'operatore economico invitato pari ad euro 45.202,35.= (oltre IVA al 22%).

L'offerta proposta è stata ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile Unico del Progetto ed è pertanto possibile procedere al presente atto di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; inoltre con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, considerato anche che l'operatore economico affidatario è ditta di comprovata esperienza ed affidabilità nell'ambito della manutenzione.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 “Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d’atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale”.
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 “Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione”.
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 “Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l’Amministrazione Provinciale di Cremona”.
- Decreto n. 70/Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici scolastici e RUNTS, di “Conferimento al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di elevata qualificazione “programmazione e manutenzione” dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026”.
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027”.
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla:
- Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e case cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.
- Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 01: “Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali - appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative”.
- Deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027: approvazione".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 “Bilancio di previsione 2025-2027 sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari”.
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027.
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 21.05.2025 "Ratifica delle variazioni assunte con deliberazione del Presidente della Provincia n. 62 del 07/05/2025 avente ad oggetto: DUP e bilancio di previsione 2025-2027 - variazioni ai sensi dell’art. 175 del TUEL".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 21.05.2025 "Rendiconto della gestione esercizio 2024: approvazione".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Decreto n. 18/Settore Patrimonio, edilizia, edifici scolastici e RUNTS del 19.02.2025 ”Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2025. Nomina, ai sensi degli artt. 15 e 114 e allegati n. I.2 e II.14 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, del Responsabile unico del progetto, del direttore dell'esecuzione, degli assistenti con funzione di direttori operativi e della struttura amministrativa e per le procedure di gara di supporto al RUP”.
- Progetto esecutivo di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2025, assunto al protocollo provinciale con il n. 15536 del 20.02.2025.
- Determinazione n. 50 del 21.02.2025 "Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2025. Approvazione del progetto esecutivo e assunzione del relativo impegno di spesa. determinazione a contrarre".
- Determinazione n. 145 del 31.03.2025 "Approvazione delle graduatorie di operatori economici, suddivise secondo le diverse categorie di prestazione, a seguito di indagini di mercato con confronto competitivo

degli offerenti esperite tramite piattaforma regionale sintel a cui attingere per l'affidamento delle attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2025".

- Responsabile Unico del Progetto: ing. Massimiliano Rossini.
- Responsabili dell'istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello e dott.ssa Mara Bonetta.
- C.U.P.: non assegnato.
- C.I.G.: B6AFDBCAF1.
- Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l'incarico in oggetto nell'ambito della piattaforma certificata dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).
- Lettera d'invito – richiesta di offerta di cui al prot. n. 35060 del 17.04.2025.
- Avvio della procedura di "Affidamento Diretto" in data 17.04.2025, con ID Procedura: 200190331.
- Acquisizione dell'offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 39328 del 30.04.2025.
- Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 39328 del 30.04.2025.
- Verifica d'ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come desumibile dal DURC-online che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INAIL_47812270 del 13.02.2025 con scadenza di validità il 13.06.2025) e acquisito agli atti con il prot. n. 39477 del 5.05.2025.
- Verifica d'ufficio relativa all'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 effettuata tramite F.V.O.E. 2.0, prot. Prov. 47111 del 28.05.2025.
- Verifiche previste dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relative ai carichi pendenti per i soggetti titolari (richiesta di cui al prot. 46074 del 23.05.2025).

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Art. 28, comma 7, nonché artt. 32 e 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
- D.Lgs. 209/2024.
- D.Lgs. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
- Art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990 e smi.

DATI CONTABILI

La spesa complessiva di euro 55.181,86.= (IVA al 22% inclusa), di cui euro 35,00.= quale contributo ANAC lato Stazione appaltante, trova copertura sui capitoli:

- 16650 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE PROVINCIALI" del bilancio provinciale 2025-2027, annualità 2025, per euro 49.681,86.= (comprensivi di contributo ANAC pari ad euro 35,00.=), impegno n. 2025/974;

Piano finanziario 1.03.02.09.008

Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02: "Altri ordini di istruzione non universitaria"; Obiettivo Operativo 01: "Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali - appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative".

- 13801 "MANUTENZIONE FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI PROVINCIALI" del bilancio provinciale 2025-2027, annualità 2025, per euro 5.500,00.=, impegno n. 2025/975;

Piano finanziario: 1.03.02.09.008

Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e case cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.

Operatore economico aggiudicatario: OLIVINI COPERTURE SRL, C.F./P.IVA 03430720981, con sede legale in via Marco Biagi n. 2, Pompiano (BS).

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Scadenza del debito: entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione della lettera contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all'allegato 9) del PNA.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- *Report* di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 39328 del 30.04.2025.
- Schema di lettera contratto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 16650	2025/974	49.646,86	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(10769) - OLIVINI COPERTURE S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 16650	2025/974	35,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)		
	Beneficiario	(13590) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
Sub Impegno	2025 / 13801	2025/975	5.500,00	40 SINTEL ARCA

Piano finanz.	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)
Beneficiario	(10769) - OLIVINI COPERTURE S.R.L.

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 285 DEL 04/06/2025

Oggetto

SS.PP. 33-45B-498. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP G47H23001980002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'A.Q. 2024-2027 AL R.T.I. TRA NOVASTRADE SRL E SIAS SPA.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, quale allegato parte integrante al presente atto (All. 1), il progetto esecutivo relativo a "SS.PP. 33-45B-498. Interventi di manutenzione straordinaria mediante risanamento e rinforzo della pavimentazione lungo le strade in epigrafe e tratti limitrofi. CUP G47H23001980002", protocollato al n. 45290/2025, costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Corografia
3. Sezioni di intervento
4. Piano di sicurezza e di coordinamento
5. Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
6. Cronoprogramma
7. Elenco prezzi unitari e Analisi dei prezzi
8. Computo metrico estimativo
9. Quadro economico generale
10. Schema di contratto
11. Capitolato speciale d'appalto
12. Dichiarazione del RUP
13. Fascicolo informazioni e piano di manutenzione dell'opera

2) Dà atto che l'importo complessivo del progetto ammonta Euro 900.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

- Euro 714.181,81 per lavori a base d'appalto di cui:
  - Euro 642.586,11 per lavori;
  - Euro 46.746,28 per costi della manodopera;
  - Euro 24.849,42 per oneri di sicurezza;
- Euro 185.818,19 per somme a disposizione di cui:
  - Euro 9.300,00 per CSE e supporto al Responsabile Lavori in materia di sicurezza;
  - Euro 7.000,00 per spese per laboratori;
  - Euro 11.426,90 per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
  - Euro 971,29 per IRAP sugli incentivi;
  - Euro 157.120,00 per IVA al 22% sui lavori a base d'appalto.

3) Individua la modalità con la quale procedere all'affidamento dell'appalto nelle disposizioni contenute nella determinazione n. 436 del 13/08/2024, a oggetto: "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A."

4) Affida quindi l'esecuzione dell'appalto in oggetto, per Euro 552.374,82 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 673.897,28 IVA inclusa, al R.T.I. così costituito:

- NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede a Borgosatollo (BS) in via del Canneto n. 53 – C.F. e P.IVA 03224280986

- SIAS S.P.A. (mandante) con sede a Boario Terme (BS) in via Prade n. 37 - C.F. e P.IVA 01854400981

aggiudicatario dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente, tenuto conto dello sconto offerto in sede di gara del 23,473%.

5) Dà atto che:

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle fissate nel contratto quadro Rep. n. 8649 del 02/12/2024 nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, componente il progetto allegato, parte integrante al presente atto;

b) l'aggiudicatario debba prestare, per ogni singolo contratto attuativo, la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

c) come definito nel contratto quadro l'aggiudicatario è tenuto a costituire la polizza di assicurazione di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 193/2022, per i seguenti massimali:
Sezione A
1) Opere: importo contrattuale lavori, IVA inclusa (Euro 673.897,28)
2) Opere preesistenti: Euro 200.000,00
3) Demolizione e sgombero: Euro 100.000,00
Sezione B
1) Responsabilità Civile verso Terzi: massimale di Euro 500.000,00

d) i pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati secondo quanto previsto dal contratto quadro, così per quanto riguarda l'anticipazione contrattuale, per la quale si richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dei lavori è stabilito all'art. 9 "TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI" del Capitolato Speciale d'Appalto in 60 giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori salvo i casi di decadenza, rescissione o slittamenti temporali normativi. Per quanto riguarda l'applicazione delle penali, si rimanda integralmente al predetto art. 9 del C.S.A.;

f) è fatta salva la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto attuativo senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge;

g) il CIG riferito al presente contratto applicativo verrà comunicato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie, nonché all'affidatario, in seguito all'esecutività del presente atto, poiché le nuove modalità di richiesta e gestione dei CIG tramite piattaforma certificata, in vigore dal 1.1.2024, impongono alle Stazioni Appaltanti di indicare la data dell'atto amministrativo che dispone l'adesione del CIG "figlio" al CIG "padre" già al momento della richiesta del CIG.

6) Impegna al capitolo di spesa indicato nella sezione DATI CONTABILI la somma complessiva di Euro **891.816,00** – di cui di Euro 673.897,28 IVA inclusa a favore del R.T.I. aggiudicatario - tenuto conto che la somma di Euro 8.184,00 risulta già impegnata al medesimo capitolo di spesa (imp. 2025/1318) a favore di CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L. per il servizio di CSE, affidato con determinazione n. 95/2025.

7) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Claudia Agazzi, istruttore amministrativo del servizio amministrativo infrastrutture stradali.

9) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 48359 del 30/05/2025).

MOTIVAZIONI

L'appalto in oggetto è affidato nell'ambito del contratto relativo all'Accordo Quadro 2024/2027 di rep. 8649 che è stato sottoscritto in data 02/12/2024 con l'impresa NOVASTRADE S.R.L. in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra NOVASTRADE S.R.L. e SIAS S.P.A. L'accordo quadro a unico operatore, aggiudicato con determinazione n. 436 del 13/08/2024, ricomprende, per il quadriennio di interesse, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sulle strade di competenza provinciale.

Il progetto esecutivo relativo all'opera in oggetto prevede interventi su tratti vari delle SS.PP. 33, 45 BIS 498, e tratti limitrofi di S.P 3 che hanno l'obiettivo di potenziare la capacità portante dei tratti di strada interessati, attraverso azioni molteplici che riguardano la piattaforma stradale e la segnaletica orizzontale. Il rinforzo delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:
• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti adegueranno le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;
• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.

Gli interventi in questione porteranno un miglioramento della sicurezza stradale grazie al ripristino della regolarità e della portanza della piattaforma stradale, adeguando la stessa ai volumi ed alle tipologie di traffico veicolare che la percorrono quotidianamente con conseguente diminuzione dei rischi per la pubblica incolumità nonché per il trasporto merci anche di tipo eccezionale.

Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati da risorse Regionali stanziate con D.G.R. n. XII/1916 del 19/02/2024 "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE LOMBARDE: INTERVENTI 2024 –2026" con riferimento all'annualità 2025.

Con Decreto dirigenziale n. 70 del 08/04/2025 si è costituito l'Ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, individuando altresì quale R.U.P. di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023 l'ing. Raffaele Di Meo, esperto tecnico del Servizio Manutenzione strade, sicurezza e trasporti eccezionali.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'" - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: "Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 -SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP dell’opera: G47H23001980002.

D.G.R. n. XII/1916 del 19/02/2024 “PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE LOMBARDE: INTERVENTI 2024 –2026” e relativa determinazione di accertamento delle risorse regionali n. 304 del 17/06/2024.

Determinazione n. 436 del 13/08/2024 “LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A.”.

Determinazione n. 95 del 11/03/2025 “AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE ‘CENTRO PADANE S.R.L.’ DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI PROGETTI PER L’ANNO 2025 – CIG B5FA10E96E”.

Decreto dirigenziale n. 70 del 08/04/2025 di nomina del RUP e di costituzione dell’Ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Non è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’art. 41, comma 5 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Progetto esecutivo protocollato al n. 45290 del 21/05/2025 ed allegato al presente atto quale parte integrante.

Decreto dirigenziale n. 104 del 28/05/2025 di validazione del progetto esecutivo, protocollo n. 47564 del 28/05/2025.

C.I.G. master: B194F90C4B - C.I.G. applicativo: da comunicarsi

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro **891.816,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo **36607** “SSPP 33-45BIS-498 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DELLA SUPERFICIE STRADALE DELLE ARTERIE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI - FINANZIAMENTO PIANO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2025 RL (E7469) CUP G47H23001980002” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilita'” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, piano Finanziario 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” sull’annualità 2025 del bilancio provinciale 2025-2027, come segue:

- Euro 673.897,28 per lavori e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986 (cod. anag. Forn. 14187), SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981 (cod. anag. Forn. 11816);
- Euro 11.426,90 per incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
- Euro 971,29 per IRAP sugli incentivi;
- Euro 7.000,00 per spese per laboratori;
- Euro 198.520,53 per altre somme a disposizione della S.A. (compresi ribasso sui lavori e IVA correlata e ribasso sul CSE).

Modalità di acquisto:
- codice 40 “Sintel ARIA” per lavori e relativa IVA;
- codice 90 “Escluso dalla classificazione” per incentivo funzioni tecniche e altre somme a disposizione della S.A.

Scadenza del debito: 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Comunicazione del CIG applicativo al Settore Risorse Economiche e Finanziarie e al RTI affidatario.

Stipula del relativo contratto attuativo.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 Progetto esecutivo.

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36607		673.897,28	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36607		11.426,90	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36607		971,29	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36607		7.000,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36607		198.520,53	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 287 DEL 05/06/2025

Oggetto

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - 1° LOTTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA DELL'I.I.S. "LUIGI EINAUDI", VIA BISSOLATI 96, CREMONA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. CUP G18E18000100001. CIG:A00A283CB1. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (ART. 106, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.).

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, arch. Massimo Masotti,
di cui al decreto di nomina n. 45 del 16.02.2024

DECISIONE

1. Dà atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, di cui al contratto repertorio provinciale n. 8640/2023 stipulato in data 27.11.2023, si sono rese necessarie alcune modifiche rispetto al progetto esecutivo, approvato e oggetto dell'appalto, che hanno portato variazioni delle lavorazioni previste dal contratto, il tutto all'interno del valore del contratto d'appalto, come da motivazioni riportate nella perizia suppletiva di variante in corso d'opera, allegata e parte integrante del presente provvedimento, individuando il tempo suppletivo necessario per realizzare i maggiori lavori di perizia in complessivi 60 (sessanta) giorni naturali consecuvi, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, lettera c), punti 1) e 2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. approva pertanto la perizia suppletiva di variante in corso d'opera, allegata e parte integrante del presente atto, di cui al prot. n. 43451 del 16.05.2025, redatta dalla società *in house* Centro Padane Engeneering srl, è composta dai seguenti elaborati:
   A RELAZIONI GENERALI
   A 10 RELAZIONI GENERALI
   PCR081I 1 4 A 10 10 00 0 Relazione generale
   PCR165 0 DL DL 10 10 01 0 RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
   PCR081I 1 4 A 10 20 00 0 Relazione fotografica
   B RELAZIONI SPECIALISTICHE
   B 10 RELAZIONI SPECIALISTICHE
   PCR081I 1 4 B 10 10 00 0 Relazione geologica e sismica
   PCR081I 1 4 B 10 20 00 0 Relazione tecnica sulle strutture
   PCR081I 1 4 B 10 30 00 0 Relazione illustrativa dei materiali
   PCR081I 1 4 B 10 40 00 0 Relazione tecnica geotecnica
   PCR081I 1 4 B 10 50 00 0 Relazione tecnica di calcolo delle strutture
   PCR081I 1 4 B 10 50 01 0 Fascicolo di calcolo delle strutture
   PCR165 0 DL DL 10 50 02 0 RELAZIONE DI CALCOLO VARIANTE
   PCR081I 1 4 B 10 60 00 0 Relazione tecnica impianti meccanici
   PCR081I 1 4 B 10 70 00 0 Relazione tecnioca impianti elettrici e speciali
   PCR081I 1 4 B 10 80 00 0 Relazione di calcolo impianti
   PCR081I 1 4 B 10 90 00 0 Relazione criteri ambientali minimi (CAM)
   PCR081I 1 4 B 10 100 00 0 Relazione DNSH
   PCR081I 1 4 B 10 110 00 0 Relazione sulle interferenze
   PCR081I 1 4 B 10 120 00 0 Relazione sulla gestione delle materie
   C INQUADRAMENTO e ANALISI
   C 10 INQUADRAMENTO GENERALE E ANALISI
   PCR081I 1 4 C 10 10 00 0 Inquadramento urbanistico 1: 1000
   PCR081I 1 4 C 10 20 00 0 Estratto di mappa catastale 1: 1000
   PCR081I 1 4 C 10 30 00 0 Ortofoto 1: 1000
   PCR081I 1 4 C 10 40 00 0 DB topografico 1: 1000
   D ELABORATI GRAFICI
   D 10 PROGETTO ARCHITETTONICO
   PCR081I 1 1 D 10 10 01 0 Planimetria generale 1:200
   PCR081I 1 1 D 10 10 02 0 SDF -Pianta fondazioni 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 03 0 SDF - Pianta piano terra 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 04 0 SDF - Pianta piano primo 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 05 0 SDF - Pianta piano secondo 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 06 0 SDF - Pianta piano copertura 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 07 0 SDF - Prospetti 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 08 0 SDF - sezioni 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 09 0 SDF - Viste tridimensionali S.S.
   PCR081I 1 1 D 10 20 01 0 SDC - Pianta fondazioni 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 20 03 0 SDC - Pianta piano primo 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 20 05 0 SDC - Pianta piano copertura 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 20 07 0 SDC - Sezioni 1:100

PCR081I 1 1 D 10 30 01 0 SDP - Pianta fondazioni 1:100
PCR081I 1 1 D 10 30 02 0 SDP - Pianta piano terra 1:100
PCR081I 1 1 D 10 30 03 0 SDP - Pianta piano primo 1:100
PCR081I 1 1 D 10 30 05 0 SDP - Pianta piano copertura 1:100
PCR081I 1 1 D 10 30 08 0 SDP - Viste tridimensionali S.S.
PCR165 0 DL DL 10 10 00 0 PIANTA FONDAZIONI VARIANTE 1:100
PCR165 0 DL DL 10 20 00 0 PIANTA PIANO TERRA VARIANTE 1:100
PCR165 0 DL DL 10 30 00 0 SEZIONI VARIANTE 1:100
D 20 PROGETTO STRUTTURALE
PCR081I 1 1 D 20 20 00 0 SDP - Pianta piano terra varie
PCR081I 1 1 D 20 40 00 0 SDP - Rinforzo travi varie
PCR165 0 DL DL 20 50 00 0 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE VARIANTE varie
D 30 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI
PCR081I 1 4 D 30 20 00 0 Illuminazione normale e emergenza piano terra 1:100
D 40 PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
PCR081I 1 4 D 40 10 00 0 Impianto meccanico piano terra 1:100
E ELENCO PREZZI , ANALISI PREZZI, COMPUTO METRICO e QUADRO INCIDENZA MANDODOPERA
E 10 Elenco prezzi Unitari
PCR081I 1 4 E 10 10 10 0 Elenco prezzi opere edili
PCR081I 1 4 E 10 10 20 0 Elenco prezzi strutture
PCR081I 1 4 E 10 10 30 0 Elenco prezzi impianti elettrici
PCR081I 1 4 E 10 10 40 0 Elenco prezzi impianti meccanici
PCR165 0 DL E 10 10 50 0 ELENCO PREZZI UNITARI VARIANTE
E 20 Analisi Prezzi
PCR081I 1 4 E 20 10 10 0 Analisi prezzi opere edili
PCR081I 1 4 E 20 10 20 0 Analisi prezzi strutture
PCR081I 1 4 E 20 10 40 0 Analisi prezzi impiantio elettrici
E 30 Computo metrico estimativo
PCR081I 1 4 E 30 10 00 0 C.M.E. strutture
PCR081I 1 4 E 30 20 00 0 C.M.E. impianti elettrici e meccanici
PCR081I 1 4 E 30 30 00 0 C.M.E. complessivo
PCR165 0 DL DL 30 30 10 0 C.M.E. COMPLESSIVO VARIANTE
E 40 Quadro incidenza della manodopera
PCR081I 1 4 E 40 10 00 0 Quadro incidenza mano d'opera
PCR165 0 DL DL 40 20 00 0 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA VARIANTE
F CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
F 10 Capitolato Speciale d'Appalto
PCR081I 1 4 F 10 10 00 0 Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa
PCR081I 1 4 F 10 20 00 0 Capitolato speciale d'appalto - Impianti meccanici ed elettrici
PCR081I 1 4 F 10 30 00 0 Capitolato speciale d'appalto - Strutture
PCR081I 1 4 F 10 40 00 0 Capitolato speciale d'appalto - Opere edili
G QUADRO ECONOMICO e SCHEMA DI CONTRATTO
G 10 Quadro economico
PCR081I 1 4 G 10 10 00 0 Quadro economico di progetto
PCR165 0 DL DL 10 10 10 0 QUADRO COMPARATIVO VARIANTE
PCR081I 1 4 G 10 20 00 0 Schema di contratto
O CRONOPROGRAMMA
O 10 Cronoprogramma
PCR081I 1 4 O 10 10 00 0 Cronoprogramma lavori
P PIANO DI MANUTENZIONE
P 10 PIANO DI MANUTENZIONE
PCR081I 1 4 P 10 10 00 0 Manuale d'uso e manutenzione strutture
PCR081I 1 4 P 10 20 00 0 Manuale d'uso e manutenzioni impianti
S CANTIERIZZAZIONE - SICUREZZA
S 10 CANTIERIZZAZIONE
PCR081I 1 4 S 10 10 00 0 LAYOUT CANTIERE PIANO TERRA 1:200-1:1000
PCR081I 1 4 S 10 20 00 0 LAYOUT CANTIERE FASI DI LAVORI P.T e P.2° 1:100-1:1000
PCR081I 1 4 S 10 30 00 0 LAYOUT CANTIERE FASI SCAVI E DEMOLIZIONI 1:100-1:1000
S 20 SICUREZZA
PCR081I 1 4 S 20 10 00 0 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO(PSC)
PCR081I 1 4 S 20 20 00 0 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
PCR081I 1 4 S 20 30 00 0 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PCR081I 1 4 S 20 40 00 0 DIAGRAMMA DI GANTT
PCR081I 1 4 S 20 50 00 0 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

per un importo netto dei lavori di perizia di variante così suddiviso:

- per maggiori lavori: € 71.564,22
- Iva 22%: € 15.744,13
- 1,6% quota ex art. 113 d.lgs 50/2016 € 1.203,12
- Totale netto perizia di variante: € 88.511,47

dando atto che la perizia di variante in corso d'opera, che qui si approva, soddisfa entrambe le condizioni dettate dall'art.106 comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero che le modifiche apportate si configurano come circostanze impreviste ed imprevedibili e non alterano la natura generale del contratto e che i nuovi importi progettuali rimangono complessivamente all'interno delle somme contenute nel quadro economico come di seguito indicato:

	QUADRO ECONOMICO	GARA	APPALTO	VARIANTE (NETTO)
A.1	**IMPORTO DEI LAVORI**			
A1.a	OG 1 – edifici civili e industriali	€ 351.274,97	€ 326.581,12	€ 380.603,11
A1.b	OS18-A – Componenti strutturali in acciaio	€ 182.354,53	€ 170.990,82	€ 188.533,05
A1.c	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	€ 9.144,40	€ 8.524,65	€ 8.524,65
A1.d	OS30 - Impianti interni elettrici	€ 28.330,83	€ 26.163,47	€ 26.163,47
A2	Oneri di sicurezza (non soggetti) a ribasso)	€ 24.099,78	€ 24.099,78	€ 24.099,78
	TOTALE A	€ 595.204,51	€ 556.359,84	€ 627.924,06
B	**SPESE TECNICHE**			
B4	Direzione lavori e CSE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
B5	INARCASSA per spese tecniche – al 4% di B4	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.800,00
	TOTALE B	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 72.800,00
C	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
C1	Altre spese tecniche	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
C2	Collaudi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
C3	Incentivo – al 1,6%	€ 9.523,27	€ 9.523,27	€ 10.726,39
C7	Contribuzione ANAC	€ 410,00	€ 410,00	€ 410,00
C9	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
C13	INARCASSA su somme a disposizione	€ 1.620,93	€ 1.620,93	€ 0,00
C14	Imprevisti e altri oneri			
	TOTALE C	€ 134.623,58	€ 134.623,58	€ 54.593,62
D	**IVA**			
D1	IVA su importo lavori - al 22% di A.	€ 130.944,99	€ 122.399,16	€ 138.143,29
D2	IVA su spese tecniche - al 22% di B.	€ 13.728,00	€ 13.728,00	€ 16.016,00
D3	Iva su somme C1+C2+C9+C13+C14 - al 22%	€ 29.526,99	€ 29.526,99	€ 9.560,59
	TOTALE D	€ 174.199,98	€ 165.654,15	€ 163.719,88
E	**ALTRO**			
E1	Ribasso (10,181%) e recupero IVA sul ribasso	€ 0,00	€ 47.390,50	€ 47.390,50
E2	Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE E	€ 0,00	€ 47.390,50	€ 47.390,50
	TOTALE A.+B.+C.+D.	€ 966.428,07	€ 966.428,07	€ 966.428,07

3. affida i lavori suppletivi entro i limiti di legge, come da perizia suppletiva di variante in corso d'opera in allegato al presente provvedimento, all'operatore economico ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA, con sede legale in Afragola (NA), via 2 Traversa Pablo Neruda 4, C.F. RSSVCN03S29F839I e P. IVA 10316541217;

4. impegna la spesa complessiva di 88.511,47.= sul capitolo 35574 "IIS EINAUDI CREMONA-COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO CONTR.INVES. M.I. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU" M4 C1 I 3.3 CUP G18E18000100001" del

bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”;

5. dà atto della verifica d’ufficio effettuata relativamente alla regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INAIL_48599548 con scadenza di validità il 5.08.2025) in atti;

6. dà atto che trattasi di intervento “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell’ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

7. dà atto che la perizia suppletiva di variante in oggetto afferisce all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico – 1° lotto funzionale”, CUP G18E18000100001, selezionato nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU";

8. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di dirigente *ad interim* di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

9. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di referente per l’istruttoria della redazione del presente atto, e l’arch. Massimo Masotti, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni in atti (rispettivamente prot. n. 47373 del 28.05.2025 e prot. n. 47317 del 28.05.2025).

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona è soggetto attuatore di interventi finanziati dall’Unione Europea – NextgenerationEU, Regolamento (UE) n. 2021/2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) tra cui quello relativo all’intervento di lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico - 1° lotto funzionale della palestra dell’I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona, CUP: G18E18000100001.

Con determinazione n. 561 del 28.09.2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori e in data 27.11.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto (repertorio provinciale n. 8640/2023). In pari data è avvenuta la consegna dei lavori con specifico verbale, di cui al prot. n. 102251 del 27.11.2023.

Successivamente, con determinazione n. 21 del 24.01.2024, è stato affidato alla società in house Centro Padane s.r.l., l'incarico di direzione lavori completa e il coordinamento della sicurezza sui medesimi lavori.
Con determinazione n. 178 del 14.04.2025 si è poi proceduto con l'affidamento diretto - secondo le specifiche modalità dell'affidamento *in house*, alla società Centro Padane Engineering S.r.l., con sede legale in Cremona, via Dante n. 121, C.F./P.IVA. 01685510198, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") - dell'incarico relativo alla redazione della perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in parola.
Il suddetto affidamento *in house providing* rispondeva alla necessità, a seguito dell'effettivo inizio dei lavori, di dover procedere ad alcune modifiche rispetto al progetto approvato ed appaltato essenzialmente in relazione al alcune necessità emerse in fase esecutiva, come descritto in dettaglio al paragrafo 3) della relazione alla perizia di variante, di cui al prot. n. 11306 dell'11.02.2025.

In relazione ad alcune necessità emerse in fase esecutiva si sono rese necessarie alcune variazioni alle lavorazioni di progetto. In particolare, per le fondazioni in quanto la configurazione del sistema fondazionale si è presentata parzialmente difforme rispetto a quanto riportato nei documenti storici e quindi sono state necessare delle modifiche al progetto strutturale. Identicamente per la muratura di ritegno del paramento esterno, che presenta caratteristiche troppo diversificate di conservazione e consistenza nelle porzioni interessate dall'intervento, tali da compromeere la buona riuscita del getto dei setti in elevazione. Infine per quanto riguarda i setti strutturali delle aule e corridoio del piano primo per andare incontro alle esigenze di utilizzo degli ambienti da parte della scuola e ridurre il tempo necessario al completamento delle opere si è deciso di modificare parzialmente l'esecuzione dei setti in cemento armato, lasciando inalterato l'assetto struurale di progetto inserendo la carpenteria di chiusura sulla parte sommitale dei pilastri in aderenza con il solaio di copertura

I nuovi importi unitari relativi alle necessarie voci di lavorazione saranno ricavati dal "PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE – EDIZIONE 2023 (Regione Lombardia) e ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (anno 2023), come previsto dall'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.
La complessiva valutazione metrico-economica delle opere della presente perizia porta ad un incremento di complessivi € 75.196,30.= (al lordo del ribasso d'asta), determinandosi un passaggio da un complessivo di lavori al lordo del ribasso di € 571.104,73.= (di cui costi della manodopera € 189.563,89.=) ad un valore di € 646.301,03.= (di cui costi della manodopera € 229.085,15.=) sempre al lordo del ribasso d'asta, così quantificati rispetto la tipologia d'opera di perizia:
1. Variazione fondazioni: € 36 211,51.
2. Muratura ritegno paramento esterno: € 16 523,46.
3. Sett strutturali aule e corridoio piano primo: € 22 461,33.
Gli importi sopra menzionati si intendono tutti al netto dei costi della sicurezza, per i quali si è provveduto ad un aggiornamento principalmente dettato da una modifica all'esecuzione delle opere.
L'importo netto dei lavori perizia di variante, come risultante dal quadro di raffronto, è così suddiviso:

- per maggiori lavori: € 71.564,22
- Iva 22%: € 15.744,13
- 1,6% quota ex art. 113 d.lgs 50/2016: € 1.203,12
- Totale netto perizia di variante: € 88.511,47.

I nuovi importi progettuali rimangono complessivamente all'interno delle somme contenute nel quadro economico.
Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 17 nuovi prezzi, tutti reperibili sul prezziario di riferimento per l'appalto (Opere Pubbliche Regione Lombardia 2023).
La Perizia di variante in corso d'opera proposta soddisfa entrambe le condizioni dettate dall'art.106 comma 1, lettera c), punti 1) e 2), quindi le modifiche apportate si configurano come circostanze impreviste ed imprevedibili e non alterano la natura generale del contratto.
Il tempo suppletivo necessario per realizzare i maggiori lavori di perizia è valutato in complessivi 60 giorni naturali consecutivi.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito alle opere di variante e supplettive si rimanda agli elaborati che compongono la perizia suppletiva di variante, in allegato al presente provvedimento, con particolare attenzione ai paragrafi 3) e 4) dell'allegato "DL 10 10 01_Relazione Perizia Variante".

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "*Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale*".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 avente ad oggetto "*Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida*".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "*Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014*".
- Deliberazione del Presidente n. 141 del 04.10.2024 avente ad oggetto "*Conferma degli incarichi di direzione presso l'amministrazione provinciale di Cremona*".
- Deliberazione n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "*Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione*".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "*Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione*".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 avente ad oggetto "*Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".*
- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto *"Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025*".
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "*Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027*".
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "*Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027*".
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla: Il DUP 2025/2027 contempla: Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 "Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine".
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 "Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona".
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona".
- Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 7.10.2024 "Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia)".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 "Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari".
- Determinazione n. 117 del 19.03.2025 "Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS, ricognizione ordinaria dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 d.lgs. n. 118/2011".
- Deliberazione del Presidente n. 45 del 31.03.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 – storni e impinguamenti e sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilita' vari".

- Deliberazione del Presidente n. 46 del 9.04.2025 "Riaccertamento ordinario degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2024 e dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2023 e precedenti".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “Acquisizione di quote della Società Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di servizio”.
- Il Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018.
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 27.11.2024 “Società in house Centro Padane srl: declinazione di obiettivi specifici sui costi di funzionamento ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d.lgs 175/2016 e smi - anno 2025”.
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 29.01.2025 “Società in house Centropadane srl: esame e approvazone delle modifiche statutarie proposte”.
- Deliberazione del Presidente n. 82 del 4.07.2018 “I.P.C. "Luigi Einaudi" via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico. Approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ai fini della candidatura nel piano triennale regionale 2018/2020 per interventi di edilizia scolastica, di cui al d.d.u.o. 23 aprile 2018 n. 5792. C.U.P.: G18E18000100001”.
- Decreto n. 56 del 24.02.2020 “I.I.S "Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Completamento adeguamento sismico. C.U.P.: G18E18000100001. Nomina del responsabile unico del procedimento e costituzione dell'ufficio di progettazione e di direzione lavori”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 5685 del 15.12.2021 “Piano Lombardia – Determinazioni in ordine all’utilizzo dei contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative” – Fondo Ripresa Economica – Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 – Approvazione dei criteri del bando Spazio alla scuola e programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
- D.d.s. n. 18209 del 23 dicembre 2021 “Approvazione dell’avviso pubblico concernente «Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia», in attuazione della d.g.r. XI/5685 del 15 dicembre 2021”.
- D.d.u.o. 16 gennaio 2023 - n. 342 "Determinazioni integrative al d.d. n. 18209 del 23 dicembre 2021 relativo all’approvazione dell’elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica di Regione Lombardia – «Tipologia 5. Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui al comma 3, all’art.5 del d.m. 2 dicembre 2021.
- Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 320 del 7.12.2022 “Decreto per la destinazione di risorse aggiuntive per i piani regionali al fine di rispettare target e *milestone* nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.
- Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 31 del 28 febbraio 2023 “Decreto di integrazione e rettifica del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320 per l’individuazione di ulteriori risorse aggiuntive per i piani regionali al fine di rispettare target e *milestone* nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.
- Sottoscrizione dell’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico – 1° lotto funzionale”, CUP G18E18000100001, selezionato nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, di cui al prot. n. 21286 del 14.03.2023.
- Pubblicazione sul sito web PNRR Istruzione dell’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili 2023 nel cui ambito è presente l’intervento in parola.
- Il 9 giugno l’Unità di Missione PNRR del Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari del Fondo Opere Indifferibili 2023 – procedura “semplificata” secondo semestre 2023. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre

2023.

- Decreto RGS-MEF n. 175 dell'11 luglio 2023 in attuazione dell'articolo 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, relativamente alla procedura "semplificata" del secondo semestre 2023 (Fondo Opere Indifferibili 2023).
- Determinazione n. 459 dell'11.08.2023 "Accertamento delle risorse di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione del 23.06.2021 n. 192 e del 28.02.2023 n. 31 per il "progetto in essere" con il CUP: G18E18000100001 - Missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 –potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea–nextgenerationEU".
- Progetto di fattibilità tecnica e economica, di cui al prot. n. 66230 del 31.07.2023.
- Progetto di fattibilità tecnica e economica rettificato, di cui al prot. 71374 del 23.08.2023.
- Verbale dell'incontro del 18.08.2023 per la verifica del progetto di fattibilità tecnica e economica ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 36/2023, di cui al prot. 70739 del 21.08.2023.
- Decreto n. 581/Settore Infrastrutture stradali, patrimonio e edilizia scolastica del 21.08.2023 "I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Validazione del progetto di fattibilità tecnica e economica. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Deliberazione del Presidente n. 103 del 28.08.2023 "I.I.S." Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica e economica. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Progetto definitivo-esecutivo, di cui al prot. n. 73788 del 30.08.2023.
- Verbale dell'incontro per la verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 36/2023, di cui al prot. 73892 del 31.08.2023.
- Decreto n. 589/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 31.08.2023 "I.I.S." Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Validazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 4, del del d.lgs. n. 36/2023. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 490 dell' 1.09.2023 "I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di lavori in oggetto, di cui al prot. n. 74507 dell'1.09.2023.
- Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi l'8.09.2023, di cui al prot. 76616 dell' 8.09.2023.
- Lettera di invito alla procedura negoziata agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 76624 dell' 08.09.2023.
- Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 79761 del 20.9.2023.
- Verbale unico delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. 81253 del 25.9.2023.
- *Check-list* di verifica per la procedura di affidamento effettuata, secondo lo schema proposto dall'Allegato 8 "*Check-list* per gli appalti", allegato al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022, di cui al prot. n. 82077 del 26.9.2023.
- Determinazione di aggiudicazione dei lavori n. 561 del 28.09.2023 "Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori da eseguirsi presso l'I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). CUP G18E18000100001. CIG A00A283CB1. ID SINTEL 173908758".
- Contratto d'appalto repertorio provinciale n. 8640/2023, sottoscritto in data 27.11.2023.
- Verbale di consegna dei lavori, di cui al prot. n. 102251 del 27.11.2023.
- Determinazione n. 21 del 24.01.2024 "Incarico per la direzione lavori completa e per il coordinamento della sicurezza dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico - 1° lotto funzionale della palestra dell'I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Intervento finanziato dall'unione europea-nextgenerationeu (regolamento (UE) n. 2021/241 del parlamento europeo e consiglio del 12.2.2021 di

approvazione del PNRR. CUP G18E18000100001. Affidamento alla societa' in house "Centro padane" s.r.l.

- Determinazione n. 178 del 14.04.2025 “Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico - 1° lotto funzionale della palestra dell’I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU (regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CUP G18E18000100001. Affidamento alla società in house Centro Padane Engineering s.r.l. dell’incarico di redazione della perizia di variante in corso d’opera. CIG: B6790C5935”.
- Decreto n. 73/Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS del 6.05.2025 di autorizzazione alla proroga del termine di fine lavori (fino al 30.06.2025).
- Consegna della perizia di variante da parte di Centro Padane Engineering s.r.l., di cui al prot. n. 9986 del 6.05.2025.
- Consegna della perizia di variante aggiornata da parte di Centro Padane Engineering s.r.l., di cui al prot. n. 43451 del 16.05.2025.
- Responsabile Unico del Progetto: arch. Massimo Masotti
- Responsabile dell’istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Art. 1, comma 85, lett. e) L. 7 aprile 2014, n. 56.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: art. 120, c. 1, lett. c) e art. 5 dell’allegato II.14.
- D.Lgs. 209/2024.
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato con D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 6-*bis* Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" (artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica).
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare attenzione alla Missione 1, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”.
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).

- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- Decreto MEF 10 febbraio 2023 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023".
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 (prot. 8432 del 18.01.2022) del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in legge n. 113/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 88.511,47.= (IVA al 22% inclusa) al capitolo 35574 "IIS EINAUDI CREMONA- COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO CONTR.INVES. M.I. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU" M4 C1 I 3.3 CUP G18E18000100001" del bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025 (impegno n. 2025/1337).

Piano finanziario: 2.02.01.09.003

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 "Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine".

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA, con sede legale in Afragola (NA), Via 2 Traversa Pablo Neruda 4, C.F. RSSVCN03S29F839I e P. IVA 10316541217.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Assolvimento, mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto in parola, secondo le indicazioni di cui all'allegato 9) del PNA.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "PNRR" del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Perizia suppletiva di variante in corso d'opera, di cui al prot. n. 43451 del 16.05.2025.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*
DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 35574	2025/1337	88.511,47	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)		
	Beneficiario	(20065) - ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 05/06/2025

Oggetto

SS.PP. 415-85. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. FINANZIAMENTO D.M. 9-5-2022. ANNO 2025. CUP: G87H22002690001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'A.Q. 2024-2027 AL R.T.I. TRA NOVASTRADE SRL E SIAS SPA.

SS.PP. 415-85. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. FINANZIAMENTO D.M. 9-5-2022. ANNO 2025. CUP: G87H22002690001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'A.Q. 2024-2027 AL R.T.I. TRA NOVASTRADE SRL E SIAS SPA.

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, quale allegato parte integrante al presente atto (All. 1) il progetto esecutivo relativo alla "SS.PP. 415-85. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. FINANZIAMENTO D.M. 9-5-2022. ANNO 2025. CUP: G87H22002690001", protocollato al n. 45765/2025, costituito dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE GENERALE
2) COROGRAFIA
3) SEZIONI TIPO INTERVENTO
4) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
5) QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA
6) CRONOPROGRAMMA
7) ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI
8) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
9) QUADRO ECONOMICO GENERALE
10) SCHEMA DI CONTRATTO
11) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
12) DICHIARAZIONE DEL RUP
13) FASCICOLO INFORMAZIONI E PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

2) Dà atto che l'importo complessivo del progetto ammonta a Euro 747.889,82 come da quadro economico di seguito riportato:

- Euro 593.836,73 per lavori a base d'appalto di cui:
  - Euro 522.217,58 per lavori;
  - Euro 50.038,89 per costi della manodopera;
  - Euro 21.580,26 per oneri di sicurezza;
- Euro 154.053,09 per somme a disposizione di cui:
  - Euro 9.501,39 per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
  - Euro 7.100,00 per CSE e supporto al Responsabile Lavori in materia di sicurezza;
  - Euro 6.000,00 spese per laboratori;
  - Euro 807,62 IRAP incentivo.
  - Euro 130.644,08 per IVA al 22% sui lavori a base d'appalto.

3) Individua la modalità con la quale procedere all'affidamento dell'appalto nelle disposizioni contenute nella determinazione n. 436 del 13/08/2024, a oggetto: "LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A."

4) Affida quindi l'esecuzione dell'appalto in oggetto al R.T.I. aggiudicatario dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente, costituito da NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede a Borgosatollo (BS) in via del

Canneto n. 53 - C.F. e P.IVA 03224280986 - e SIAS S.P.A. (mandante) con sede a Boario Terme (BS) in via Prade n. 37 - C.F. e P.IVA 01854400981, tenuto conto dello sconto offerto in sede di gara del 23,473%, per Euro 459.510,97 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 560.603,38 IVA inclusa,

5) Dà atto che:

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle fissate nel contratto quadro Rep. n. 8649 del 02/12/2024 nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto di ciascun lotto, componente il progetto allegato, parte integrante al presente atto;

b) l'aggiudicatario debba prestare, per ogni singolo contratto attuativo, la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

c) come definito nel contratto quadro l'aggiudicatario è tenuto a costituire la polizza di assicurazione di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 193/2022, per ciascuno dei due lotti, per i seguenti massimali:

Sezione A

1) Opere: importo contrattuale lavori, IVA inclusa Euro 560.603,38
2) Opere preesistenti: Euro 200.000,00
3) Demolizione e sgombero: Euro 100.000,00

Sezione B

1) Responsabilità Civile verso Terzi: massimale di Euro 500.000,00

d) i pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati secondo quanto previsto dal contratto quadro, così per quanto riguarda l'anticipazione contrattuale, per la quale si richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dei lavori è stabilito all'art. 9 "TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI" del Capitolato Speciale d'Appalto in **45** (quarantacinque) giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori salvo i casi di decadenza, rescissione o slittamenti temporali normativi. Per quanto riguarda l'applicazione delle penali, si rimanda integralmente al predetto art. 9 del C.S.A.;

f) è fatta salva la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto attuativo senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge;

g) il CIG riferito ai singoli contratti applicativi verrà comunicato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie, nonché all'affidatario, in seguito all'esecutività del presente atto, poiché le nuove modalità di richiesta e gestione dei CIG tramite piattaforma certificata, in vigore dal 1.1.2024, impongono alle Stazioni Appaltanti di indicare la data dell'atto amministrativo che dispone l'adesione del CIG "figlio" al CIG "padre" già al momento della richiesta del CIG.

6) Impegna al capitolo di spesa indicato nella sezione DATI CONTABILI la somma complessiva di Euro **740.849,82** – di cui Euro 560.603,38 IVA inclusa a favore del R.T.I. aggiudicatario - tenuto conto che la somma di Euro 7.040,00 risulta già impegnata per il servizio di CSE a favore di CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L. al medesimo capitolo di spesa (vedasi determinazione n. 95/2025)

7) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Santa Gabella, istruttore amministrativo del Servizio Appalti.

9) Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento di cui al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al protocollo provinciale (n. 49640 del 05/06/2025).

MOTIVAZIONI

L’appalto in oggetto è affidato nell’ambito del contratto relativo all’Accordo Quadro 2024/2027 di rep. 8649 che è stato sottoscritto in data 02/12/2024 con l’impresa NOVASTRADE S.R.L. in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra NOVASTRADE S.R.L. e SIAS S.P.A. L’accordo quadro a unico operatore aggiudicato nel 2024 ricomprende, per il quadriennio di interesse, l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sulle strade di competenza provinciale.

Con l’affidamento delle opere che formano oggetto del presente appalto ci si pone l’obiettivo della messa in sicurezza dei piani viabili delle strade provinciali in epigrafe e di tratti limitrofi, nonché del ripristino funzionale della segnaletica orizzontale.

Il rinforzo delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:

• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti adegueranno le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;

• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.

Non è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica così come previsto dall’art. 41 comma 5 del D.Lgs 36/2023, il quale consente che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati da risorse statali stanziate con il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 9 maggio 2022 “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D’ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA” di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - Obiettivo operativo n. 2 - Titolo: Gestione e interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale.

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 95 del 06/03/2024 “DECRETO M.I.T. 9 MAGGIO 2022 - RIPARTIZIONE E UTILIZZO DEI FONDI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITÀ STRADALE, ANCHE CON RIFERIMENTO A VARIANTI DI PERCORSO DI COMPETENZA DI REGIONI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE – ACCERTAMENTO CONTRIBUTO 2025-2026”;

Determinazione n. 436 del 13/08/2024 “LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI PIANI VIABILI, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2024/2027 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: B194F90C4B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. NOVASTRADE S.R.L. UNIPERSONALE - SIAS S.P.A.”.

Determinazione n. 95 del 11/03/2025 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE “CENTRO PADANE S.R.L.” DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI PROGETTI PER L’ANNO 2025 – CIG B5FA10E96E

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile n. 72 del 09/04/2025 - Protocollo 32538 del 10/04/2025 - di costituzione dell'ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con cui è stato individuato quale R.U.P. ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 l’ing. Raffaele Di Meo, esperto tecnico.

Progetto esecutivo protocollato al numero 45765 del 23/05/2025 ed allegato al presente atto quale parte integrante.

Decreto dirigenziale n. 112 del 03/06/2025, prot. n. 48878 del 04/06/2025, di validazione del progetto esecutivo.

Non è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’art. 41, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

CUP: G87H22002690001

C.I.G. master: B194F90C4B - C.I.G. applicativo: da comunicarsi.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 107 e 183, c. 6 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 di adozione del comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione.

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro **740.849,82** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo 36426 “INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO SEGNALETICA PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA SP 415 E SP 85 - TRASFERIMENTO MIT DM 09/05/2022 - ANNO 2025”, p.f. 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali, annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027;

- Euro **560.603,38** per lavori e relativa IVA al 22% a favore del R.T.I.: NOVASTRADE S.R.L. (mandataria) con sede in Via Del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) – C.F. e P.IVA 03224280986, SIAS S.P.A. (mandante) con sede in Via Prade, 37 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e P.IVA 01854400981
- Euro **169.937,43** per somme a disposizione della S.A. (compreso ribasso sui lavori e l’IVA correlata);
- Euro **9.501,39** per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
- Euro **807,62** per IRAP relativo all’incentivo funzioni tecniche;

Modalità di acquisto:
- codice 40 “Sintel ARIA” per servizi e relativa IVA;
- codice 90 “Escluso dalla classificazione” per incentivi funzioni tecniche e altre somme a disposizione della S.A.

Scadenza del debito 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Comunicazione del CIG applicativo al Settore Risorse Economiche e Finanziarie e al RTI affidatario.

Stipula del relativo contratto attuativo.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell’appalto e rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 - Progetto esecutivo.

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36426		560.603,38	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36426		169.937,43	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		

	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36426		9.501,39	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		
Impegno	2025 / 36426		807,62	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	() -		

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 06/06/2025

Oggetto

POLIZZA ALL RISK 30/06/2025 – 30/06/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO.

LA DIRIGENTE

DECISIONE

- approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato capitolato di polizza all risk per l'affidamento del servizio assicurativo in oggetto relativo al periodo 30/06/2025 – 30/06/2026;
- affida direttamente,attraverso la piattaforma Sintel di Regione Lombardia ID n. 198870548, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il servizio assicurativo in oggetto alla compagnia Itas Mutua – Gruppo Itas Assicurazioni con sede in Trento, piazza delle donne lavoratrici n. 2, C.F. 00110750221 e P.IVA: 02525520223 per Euro 120.000,00 (premio finito);
- stabilisce di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, ritenendo pertanto essenziali le clausole contenute nello scambio di lettere tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- precisa che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 Dlgs 36/2023, il contratto collettivo applicabile al servizio in parola è il seguente: CNEL J121;
- impegna la somma complessiva di Euro 120.000,00 (tasse incluse) sul cap 13400 del Bilancio provinciale, come meglio indicato nella sezione "dati contabili" a favore del broker assicurativo Aon Spa con sede in Milano, via Calindri n. 6, C.F: 10203070155 e P.IVA: 11274970158, cui, come previsto dal contratto di brokeraggio, vanno corrisposti i premi assicurativi dell'Ente;
- impegna atresì la somma di Euro 35,00 quale contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 36/2023 sul cap 13402 del Bilancio provinciale, come meglio indicato nella sezione "dati contabili";
- dà atto che il RUP della presente procedura di affidamento è il dott. Stefano Orlandi;
- dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 e aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale. Attesta altresì che il dott. Stefano Orlandi, in qualità di Rup, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione prot. n. 48543 del 03.06.2025 allegata al fascicolo documentale.

MOTIVAZIONI

Il contratto assicurativo inerente la polizza All Risk con scadenza al 31/12/2024 non è stato rinnovato a seguito del recesso avanzato con prot. 52959 del 27/06/2024 da parte della compagnia Allianz.
La situazione di eventi meteorologici estremi degli ultimi tempi ha comportato difficoltà nelle quotazioni della polizza in oggetto sul mercato assicurativo a causa dell'alta esposizione del rischio ad essi connesso e non ha consentito di ottenere un'offerta che possa ritenersi adeguata nel lungo periodo.

In ragione di quanto sopra, si è ritenuto opportuno, in attesa di una stabilizzazione del mercato assicurativo, non vincolare l'Amministrazione con un contratto pluriennale ed effettuare un affidamento diretto della polizza All Risk per la durata di un anno.
Pertanto con determinazione n. 506 del 20/09/2024 è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto della polizza All Risk annualità 2025, dando mandato al broker Aon Spa con sede in Milano, via Calindri n. 6, C.F: 10203070155 e P.IVA: 11274970158 di realizzare un'approfondita ed ampia indagine di mercato, al fine di reperire il miglior prodotto assicurativo per la garanzia in oggetto.
Con il medesimo atto è stato altresì individuato quale RUP il dipendente dott. Stefano Orlandi in possesso di adeguati requisiti professionali.
L'appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 36/2023, in quanto il servizio è tecnicamente indivisibile.
La prestazione di cui in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in quanto la consistenza economica dell'appalto non è idonea ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri, così come accertato dal RUP, come da documentazioni in atti che riporta le motivazioni a supporto.
Alla luce delle risultanze emerse dall'indagine di mercato il broker, ha evidenziato, con relazione prot. n. 94457 del 22/11/2024, le difficoltà emerse ad acquisire quotazioni congrue, pertanto, è stata disposta una proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016 della polizza All Risk con decorrenza dal 31/12/2024 fino al termine massimo del 30/06/2025, in attesa dell'individuazione del nuovo contraente.
Una volta esperita la nuova indagine di mercato, sono pervenute n. 2 offerte, oggetto di valutazione nel rispetto del principio di rotazione e, precisamente, le seguenti:
1) ITAS Assicurazioni – GRUPPO ITAS Assicurazioni, che ha presentato un preventivo pari a Euro 98.159,51 (premio imponibile) per un premio finito pari a Euro 120.000,00 con franchigia per sinistro pari a Euro 500,00 ;
2) Groupama Assicurazioni, che ha presentato un preventivo pari a Euro139.554,04 (premio imponibile) per un premio finito pari a Euro 170.604,81 con franchigia per sinistro pari a Euro 1.500,00.
Dall'esame delle offerte pervenute risulta che la quotazione di Itas Assicurazioni può ritenersi la migliore sia in termini economici che tecnici nonché in linea con gli attuali standard di mercato e, pertanto, si è invitata la suddetta compagnia a formalizzare la propria offerta sulla piattaforma regionale Sintel entro le ore 23 del giorno 03/04/2025.
Anche il broker ha confermato nella propria relazione prot. n. 23300 del 18.03.2025 che l'offerta di preventivo sopra esposta risultava non solo la migliore da un punto di vista tecnico ed economico, ma altresì pienamente congrua e conveniente.
In data 04/04/2025 si procedeva all'apertura del plico telematico, presentato dalla compagnia suddetta, nel quale veniva offerto un premio finito pari a Euro 120.000,00 e franchigia per sinistro pari a Euro 500,00.
Trattandosi d'importo superiore ai 40.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023, si è proceduto alle verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli speciali previsti per il presente appalto attraverso l'utilizzo del sistema FAVOE, che ha dato esito positivo.
Si può pertanto procedere alla stipula del contratto e richiedere l'ordinativo di consegna del servizio.
Si evidenzia altresì che non esistono convenzioni CONSIP/ARIA attive per la tipologia di servizio di cui al presente provvedimento.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto della Segreteria Generale n. 17 del 30/09/2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale" di proclamazione del Presidente Roberto Mariani;
- deliberazione del Presidente n. 9 del 20/01/2025 che conferma in capo alla dott.ssa Barbara Faroni, fino al 20/01/2027, l'incarico di direzione ad interim del settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti europei in essere presso la Provincia di Cremona;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 03/02/2025 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027";
- il D.U.P. 2025/2027 contempla: missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - obiettivo operativo 5 "Garantire la tutela assicurativa dell'Ente";
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- Delibera del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano esecutivo di gestione finanziario 2025-2027 – approvazione";
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027";

PERCORSO SPECIFICO

- Determinazione n. 278 del 06/06/2023 di aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo alla società AON Spa con sede in Milano, via Calindri n. 6, P.IVA. 11274970158 e C.F. 10203070155;
- comunicazione prot. 52959 del 27/06/2024 da parte di Allianz di disdetta della copertura All Risk con scadenza al 31/12/2024 ;
- determinazione n. 506 del 20/09/2024 con la quale è stata avviata la procedura volta all'individuazione del nuovo aggiudicatario della polizza All Risk anno 2025;
- determinazione n. 735 del 29/11/2024 con la quale, in sede di rinnovo dei contratti assicurativi vigenti, si è disposto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016 e di quanto previsto al punto 4.2 del disciplinare di gara "opzioni e rinnovi", di avvalersi della proroga tecnica della polizza All Risk alle medesime condizioni tecnico-economiche del contratto principale con decorrenza dal 31/12/2024 fino al 30/06/2025, in attesa dell'individuazione del nuovo contraente;
- relazione del broker prot. n. 94457 del 22/11/2024;
- relazione del broker prot. n. 23300 del 18.03.2025;
- invito tramite piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia denominata "Sintel" a Itas Assicurazioni a presentare offerta di preventivo per affidamento diretto entro le ore 23:00 del giorno 03/04/2025;
- Ricezione di preventivo e allegata dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, registrato al protocollo provinciale al n. 30954 del 07/04/2025, presentata da Itas Mutua – Gruppo Itas Assicurazioni con sede in Trento, piazza delle donne lavoratrici n. 2, C.F. 00110750221 e P.IVA: 02525520223;
- Cig di riferimento: B65CC3C797;
- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 Legge 488/99.

NORMATIVA

- art. 36 dello Statuto Provinciale;
- art. 107 del d.lgs 267/2000;
- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- d.lgs n.118 del 23 giugno 2011;
- regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 39 del 17/12/2019;
- D. Lgs n. 36 del 31/03/2023;

DATI CONTABILI

1. Imputazione della spesa complessiva di euro 120.000,00 al capitolo 13400 impegno 132/2025: Missione 01, Programma 03 - piano finanziario 1.10.04.01.002 "Premi su assicurazioni per beni immobili del Bilancio Provinciale 2025 – 2027 – esercizio 2025 (Beneficiario Aon Spa, via Calindri n. 6 – Milano, C.F:10203070155 e P.IVA:11274970158).
2. imputazione della spesa di euro 35,00 al capitolo 13402: Missione 01, Programma 03 - piano finanziario 1.10.04.99.999 "Altri premi di assicurazione n.a.c. " del Bilancio Provinciale 2025 – 2027 – esercizio 2025, quale contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (beneficiario 3359).
   codice di classificazione 40.
   La scadenza del debito è prevista al 31/12/2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- comunicazione di aggiudicazione e richiesta documenti ai fini della formalizzazione del contratto per corrispondenza ai sensi dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023;
- chiusura della procedura su piattaforma telematica e-procurement di Regione Lombardia, denominata " Sintel";
- assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 28 del d.lgs n. 36/2023;
- pagamento del premio assicurativo.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Capitolato di polizza;
- report di aggiudicazione provvisoria.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Barbara Faroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 13400	2025/132	120.000,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.10.04.01.002) - Premi di assicurazione su beni immobili)		
	Beneficiario	(17110) - AON S.P.A.		
Impegno	2025 / 13402		35,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)		
	Beneficiario	(3359) - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONT RATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERV.E FOR		

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 291 DEL 06/06/2025

Oggetto

POLIZZA CYBER RISK 2025/2026 – DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.

LA DIRIGENTE

DECISIONE

- approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato schema di polizza cyber risks (capitolato d'oneri) per l'affidamento del servizio assicurativo in oggetto relativo al periodo 15/06/2025 - 15/06/2026;
- affida direttamente, attraverso la piattaforma Sintel di Regione Lombardia con report di aggiudicazione provvisoria ID n. 201954441, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il servizio assicurativo in oggetto alla compagnia Revo Insurance Spa, viale dell'agricoltura n. 7, 37135 Verona, C.F. e P.IVA: 05850710962 per Euro 23.803,11(premio finito);
- stabilisce di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, ritenendo pertanto essenziali le clausole contenute nello scambio di lettere tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- precisa che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 Dlgs 36/2023, il contratto collettivo applicabile al servizio in parola è il seguente: CNEL J121;
- impegna la somma complessiva di Euro 23.803,11 (tasse incluse) sul cap 13402 del Bilancio provinciale, come meglio indicato nella sezione "dati contabili" a favore del broker assicurativo Aon Spa con sede in Milano, via Calindri n. 6, C.F: 10203070155 e P.IVA: 11274970158, cui, come previsto dal contratto di brokeraggio, vanno corrisposti i premi assicurativi dell'Ente;
- individua quale RUP della presente procedura di affidamento è il dott. Stefano Orlandi;
- dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 e aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale. Attesta altresì che il dott. Stefano Orlandi, in qualità di Rup, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione prot. n. 48751 del 03.06.2025 allegata al fascicolo documentale.

MOTIVAZIONI

Il contratto assicurativo inerente la polizza cyber risks è in scadenza il prossimo 15/06/2025.
Pertanto, è necessario procedere al nuovo affidamento del servizio in oggetto con decorrenza dalle ore 0:00 del 15/06/2025 alle ore 24:00 del 15/06/2026.
Orbene, è stato individuato quale Rup per la procedura di affidamento del nuovo contratto, il dipendente, dott. Stefano Orlandi in possesso di adeguati requisiti professionali.
Trattandosi di prestazione inferiore a euro 140.000,00 la procedura di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, è l'affidamento diretto; pertanto, si è dato mandato al broker dell'Ente di condurre apposita indagine presso il mercato assicurativo.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 36/2023, in quanto il servizio è tecnicamente indivisibile.
La prestazione di cui in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in quanto la consistenza economica dell'appalto non è idonea ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri, così come accertato dal RUP, come da documentazioni in atti che riporta le motivazioni a supporto.
Il broker, come risulta dalla relazione trasmessa in data 22/04/2025, con prot. 48641 ha effettuato indagine di mercato, dalla quale è emerso che l'unica offerta pervenuta, oggetto di valutazione nel rispetto del principio di rotazione, è la seguente:

- REVO Insurance Spa, che ha presentato un preventivo pari a Euro 23.803,11 (premio finito), franchigia pari a Euro 25.000,00 per sinistro e massimale per aggregato annuo pari Euro 1.000.000,00;

Dall'esame dell'offerta si evince che essa garantisce un'efficace copertura contro il rischio di attacchi informatici alla Provincia di Cremona e risulta vantaggiosa sia da un punto di vista tecnico che economico in linea con gli attuali standard di mercato.
Anche il broker ha confermato nella propria relazione che l'offerta di preventivo sopra esposta risulta pienamente congrua e conveniente.
Pertanto, dopo aver predisposto apposito capitolato di polizza che prevedeva una franchigia pari a Euro 25.000,00 per sinistro e massimale per aggregato annuo pari Euro 1.000.000,00, s'invitava la Revo Insurance Spa a formalizzare la propria offerta sulla piattaforma regionale SINTEL.
La compagnia suddetta confermava il proprio preventivo, offrendo un premio finito pari a Euro 23.803,11.
Si precisa che il suddetto operatore economico ha fornito l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo Decreto.
La somma dovrà essere impegnata a favore del broker assicurativo Aon Spa, cui, come previsto dal contratto di brokeraggio, vanno corrisposti i premi assicurativi dell'Ente.
Si evidenzia altresì che non esistono convenzioni CONSIP/ARIA attive per la tipologia di servizio di cui al presente provvedimento.

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto della Segreteria Generale n. 17 del 30/09/2024 "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio Provinciale" di proclamazione del Presidente Roberto Mariani;
- deliberazione del Presidente n. 9 del 20/01/2025 che conferma in capo alla dott.ssa Barbara Faroni, fino al 20/01/2027, l'incarico di direzione ad interim del settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti europei in essere presso la Provincia di Cremona;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 03/02/2025 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027";

- il D.U.P. 2025/2027 contempla: missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - obiettivo operativo 5 "Garantire la tutela assicurativa dell'Ente";
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- Delibera del Presidente n. 21 del 26.02.2025 "Piano esecutivo di gestione finanziario 2025-2027 – approvazione";
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "Approvazione del piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027";

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- relazione indagine condotta dal broker assicurativo con prot. 48641, trasmessa con mail del 22/04/2025, con proposta per la copertura in oggetto;
- invito tramite piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia denominata "Sintel" in data 23/05/2025 a Revo Insurance Spa Spa a presentare offerta di preventivo per affidamento diretto;
- Ricezione di preventivo e allegata dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, registrato al protocollo provinciale al n.48690 del 03.06.2025, presentata da Revo Insurance Spa, viale dell'agricoltura n. 7, 37135 Verona, C.F. e P.IVA: 05850710962 ;
- verifica, per la ditta, di idoneità professionale dell'iscrizione alla CCIAA per oggetto afferente alla prestazione, richiesta attraverso visura camerale effettuata sul sito internet di Infocamere;
- verifica regolarità contributiva tramite DURC on-line valido fino al 23/09/2025;
- verifica annotazioni Anac attraverso l'accesso al portale dell'Autorità Anticorruzione;
- verifica assenza di procedure concorsuali in corso tramite consultazione del sito della Camera di Commercio;
- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 Legge 488/99.

NORMATIVA

- art. 36 dello Statuto Provinciale;
- art. 107 del d.lgs 267/2000;
- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- d.lgs n.118 del 23 giugno 2011;
- regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 39 del 17/12/2019;
- D. Lgs n. 36 del 31/03/2023;

DATI CONTABILI

Beneficiario Aon Spa, via Calindri n. 6 – Milano, C.F:10203070155 e P.IVA:11274970158.

Imputazione della spesa complessiva di euro 23.803,11 al capitolo 13402: Missione 01, Programma 03 - piano finanziario 1.10.04.99.999 "Altri premi di assicurazione n.a.c. " del Bilancio Provinciale 2025 – 2027 – esercizio 2025.
Codice classificazione 40.
La scadenza del debito è prevista entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- assunzione del CIG di riferimento;
- comunicazione di aggiudicazione e richiesta documenti ai fini della formalizzazione del contratto per corrispondenza ai sensi dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023;
- chiusura della procedura su piattaforma telematica e-procurement di Regione Lombardia, denominata " Sintel";
- assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 28 del d.lgs n. 36/2023;
- verifica possesso requisiti ai sensi dell'art. 52 comma 1 Dlgs 36/2023 secondo le modalità previste dal PIAO 2024-2026 approvato con delibera del Presidente n. 56 del 17/04/2024;
- pagamento del premio assicurativo.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Schema di polizza;
- report di aggiudicazione provvisoria.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Barbara Faroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 13402		23.803,11	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)		
	Beneficiario	(17110) - AON S.P.A.		

Cremona, lì 03/03/2025

DECRETO N. 120 / **SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**
Ambiente

Oggetto:SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, IN ACQUE SUPERFICIALI (ROGGIA PASQUALA), DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DALL'IMMOBILE DENOMINATO "FATTORIA DELLA CARITÀ" IN LOCALITÀ CORTETANO, NEL COMUNE DI SESTO ED UNITI

IL DIRIGENTE

Visti:

- la parte Terza del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s. m. (nel seguito Decreto);
- la L. R. Lombardia 12.12.2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s. m.;
- la D.G.R. Lombardia 31.7.2017, n. 10/6990 "Approvazione del Programma di tutela ed uso delle acque, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 45 della l.r. 26/2003";
- la Direttiva 92/43 CEE, il D.P.R. 8/9/1997, n. 357 e la D.G.R. XI/5523/2021 in materia di Valutazione di incidenza sui siti della rete Natura 2000;
- il Reg. R. Lombardia n. 6 del 29.3.2019 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controllo degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, c. 1, lettera a) e f bis), e c. 3, nonché dell'art. 55, c. 20 della l. r. 26/2003" (nel seguito Regolamento);
- la Delibera C.I.T.A.I. 7.2.1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lett. b), d) ed e) della L. 319/'76" (nel seguito Delibera CITAI);
- l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s. m.;
- l'art. 36 del vigente Statuto Provinciale;
- la deliberazione del Presidente n. 125 del 27.7.2022 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione";
- la deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione";
- le deliberazione del Presidente n. 228 del 28.12.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio al sottoscritto, da ultimo confermato, fino al termine del mandato presidenziale, con deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025;

Preso atto:

- dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, registrata al prot. prov. n. 105411 del 30/12/2024 e presentata da **SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale Onlus**, con sede legale a Cremona, in via Sant'Antonio del Fuoco, 11, per le acque reflue domestiche decadenti dall'immobile **"Fattoria della Carità" sito in comune di Sesto ed Uniti, nella frazione Cortetano, in via Tripoli 6**;

- che la succitata istanza di rinnovo contiene il progetto relativo all'adeguamento del sistema di trattamento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento;
- dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 7.8.1990, n. 241 e s. m., con nota del 21/1/2025, prot. n. 4988;
- del Decreto Dirigenziale n. 279 del 23/5/2022, prot. n. 37654, di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, in acque superficiali, di acque reflue domestiche provenienti dall'immobile denominato "Fattoria della Carità" in località Cortetano del comune di Sesto ed Uniti, ed in particolare delle disposizioni di cui al punto IV. del decretato e della prescrizione di cui alla lettera a) dell'Allegato tecnico;
- che gli oneri istruttori risultano correttamente corrisposti e che la documentazione accompagnatoria dell'istanza risulta completa degli elementi necessari alla corretta istruttoria tecnico-amministrativa;

Considerati gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dai competenti uffici del Servizio Acqua, Aria, Cave del Settore Ambiente e Territorio, dalla quale si evince che l'impianto di depurazione (costituito da un trattamento primario in fossa Imhoff e da un trattamento secondario di filtrazione su tela dimensionato per 50 a. e.), installato a servizio dello scarico in acque superficiali oggetto del presente provvedimento, risulta adeguato alle disposizioni di cui comma 6, lettera b) dell'art. 7 del Regolamento;

Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 successivamente modificato con D.P.R. n. 81/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, in qualità di Responsabile del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- dott. Massimo Cremonini Bianchi, in qualità di responsabile del procedimento,
- p. c. Cinzia Morena Molesini, in qualità di incaricata di istruttoria,

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione prot. n. 5349 del 22/1/2025

DECRETA

I. di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, la **SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale Onlus**, con sede legale a Cremona, in via Sant'Antonio del Fuoco, 11, lo scarico delle acque reflue domestiche decadenti dall'immobile **"Fattoria della Carità" sito nel comune di Sesto ed Uniti, nella frazione Cortetano, in via Tripoli 6**, nel punto identificato sulla planimetria allegata e illustrato nell'allegato tecnico al presente atto;

II. che lo scarico di cui al precedente punto I. deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico al presente atto;

III. che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 130 del Decreto, la presente autorizzazione è soggetta a diffida, a diffida e contestuale sospensione, a successiva revoca qualora non risultino osservate le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico al presente atto;

IV. di informare che, sulla base di quanto disposto dall'art. 124, comma 8, del Decreto, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni a decorrere dalla data di notifica e che il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Regolamento, in forma semplificata, purché siano rispettate le prescrizioni previste dall'autorizzazione, mediante presentazione, almeno 90 giorni prima della scadenza, di istanza di rinnovo con dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni previste e corredata della documentazione indicata all'Allegato M del Regolamento; l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata qualora l'Autorità competente, verificato il rispetto delle prescrizioni, non si esprima entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza;

V. di informare che i soggetti incaricati delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono gli Uffici del competente Settore della Provincia di Cremona ed il personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona e Mantova;

VI. di dare atto che la presente autorizzazione, assunta in conformità alla normativa attualmente vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, limitatamente alla qualità delle acque di scarico, non solleva il titolare della autorizzazione dall'acquisizione di eventuali ulteriori e/o

preventive autorizzazioni inerenti diversi ambiti normativi, con particolare riguardo alla polizia idraulica;

VII. di richiamare il titolare dell'autorizzazione al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme ambientali in genere ed in particolare alle disposizioni, nazionali e regionali, in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico e uso delle acque;

VIII. di notificare il presente atto, a mezzo PEC, a SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale (serviziaccolgienza@pec.confcooperative.it);

IX. di inviare il presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza, a:
- Dipartimento A.R.P.A. di Cremona e Mantova (dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- Comune di Sesto ed Uniti (comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it).
- Consorzio di bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio (info@pec.dunas.it).

Allegato tecnico al Decreto

DATI GENERALI SULL'INSEDIAMENTO

localizzazione insediamento: **Sesto ed Uniti, frazione Cortetano, via Tripoli, 6**

titolare dell'autorizzazione allo scarico: **SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale (c. f. e p. IVA: 00911390193)**

DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

scarico **1**

provenienza e tipo delle acque scaricate:

acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e dalle cucine dell'immobile identificato catastalmente al foglio 11, mappali 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 A del comune di Sesto ed Uniti

trattamento depurativo applicato:

trattamento primario in vasca Imhoff seguito da trattamento secondario di filtrazione su tela, dimensionato per 50 a. e.

recapito dello scarico:

Roggia Pasquala

PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

a) l'intervento di adeguamento del sistema di trattamento ai disposti dell'art. 7 del Regolamento deve concludersi entro il **2/4/2025**;
b) il sistema di trattamento (vasca Imhoff seguito da filtrazione su tela) e smaltimento (scarico in C.I.S.) delle acque reflue domestiche deve essere dimensionato, realizzato, gestito e manutentato conformemente a quanto indicato nei "Criteri, metodologie e norme tecniche" di cui alla Delibera CITAI (allegato 5, punti 4, 5 e 7) e nell'Allegato C del Regolamento;
c) lo svuotamento della vasca Imhoff, a garanzia della sua buona funzionalità, deve essere effettuata con periodicità di norma semestrale e, comunque, almeno annuale; per dimostrare di aver effettuato le prescritte operazioni di svuotamento, i titolari garantiscono la registrazione delle stesse operazioni, a cura dell'esecutore dell'intervento di manutenzione; lo svuotamento delle vasche Imhoff, in quanto operazione di raccolta di rifiuti, deve essere effettuata da un soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212 del Decreto (art. 7, comma 7, del Regolamento);
d) la registrazione delle operazioni di manutenzione è effettuata utilizzando la scheda allegata, conforme a quanto riportato nell'Allegato M del Regolamento (art. 7, comma 8, del Regolamento);
e) le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite separatamente dalle acque reflue domestiche (art. 11, comma 2, del Regolamento), nel rispetto della normativa vigente;
f) il titolare dell'autorizzazione deve fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;
g) il titolare dell'autorizzazione deve rispettare tutte le indicazioni e le descrizioni tecniche fornite nella documentazione accompagnatoria della richiesta di autorizzazione, depositata in atti presso il competente Settore della Provincia di Cremona;

h) qualora intervengano variazioni rispetto alle indicazioni e descrizioni tecniche fornite nella documentazione di cui alla precedente lettera, il titolare dell'autorizzazione deve darne preventiva comunicazione all'autorità competente, allegando i nuovi documenti tecnici con le modifiche introdotte;
i) qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento e/o ristrutturazione che comporti un incremento del carico organico e/o idraulico dello scarico, dovrà preventivamente essere richiesta una nuova autorizzazione;
l) qualora intervengano variazioni rispetto alla titolarità dello scarico dovrà, entro due mesi, essere richiesta la voltura dell'autorizzazione;
m) l'autorizzazione allo scarico corredata dei relativi allegati, che ne sono parte integrante, dovrà essere conservata presso l'insediamento dal quale hanno origine gli scarichi e resa disponibile ai soggetti incaricati delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo.

IL DIRIGENTE
(ing. Mattia Guastaldi)

Documento esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella - allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, così come modificata dall'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Cremona.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta (60), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 06/06/2025

Oggetto

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - 1° LOTTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA DELL'I.I.S. "LUIGI EINAUDI", VIA BISSOLATI 96, CREMONA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. CUP G18E18000100001. CIG:A00A283CB1. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (ART. 106, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.).

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, arch. Massimo Masotti,
di cui al decreto di nomina n. 45 del 16.02.2024

DECISIONE

1. Dà atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, di cui al contratto repertorio provinciale n. 8640/2023 stipulato in data 27.11.2023, si sono rese necessarie alcune modifiche rispetto al progetto esecutivo, approvato e oggetto dell'appalto, che hanno portato variazioni delle lavorazioni previste dal contratto, il tutto all'interno del valore del contratto d'appalto, come da motivazioni riportate nella perizia suppletiva di variante in corso d'opera, allegata e parte integrante del presente provvedimento, individuando il tempo suppletivo necessario per realizzare i maggiori lavori di perizia in complessivi 60 (sessanta) giorni naturali consecuvi, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, lettera c), punti 1) e 2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. approva pertanto la perizia suppletiva di variante in corso d'opera, allegata e parte integrante del presente atto, di cui al prot. n. 43451 del 16.05.2025, redatta dalla società *in house* Centro Padane Engeneering srl, è composta dai seguenti elaborati:
   A RELAZIONI GENERALI
   A 10 RELAZIONI GENERALI
   PCR081I 1 4 A 10 10 00 0 Relazione generale
   PCR165 0 DL DL 10 10 01 0 RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
   PCR081I 1 4 A 10 20 00 0 Relazione fotografica
   B RELAZIONI SPECIALISTICHE
   B 10 RELAZIONI SPECIALISTICHE
   PCR081I 1 4 B 10 10 00 0 Relazione geologica e sismica
   PCR081I 1 4 B 10 20 00 0 Relazione tecnica sulle strutture
   PCR081I 1 4 B 10 30 00 0 Relazione illustrativa dei materiali
   PCR081I 1 4 B 10 40 00 0 Relazione tecnica geotecnica
   PCR081I 1 4 B 10 50 00 0 Relazione tecnica di calcolo delle strutture
   PCR081I 1 4 B 10 50 01 0 Fascicolo di calcolo delle strutture
   PCR165 0 DL DL 10 50 02 0 RELAZIONE DI CALCOLO VARIANTE
   PCR081I 1 4 B 10 60 00 0 Relazione tecnica impianti meccanici
   PCR081I 1 4 B 10 70 00 0 Relazione tecnioca impianti elettrici e speciali
   PCR081I 1 4 B 10 80 00 0 Relazione di calcolo impianti
   PCR081I 1 4 B 10 90 00 0 Relazione criteri ambientali minimi (CAM)
   PCR081I 1 4 B 10 100 00 0 Relazione DNSH
   PCR081I 1 4 B 10 110 00 0 Relazione sulle interferenze
   PCR081I 1 4 B 10 120 00 0 Relazione sulla gestione delle materie
   C INQUADRAMENTO e ANALISI
   C 10 INQUADRAMENTO GENERALE E ANALISI
   PCR081I 1 4 C 10 10 00 0 Inquadramento urbanistico 1: 1000
   PCR081I 1 4 C 10 20 00 0 Estratto di mappa catastale 1: 1000
   PCR081I 1 4 C 10 30 00 0 Ortofoto 1: 1000
   PCR081I 1 4 C 10 40 00 0 DB topografico 1: 1000
   D ELABORATI GRAFICI
   D 10 PROGETTO ARCHITETTONICO
   PCR081I 1 1 D 10 10 01 0 Planimetria generale 1:200
   PCR081I 1 1 D 10 10 02 0 SDF -Pianta fondazioni 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 03 0 SDF - Pianta piano terra 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 04 0 SDF - Pianta piano primo 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 05 0 SDF - Pianta piano secondo 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 06 0 SDF - Pianta piano copertura 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 07 0 SDF - Prospetti 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 08 0 SDF - sezioni 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 10 09 0 SDF - Viste tridimensionali S.S.
   PCR081I 1 1 D 10 20 01 0 SDC - Pianta fondazioni 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 20 03 0 SDC - Pianta piano primo 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 20 05 0 SDC - Pianta piano copertura 1:100
   PCR081I 1 1 D 10 20 07 0 SDC - Sezioni 1:100

PCR081I 1 1 D 10 30 01 0 SDP - Pianta fondazioni 1:100
PCR081I 1 1 D 10 30 02 0 SDP - Pianta piano terra 1:100
PCR081I 1 1 D 10 30 03 0 SDP - Pianta piano primo 1:100
PCR081I 1 1 D 10 30 05 0 SDP - Pianta piano copertura 1:100
PCR081I 1 1 D 10 30 08 0 SDP - Viste tridimensionali S.S.
PCR165 0 DL DL 10 10 00 0 PIANTA FONDAZIONI VARIANTE 1:100
PCR165 0 DL DL 10 20 00 0 PIANTA PIANO TERRA VARIANTE 1:100
PCR165 0 DL DL 10 30 00 0 SEZIONI VARIANTE 1:100
D 20 PROGETTO STRUTTURALE
PCR081I 1 1 D 20 20 00 0 SDP - Pianta piano terra varie
PCR081I 1 1 D 20 40 00 0 SDP - Rinforzo travi varie
PCR165 0 DL DL 20 50 00 0 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE VARIANTE varie
D 30 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI
PCR081I 1 4 D 30 20 00 0 Illuminazione normale e emergenza piano terra 1:100
D 40 PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
PCR081I 1 4 D 40 10 00 0 Impianto meccanico piano terra 1:100
E ELENCO PREZZI , ANALISI PREZZI, COMPUTO METRICO e QUADRO INCIDENZA MANDODOPERA
E 10 Elenco prezzi Unitari
PCR081I 1 4 E 10 10 10 0 Elenco prezzi opere edili
PCR081I 1 4 E 10 10 20 0 Elenco prezzi strutture
PCR081I 1 4 E 10 10 30 0 Elenco prezzi impianti elettrici
PCR081I 1 4 E 10 10 40 0 Elenco prezzi impianti meccanici
PCR165 0 DL E 10 10 50 0 ELENCO PREZZI UNITARI VARIANTE
E 20 Analisi Prezzi
PCR081I 1 4 E 20 10 10 0 Analisi prezzi opere edili
PCR081I 1 4 E 20 10 20 0 Analisi prezzi strutture
PCR081I 1 4 E 20 10 40 0 Analisi prezzi impiantio elettrici
E 30 Computo metrico estimativo
PCR081I 1 4 E 30 10 00 0 C.M.E. strutture
PCR081I 1 4 E 30 20 00 0 C.M.E. impianti elettrici e meccanici
PCR081I 1 4 E 30 30 00 0 C.M.E. complessivo
PCR165 0 DL DL 30 30 10 0 C.M.E. COMPLESSIVO VARIANTE
E 40 Quadro incidenza della manodopera
PCR081I 1 4 E 40 10 00 0 Quadro incidenza mano d'opera
PCR165 0 DL DL 40 20 00 0 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA VARIANTE
F CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
F 10 Capitolato Speciale d'Appalto
PCR081I 1 4 F 10 10 00 0 Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa
PCR081I 1 4 F 10 20 00 0 Capitolato speciale d'appalto - Impianti meccanici ed elettrici
PCR081I 1 4 F 10 30 00 0 Capitolato speciale d'appalto - Strutture
PCR081I 1 4 F 10 40 00 0 Capitolato speciale d'appalto - Opere edili
G QUADRO ECONOMICO e SCHEMA DI CONTRATTO
G 10 Quadro economico
PCR081I 1 4 G 10 10 00 0 Quadro economico di progetto
PCR165 0 DL DL 10 10 10 0 QUADRO COMPARATIVO VARIANTE
PCR081I 1 4 G 10 20 00 0 Schema di contratto
O CRONOPROGRAMMA
O 10 Cronoprogramma
PCR081I 1 4 O 10 10 00 0 Cronoprogramma lavori
P PIANO DI MANUTENZIONE
P 10 PIANO DI MANUTENZIONE
PCR081I 1 4 P 10 10 00 0 Manuale d'uso e manutenzione strutture
PCR081I 1 4 P 10 20 00 0 Manuale d'uso e manutenzioni impianti
S CANTIERIZZAZIONE - SICUREZZA
S 10 CANTIERIZZAZIONE
PCR081I 1 4 S 10 10 00 0 LAYOUT CANTIERE PIANO TERRA 1:200-1:1000
PCR081I 1 4 S 10 20 00 0 LAYOUT CANTIERE FASI DI LAVORI P.T e P.2° 1:100-1:1000
PCR081I 1 4 S 10 30 00 0 LAYOUT CANTIERE FASI SCAVI E DEMOLIZIONI 1:100-1:1000
S 20 SICUREZZA
PCR081I 1 4 S 20 10 00 0 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO(PSC)
PCR081I 1 4 S 20 20 00 0 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
PCR081I 1 4 S 20 30 00 0 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PCR081I 1 4 S 20 40 00 0 DIAGRAMMA DI GANTT
PCR081I 1 4 S 20 50 00 0 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

per un importo netto dei lavori di perizia di variante così suddiviso:

- per maggiori lavori: € 71.564,22
- Iva 22%: € 15.744,13
- 1,6% quota ex art. 113 d.lgs 50/2016 € 1.203,12
- Totale netto perizia di variante: € 88.511,47

dando atto che la perizia di variante in corso d'opera, che qui si approva, soddisfa entrambe le condizioni dettate dall'art.106 comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero che le modifiche apportate si configurano come circostanze impreviste ed imprevedibili e non alterano la natura generale del contratto e che i nuovi importi progettuali rimangono complessivamente all'interno delle somme contenute nel quadro economico come di seguito indicato:

	QUADRO ECONOMICO	GARA	APPALTO	VARIANTE (NETTO)
A.1	**IMPORTO DEI LAVORI**			
A1.a	OG 1 – edifici civili e industriali	€ 351.274,97	€ 326.581,12	€ 380.603,11
A1.b	OS18-A – Componenti strutturali in acciaio	€ 182.354,53	€ 170.990,82	€ 188.533,05
A1.c	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	€ 9.144,40	€ 8.524,65	€ 8.524,65
A1.d	OS30 - Impianti interni elettrici	€ 28.330,83	€ 26.163,47	€ 26.163,47
A2	Oneri di sicurezza (non soggetti) a ribasso)	€ 24.099,78	€ 24.099,78	€ 24.099,78
	TOTALE A	€ 595.204,51	€ 556.359,84	€ 627.924,06
B	**SPESE TECNICHE**			
B4	Direzione lavori e CSE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
B5	INARCASSA per spese tecniche – al 4% di B4	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.800,00
	TOTALE B	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 72.800,00
C	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
C1	Altre spese tecniche	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
C2	Collaudi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
C3	Incentivo – al 1,6%	€ 9.523,27	€ 9.523,27	€ 10.726,39
C7	Contribuzione ANAC	€ 410,00	€ 410,00	€ 410,00
C9	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
C13	INARCASSA su somme a disposizione	€ 1.620,93	€ 1.620,93	€ 0,00
C14	Imprevisti e altri oneri	€ 86.069,38	€ 86.069,38	€ 43.457,23
	TOTALE C	€ 134.623,58	€ 134.623,58	€ 54.593,62
D	**IVA**			
D1	IVA su importo lavori - al 22% di A.	€ 130.944,99	€ 122.399,16	€ 138.143,29
D2	IVA su spese tecniche - al 22% di B.	€ 13.728,00	€ 13.728,00	€ 16.016,00
D3	Iva su somme C1+C2+C9+C13+C14 - al 22%	€ 29.526,99	€ 29.526,99	€ 9.560,59
	TOTALE D	€ 174.199,98	€ 165.654,15	€ 163.719,88
E	**ALTRO**			
E1	Ribasso (10,181%) e recupero IVA sul ribasso	€ 0,00	€ 47.390,50	€ 47.390,50
E2	Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE E	€ 0,00	€ 47.390,50	€ 47.390,50
	TOTALE A.+B.+C.+D.	€ 966.428,07	€ 966.428,07	€ 966.428,07

3. affida i lavori suppletivi entro i limiti di legge, come da perizia suppletiva di variante in corso d'opera in allegato al presente provvedimento, all'operatore economico ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA, con sede legale in Afragola (NA), via 2 Traversa Pablo Neruda 4, C.F. RSSVCN03S29F839I e P. IVA 10316541217;

4. impegna la spesa complessiva di 88.511,47.= sul capitolo 35574 "IIS EINAUDI CREMONA-COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO CONTR.INVES. M.I. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU" M4 C1 I 3.3 CUP G18E18000100001" del

bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”;

5. dà atto della verifica d’ufficio effettuata relativamente alla regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare ed in corso di validità (prot. INAIL_48599548 con scadenza di validità il 5.08.2025) in atti;

6. dà atto che trattasi di intervento “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell’ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 108/2021, e del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

7. dà atto che la perizia suppletiva di variante in oggetto afferisce all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico – 1° lotto funzionale”, CUP G18E18000100001, selezionato nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU";

8. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014 e aggiornato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di dirigente *ad interim* di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

9. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di referente per l’istruttoria della redazione del presente atto, e l’arch. Massimo Masotti, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni in atti (rispettivamente prot. n. 47373 del 28.05.2025 e prot. n. 47317 del 28.05.2025).

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona è soggetto attuatore di interventi finanziati dall’Unione Europea – NextgenerationEU, Regolamento (UE) n. 2021/2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) tra cui quello relativo all’intervento di lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico - 1° lotto funzionale della palestra dell’I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona, CUP: G18E18000100001.

Con determinazione n. 561 del 28.09.2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori e in data 27.11.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto (repertorio provinciale n. 8640/2023). In pari data è avvenuta la consegna dei lavori con specifico verbale, di cui al prot. n. 102251 del 27.11.2023.

Successivamente, con determinazione n. 21 del 24.01.2024, è stato affidato alla società in house Centro Padane s.r.l., l'incarico di direzione lavori completa e il coordinamento della sicurezza sui medesimi lavori.
Con determinazione n. 178 del 14.04.2025 si è poi proceduto con l'affidamento diretto - secondo le specifiche modalità dell'affidamento *in house*, alla società Centro Padane Engineering S.r.l., con sede legale in Cremona, via Dante n. 121, C.F./P.IVA. 01685510198, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") - dell'incarico relativo alla redazione della perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in parola.
Il suddetto affidamento *in house providing* rispondeva alla necessità, a seguito dell'effettivo inizio dei lavori, di dover procedere ad alcune modifiche rispetto al progetto approvato ed appaltato essenzialmente in relazione al alcune necessità emerse in fase esecutiva, come descritto in dettaglio al paragrafo 3) della relazione alla perizia di variante, di cui al prot. n. 11306 dell'11.02.2025.

In relazione ad alcune necessità emerse in fase esecutiva si sono rese necessarie alcune variazioni alle lavorazioni di progetto. In particolare, per le fondazioni in quanto la configurazione del sistema fondazionale si è presentata parzialmente difforme rispetto a quanto riportato nei documenti storici e quindi sono state necessare delle modifiche al progetto strutturale. Identicamente per la muratura di ritegno del paramento esterno, che presenta caratteristiche troppo diversificate di conservazione e consistenza nelle porzioni interessate dall'intervento, tali da compromeere la buona riuscita del getto dei setti in elevazione. Infine per quanto riguarda i setti strutturali delle aule e corridoio del piano primo per andare incontro alle esigenze di utilizzo degli ambienti da parte della scuola e ridurre il tempo necessario al completamento delle opere si è deciso di modificare parzialmente l'esecuzione dei setti in cemento armato, lasciando inalterato l'assetto struurale di progetto inserendo la carpenteria di chiusura sulla parte sommitale dei pilastri in aderenza con il solaio di copertura

I nuovi importi unitari relativi alle necessarie voci di lavorazione saranno ricavati dal "PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE – EDIZIONE 2023 (Regione Lombardia) e ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (anno 2023), come previsto dall'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.
La complessiva valutazione metrico-economica delle opere della presente perizia porta ad un incremento di complessivi € 75.196,30.= (al lordo del ribasso d'asta), determinandosi un passaggio da un complessivo di lavori al lordo del ribasso di € 571.104,73.= (di cui costi della manodopera € 189.563,89.=) ad un valore di € 646.301,03.= (di cui costi della manodopera € 229.085,15.=) sempre al lordo del ribasso d'asta, così quantificati rispetto la tipologia d'opera di perizia:
1. Variazione fondazioni: € 36 211,51.
2. Muratura ritegno paramento esterno: € 16 523,46.
3. Sett strutturali aule e corridoio piano primo: € 22 461,33.
Gli importi sopra menzionati si intendono tutti al netto dei costi della sicurezza, per i quali si è provveduto ad un aggiornamento principalmente dettato da una modifica all'esecuzione delle opere.
L'importo netto dei lavori perizia di variante, come risultante dal quadro di raffronto, è così suddiviso:

- per maggiori lavori: € 71.564,22
- Iva 22%: € 15.744,13
- 1,6% quota ex art. 113 d.lgs 50/2016: € 1.203,12
- Totale netto perizia di variante: € 88.511,47.

I nuovi importi progettuali rimangono complessivamente all'interno delle somme contenute nel quadro economico.
Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 17 nuovi prezzi, tutti reperibili sul prezziario di riferimento per l'appalto (Opere Pubbliche Regione Lombardia 2023).
La Perizia di variante in corso d'opera proposta soddisfa entrambe le condizioni dettate dall'art.106 comma 1, lettera c), punti 1) e 2), quindi le modifiche apportate si configurano come circostanze impreviste ed imprevedibili e non alterano la natura generale del contratto.
Il tempo suppletivo necessario per realizzare i maggiori lavori di perizia è valutato in complessivi 60 giorni naturali consecutivi.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito alle opere di variante e supplettive si rimanda agli elaborati che compongono la perizia suppletiva di variante, in allegato al presente provvedimento, con particolare attenzione ai paragrafi 3) e 4) dell'allegato "DL 10 10 01_Relazione Perizia Variante".

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024 "*Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale*".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21.10.2024 avente ad oggetto "*Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida*".
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani".
- Deliberazione del Presidente n. 147 del 15.10.2024 avente ad oggetto "*Assegnazione deleghe al vicepresidente e ai consiglieri provinciali ex art. 1, comma 66 legge 56/2014*".
- Deliberazione del Presidente n. 141 del 04.10.2024 avente ad oggetto "*Conferma degli incarichi di direzione presso l'amministrazione provinciale di Cremona*".
- Deliberazione n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "*Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione*".
- Deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "*Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione*".
- Deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 avente ad oggetto "*Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona".*
- Decreto n. 3/Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei del 21.01.2025 avente ad oggetto *"Assegnazione del personale dipendente a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione approvata con atto del Presidente n. 8/2025, con decorrenza dal 21 gennaio 2025*".
- Deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025 "*Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027*".
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 03.02.2025 avente per oggetto "*Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e bilancio autorizzatorio 2025/2027*".
- Il D.U.P. 2025/2027 contempla: Il DUP 2025/2027 contempla: Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 "Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine".
- Deliberazione del Presidente n. 207 del 5.12.2022 "Istituzione struttura per il controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR della Provincia di Cremona".
- Nota del Segretario Generale con direttive relative al controllo, monitoraggio e implementazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, di cui alla nota prot. prov. n. 98812 del 22.12.2022.
- Deliberazione del Presidente n. 17 del 13.02.2023 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona".
- Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siglato in data 22.02.2023 tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.
- Deliberazione del Presidente n. 47 del 28.03.2024 "Ricognizione dei progetti non nativi PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato".
- Deliberazione del Presidente n. 142 del 7.10.2024 "Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia)".
- Deliberazione del Presidente n. 23 del 26.02.2025 "Bilancio 2025-2027: approvazione del piano annuale dei flussi di cassa esercizio 2025 - art. 6 del decreto legge 155/2024 (legge 189/2024)".
- Deliberazione del Presidente n. 35 del 17.03.2025 "Rendiconto 2024: riaccertamento parziale residui: reimputazioni entrate vincolate e correlate spese e creazione fpv corrente e capitale Settore Patrimonio, Edifici, Edilizia Scolastica, RUNTS".
- Deliberazione del Presidente n. 37 del 17.03.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 -sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilità vari".
- Determinazione n. 117 del 19.03.2025 "Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS, ricognizione ordinaria dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 d.lgs. n. 118/2011".
- Deliberazione del Presidente n. 45 del 31.03.2025 "Bilancio di previsione 2025-2027 – storni e impinguamenti e sistemazione delle dotazioni di cassa di capitoli afferenti a centri di responsabilita' vari".

- Deliberazione del Presidente n. 46 del 9.04.2025 "Riaccertamento ordinario degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2024 e dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2023 e precedenti".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “Acquisizione di quote della Società Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di servizio”.
- Il Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018.
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 27.11.2024 “Società in house Centro Padane srl: declinazione di obiettivi specifici sui costi di funzionamento ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d.lgs 175/2016 e smi - anno 2025”.
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 29.01.2025 “Società in house Centropadane srl: esame e approvazone delle modifiche statutarie proposte”.
- Deliberazione del Presidente n. 82 del 4.07.2018 “I.P.C. "Luigi Einaudi" via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico. Approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ai fini della candidatura nel piano triennale regionale 2018/2020 per interventi di edilizia scolastica, di cui al d.d.u.o. 23 aprile 2018 n. 5792. C.U.P.: G18E18000100001”.
- Decreto n. 56 del 24.02.2020 “I.I.S "Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Completamento adeguamento sismico. C.U.P.: G18E18000100001. Nomina del responsabile unico del procedimento e costituzione dell'ufficio di progettazione e di direzione lavori”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 5685 del 15.12.2021 “Piano Lombardia – Determinazioni in ordine all’utilizzo dei contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative” – Fondo Ripresa Economica – Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 – Approvazione dei criteri del bando Spazio alla scuola e programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
- D.d.s. n. 18209 del 23 dicembre 2021 “Approvazione dell’avviso pubblico concernente «Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia», in attuazione della d.g.r. XI/5685 del 15 dicembre 2021”.
- D.d.u.o. 16 gennaio 2023 - n. 342 "Determinazioni integrative al d.d. n. 18209 del 23 dicembre 2021 relativo all’approvazione dell’elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica di Regione Lombardia – «Tipologia 5. Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui al comma 3, all’art.5 del d.m. 2 dicembre 2021.
- Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 320 del 7.12.2022 “Decreto per la destinazione di risorse aggiuntive per i piani regionali al fine di rispettare target e *milestone* nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.
- Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 31 del 28 febbraio 2023 “Decreto di integrazione e rettifica del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320 per l’individuazione di ulteriori risorse aggiuntive per i piani regionali al fine di rispettare target e *milestone* nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.
- Sottoscrizione dell’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico – 1° lotto funzionale”, CUP G18E18000100001, selezionato nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, di cui al prot. n. 21286 del 14.03.2023.
- Pubblicazione sul sito web PNRR Istruzione dell’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili 2023 nel cui ambito è presente l’intervento in parola.
- Il 9 giugno l’Unità di Missione PNRR del Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari del Fondo Opere Indifferibili 2023 – procedura “semplificata” secondo semestre 2023. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre

2023.

- Decreto RGS-MEF n. 175 dell'11 luglio 2023 in attuazione dell'articolo 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, relativamente alla procedura "semplificata" del secondo semestre 2023 (Fondo Opere Indifferibili 2023).
- Determinazione n. 459 dell'11.08.2023 "Accertamento delle risorse di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione del 23.06.2021 n. 192 e del 28.02.2023 n. 31 per il "progetto in essere" con il CUP: G18E18000100001 - Missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 –potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea–nextgenerationEU".
- Progetto di fattibilità tecnica e economica, di cui al prot. n. 66230 del 31.07.2023.
- Progetto di fattibilità tecnica e economica rettificato, di cui al prot. 71374 del 23.08.2023.
- Verbale dell'incontro del 18.08.2023 per la verifica del progetto di fattibilità tecnica e economica ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 36/2023, di cui al prot. 70739 del 21.08.2023.
- Decreto n. 581/Settore Infrastrutture stradali, patrimonio e edilizia scolastica del 21.08.2023 "I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Validazione del progetto di fattibilità tecnica e economica. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Deliberazione del Presidente n. 103 del 28.08.2023 "I.I.S." Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica e economica. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Progetto definitivo-esecutivo, di cui al prot. n. 73788 del 30.08.2023.
- Verbale dell'incontro per la verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 36/2023, di cui al prot. 73892 del 31.08.2023.
- Decreto n. 589/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio e Edilizia Scolastica del 31.08.2023 "I.I.S." Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Validazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 4, del del d.lgs. n. 36/2023. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Determinazione n. 490 dell' 1.09.2023 "I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. C.U.P.: G18E18000100001. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR)".
- Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di lavori in oggetto, di cui al prot. n. 74507 dell'1.09.2023.
- Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi l'8.09.2023, di cui al prot. 76616 dell' 8.09.2023.
- Lettera di invito alla procedura negoziata agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 76624 dell' 08.09.2023.
- Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 79761 del 20.9.2023.
- Verbale unico delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. 81253 del 25.9.2023.
- *Check-list* di verifica per la procedura di affidamento effettuata, secondo lo schema proposto dall'Allegato 8 "*Check-list* per gli appalti", allegato al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022, di cui al prot. n. 82077 del 26.9.2023.
- Determinazione di aggiudicazione dei lavori n. 561 del 28.09.2023 "Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori da eseguirsi presso l'I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1° lotto funzionale. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). CUP G18E18000100001. CIG A00A283CB1. ID SINTEL 173908758".
- Contratto d'appalto repertorio provinciale n. 8640/2023, sottoscritto in data 27.11.2023.
- Verbale di consegna dei lavori, di cui al prot. n. 102251 del 27.11.2023.
- Determinazione n. 21 del 24.01.2024 "Incarico per la direzione lavori completa e per il coordinamento della sicurezza dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico - 1° lotto funzionale della palestra dell'I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Intervento finanziato dall'unione europea-nextgenerationeu (regolamento (UE) n. 2021/241 del parlamento europeo e consiglio del 12.2.2021 di

approvazione del PNRR. CUP G18E18000100001. Affidamento alla societa' in house "Centro padane" s.r.l.

- Determinazione n. 178 del 14.04.2025 “Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico - 1° lotto funzionale della palestra dell’I.I.S. "Luigi Einaudi", via Bissolati 96, Cremona. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU (regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del PNRR. CUP G18E18000100001. Affidamento alla società in house Centro Padane Engineering s.r.l. dell’incarico di redazione della perizia di variante in corso d’opera. CIG: B6790C5935”.
- Decreto n. 73/Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS del 6.05.2025 di autorizzazione alla proroga del termine di fine lavori (fino al 30.06.2025).
- Consegna della perizia di variante da parte di Centro Padane Engineering s.r.l., di cui al prot. n. 9986 del 6.05.2025.
- Consegna della perizia di variante aggiornata da parte di Centro Padane Engineering s.r.l., di cui al prot. n. 43451 del 16.05.2025.
- Responsabile Unico del Progetto: arch. Massimo Masotti
- Responsabile dell’istruttoria del presente atto: dott. Cristian Pavanello.

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale.
- Art. 1, comma 85, lett. e) L. 7 aprile 2014, n. 56.
- Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: art. 120, c. 1, lett. c) e art. 5 dell’allegato II.14.
- D.Lgs. 209/2024.
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato con D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 6-*bis* Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" (artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica).
- Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare attenzione alla Missione 1, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”.
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).

- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- Decreto MEF 10 febbraio 2023 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023".
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 (prot. 8432 del 18.01.2022) del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative".
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in legge n. 113/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».
- Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 88.511,47.= (IVA al 22% inclusa) al capitolo 35574 "IIS EINAUDI CREMONA- COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO CONTR.INVES. M.I. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU" M4 C1 I 3.3 CUP G18E18000100001" del bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025 (impegno n. 2025/1337).

Piano finanziario: 2.02.01.09.003

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria, Obiettivo Operativo 2 "Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine".

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA, con sede legale in Afragola (NA), Via 2 Traversa Pablo Neruda 4, C.F. RSSVCN03S29F839I e P. IVA 10316541217.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite entro il 31.12.2025.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Assolvimento, mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente, degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto in parola, secondo le indicazioni di cui all'allegato 9) del PNA.
- Pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "PNRR" del sito istituzionale della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Perizia suppletiva di variante in corso d'opera, di cui al prot. n. 43451 del 16.05.2025.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM*
DEL SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Sub Impegno	2025 / 35574	2025/1337	88.511,47	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)		
	Beneficiario	(20065) - ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA		

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 19/06/2025

Oggetto

SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO E A FREDDO, CALCESTRUZZI, ACCIAI, BARRIERE DI SICUREZZA, ECC PER OPERE STRADALI DIVERSE - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ATTO UNICO EX ART. 17, C. 2 D.LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEOLAB SRL. CIG B74BC8A21C

IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Approva integralmente le risultanze della procedura in oggetto, avvenuta tramite affidamento diretto come previsto all'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", esperita sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione SINTEL e identificata con ID 202795158, allegando il relativo Report (allegato 1) quale parte integrante al presente atto.

2) Definisce i requisiti minimi richiesti per l'appalto in oggetto come segue:

Requisiti di ordine generale
Di non trovarsi in una o più cause di esclusione tra quelle elencate dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 nonché l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di ordine speciale
Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

3) Affida direttamente con il presente atto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di supporto alla Direzione Lavori lungo la rete stradale di competenza, nonché sui cantieri degli interventi da realizzarsi su alcuni ponti della rete stradale provinciale, per la verifica della corretta esecuzione degli interventi di bitumatura mediante effettuazione di prove in sito e/o in laboratorio su conglomerati bituminosi a caldo e a freddo e su terreni di fondazione e per prove su calcestruzzi, acciai, barriere di sicurezza e altri materiali alla società GEOLAB SRL con sede legale a Brescia in Via Cernaia n. 24 - C.F./P.IVA 01985350170, che ha offerto un ribasso pari al 5,00% sull'importo a base d'appalto quantificato in Euro 56.557,38 secondo il "Prezzario ANAS edizione 2024 rev.1" (SEZIONE IG – PROVE SU MATERIALI E SONDAGGI), aggiudicandosi il servizio per l'importo di Euro 53.729,51 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 65.550,00 (IVA inclusa).

4) Prende atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice in quanto le verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al soggetto di cui al punto 3) hanno dato esito positivo.

5) Attesta che il soggetto di cui al punto 3) risulta idoneo al presente affidamento che, per il richiamato o.e., non si configura come il secondo consecutivo per questa Provincia nello stesso settore di servizi, rispettando conseguentemente il principio della rotazione previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.

6) Ritiene che il corrispettivo offerto dall'operatore economico di cui al punto 3), secondo valutazione di congruità, sia soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato relativi a prestazioni analoghe nella zona di riferimento.

7) Dispone che:

- relativamente alle condizioni che regolano il rapporto contrattuale con l'affidatario del servizio in oggetto si richiamano espressamente quelle contenute negli allegati alla procedura espletata su SINTEL, già accettati e sottoscritti digitalmente dallo stesso, ed in particolare lo Schema di scrittura privata (allegato al presente atto quale allegato 2);

- ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in quanto l'affidatario è soggetto noto per aver già svolto altre attività a favore di questa Amministrazione con esito soddisfacente;

- la durata della prestazione è prevista in 180 giorni.

8) Impegna ai capitoli di spesa indicati nella sezione DATI CONTABILI la somma complessiva di Euro 65.585,00 (IVA al 22% inclusa), di cui Euro **35,00** per contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante ed Euro 65.550,00 per il servizio, al lordo di IVA e al netto del ribasso applicato.

9) Individua il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente appalto, a norma dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, nell'ing. Davide Pisana, funzionario tecnico responsabile del Servizio manutenzione strade, sicurezza e trasporti eccezionali.

10) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con D.P. n. 206/2021 e revisionato con D.P. n. 7/2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

11) Assegna la responsabilità dell'istruttoria a Santa Gabella, istruttore amministrativo del Servizio Appalti.

12) Dichiara che il soggetto coinvolto nel procedimento individuato al punto precedente non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, come da dichiarazione agli atti al prot. provinciale (n. 53799 del 19/06/2025).

MOTIVAZIONI

Questa Amministrazione intende procedere all'affidamento del servizio di supporto alla D.L. nell'anno corrente per prove in sito e/o in laboratorio su conglomerati bituminosi a caldo e a freddo, calcestruzzi, acciai, barriere di sicurezza e altri materiali dei seguenti interventi:

1. SS.PP. 5-20-90-415. LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP G77H23001660002.
2. SS.PP. 33-45BIS-498. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP G47H23001980002.
3. SS.PP. 415-85. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP G87H22002690001.
4. SS.PP. 23-44-63-235. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. D.M. 101/2022. ANNO 2025. CUP G57H24000640001.
5. SS.PP. 21-87-88-420. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CAPACITÀ PORTANTE E REGOLARITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. D.M. 101/2022. ANNO 2025. CUP G17H24000740001.
6. SP83 "DI PERSICO". KM 19+700. RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO. CUP G27H21001780001 (Progetto esecutivo approvato con determina n. 46/2024).
7. SP65 "CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME OGLIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA. CUP G17H21001540001
8. SP.4 "RIVOLTANA". PONTE DI RIVOLTA D'ADDA SUL FIUME ADDA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA E MESSA A NORMA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. CUP G42C21000550001

L'affidamento in argomento si rende necessario a fronte dell'assoluta urgenza di effettuare le prove in argomento, onde procedere quanto prima all'esecuzione degli interventi per il risanamento/miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade di cui sopra e considerato, altresì,

che non esistono nell'organico di questa Amministrazione professionalità in possesso dei requisiti di legge per l'esecuzione dell'appalto, nonché delle attrezzature e specializzazioni per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche di cui trattasi.

L'importo del servizio da affidare - calcolato sulla base del "Prezzario ANAS edizione 2024 rev.1" (SEZIONE IG – PROVE SU MATERIALI E SONDAGGI) ritenuto più attinente alla specificità del servizio richiesto e le cui voci di costo sono intendersi comprensive di tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con il servizio richiesto, è pari a complessivi Euro 56.557,38 pertanto la procedura di affidamento delle prestazioni rientra tra quelle per le quali è possibile l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il R.U.P. ha previsto, per l'affidamento del servizio in oggetto, di consultare l'elenco di o.e. iscritti all'albo provinciale per l'affidamento di prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce, approvato con determinazione n. 291/2021 e aggiornato, da ultima, con determinazione n. 396/2023, ed ha così individuato n. 1 soggetto, in possesso delle competenze specialistiche ed attrezzature tecniche necessarie per condurre l'attività di cui trattasi e, mediante la piattaforma di negoziazione regionale SINTEL, è stata lanciata in data 13/06/2024 la relativa procedura con ID 202795158.

Entro il termine di scadenza, fissato per il 16 giugno 2025, l'operatore economico invitato GEOLAB SRL ha presentato offerta formulando un ribasso percentuale del 5,00% sull'importo posto a base di gara di Euro 56.557,38 (esclusa I.V.A. ai sensi di legge), aggiudicandosi l'appalto.

Non è stato richiesto il versamento di alcuna garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023.

Per l'affidatario il presente appalto non si configura come il secondo consecutivo nello stesso settore di servizi aggiudicato da questa Stazione Appaltante ed è quindi rispettato il principio della rotazione, così come previsto dall'art. 49 del Codice dei contratti; inoltre l'offerta proposta è stata ritenuta congrua dal R.U.P. ed è pertanto possibile procedere, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, al presente atto di affidamento.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30/11/2027.

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 03/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 - Missione 10 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' " - Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: "Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 “BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI”.

Deliberazione Presidenziale n. 36 del 17/03/2025 “RENDICONTO 2024: RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI: REIMPUTAZIONI ENTRATE VINCOLATE E CORRELATE SPESE E CREAZIONE FPV CORRENTE E CAPITALE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO E PROTEZIONE CIVILE”.

Deliberazione Presidenziale n. 37 del 17/03/2025 “BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI”.

Deliberazione Presidenziale n. 62 del 07/05/2025 “DUP E BILANCIO 2025-2027: OPERAZIONI DI VARIAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 175 DEL TUEL E DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011 E SMI)”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 291 del 23/06/2021 “APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ROCCE CON ANNESSA DOCUMENTAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO DEL MEDESIMO DA PARTE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA”.

Determinazione n. 396 del 18/07/2023 “ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE, PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ROCCE E PROVE E CONTROLLI SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE SU STRUTTURE E COSTRUZIONI ESISTENTI. AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA”.

Elenco CUP per singoli interventi:

1. **CUP G77H23001660002.** SS.PP. 5-20-90-415. LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. (Progetto esecutivo approvato con determina n. 271/2025).
2. **CUP G47H23001980002.**SS.PP. 33-45BIS-498. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. (Progetto esecutivo approvato con determina n. 285/2025).
3. **CUP G87H22002690001.** SS.PP. 415-85. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. (Progetto esecutivo approvato con determina n. 289/2025).
4. **CUP G57H24000640001.** SS.PP. 23-44-63-235. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. D.M. 101/2022. ANNO 2025. (Progetto esecutivo da approvare).
5. **CUP G17H24000740001.** SS.PP. 21-87-88-420. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CAPACITÀ PORTANTE E REGOLARITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. D.M. 101/2022. ANNO 2025. (Progetto esecutivo da approvare).
6. **CUP G27H21001780001** SP83 "DI PERSICO". KM 19+700. RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO. (Progetto esecutivo approvato con determina n. 46/2024).
7. **CUP G17H21001540001** SP65 "CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME OGLIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA. (Progetto esecutivo approvato con determina n. 273/2024).
8. **CUP G42C21000550001** SP.4 "RIVOLTANA". PONTE DI RIVOLTA D'ADDA SUL FIUME ADDA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA E MESSA A NORMA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. (Progetto esecutivo approvato con determina n. 285/2024).

Espletamento della procedura SINTEL con ID 202795158 e generazione del relativo Report, allegato alla presente determinazione.

- data avvio procedura: 13/06/2025

- data termine presentazione offerta: 16/06/2025.

Acquisizione, tramite piattaforma di approvvigionamento, del CIG: B74BC8A21C.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

—

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.EE.LL.”.

Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”.

DATI CONTABILI

Impegna la somma complessiva di Euro **65.585,00** (IVA al 22% inclusa) ai capitoli di seguito indicati - Missione 10, Programma 5 - Piano finanziario 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali, annualità 2025 del bilancio provinciale 2025/2027:

- euro **35,00** per contributo ANAC al Capitolo 36609 “SS.PP. 23-44-63-235 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI CUP G57H24000640001. D.M. 101/2022 – Anno 2025”;

Beneficiario: Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. 13590)

- Euro **6.650,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo 36606 – imp. 2025/1943 - “SSPP 5-20-90-415 LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI - FINANZIAMENTO PIANO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2025 RL (E7469) CUP G77H23001660002”; (Determinazione n. 304 del 17/06/2024 di accertamento del contributo regionale)

- Euro **6.650,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo 36607– imp. 2025/1982 - “SSPP 33-45BIS-498 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO

DELLA SUPERFICIE STRADALE DELLE ARTERIE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI - FINANZIAMENTO PIANO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2025 RL (E7469) CUP G47H23001980002" (Determinazione n. 304 del 17/06/2024 di accertamento del contributo regionale)

- Euro **5.700,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo 36426 – imp. 2025/1992 - "INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO SEGNALETICA PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA SP 415 E SP 85 - TRASFERIMENTO MIT DM 09/05/2022 - ANNO 2025" CUP G87H22002690001 (Determinazione n. 95 del 06/03/2024 di accertamento del contributo ministeriale)

- Euro **6.650,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo 36609 "SS.PP. 23-44-63-235 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI CUP G57H24000640001. D.M. 101/2022 – Anno 2025 " (Determinazione di accertamento del contributo ministeriale n. 497/2024);

- Euro **6.650,00** (IVA al 22% inclusa) sul Capitolo 36608 "SS.PP. 21-87-88-420 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CAPACITA' PORTANTE E REGOLARITA' DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI CUP G17H24000740001 D.M. 101/2022 - Anno 2025 " (Determinazione di accertamento del contributo ministeriale n. 497/2024);

- Euro **14.250,00** (IVA al 22% inclusa) al capitolo 36414 – imp. 2025/1491 - FINANZIAMENTO DAL MIT- SP.83 DI PERSICO KM.19+700 RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO - CUP G27H21001780001 (Determinazione n. 8 del 11/01/2022 di accertamento del contributo ministeriale)

- Euro **9.500,00** (IVA al 22% inclusa) al capitolo 36474 - imp. 2025/1522 FINANZIAMENTO DAL MIT- SP.65 "CASTELVISCONTI-POZZAGLIO" PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME OGLIO. INTERVENTI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA (AVANZO NEL 2022) – CUP G17H21001540001 (Determinazione n. 8 del 11/01/2022 di accertamento del contributo ministeriale)

- Euro **9.500,00** (IVA al 22% inclusa) al capitolo 36422 – impegno 2025/1485 TRASFERIMENTO MINIST. INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' D.M. 7/05/2021- PER SP 4 RIVOLTANA PONTE DI RIVOLTA D'ADDA SUL FIUME ADDA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA E MESSA A NORMA DELLE BARR. SICUR . CUP G42C21000550001 (Determinazione n. 8 del 11/01/2022 di accertamento del contributo ministeriale)

Affidatario: GEOLAB SRL con sede legale a Brescia in Via Cernaia n. 24 - C.F./P.IVA 01985350170 (cod. anag. Forn. 27468).

Modalità di acquisto: codice 40 "Sintel ARCA".

Scadenza del debito: 31/12/2025

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto d'appalto in forma di scrittura privata, in modalità elettronica, mediante scambio di corrispondenza secondo quanto definito all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dell'appalto e di rendicontazione del ciclo di vita del contratto previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- All. 1 Report SINTEL;
- All. 2 Schema di scrittura privata.

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 36609		35,00	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(13590) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
Sub Impegno	2025 / 36606	2025/1943	6.650,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(27468) - GEOLAB S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 36607	2025/1982	6.650,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(27468) - GEOLAB S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 36426	2025/1992	5.700,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(27468) - GEOLAB S.R.L.		
Impegno	2025 / 36609		6.650,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(27468) - GEOLAB S.R.L.		
Impegno	2025 / 36608		6.650,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(27468) - GEOLAB S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 36414	2025/1491	14.250,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(27468) - GEOLAB S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 36474	2025/1522	9.500,00	40 SINTEL ARCA
	Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)		
	Beneficiario	(27468) - GEOLAB S.R.L.		
Sub Impegno	2025 / 36422	2025/1485	9.500,00	40 SINTEL ARCA

Piano finanz.	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)
Beneficiario	(27468) - GEOLAB S.R.L.

Centro di responsabilità: INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 330 DEL 24/06/2025

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA MANCINI SRL, PER LA FORNITURA DI UNA BARCA CON MOTORE IDROGETTO FUORI BORDO PER SCOPI DI PROTEZIONE CIVILE – CUP G19I22000660002 - RDO MEPA n. 5439489 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

- Aggiudica la fornitura in oggetto, all'operatore economico MANCINI srl con sede in Via Taglio Sinistro, 63h – Mirano (VE) - C.F. P.I. 04329840278, per un importo di euro 42.650,00=, oltre al 22% di IVA e ad € 35,00 (I.V.A. esente) di contributo ANAC (L. n. 266/2005, art. 1, co.65 e 67 e deliberazione A.N.AC. n. 598 del 30/12/2024);
- approva il report della procedura MEPA RDO n. 5439489 con relativa offerta, di cu al prot. n. 54622 del 23/06/2025;
- approva l'allegato schema di lettera-contratto, allegato e parte integrante al presente atto;
- dà atto che le verifiche di legge sull'aggiudicatario hanno avuto esito positivo, rendendo così efficace la presente aggiudicazione;
- impegna la spesa complessiva di € 52.068,00= (I.V.A. 22% inclusa), sul Cap. 37580, imputandola sull'annualità 2025 del Bilancio Provinciale 2025-27 come meglio specificato nella sezione "dati contabili".
- di dare atto che verrà richiesta alla Ditta, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, di costituire per la sottoscrizione del contratto una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
- attesta ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, modificato con D.P.R. n. 81/2023, del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, approvato con atto del Presidente n.206 del 29.11.2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di Responsabile delegato e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
- attesta altresì che la rag. Elisa Avanzi, in qualità di responsabile di istruttoria del presente provvedimento e di gestore della procedura di affidamento sulle piattaforme certificate, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione protocollata al n. 54994 del 24/06/2025 ed allegata.

MOTIVAZIONI

La Provincia è titolare di numerose competenze in materia di protezione civile, ed in particolare svolge attività nell'ambito: della prevenzione, della previsione, del soccorso e del superamento dell'emergenza. In tale contesto, la Regione Lombardia ha finanziato un piano di acquisti, approvato con D.g.r. 25 luglio 2022 - n. XI/6754, per l'implementazione dell'operatività della Province sia del livello locale che nell'ambito della Colonna mobile provinciale, in sinergia con le altre Province, per la partecipazione alla Colonna Mobile Regionale, cosi come previsto dall'art 12 della LR 27/2021.

In tale ambito la Provincia ha inserito nel predetto piano attrezzature, mezzi e materiali utili per far fronte a emergenze del nostro territorio con particolare riferimento ai rischi: idraulico, temporali forti, sismico. L'attrezzatura oggetto della presente fornitura è legata alla gestione delle emergenze in caso di situazioni alluvionali. In particolare nel caso di allagamenti che potranno interessare le zone golenali, l'uso di un'imbarcazione permetterà un migliore intervento alle popolazioni colpite, sia in fase di soccorso sia in fase di post alluvione, operazioni che verranno condivise con i VVF,

La scelta di una barca idrogetto fuoribordo si basa su diverse caratteristiche tecniche e funzionali che la rendono particolarmente adatta alle esigenze di intervento in situazioni di emergenza alluvionale. Il motore fuoribordo Idrogetto consente una grande manovrabilità, fondamentale nelle operazioni di soccorso in ambienti complessi e spesso imprevedibili come le zone alluvionali. Il sistema Idrogetto garantisce un'ottima stabilità e controllo anche in acque agitate o con ostacoli sommersi, riducendo il rischio di incidenti durante le operazioni di soccorso. La barca Hydra 5 è dotata di un doppio fondo, una caratteristica che la rende praticamente inaffondabile. Questa soluzione aumenta la sicurezza degli operatori e dei soccorritori, garantendo che anche in caso di danni o perforazioni, la barca possa continuare a galleggiare e operare senza rischi di affondamento. La sua robustezza, la capacità di navigare in acque poco profonde e la facilità di manovra la rendono ideale per le operazioni di soccorso, evacuazione e monitoraggio durante eventi alluvionali, contribuendo a salvare vite umane e a proteggere le comunità colpite.

Si è provveduto a ricercare sul catalogo della piattaforma MEPA i prodotti necessari e sono stati individuati quelli adatti alle esigenze dell'Ente.

Si procede pertanto ad un affidamento diretto MePA con RDO n. 5439489.

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell'attività amministrativa, si è ritenuto che il prezzo del prodotto fosse congruo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente atto si procede, pertanto, ad aggiudicare l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs n. 36/2023 precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Si rende quindi necessario impegnare tale somma.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale

Decreto del Segretario Generale n. 17 del 30/09/2024 "ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA: PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE E PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".

Deliberazione Presidenziale n. 8 del 15/01/2025 a oggetto "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE" di istituzione del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

Deliberazione Presidenziale n. 9 del 20/01/2025 a oggetto "CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA" di conferimento all'arch. Giulio Biroli dell'incarico di direzione del settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile fino al 30.11.2027.

Decreto n. 87 del 28/04/2025 "CONFERIMENTO ALLA DIPENDENTE GEOM. MILANESI ELENA DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE "PROTEZIONE CIVILE" (A) DAL 01 MAGGIO 2025 AL 30 APRILE 2026.".

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 3/02/2025 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2025/2027".

DUP 2025/2027 – Missione 11 "SOCCORSO CIVILE ", Programma 01 "Sistema di protezione civile ", Obiettivo Operativo 3 "Gestione dell'emergenza ".

Deliberazione Presidenziale n. 21 del 26/02/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 – APPROVAZIONE".

Deliberazione Presidenziale n. 44 del 31/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027".

Deliberazione Presidenziale n. 14 del 10/02/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - STORNI E IMPINGUAMENTI E AGGIORNAMENTO DOTAZIONI DI CASSA CAPITOLI VARI ".

Deliberazione Presidenziale n. 22 del 26/02/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI ".

Deliberazione Presidenziale n. 37 del 17/03/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI ".

Deliberazione Presidenziale n. 45 del 31/03/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – STORNI E IMPINGUAMENTI E SISTEMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CAPITOLI AFFERENTI A CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI "-

Deliberazione Presidenziale n. 69 del 14/05/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, ANNUALITA' 2025: PRIMA APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO PER SPESE DI INVESTIMENTO E PER SPESA DI PARTE CORRENTE E VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA ".

Percorso istruttorio specifico

Report interno prot.n.52222 del 13/06/2025.

A seguito di un'indagine esplorativa di mercato si è proceduto ad una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con lettera d'invito prot.n. 52227 del 13/06/2025.

L'Offerta presentata dall'operatore economico MANCINI srl, è ritenuta congrua.

Report della procedura con proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto, esperita sulla Piattaforma di MEPA, prot.n. 54622 del 23/06/2025.

CUP G19I22000660002.

Il CIG verrà acquisito in seguito.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l'esistenza di eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99.

NORMATIVA

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Articolo 36 dello Statuto provinciale.

D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.

Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).

Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.

Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

D.Lgs 31.03.2023, n.36

D.lgs 1/2018 "codice della protezione civile".

Legge regionale 29 dicembre 2021 – n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile".

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 52.068,00= sul cap.37580 “ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - FIN.AVANZO DI AMM. VT3 EX7782 ” - Piano Finanziario 2.02.01.99.999 - Missione 11 “Soccorso civile” - Programma 1 “Sistema di protezione civile”, del Bilancio Provinciale 2025-27, annualità 2025.

La scadenza del debito è entro il 31/12/2025.

Classificazione informatica: codice 20 “MEPA CONSIP”.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Acquisizione CIG.

Stipula del contratto in forma di scrittura privata (in modalità di scambio di corrispondenza).

Assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e assolvimento degli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Report MEPA RDO n.5439489
- Lettera-contratto
-

IL RESPONSABILE DELEGATO
Elena Roberta Milanesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 37580		52.068,00	20 MEPA CONSIP
	Piano finanz.	(2.02.01.99.999) - Altri beni materiali diversi)		

Beneficiario	(21831) - MANCINI SRL

Centro di responsabilità: SETTORE SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 338 DEL 27/06/2025

Oggetto

RICORSO EX COMBINATO DISPOSTO ART. 208, R.D. N. 1775/1933 E ARTT. 696 O, IN SUBORDINE, 696-BIS C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO PROMOSSO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA' E DA UN CITTADINO CONTRO LA PROVINCIA DI CREMONA E ALTRI ENTI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 89 DEL 25.06.2025 DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE – C.I.G.: B76BCF80EC

IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Conferisce l'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'ente allo studio legale, avv. Paolo Fornoni, con sede in Cremona, Piazza Roma, 9 – p.i.v.a. 00910820190 affinché provveda alla costituzione e difesa in giudizio della Provincia, a seguito di notifica all'Ente del ricorso in oggetto;
2. impegna, per la liquidazione delle competenze a tal fine dovute e come più analiticamente specificato nella sezione "dati contabili", l'importo di €. 4.377,36.=, al lordo delle spese forfettarie al 15%, del contributo previdenziale al 4%, dell'I.V.A. al 22%.
3. dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, e del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di responsabile del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
4. attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
   - il sig. Francesco Ghelfi, in qualità di responsabile di istruttoria ;
   - l'avv. Paolo Fornoni incaricato del patrocinio in oggetto;
   non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti (ns. protocollo n. 2025/55563 e n. 2025/55137).

MOTIVAZIONI

In data 15.05.2025 è stato notificato il ricorso avanzato dal legale rappresentante della Società Bulaxie s.r.l. e da un privato cittadino al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Milano, prot. n. 2025/43348 del 16.05.2025, contro la Provincia di Cremona e altri enti.
Nel ricorso si chiede che sia disposto Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. o, in subordine, Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696-bis c.p.c., avente ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi e della qualità e condizione del compendio immobiliare di proprietà dei ricorrenti, al fine di individuare le cause o concause dei danni lamentati dai medesimi.
I ricorrenti, Società Bulaxie s.r.l. e un privato cittadino, sono proprietari e usufruttuari del compendio immobiliare sito in Comune di Palazzo Pignano (CR). I terreni in questione hanno destinazione e utilizzo agricoli.
Vicino a essi, al di là del fiume Tormo, è ubicata almeno dal 1990 la società Salmo-Pan società agricola S.r.l. che sin dall'inizio della propria attività ha derivato acqua dal fiume Tormo per alimentare i propri allevamenti ittici.
Nel corso degli anni, i ricorrenti lamentano di essere stati danneggiati dalla società Salmo-Pan e intendono avviare un'azione al fine di ottenere l'accertamento delle responsabilità del caso e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti, chiamando in causa gli Enti competenti, tra cui la Provincia di Cremona, per le rispettive responsabilità relativamente a mancate verifiche.
Con nota in data 20.06.2025 – ns. protocollo n. 2025/54388 del 20.06.2025 il dirigente del settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona, ing. Mattia Guastaldi, si è espresso per la resistenza in giudizio dell'Ente in quanto solo tramite una costituzione nel procedimento in oggetto si potrà concorrere alla ricostruzione dello stato dei luoghi con un consulente di parte che, nella fase di accertamento, dichiari l'incompetenza della Provincia, al tempo dei fatti contestati, a provvedere in merito.
Il Presidente della Provincia ha deliberato con atto n. 89 del 25.06.2025 la costituzione in giudizio della Provincia di Cremona dando mandato al Servizio Affari Legali, in assenza di avvocatura interna, di conferire l'incarico di patrocinio per la difesa e la rappresentanza dell'ente ad uno studio legale esterno.
Con determinazione n. 328 del 26.06.2024 è stato approvato l'elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere per l'affidamento di incarichi ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera h punti 1) e 2) del D.Lgs 36/2023.
Nell'avviso pubblico per la formazione del predetto elenco, di cui alla determinazione n. 15/2024, e' specificato all'art. 5 punto 8 che l'Amministrazione può prescindere dalla procedura comparativa e procedere

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi, in tutti quei casi in cui l'ente ne ravvisi l'opportunità.
Dal momento che è stata fissata udienza per la comparizione delle parti in data 15.7.2025, è necessario procedere alla formalizzazione dell'incarico di patrocinio con la dovuta tempestività, al fine di consentire allo studio legale di acquisire tutti gli utili elementi conoscitivi concernenti il contenzioso e la relativa documentazione, così da predisporre per tempo gli atti difensivi.
Ai fini dell'individuazione del legale a cui affidare la difesa della Provincia, il Settore competente reputa necessaria esperienza di organi di giurisdizione delle acque e di procedura civile.
Pertanto per garantire un adeguato contingentamento dei tempi del procedimento ed un efficace scambio di dati, di contenuto sensibile, tenuto conto della natura del ricorso e dell'Autorità giudiziaria adita, si è individuato l'avv. Paolo Fornoni, iscritto nel citato elenco avvocati, il quale ha già patrocinato, con apprezzata efficacia, l'Amministrazione in contenziosi concernenti la materia del diritto amministrativo ed in particolare la tematica oggetto del ricorso.
L'Avv. Paolo Fornoni ha manifestato la propria accettazione all'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente e stabilito il proprio onorario in €. 3.000,00.= oltre alle spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Il citato importo risulta non superiore ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014.
Il presente incarico per la difesa e la rappresentanza dell'ente, in quanto attribuito in relazione ad una singola controversia, è qualificabile come contratto d'opera professionale che ai sensi dell'art. 56, comma 1 lettera h) punto 1) del D.Lgs n. 36/2023 risulta escluso dall'applicazione della disciplina del codice degli appalti e viene affidato, come disposto dall'art. 13 comma 5, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1,2,3, del citato codice.
Gli atti di cui si tratta sono depositati presso gli uffici provinciali.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Decreto n. 17/Settore Segreteria Generale del 30.09.2024: "Elezioni di secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cremona: presa d'atto del risultato elettorale e proclamazione alla carica di presidente della Provincia di Cremona e del Consiglio provinciale";
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 21.10.2024 avente ad oggetto "Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024. Esame della condizione degli eletti. Convalida";
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 15.11.2024 "Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia Roberto Mariani";
- deliberazione del Presidente n. 74 del 28.05.2024 con la quale l'avvocato Carmelo Salvatore Fontana è stato nominato Segretario titolare presso la sede della Segreteria Generale della Provincia di Cremona;
- deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025 avente ad oggetto "Conferimento e conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona" con la quale si conferma in capo al Segretario Generale, avv. Salvatore Carmelo Fontana, la responsabilità dei servizi di Segreteria e affari istituzionali, di Programmazione operativa, di Coordinamento e valutazione, del servizio Affari legali e dell'Ufficio contratti;
- decreto n. 8/Settore Segreteria Generale del 30.04.2025 di conferimento alla dipendente Maria Vittoria Ceraso, con decorrenza dal 01.05.2025 e fino al 30.04.2026, dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio Affari Legali;
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 3.02.2025 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e Bilancio autorizzatorio 2025/2027";
- D.U.P. 2025/2027 che contempla: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" – Obiettivo operativo 1 "Garanzia della legittimità e della regolarità dell'azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali";
- deliberazione del Presidente n. 21 del 26.02.2025: "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025-2027 - Approvazione;
- deliberazione del Presidente n. 44 del 31.03.2025: "Approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Notifica, in data 15.05.2025, del ricorso promosso dalla Società Bulaxie s.r.l. e da un cittadino – ns. protocollo n. 2025/43348 del 16.05.2025;

- parere del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio in data 20.06.2025 – ns. protocollo n. 2025/54388 del 20.06.2025.
- deliberazione del Presidente della Provincia n. 89 del 25.06.2025, con la quale si è disposta la costituzione dell'Ente in giudizio;
- acquisizione del preventivo di spesa dell'avv. Paolo Fornoni - ns. protocollo n. 2025/55137;
- C.I.G. assegnato: B76BCF80EC

NORMATIVA

- Artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
- Art. 36 dello Statuto provinciale;
- Artt. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 17.12.2019;
- Parere del Consiglio di Stato del 3.08.2018 n. 1502/2017;
- Linee Guida Anac n. 12 "Affidamento dei servizi legali" delibera n. 907 del 24.10.2018;
- Art. 56, comma 1 lettera h) punto 1) del D.Lgs n. 36/2023 che esclude la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'applicazione del Codice degli appalti pubblici;
- atto del Presidente dell'A.N.A.C. del 14.12.2022 (prot. n. 104913/2022) "Richiesta di parere del RPCT della Città Metropolitana di OMISSIS in merito agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente al patrocinio legale".
- delibera del Presidente dell'A.N.A.C. n. 584 del 19.12.2023 "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici" in cui include i Servizi legali esclusi dall'applicazione del codice.

DATI CONTABILI

La spesa per l'incarico di patrocinio, preventivata in €. 4.377,36.=, risulta così ripartita: 3.000,00.= per compenso professionale, €. 450,00.= per oneri forfettari 15%, oltre €. 138,00.= per contributo previdenziale al 4% ed €. 789,36.= per I.V.A. al 22%. Essa verrà imputata al cap. 14309 "Spese legali per la tutela delle ragioni della Provincia" – Missione prevista nel DUP 2025/2027: 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" – Obiettivo operativo 1 "Garanzia della legittimità e della regolarità dell'azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali" – Piano finanziario 1.03.02.99.002 "Altre spese Legali" del bilancio provinciale 2025/2027, annualità 2025.
Centro di costo: 0059 "servizio legale".

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in vigore.

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente atto e dei dati richiesti, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della funzione Pubblica.
A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie:
Studio avv. Paolo Fornoni
• p.i.v.a. 00910820190;
• data inizio incarico: data del VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE;
• data fine incarico: N.D.
• Bando/Avviso di selezione NO

• Missione n. 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”;
• Programma 11 “Altri servizi generali”;
• Obiettivo operativo n. 1 “Garanzia della legittimità e della regolarità dell’azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali”.

Successivamente al rilascio del parere positivo di regolarità contabile e all'assunzione dell'impegno di spesa, si provvederà a trasmettere gli atti relativi al patrocinio al professionista incaricato.

Il Vicepresidente procederà alla firma della procura speciale.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- ALLEGATO A: Curriculum del professionista incaricato;
- ALLEGATO B: Dichiarazione del professionista incaricato, di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali;
- ALLEGATO C: Attestazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

IL RESPONSABILE DELEGATO
Dr.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Modalità d'acquisto
Impegno	2025 / 14309		4.377,36	90 ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZ.
	Piano finanz.	(1.03.02.99.002) - Altre spese legali)		
	Beneficiario	(27537) - FORNONI PAOLO GIANMARIA		

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona (CR) – C.F.80002130195
Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione Civile
U.O. Pianificazione, Progettazione Stradale e Concessioni
Dirigente: Arch. Giulio Biroli
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Cremona, lì 27/01/2025

DECRETO: CONCESSIONE N. 26
INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: S.P. N° 035 “PANDINO - CASALETTO VAPRIO” - CONCESSIONE PER REGOLARIZZAZIONE RECINZIONE ESISTENTE DAL KM 2+914 AL KM 2+945 IN SX NEL COMUNE DI PALAZZO PIGNANO. - POS. 68514.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
aut. N. 2002/39958 del 06/12/2002
Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

Il sottoscritto Ing. Andrea Manfredini RESPONSABILE della Posizione Organizzativa “Pianificazione, Progettazione Stradale e Concessioni”, incaricato dal Dirigente del Settore Infrastrutture stradali, Patrimonio ed Edilizia scolastica con decreto n. 173 del 29/04/2022

VISTA l'istanza di:
-RADU CONSTANTIN - (00289417) - VIA VERDI, 40 - PALAZZO PIGNANO - codice fiscale RDACST68A19Z129J - proprietario per 1000/1000
-IL MELOGRANO ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI ED UTENTI - (10387481) - VIA FRECAVALLI, 25 - CREMA - codice fiscale 91038210190 - incaricato
pervenuta in data 28.10.2024 Prot. N.86296 volta ad ottenere lungo la **S.P. N° 035 “PANDINO - CASALETTO VAPRIO”**
LA CONCESSIONE PER REGOLARIZZAZIONE RECINZIONE ESISTENTE DAL KM 2+914 AL KM 2+945 IN SX NEL COMUNE DI PALAZZO PIGNANO.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Vigente Statuto della Provincia di Cremona;

VISTO il D.L. 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Canone Patrimoniale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali e per l’installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 15 marzo 2021;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021, da parte del Responsabile del Procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale;

CONCEDE

AL SIG.
RADU CONSTANTIN (00289417)
VIA VERDI, 40
26020 PALAZZO PIGNANO (CR)

C/O IL MELOGRANO ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI ED UTENTI (10387481)

di eseguire l'opera su accennata, sotto l'osservanza delle Leggi sopraccitate, ed in particolare alle seguenti condizioni di carattere generale:

La presente concessione è accordata senza pregiudizi dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

La Provincia può revocare o modificare in qualsiasi momento il presente nulla-osta per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

La presente concessione o copia conforme dovrà essere tenuta nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, e dovrà essere presentata ad ogni richiesta dei funzionari, o agenti addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale. Per la mancata presentazione il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 ad € 344,00 nonché alla sanzione accessoria di cui al punto 12 dell'art. 27 del Nuovo Codice della Strada.

Tutte le opere oggetto del presente nullaosta dovranno essere ultimate entro un anno dalla data della concessione. Qualora i lavori non vengano eseguiti entro il termine sopra stabilito e salvo il caso di proroga tempestivamente chiesta ed ottenuta prima dell'ultimazione dei lavori, detto nullaosta si intende decaduto e l'opera non potrà essere eseguita se non in seguito a nuova domanda e nuova concessione. Ogni opera iniziata e/o proseguita oltre i termini sopra sarà pertanto ritenuta abusiva.

La concessione viene accordata con la forma e la natura giuridica di un precario, e salvo i casi di rinunzia, di decadenza o revoca, esso avrà la durata di anni 19 a decorrere dalla data del decreto di concessione.

La ditta concessionaria verrà assoggettata al pagamento del canone patrimoniale unico annuale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali e per l'installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 15 marzo 2021.

Nel caso di successione, a qualsiasi titolo, di altra persona od Ente al concessionario, questi dovrà, entro il termine di sei mesi, renderne edotta la Provincia unendo l'atto di sottomissione da parte del subentrato, sotto pena di decadenza della concessione stessa e conseguente ripristino dello stato anteriore, a tutte spese del concessionario inadempiente. La persona o l'Ente subentrato al concessionario dovrà versare a titolo di rimborso delle spese d'ufficio dipendenti dalla successione l'importo di € 13,00 mentre per i trasferimenti dovuti a compravendita l'importo darà di € 33,00.

La cauzione dell'importo di € ////// (€ //////) che il richiedente in oggetto ha versato, a garanzia di tutti gli obblighi inseriti nella concessione comunale, verrà restituita dopo il collaudo effettuato a cura dei tecnici della Provincia. La Provincia si riserva di usufruire di tale somma per completare l'esecuzione delle opere di ripristino, quando le medesime non fossero realizzate in conformità alle presenti prescrizioni.

La Ditta concessionaria terrà la Provincia sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio, sinistro o danno che fosse per derivare a chicchessia per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione delle opere sia durante quello d'uso.

Resta tassativamente stabilito che con l'inizio dei lavori, di cui alla presente concessione, si intendono integralmente accettate, da parte di codesta ditta, tutte le condizioni in essa contenute.

Qualora, dopo l'ultimazione delle opere autorizzate con la presente concessione, dovessero essere eseguiti urgenti lavori di manutenzione a dette opere, dovrà essere avanzata richiesta alla Provincia con telegramma o PEC almeno 36 ore prima dell'inizio dei lavori urgenti. Qualora la richiesta fosse inviata in un giorno non lavorativo o festivo le 36 ore avranno inizio a partire dal primo giorno lavorativo. La richiesta si considererà accolta qualora non venisse comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, per motivi di ordine tecnico, sicurezza stradale, ecc., prima della data d'inizio dei lavori urgenti. Nella domanda che verrà inoltrata per l'esecuzione dei lavori d'urgenza dovrà sempre essere citata il numero di posizione e l'oggetto della presente concessione oltre ad una

succinta descrizione dei lavori da eseguirsi. Qualora per la realizzazione dei lavori d'urgenza dovessero essere effettuati opere, depositi od aprire cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, detti lavori dovranno essere eseguiti secondo le norme prescritte nella presente concessione o secondo ulteriori norme legislative vigenti all'epoca dell'intervento. Per l'esecuzione dell'opera vengono inoltre imposte le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni di carattere tecnico amministrativo

Per l'esecuzione dell'opera vengono inoltre imposte le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni di carattere tecnico amministrativo:

L'opera dovrà essere eseguita esclusivamente in conformità alla relazione ed ai disegni allegati domanda sopraccitata.

Tutte le opere che saranno realizzate sotto la sede stradale provinciale dovranno essere costruite in modo da sopportare i carichi mobili di 1^ categoria come previsti dal D.M. LL.PP. 04.05.1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.01.1991 n° 24 ed al DM 17/01/2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”.

La parte superiore di ogni opera che sarà posizionata sotto la carreggiata o le banchine dovrà essere collocata ad una profondità non inferiore a mt. 0,00 misurata dalla superficie della pavimentazione.

L'accesso ai cunicoli (camerette d'ispezione alle fognature, caditoie, pozzetti per incrocio linee, saracinesche, idranti ecc.) deve essere realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenze o sui marciapiedi stradali.
Gli scavi da eseguirsi sulla carreggiata ed in banchina per la posa di tubi, condotte, manufatti ecc. dovranno essere eseguiti con apposita macchina escavatrice a catena o con altro mezzo similare ritenuto idoneo dai tecnici della Provincia, fatta avvertenza, che prima d'iniziare gli scavi sulla carreggiata, si dovrà procedere al taglio di tutti gli strati in conglomerato bituminoso impiegando esclusivamente apposita sega a disco.
Il materiale di riempimento dovrà essere costipato a fondo meccanicamente con macchine idonee e la parte superiore dello scavo dovrà essere riempita con misto granulare avente uno spessore compresso non inferiore in ogni punto a cm 20 in banchina e/o cm 35 sulla carreggiata. Giornalmente tutti gli scavi effettuati in banchina dovranno essere regolarmente riempiti ed a lavori ultimati tutta la superficie superiore della banchina stessa, interessata dagli scavi, dovrà essere regolarizzata con misto granulare stabilizzato steso a mano ed adeguatamente rullato fino a raggiungere la quota dei bordi esterni della carreggiata. La parte superiore degli scavi eseguiti sulla carreggiata, prima dell'apertura al traffico della zona interessata dai lavori, dovrà essere ulteriormente riempita con conglomerato bituminoso aperto (mista bitumata), avente uno spessore compresso non inferiore a cm 8. Entro trenta giorni dalla posa della mista bitumata dovrà essere eseguito uno strato d'usura in conglomerato bituminoso chiuso (tappeto) dello spessore non inferiore in ogni punto a cm 3.
Il conglomerato bituminoso aperto preparato con misto di ghiaia e sabbia dovrà essere confezionato con una percentuale di bitume compresa fra il 4,5 ed il 5%, riferita al peso degli inerti, mentre il conglomerato bituminoso chiuso che verrà impiegato per la costruzione dello strato d'usura dovrà avere una granulometria variabile con una dimensione massima degli inerti inferiore a mm 12,7, una percentuale di filler compresa fra il 6 ed il 12% ed una percentuale di bitume, riferita al peso degli inerti, compresa fra il 6,00 ed il 7,00%.
Tutte le materie di scavo dovranno essere sempre collocate fuori dal piano viabile in modo da lasciarlo sempre completamente libero, inoltre i materiali di rifiuto dovranno essere subito asportati dal corpo stradale e dalle sue pertinenze. Prima dell'ultimazione dei lavori dovranno essere inoltre asportati tutti i vari materiali che eventualmente fossero caduti nei fossi o nelle cunette laterali alla strada ed infine dovrà essere perfettamente pulito il piano viabile.

Qualora gli scavi o le opere da eseguire dovessero interferire con manufatti precedentemente posizionati sotto la sede stradale, dovranno essere studiate e messe in atto tutte le soluzioni che non comportino danneggiamenti alle strutture dei manufatti esistenti preventivamente individuati. Qualora, per cause accidentali, si dovessero danneggiare dei manufatti esistenti sotto il corpo stradale, il concessionario dovrà immediatamente riparare ogni danno secondo le modalità che saranno impartite dal personale tecnico della Provincia, addetto alla sorveglianza dei lavori, il quale dovrà sempre essere preventivamente informato.

Tutti i lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri dovranno essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento del nuovo codice della strada e dal D.M. del 10 luglio 2002 “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed autorizzati dall'Ente proprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del codice. In particolare in funzione del tipo di lavoro o deposito eseguito dovrà essere scrupolosamente osservato quanto disposto dagli articoli sotto indicati del Regolamento di attuazione del codice della strada: art. 30 (segnalamento temporaneo); art. 31 (segnalamento e delimitazione dei cantieri); art. 32 (barriere); art. 33 (delineatori speciali); art. 34 (coni e delineatori flessibili); art. 35 (segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi); art. 36 (visibilità notturna); art. 37 (persone al lavoro); art. 38 (veicoli operativi); art. 39 (cantieri mobili); art. 40 (sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali); art. 41 (limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali); art. 42 (strettoie e sensi unici alternati); art. 43 (deviazione di

itinerario).

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere, anche temporaneamente, il transito lungo la strada provinciale. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano viabile nei fossi o cunette situati al lato della strada.

Nell'esecuzione dei lavori, non dovranno essere causati danni alla strada o alle sue pertinenze e quelli che eventualmente avvenissero per cause accidentali, dovranno essere immediatamente riparati a cura e spese della ditta concessionaria in conformità alle prescrizioni impartite dal personale della Provincia addetto alla sorveglianza dei lavori. Qualora si verificassero ritardi nel compiere le riparazioni o le riparazioni stesse venissero eseguite in modo non soddisfacente, la Provincia provvederà direttamente ad eseguire i lavori di ripristino a tutte spese e danno della ditta concessionaria senza che questa possa sollevare eccezioni.

Nell'esecuzione dei lavori non dovranno essere causati danni ad impianti, edifici, palificazioni, opere varie ecc., concesse ai terzi dalla Provincia lungo la strada stessa, verso i quali la ditta concessionaria resta in ogni caso l'unica responsabile. Comunque qualora i lavori autorizzati dovessero interferire con opere precedentemente concessionate o autorizzate, dovranno sempre essere presi preventivi accordi con le ditte che hanno ottenuto dette precedenti concessioni o autorizzazioni.

Tutte le opere dovranno essere in ogni caso eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le ulteriori prescrizioni dettate dai tecnici della Provincia in corso dei lavori od a lavori ultimati. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere della migliore qualità e muniti di apposita certificazione ai sensi di legge. La successiva manutenzione e rifacimento, compresi i relativi oneri, delle opere eseguite in concessione resterà sempre ad esclusivo carico della ditta concessionaria e dei suoi successori. Resteranno pure a carico della ditta concessionaria tutti i danni che potranno essere provocati al corpo stradale ed alle sue pertinenze ed a terzi dall'uso delle opere concessionate.

E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di dare comunicazione ai tecnici provinciali, dell'inizio dei lavori con almeno 3 giorni di anticipo, i quali provvederanno a far sorvegliare i lavori affinché le condizioni poste nel decreto siano integralmente rispettate.

Qualora per comprovate esigenze della viabilità si rendesse necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada le opere e gli impianti in concessione, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del servizio. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono preventivamente concordate tra le parti. In caso di ritardo ingiustificato il gestore del servizio è tenuto a risarcire i danni.

Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dalle seguenti caratteristiche : - INERTI Ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compreso tra il 30 e il 60 % in peso totale degli inerti. Gli inerti dovranno avere dimensioni non superiori a 40 mm. - LEGANTE cemento normale (Portland Pozzolanico) con percentuale compresa tra il 2,5 e il 3,5 % in peso sul peso degli inerti asciutti. - ACQUA la quantità d'acqua corrispondente all'umidità ottima di costipamento. RESISTENZA A COMPRESSIONE a 7 giorni non minore di 25 Kg/cmc e non superiore a 45 Kg/cmc. PREPARAZIONE in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o volume.

É fatto obbligo alla ditta concessionaria di dare comunicazione all'ufficio tecnico provinciale dell'inizio dei lavori con almeno 3 (tre) giorni d'anticipo a mezzo PEC e/o altra forma scritta. La comunicazione dovrà riportare l'indicazione della ditta esecutrice dei lavori nonché di un proprio tecnico reperibile sempre rintracciabile 24 ore su 24 a mezzo telefono da parte del concessionario, per mantenere in perfetta efficienza sia la segnaletica stradale di cantiere sia le vie di transito della viabilità pubblica ogni qualvolta gli apprestamenti segnaletici e di impianto cantiere venissero compromessi da eventi atmosferici o per qualsiasi altra causa. Eventuali interventi di pulizia o sgombero/ripristino che si rendessero necessari per negligenza e/o mancato intervento del concessionato saranno effettuati a cura e spese del concessionario con addebito al concessionato oltre che delle spese di una penale per mancato intervento di € 2000,00.

Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430,00 ad € 1.731,00. Inoltre importa la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 25 comma 7 del Nuovo Codice della Strada.

27.PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
Regolarizzazione recinzione esistente.

Si precisa che ogni responsabilità civile e penale legata alla conduzione e gestione del cantiere resta in capo alla ditta concessionata.
*****

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Brescia nel termine di 60 gg. ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n° 104 ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi del D.P.R. 1199/71 entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE U.O.
(Ing. Andrea Manfredini)

Il responsabile del procedimento Ing. Andrea Manfredini
Il responsabile dell'istruttoria Geom. Daniela Grilli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona (CR) – C.F.80002130195
Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione Civile
U.O. Pianificazione, Progettazione Stradale e Concessioni
Dirigente: Arch. Giulio Biroli
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Cremona, lì 23/05/2025

DECRETO: CONCESSIONE N. 218
INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: S.P. N° 031 "CALVATONE - TORNATA" - CONCESSIONE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA RETE GAS "INT.08 NV23" NEI TRATTI: DAL KM 3+688 AL KM 3+831 NEL COMUNE DI CALVATONE, DAL KM 3+831 AL KM 3+853 E DAL KM 4+360 AL KM 4+446 NEL COMUNE DI TORNATA. - POS. 68725.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
aut. N. 2002/39958 del 06/12/2002
Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

Il sottoscritto Ing. Andrea Manfredini RESPONSABILE della Posizione Organizzativa "Infrastrutture Stradali, Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori", incaricato dal Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile con decreto n. 84 del 28/04/2025

VISTA l'istanza di:
-EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A. - (00132168) - VIA VERIZZO 1030 - PIEVE DI SOLIGO - codice fiscale 81000460022 - proprietario per 1000/1000
pervenuta in data 28.01.2025 Prot. N.7317 volta ad ottenere lungo la **S.P. N° 031 "CALVATONE - TORNATA"**
LA CONCESSIONE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA RETE GAS "INT.08 NV23" NEI TRATTI: DAL KM 3+688 AL KM 3+831 NEL COMUNE DI CALVATONE, DAL KM 3+831 AL KM 3+853 E DAL KM 4+360 AL KM 4+446 NEL COMUNE DI TORNATA.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Vigente Statuto della Provincia di Cremona;

VISTO il D.L. 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Canone Patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali e per l'installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 15 marzo 2021;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021, da parte del Responsabile del Procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o

valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale;

CONCEDE

ALLA DITTA
EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
VIA VERIZZO 1030
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

di eseguire l'opera su accennata, sotto l'osservanza delle Leggi sopraccitate, ed in particolare alle seguenti condizioni di carattere generale:

1. La presente concessione è accordata senza pregiudizi dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
2. La Provincia può revocare o modificare in qualsiasi momento il presente nulla-osta per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
3. La presente concessione o copia conforme dovrà essere tenuta nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, e dovrà essere presentata ad ogni richiesta dei funzionari, o agenti addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale. Per la mancata presentazione il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 ad € 344,00 nonché alla sanzione accessoria di cui al punto 12 dell'art. 27 del Nuovo Codice della Strada.
4. Tutte le opere oggetto del presente nullaosta dovranno essere ultimate entro un anno dalla data della concessione. Qualora i lavori non vengano eseguiti entro il termine sopra stabilito e salvo il caso di proroga tempestivamente chiesta ed ottenuta prima dell'ultimazione dei lavori, detto nullaosta si intende decaduto e l'opera non potrà essere eseguita se non in seguito a nuova domanda e nuova concessione. Ogni opera iniziata e/o proseguita oltre i termini sopra sarà pertanto ritenuta abusiva.
5. La concessione viene accordata con la forma e la natura giuridica di un precario, e salvo i casi di rinunzia, di decadenza o revoca, esso avrà la durata di anni 29 a decorrere dalla data del decreto di concessione.
6. La ditta concessionaria verrà assoggettata al pagamento del canone patrimoniale unico annuale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali e per l'installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 15 marzo 2021.
7. Nel caso di successione, a qualsiasi titolo, di altra persona od Ente al concessionario, questi dovrà, entro il termine di sei mesi, renderne edotta la Provincia unendo l'atto di sottomissione da parte del subentrato, sotto pena di decadenza della concessione stessa e conseguente ripristino dello stato anteriore, a tutte spese del concessionario inadempiente. La persona o l'Ente subentrato al concessionario dovrà versare a titolo di rimborso delle spese d'ufficio dipendenti dalla successione l'importo di € 13,00 mentre per i trasferimenti dovuti a compravendita l'importo darà di € 33,00.
8. La cauzione dell'importo di € ////// (€ //////) che il richiedente in oggetto ha versato, a garanzia di tutti gli obblighi inseriti nella concessione comunale, verrà restituita dopo il collaudo effettuato a cura dei tecnici della Provincia. La Provincia si riserva di usufruire di tale somma per completare l'esecuzione delle opere di ripristino, quando le medesime non fossero realizzate in conformità alle presenti prescrizioni.
9. La Ditta concessionaria terrà la Provincia sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio, sinistro o danno che fosse per derivare a chicchessia per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione delle opere sia durante quello d'uso.
10. Resta tassativamente stabilito che con l'inizio dei lavori, di cui alla presente concessione, si intendono integralmente accettate, da parte di codesta ditta, tutte le condizioni in essa contenute.
11. Qualora, dopo l'ultimazione delle opere autorizzate con la presente concessione, dovessero essere eseguiti urgenti lavori di manutenzione a dette opere, dovrà essere avanzata richiesta alla Provincia con telegramma o PEC almeno 36 ore prima dell'inizio dei lavori urgenti. Qualora la richiesta fosse inviata in un giorno non lavorativo o festivo le 36 ore avranno inizio a partire dal primo giorno lavorativo. La richiesta si considererà accolta qualora non venisse comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, per motivi di ordine tecnico, sicurezza stradale, ecc., prima della data d'inizio dei lavori urgenti. Nella domanda che verrà inoltrata per l'esecuzione dei lavori d'urgenza dovrà sempre essere citata il numero di posizione e l'oggetto della

presente concessione oltre ad una succinta descrizione dei lavori da eseguirsi. Qualora per la realizzazione dei lavori d'urgenza dovessero essere effettuati opere, depositi od aprire cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, detti lavori dovranno essere eseguiti secondo le norme prescritte nella presente concessione o secondo ulteriori norme legislative vigenti all'epoca dell'intervento. Per l'esecuzione dell'opera vengono inoltre imposte le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni di carattere tecnico amministrativo

Per l'esecuzione dell'opera vengono inoltre imposte le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni di carattere tecnico amministrativo:

12. L'opera dovrà essere eseguita esclusivamente in conformità alla relazione ed ai disegni allegati domanda sopraccitata.
13. Tutte le opere che saranno realizzate sotto la sede stradale provinciale dovranno essere costruite in modo da sopportare i carichi mobili di 1^ categoria come previsti dal D.M. LL.PP. 04.05.1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.01.1991 n° 24 ed al DM 17/01/2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”.
14. La parte superiore di ogni opera che sarà posizionata sotto la carreggiata o le banchine dovrà essere collocata ad una profondità non inferiore a mt. 1,00 misurata dalla superficie della pavimentazione.
15. L'accesso ai cunicoli (camerette d'ispezione alle fognature, caditoie, pozzetti per incrocio linee, saracinesche, idranti ecc.) deve essere realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenze o sui marciapiedi stradali.
    Gli scavi da eseguirsi sulla carreggiata ed in banchina per la posa di tubi, condotte, manufatti ecc. dovranno essere eseguiti con apposita macchina escavatrice a catena o con altro mezzo similare ritenuto idoneo dai tecnici della Provincia, fatta avvertenza, che prima d'iniziare gli scavi sulla carreggiata, si dovrà procedere al taglio di tutti gli strati in conglomerato bituminoso impiegando esclusivamente apposita sega a disco.
    Il materiale di riempimento dovrà essere costipato a fondo meccanicamente con macchine idonee e la parte superiore dello scavo dovrà essere riempita con misto granulare avente uno spessore compresso non inferiore in ogni punto a cm 20 in banchina e/o cm 35 sulla carreggiata. Giornalmente tutti gli scavi effettuati in banchina dovranno essere regolarmente riempiti ed a lavori ultimati tutta la superficie superiore della banchina stessa, interessata dagli scavi, dovrà essere regolarizzata con misto granulare stabilizzato steso a mano ed adeguatamente rullato fino a raggiungere la quota dei bordi esterni della carreggiata. La parte superiore degli scavi eseguiti sulla carreggiata, prima dell'apertura al traffico della zona interessata dai lavori, dovrà essere ulteriormente riempita con conglomerato bituminoso aperto (mista bitumata), avente uno spessore compresso non inferiore a cm 8. Entro trenta giorni dalla posa della mista bitumata dovrà essere eseguito uno strato d'usura in conglomerato bituminoso chiuso (tappeto) dello spessore non inferiore in ogni punto a cm 3.
    Il conglomerato bituminoso aperto preparato con misto di ghiaia e sabbia dovrà essere confezionato con una percentuale di bitume compresa fra il 4,5 ed il 5%, riferita al peso degli inerti, mentre il conglomerato bituminoso chiuso che verrà impiegato per la costruzione dello strato d'usura dovrà avere una granulometria variabile con una dimensione massima degli inerti inferiore a mm 12,7, una percentuale di filler compresa fra il 6 ed il 12% ed una percentuale di bitume, riferita al peso degli inerti, compresa fra il 6,00 ed il 7,00%.
    Tutte le materie di scavo dovranno essere sempre collocate fuori dal piano viabile in modo da lasciarlo sempre completamente libero, inoltre i materiali di rifiuto dovranno essere subito asportati dal corpo stradale e dalle sue pertinenze. Prima dell'ultimazione dei lavori dovranno essere inoltre asportati tutti i vari materiali che eventualmente fossero caduti nei fossi o nelle cunette laterali alla strada ed infine dovrà essere perfettamente pulito il piano viabile.
16. Qualora gli scavi o le opere da eseguire dovessero interferire con manufatti precedentemente posizionati sotto la sede stradale, dovranno essere studiate e messe in atto tutte le soluzioni che non comportino danneggiamenti alle strutture dei manufatti esistenti preventivamente individuati. Qualora, per cause accidentali, si dovessero danneggiare dei manufatti esistenti sotto il corpo stradale, il concessionario dovrà immediatamente riparare ogni danno secondo le modalità che saranno impartite dal personale tecnico della Provincia, addetto alla sorveglianza dei lavori, il quale dovrà sempre essere preventivamente informato.
17. Tutti i lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri dovranno essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento del nuovo codice della strada e dal D.M. del 10 luglio 2002 “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed autorizzati dall'Ente proprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del codice. In particolare in funzione del tipo di lavoro o deposito eseguito dovrà essere scrupolosamente osservato quanto disposto dagli articoli sotto indicati del Regolamento di attuazione del codice della strada: art. 30 (segnalamento temporaneo); art. 31 (segnalamento e delimitazione dei cantieri); art. 32 (barriere); art. 33 (delineatori speciali); art. 34 (coni e delineatori flessibili); art. 35 (segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi); art. 36 (visibilità notturna); art. 37 (persone al lavoro); art. 38 (veicoli operativi); art. 39 (cantieri mobili); art. 40 (sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali); art. 41

(limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali); art. 42 (strettoie e sensi unici alternati); art. 43 (deviazione di itinerario).

18. Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere, anche temporaneamente, il transito lungo la strada provinciale. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano viabile nei fossi o cunette situati al lato della strada.

19. Nell'esecuzione dei lavori, non dovranno essere causati danni alla strada o alle sue pertinenze e quelli che eventualmente avvenissero per cause accidentali, dovranno essere immediatamente riparati a cura e spese della ditta concessionaria in conformità alle prescrizioni impartite dal personale della Provincia addetto alla sorveglianza dei lavori. Qualora si verificassero ritardi nel compiere le riparazioni o le riparazioni stesse venissero eseguite in modo non soddisfacente, la Provincia provvederà direttamente ad eseguire i lavori di ripristino a tutte spese e danno della ditta concessionaria senza che questa possa sollevare eccezioni.

20. Nell'esecuzione dei lavori non dovranno essere causati danni ad impianti, edifici, palificazioni, opere varie ecc., concesse ai terzi dalla Provincia lungo la strada stessa, verso i quali la ditta concessionaria resta in ogni caso l'unica responsabile. Comunque qualora i lavori autorizzati dovessero interferire con opere precedentemente concessionate o autorizzate, dovranno sempre essere presi preventivi accordi con le ditte che hanno ottenuto dette precedenti concessioni o autorizzazioni.

21. Tutte le opere dovranno essere in ogni caso eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le ulteriori prescrizioni dettate dai tecnici della Provincia in corso dei lavori od a lavori ultimati. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere della migliore qualità e muniti di apposita certificazione ai sensi di legge. La successiva manutenzione e rifacimento, compresi i relativi oneri, delle opere eseguite in concessione resterà sempre ad esclusivo carico della ditta concessionaria e dei suoi successori. Resteranno pure a carico della ditta concessionaria tutti i danni che potranno essere provocati al corpo stradale ed alle sue pertinenze ed a terzi dall'uso delle opere concessionate.

22. E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di dare comunicazione ai tecnici provinciali, dell'inizio dei lavori con almeno 3 giorni di anticipo, i quali provvederanno a far sorvegliare i lavori affinché le condizioni poste nel decreto siano integralmente rispettate.

23. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si rendesse necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada le opere e gli impianti in concessione, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del servizio. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono preventivamente concordate tra le parti. In caso di ritardo ingiustificato il gestore del servizio è tenuto a risarcire i danni.

24. Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dalle seguenti caratteristiche : - INERTI Ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compreso tra il 30 e il 60 % in peso totale degli inerti. Gli inerti dovranno avere dimensioni non superiori a 40 mm. - LEGANTE cemento normale (Portland Pozzolanico) con percentuale compresa tra il 2,5 e il 3,5 % in peso sul peso degli inerti asciutti. - ACQUA la quantità d'acqua corrispondente all'umidità ottima di costipamento. RESISTENZA A COMPRESSIONE a 7 giorni non minore di 25 Kg/cmc e non superiore a 45 Kg/cmc. PREPARAZIONE in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o volume.

25. É fatto obbligo alla ditta concessionaria di dare comunicazione all'ufficio tecnico provinciale dell'inizio dei lavori con almeno 3 (tre) giorni d'anticipo a mezzo PEC e/o altra forma scritta. La comunicazione dovrà riportare l'indicazione della ditta esecutrice dei lavori nonché di un proprio tecnico reperibile sempre rintracciabile 24 ore su 24 a mezzo telefono da parte del concessionario, per mantenere in perfetta efficienza sia la segnaletica stradale di cantiere sia le vie di transito della viabilità pubblica ogni qualvolta gli apprestamenti segnaletici e di impianto cantiere venissero compromessi da eventi atmosferici o per qualsiasi altra causa. Eventuali interventi di pulizia o sgombero/ripristino che si rendessero necessari per negligenza e/o mancato intervento del concessionato saranno effettuati a cura e spese del concessionario con addebito al concessionato oltre che delle spese di una penale per mancato intervento di € 2000,00.

26. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430,00 ad € 1.731,00. Inoltre importa la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 25 comma 7 del Nuovo Codice della Strada.

27. **PRESCRIZIONI SPECIFICHE:**
Si autorizzano i lavori come da progetto presentato. I lavori consisteranno nella messa in sicurezza della condotta di media pressione in acciaio DN80. Sono previsti quindi la rimozione di un tratto di condotta e la posa di una nuova mantenendo le stesse progressive chilometriche.
Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere creato intralcio alla circolazione dei veicoli e nessuno scavo dovrà rimanere aperto nelle ore

notturne, pur non garantendo il regolare traffico veicolare sull'intero intervento. Il riempimento degli scavi e il ripristino della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti specifiche: al di sopra del tubo si dovrà predisporre uno strato in sabbia opportunamente compattato, avente spessore di cm 30; lo scavo dovrà poi essere riempito con uno strato di misto cementato, avente le caratteristiche specificate nel punto 24) e uno spessore - variabile in funzione della profondità dello scavo stesso - tale da raggiungere un dislivello di cm 15 rispetto al piano viabile; lo strato superiore in conglomerato bituminoso (mista bitumata) dovrà avere uno spessore compresso non inferiore a cm 12 - invece di cm 8 come prescritto nel terzo capoverso del punto 15); il ripristino del piano viabile con posa di manto d'usura (tappeto) dovrà essere esteso per l'intera larghezza della carreggiata e per tutta la lunghezza dell'intervento previa formazione di cassonetto (fresatura) avente spessore di cm 3.00.
Resta in capo alla ditta il rifacimento della segnaletica orizzontale.
La banchina sterrata oggetto degli scavi dovrà essere ripristinata allo stato dei luoghi utilizzando terreno vegetale di adeguata natura anziché utilizzare materiale derivante dalle operazioni di scavo, al fine di consentire il corretto inerbimento. Inoltre la banchina dovrà essere profilata in maniera adeguata per evitare ristagni d'acqua e garantire il corretto deflusso dell'acqua.
L'area interessata dai lavori dovrà essere evidenziata con opportuna segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada. I lavori potranno iniziare solo dopo il rilascio di ordinanza per la regolamentazione del traffico da parte del Settore manutenzione Strade della Provincia.

Terminati i lavori in oggetto la Ditta dovrà darne comunicazione alla Provincia con Pec. Inoltre dovrà fornire tutta la documentazione tecnica:
- certificazione e caratteristiche dei materiali utilizzati;
- verbali prove di laboratorio;
- report fotografico delle fasi esecutive;
- certificazioni/dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici (D.M. 37/08);
- progetti costruttivi - As built delle opere realizzate;
- certificato di regolare esecuzione/collaudo dell'opera.

Si precisa che ogni responsabilità civile e penale legata alla conduzione e gestione del cantiere resta in capo alla ditta concessionata.
*****

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Brescia nel termine di 60 gg. ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n° 104 ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi del D.P.R. 1199/71 entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE U.O.
(Ing. Andrea Manfredini)

Il responsabile del procedimento Ing. Andrea Manfredini
Il responsabile dell'istruttoria Geom. Daniela Grilli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
aut. N. 2002/39958 del 06/12/2002
Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona (CR) – C.F.80002130195
Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione Civile
U.O. Pianificazione, Progettazione Stradale e Concessioni
Dirigente: Arch. Giulio Biroli
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Cremona, lì 28/05/2025

DECRETO: AUTORIZZAZIONE N. 246
INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: S.P. N° 415 "S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE" - AUTORIZZAZIONE PER IL RINNOVO ALLA POSA DI UN CARTELLO PUBBLICITARIO MONOFACCIALE RECANTE LA SCRITTA "FAMILA..." AL KM 35+650 LATO DX IN COMUNE DI CREMA. POS. 54943

Il sottoscritto Responsabile dell' U.O. Appalti e Autorizzazioni Pubblicitarie, incaricato dal Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione Civile della Provincia di Cremona con atto n. 171 del 29/04/2022:

VISTA l'istanza di IPAS S.P.A. (00051571) -codice fiscale 02495130011 pervenuta in data 24.04.2025 Prot. N.37234 volta ad ottenere lungo la

S.P. N° 415 "S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE"

l'autorizzazione per il rinnovo alla posa di un cartello pubblicitario MONOFACCIALE recante la scritta "FAMILA..." al Km 35+650 lato DX in Comune di Crema;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed il vigente Statuto della Provincia di Cremona;

VISTO l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Vigente Regolamento Provinciale in materia di canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali e per l'installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021, da parte del Responsabile del Procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale;

A U T O R I Z Z A

LA DITTA
IPAS S.P.A.
C.SO LOMBARDIA 36
10099 S.MAURO TORINESE (TO)

ad eseguire l'opera di installazione di quanto sopra in osservanza delle leggi sopraccitate, disponendo:

che il titolare dell'autorizzazione rispetti gli obblighi previsti dall'art. 54, del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

che il presente provvedimento viene accordato senza pregiudizio dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dall'impianto pubblicitario predetto;

che la Provincia può, in qualunque momento, revocare o modificare il presente provvedimento per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;

che il presente provvedimento deve essere tenuto nel luogo interessato ai lavori di posa e dovrà essere presentato su richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale. Chi non ottemperi a quanto prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa ed alla sanzione accessoria di cui al comma 12, dell'art. 27, del D.Lgs. 285/1992;

che il presente provvedimento ha validità per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dal 28.05.2025, con scadenza in data 28.05.2028. Almeno sessanta giorni prima della data di scadenza, dovrà essere inoltrata apposita istanza di rinnovo presso l'ufficio scrivente. Qualora la ditta titolare del presente provvedimento intendesse rinunciare allo stesso prima della scadenza sopra menzionata, dovrà darne immediata comunicazione scritta a questo ufficio;

che la ditta autorizzata è soggetta al pagamento di un canone annuo (ad esclusione delle insegne di esercizio), così come previsto dall'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992 e art. 53, comma 7, del D.P.R. 495/1992, nella misura determinata da apposita delibera di Giunta Provinciale. Non producono alcun effetto di esonero nei confronti del pagamento del canone annuo dovuto le comunicazioni di disdetta con data retroattiva; tali comunicazioni saranno ritenute valide ed efficaci ai sensi di legge con decorrenza dalla data di ricezione della stessa al Protocollo Provinciale;

che ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, che dovesse verificarsi a causa dell'impianto di cui alla presente autorizzazione, è a carico del titolare della stessa che ha l'obbligo di provvedere, con adeguata manutenzione, a tenerlo costantemente in perfetta efficienza;

che quanto autorizzato deve essere realizzato così come illustrato nel bozzetto allegato all'istanza di autorizzazione ed in conformità alle seguenti prescrizioni aggiuntive:

Il cartello pubblicitario monofacciale è realizzato nelle dimensioni di m 2,00 x 2,50.

Il bordo interno dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, deve essere posto ad una distanza minima di 3,00 m dal limite della carreggiata ed il bordo inferiore degli stessi dovrà essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,50 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, così come previsto rispettivamente dagli artt. 51, comma 2, lettera a) e 49, comma 5, del D.P.R. 495/1992.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n° 223/1992 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'impianto pubblicitario sia collocato ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad un'opportuna distanza di sicurezza in rapporto all'ipotesi di fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata, il dimensionamento dei sostegni del manufatto pubblicitario dovrà avvenire sulla base di un progetto redatto da un professionista abilitato iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze, in modo che l'impianto risulti cedevole e tale da non costituire pericolo per gli utenti della strada in caso di urto.

Su ogni mezzo pubblicitario, deve essere saldamente fissata a cura e spese del titolare del presente provvedimento ed ai sensi dell'art. 55, del D.P.R. 495/1992, una targhetta metallica posta in posizione accessibile, sulla quale siano riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

a. Amministrazione rilasciante (Provincia di Cremona)
b. soggetto titolare (IPAS S.P.A.)
c. numero dell'autorizzazione (54943)
d. progressiva chilometrica del punto di installazione (35+650)
e. data di scadenza (28.05.2028)

per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
La targhetta in argomento deve essere sostituita ad ogni rinnovo del provvedimento autorizzativo ed ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati su di esso riportati;

che il mezzo pubblicitario autorizzato deve essere posato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 51, del D.P.R. 495/1992, su una struttura atta a resistere alla spinta del vento e alla natura del terreno, in modo di garantirne la stabilità;

che alla scadenza del presente provvedimento, i mezzi pubblicitari ed i sostegni degli stessi devono essere rimossi a cura e spese del concessionario il quale deve altresì provvedere al ripristino dei luoghi, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia di Cremona affinché quest'ultima possa verificare il corretto svolgimento dei lavori di rimozione. Qualora l'interessato non provveda a quanto sopra, la Provincia di Cremona procederà d'ufficio alla rimozione imputando le spese al titolare del presente provvedimento autorizzativo;

che in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà di un mezzo pubblicitario autorizzato, il titolare dell'autorizzazione o il nuovo proprietario dovranno, entro 30 giorni dal trasferimento, presentare domanda regolarmente bollata, , all'Ufficio Autorizzazioni pubblicitarie allegando ricevuta del versamento dei diritti di voltura, copia dell'atto di acquisto/vendita o di successione e fotocopia in carta semplice del documento d'identità del titolare dell'autorizzazione e del nuovo proprietario;

che il titolare del provvedimento in esame, deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione di quanto autorizzato e degli eventuali sostegni, in modo che questi garantiscano sempre una piena conformità ai dettami del D.Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992;

che durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere, anche temporaneamente, il transito lungo la strada di proprietà della Provincia di Cremona. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano viabile, nei fossi o cunette, caditoie ecc. al servizio della strada;

che nell'esecuzione dei lavori di posa, il titolare del presente provvedimento non deve cagionare danno alcuno alla strada o alle sue pertinenze, provvedendo altresì, qualora si originassero danni per cause accidentali, all'immediato ripristino di quanto provocato a proprie cura e spese, in conformità alle prescrizioni impartite dal personale della Provincia di Cremona addetto alla sorveglianza dei lavori. Qualora si verificassero ritardi nel compiere le riparazioni o le riparazioni stesse venissero eseguite in modo non soddisfacente, la Provincia di Cremona provvederà direttamente ad eseguire i lavori di ripristino imputando tutte spese e danno del titolare del presente, senza che questi possa sollevare eccezioni;

che nell'esecuzione dei lavori non devono essere causati danni ad impianti, edifici, palificazioni, opere varie ecc., concesse a terzi dalla Provincia di Cremona lungo la strada stessa, verso i quali il titolare del presente resta in ogni caso l'unico responsabile. Qualora anche i lavori autorizzati dovessero interferire con opere precedentemente concessionate o autorizzate, dovranno sempre essere presi preventivi accordi con le ditte che hanno ottenuto dette precedenti concessioni o autorizzazioni;

che la successiva manutenzione delle opere eseguite a seguito del presente provvedimento, resta sempre ad esclusivo carico dei titolari e dei suoi successori; rimangono a carico del titolare del presente, tutti i danni che potranno essere provocati al corpo stradale ed alle sue pertinenze dall'uso delle opere autorizzate;

che è fatto obbligo al titolare del presente provvedimento di dare comunicazione scritta a questo ufficio dell'inizio dell'installazione con almeno 3 giorni di anticipo;

che chiunque non osservi le indicazioni presenti nel presente provvedimento autorizzativo, è soggetto alla sanzione amministrativa disposta dall'art. 23, comma 12, del D.Lgs. 285/1992;

che chiunque non osservi le prescrizioni indicate nell'art. 23, del D.Lgs. 285/1992 e nel D.P.R. 495/1992, è soggetto alla sanzione amministrativa ed alla rimozione dell'impianto ai sensi dell'art. 23, comma 13 bis/quater, del D.Lgs. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Brescia nel termine di 60 gg. ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n° 104 ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi del D.P.R. 1199/71 entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Guido Bellini

Responsabili dell'istruttoria: Geom. Silvia Fregoni e Geom. Silvia Pezzoni

IL RESPONSABILE APPALTI E
AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
(Dott. Guido Bellini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 23 del 07/01/2025

Liquidazione Contabile : 8 del 07/01/2025

Settore: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Servizio: Serv.Attività Produttive e Lavoro
Dirigente/Responsabile: Majori Francesca

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2024/0003260/SPLIT/F DEL 31/12/2024 A FAVORE DI KIBERNETES SRL PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AFFERENTI IL PNRR E IL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CPI – CIG B255389BC4

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 37.088,00** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;

○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);

○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

◉ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;

○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:

○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione

○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
FRENO VITTORIA

La Responsabile
Majori Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 8 del 07/01/2025

Disposizione di Liquidazione n° 23 del 07/01/2025

Capitolo	**31139 /9**	Codice	1.09.03.03	SERVIZI A SOSTEGNO PER LE POLITICHE PER IL LAVORO - FIN.AV.AMM.VINC. VT9 EX1779-1940	**38.171,36 (37.088,00)**
Impegno	**2024/6147**	Atto A/DE/2024/444 efficace dal 23/08/2024		KIBERNETES SRL - SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AFFERENTI IL PNRR E IL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE – CIG B255389BC4	**(37.088,00)**
		Codice CUP:		**Codice CIG:** B255389BC4	
		Tipo Finanziamento: COT		**Fondo:** 01	

Beneficiario	*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20127 KIBERNETES SRL				**37.088,00**
	F 0003260/SPLIT	**30/12/2024**	**29/01/2025**	**37.088,00**

***Codice CUP**: - **Codice CIG**: B255389BC4*

Servizi di supporto operativo alla gestione delle e altro (Prot. 105822 del 31/12/2024)

CCB - IT20G0200812012000004038571 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 232 del 28/01/2025

Liquidazione Contabile : 90 del 10/01/2025

Settore: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Servizio: Serv.Attività Produttive e Lavoro
Dirigente/Responsabile: Majori Francesca

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
FT. N. 2024/6820241219001970/F DEL 31.12.2024 DI TELECOM ITALIA SPA – CANONE MANUTENZIONE PERIODO 23/09/2024 - 23/12/2024 HP DISPOSITIVO DI SICUREZZA NEXT GENERATION FIREWALL FASCIA MEDIA

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 57,97** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

◉ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;

○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
- ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
- ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
SERAFINI ANDREA

La Responsabile
Majori Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 90 del 10/01/2025

Disposizione di Liquidazione n° 232 del 28/01/2025

Capitolo	**31119**	Codice	1.09.03.03	ACQUISIZIONE SERVIZI TELEMATICI E SERVIZI VARI PROGETTO SIL	**116.132,31** **(57,97)**
Impegno	**2024/24**	Atto A/DE/2022/226 efficace dal 06/05/2022		TELECOM ITALIA SPA - PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE LOMBARDIA - APPARATI FIREWALL - CANONE ASSISTENZA 2024	**(57,97)**
		Codice CUP: G99J20002350003		**Codice CIG:** ZEA3085D2E	
		Tipo Finanziamento: PD		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
528	**TELECOM ITALIA SPA**				**57,97**
		F 6820241219001970	**31/12/2024**	**31/01/2025**	**57,97**

***Codice CUP**: G99J20002350003 - **Codice CIG**: ZEA3085D2E*

CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 2 - ODA N. 6151366
CANONE MANUTENZIONE PERIODO 23/09/2024 - 23/12/2024 (Prot. 8 del 02/01/2025)
CCB - IT37T0306909409100000046007 - C/C DEDICATO; Cessionario: INTESA SAN PAOLO SPA (00799960158)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 234 del 28/01/2025

Liquidazione Contabile : 467 del 28/01/2025

Settore: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Servizio: Serv.Attività Produttive e Lavoro
Dirigente/Responsabile: Majori Francesca

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
LIQUIDAZIONE DELL' AVVISO DI PAGAMENTO N. 2025/301030021517202369/RP DEL 27/01/2025 PER CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 39361 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AFFERENTI IL PNRR E IL PIANO REG. DI POTENZIAMENTO DEI CPI - CIG B255389BC4

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 35,00** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;

○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);

○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

◉ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;

○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:

○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione

○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
FRENO VITTORIA

La Responsabile
Majori Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 467 del 28/01/2025

Disposizione di Liquidazione n° 234 del 28/01/2025

Capitolo	**31139 /9**	Codice	1.09.03.03	SERVIZI A SOSTEGNO PER LE POLITICHE PER IL LAVORO - FIN.AV.AMM.VINC. VT9 EX1779-1940	**38.171,36 (35,00)**
Impegno	**2024/6148**	Atto A/DE/2024/444 efficace dal 23/08/2024		ANAC - CONTRIBUZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AFFERENTI IL PNRR E IL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - CIG B255389BC4	**(35,00)**
		Codice CUP:		**Codice CIG:**	
		Tipo Finanziamento: COT		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
13590	**ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**				**35,00**
		RP 301030021517202369	**27/01/2025**	**17/02/2025**	**35,00**

***Codice CUP**: - **Codice CIG**:*

AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 39361 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AFFERENTI IL PNRR E IL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (Prot. 7048 del 27/01/2025)

APA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 334 del 10/02/2025

Liquidazione Contabile : 716 del 10/02/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Progettazione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Masotti Massimo

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
CENTRO PADANE S.R.L. - fattura n. 2025/12/00/F - PROGETTAZIONE DIVERSE FASI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO ANGUISSOLA, CREMONA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATIONEU. REGOLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO 12.02.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)_DIREZIONE LAVORI II SAL AVANZAMENTO LAVORI

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 20.516,31** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Masotti Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 716 del 10/02/2025

Disposizione di Liquidazione n° 334 del 10/02/2025

Capitolo	**35570**	Codice	2.02.01.01	VIA PALESTRO 30 CR IIS ANGUISSOLA COMPLET.ADEGUAMENTO SISMICO - MIUR RIP. LEG. 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024 X EURO 1.125MILIONI "FINANZ. DALL'UNIONE EUROPEA- NGEU" PNRR M4.C1.I3.3 CUP:G11B20000840001	**0,00 (20.516,31)**
Impegno	**2024/2347**	Atto A/DE/2021/740 efficace dal 06/12/2021		CENTRO PADANE SRL-CR-PROGETTAZIONE DIVERSE FASI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO ANGUISSOLA, CREMONA-INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-DA MIUR	**(20.516,31)**
		Codice CUP: G11B20000840001		**Codice CIG:** AFFIDAMENTI_IN_HOUSE	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 07	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
15149	**CENTRO PADANE S.R.L.**				**20.516,31**
		F 12/00	**28/01/2025**	**27/02/2025**	**20.516,31**

***Codice CUP**: G11B20000840001 - **Codice CIG**: AFFIDAMENTI_IN_HOUSE*
PROGETTAZIONE DIVERSE FASI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO ANGUISSOLA, CREMONA. INTERVENTO FINANZIATO DALL' (Prot. 7448 del 28/01/2025)
CCB - IT05G0503411401000000005145 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Cremona, lì 14/03/2025

DECRETO N. 146 / **SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**
Ambiente

Oggetto:AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE DELL'AUTORIZZAZIONE, RILASCIATA CON DECRETO PROVINCIALE N. 169 DEL 7.4.2022, ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CAVA NELLA LOCALITÀ C.NA CASELLI DEL COMUNE DI SPINADESCO - ATE G33 - SOMFER S.R.L.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L. R. 12.11.2021, n. 20 (nel seguito denominata Legge);
- la L. R. 8.8.1998, n. 14 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s. m.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico Enti Locali";
- l'art. 36 del vigente Statuto provinciale;
- la deliberazione del Presidente n. 125 del 27.7.2022 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione";
- la deliberazione del Presidente n. 8 del 15.01.2025 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione";
- la deliberazione del Presidente n. 228 del 28.12.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio al sottoscritto, da ultimo confermato, fino al termine del mandato presidenziale, con deliberazione del Presidente n. 9 del 20.01.2025;

Preso atto:

- dell'approvazione del Piano provinciale cave di Cremona da parte del Consiglio Regionale della Lombardia con atto n. X/1278 del 25 ottobre 2016 (nel seguito denominato Piano);
- dell'approvazione della revisione del Piano da parte del Consiglio Regionale della Lombardia con atto n. XI/1820 del 16.03.2021;
- del Decreto della Provincia di Cremona n. 704 del 23.11.2021, con cui è stato approvato il Progetto di gestione produttiva dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in oggetto, come previsto dall'art. 11 della Legge 14/98;
- del Decreto della Provincia di Cremona n. 169 del 7.4.2022, con cui si è autorizzata l'attività estrattiva della cava di sabbia e ghiaia nella località C.na Caselli, in comune di Spinadesco - ATE g33;
- dell'istanza presentata in data 7.11.2024, prot. prov. n. 90060, dal dott. Emanuele Emani, procuratore speciale della SOMFER S.r.l. (c. f. 01287180192), con sede legale a Cremona, in via Arcangelo Ghisleri n. 91, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla variante del progetto di cava, già autorizzato con Decreto n. 169 del 7.4.2022, da realizzarsi nell'ATEg 33, su terreni facenti parte del Comune di Spinadesco, identificati ai mappali 44 - 45 - 46 - 47 del foglio 1 e ai mappali 1 - 4 del foglio 3, ai sensi dell'art. 12 della Legge;
- della comunicazione di inizio del procedimento preordinato all'emissione della variante dell'autorizzazione, emessa in data 6.12.2024 e avente prot. n. 99878, con contestuale richiesta di integrazioni alla documentazione necessaria per l'istruttoria;
- della documentazione a completamento della suddetta istanza, pervenuta in data 21.2.2025 al prot. n. 16203;
- dell'avvenuto pagamento a favore della Tesoreria Provinciale del rimborso delle spese per l'istruttoria della domanda, nella misura di € 2880,00, avvenuto in data 18.10.2024, e di € 32,00 per marche da bollo;

- della delibera della Giunta del Comune di Spinadesco n. 19, in data 3.2.2025, con cui è stata approvata la proposta di variante in oggetto e sono stati confermati i contenuti della delibera n. 29 del 9.3.2022 di approvazione della convenzione con la SOMFER S.r.l., come previsto dall'art. 16 della Legge;
- del parere favorevole rilasciato dal Servizio Aree protette, Energia, Rifiuti di questo Settore, relativo all'Autorizzazione Paesaggistica in materia forestale, prot. n. 13522 del 18.02.2025;

Verificato che l'area oggetto dell'istanza di variante ricade nell'ATEg33, previsto dal Piano, posto nella località c.na Caselli del comune di Spinadesco, per cui si prevedono una superficie complessiva dell'ambito pari a m^2 69.250, una profondità massima di scavo pari a m 9 al netto della coltre di sterile, un volume estraibile pari a m^3 500.000, un recupero ambientale costituito da inerbimento e piantumazione per le scarpate e da coltivo per il fondo cava, con ulteriori prescrizioni per il recupero finale, che stabiliscono in m^2 9.170 l'estensione dell'area di fondo cava su cui realizzare gli impianti vegetali necessari per compensare gli effetti dell'estrazione del volume pianificato ("zona B");

Considerato che sussistono le condizioni per autorizzare il legale rappresentate della SOMFER S.r.l. (c. f. 01287180192), con sede legale a Cremona, in via Arcangelo Ghisleri n. 91, alla variante dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia nell'ATE g33, autorizzata con decreto provinciale n. 169 del 7.4.2022;

Confermato il deposito cauzionale, previsto dall'art. 17, della Legge, e stabilito dal citato decreto n. 169 del 7.4.2022, che ammonta a € 303.703,00, di cui € 210.000,00 a seguito dell'applicazione della formula di determinazione delle garanzie fidejussorie proposta dalla Regione Lombardia, a cui è stato sommato l'importo di € 93.703,00 per le opere di recupero;

Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 successivamente modificato con D.P.R. n. 81/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 7 del 15.01.2025, in qualità di Responsabile del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- il dott. Massimo Cremonini Bianchi, in qualità di responsabile del procedimento,
- la signora Paola Agazzi, in qualità di incaricata di istruttoria,

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione prot. n. 19874 del 7/3/2025

DECRETA

1. di autorizzare il legale rappresentate della SOMFER S.r.l. (c. f. 01287180192), con sede legale a Cremona, in via Arcangelo Ghisleri n. 91, alla variante del progetto dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia svolta nell'ATE g33, autorizzata con decreto provinciale n. 169 del 7.4.2022 e sita in località C.na Caselli del comune di Spinadesco, specificando che la quantità di materiale da asportare rimane quella già autorizzata e pari a m^3 500.000 e che rimane invariato il progetto di recupero ambientale già autorizzato;
2. di prendere atto che la variante consiste nelle seguenti 2 modifiche alla coltivazione:
   - intervento di "cambio terra" lungo tutta la contro-scarpata interna in lato Ovest, costituito dall'integrale asportazione delle sostanze minerali di cava ivi presenti e dall'immediato ripristino della morfologia autorizzata, ottenuta sagomando (come da progetto di recupero) il materiale sterile in esubero precedentemente accantonato;
   - riduzione della distanza di sicurezza relativa al fronte di scavo in lato Est fino a 3 m, in quanto attualmente i terreni contigui sono di proprietà della SOMFER S.r.l. ed è venuto conseguentemente meno l'obbligo di rispettare il "franco" di 10 m in precedenza dovuto a tutela del confinante terzo;
3. di prescrivere che la coltivazione di cava deve avvenire in conformità con i contenuti della seguente documentazione, che sostituisce gli omologhi allegati al decreto provinciale n. 169 del 7.4.2022. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
   - Allegato 1 - ott. 24: Stato attuale - Planimetria;
   - Allegato 2 - ott. 24: Progetto di coltivazione;
   - Allegato 2A - agg. febb. 2025: Progetto di coltivazione - Sezioni;
   - Allegato 3 - ott. 24: Progetto di recupero;
   - Allegato 3A - agg. febb. 2025: Stato di recupero - Sezioni;
4. di condizionare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto provinciale n. 169 del 7.4.2022, che rimane valido per tutte le parti non espressamente modificate dal presente decreto;
5. di confermare il deposito cauzionale previsto dall'art. 17 della Legge nella misura di € 303.703,00, così come stabilito dal decreto provinciale n. 169 del 7.4.2022;
6. di determinare nella misura di € 2.880,00 l'ammontare del rimborso spese per l'istruttoria della domanda, dando atto dell'avvenuto pagamento a favore della Tesoreria Provinciale in data 18.10.2024;

7. di notificare il presente decreto, per quanto di rispettiva competenza, a:
   - legale rappresentate della SOMFER S.r.l., pec: somfersrl@lamiapec.it;
   - Comune di Spinadesco, pec: comune.spinadesco@pec.regione.lombardia.it;
   - Regione Lombardia – D. G. Ambiente e clima, pec: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it;
   - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova, pec: bac_sabap_mn@mailcert.beniculturali.it;
   - Servizio provinciale Pianificazione e Programmazione Territoriale.

IL DIRIGENTE
ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Autorizzazione n. 2013/24616 del 22/04/2013 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 382 del 18/02/2025

Liquidazione Contabile : 1060 del 17/02/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
FORNALE' EMANUELE - fattura n. 2025/FPA 1/25/F - Acconto 40% - DIREZIONE OPERATIVA CON VALENZA DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI - LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO 24, CREMONA, PER I.I.S. "STANGA". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 16.742,76** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 1060 del 17/02/2025

Disposizione di Liquidazione n° 382 del 18/02/2025

Capitolo	**35556**	Codice	04.02.2	IIS STANGA-CR- REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXGENERATIONEU" CUP: G11B22000200003 DA PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE(M4-C1-1-3)	**500.000,00 (16.742,76)**
Impegno	**2024/2242/2**	Atto A/DE/2024/270 efficace dal 29/05/2024		FORNALE' EMANUELE - INC. PROF. DIREZIONE OPERATIVA CON VALENZA DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI - LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO 24, CREMONA, PER I.I.S. "STANGA". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. ID PROCEDURA SINTEL: 181452763. CIG RETTIFICATO CON DETERMINAZIONE 2024/408	**(16.742,76)**
		Codice CUP: G11B22000200003		**Codice CIG:** B2A0DD3EDE	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20726	**FORNALE' EMANUELE**				**16.742,76**
		F FPA 1/25	**11/02/2025**	**13/03/2025**	**16.742,76**

***Codice CUP**: G11B22000200003 - **Codice CIG**: B2A0DD3EDE*

Acconto 40% - DIREZIONE OPERATIVA CON VALENZA DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI - LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO 24, CREMONA, PER I.I.S. "STANGA". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU (Prot. 11478 del 12/02/2025)

CCB - IT91A0200859870000040031905 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 383 del 18/02/2025

Liquidazione Contabile : 1061 del 17/02/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
PAZIENZA MARCO - fattura n. 2025/3/NP - COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO N24 (I.I.S. "STANGA") CREMONA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 6.721,72** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 1061 del 17/02/2025

Disposizione di Liquidazione n° 383 del 18/02/2025

Capitolo	**35556**	Codice	04.02.2	IIS STANGA-CR- REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXGENERATIONEU" CUP: G11B22000200003 DA PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE(M4-C1-1-3)	**500.000,00 (6.721,72)**
Impegno	**2024/2242/5**	Atto A/DE/2024/404 efficace dal 04/08/2024		ING.PAZIENZA MARCO-INC. COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO 24, CREMONA, PER I.I.S. "STANGA". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CIG: ID PROCEDURA SINTEL: 185326343.	**(6.721,72)**
		Codice CUP: G11B22000200003		**Codice CIG:** B24B55916C	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
13914	**PAZIENZA MARCO**				**6.721,72**
		NP 3	**10/02/2025**	**12/03/2025**	**6.721,72**

***Codice CUP**: G11B22000200003 - **Codice CIG**: B24B55916C*
COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO N24 (I.I.S. "STANGA") CREMONA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (Prot. 11109 del 11/02/2025)
CCB - IT45S0538754580000004156064 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 409 del 25/02/2025

Liquidazione Contabile : 1247 del 25/02/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
MESCHIARI SRL fattura n. 2025/000014/PA/F - Rif. Contratto di Appalto Rep. nr. 8644 del 20/06/2024 e succ. Addendum Rep. N. 8647 del 30/10/2024 e altro - LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO 24, CREMONA, PER I.I.S. "STANGA". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). C.U.P. G11B22000200003. C.I.G. A03BBE5513.

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 383.203,94** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 1247 del 25/02/2025

Disposizione di Liquidazione n° 409 del 25/02/2025

Capitolo	**35556**	Codice	04.02.2	IIS STANGA-CR- REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXGENERATIONEU" CUP: G11B22000200003 DA PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE(M4-C1-1-3)	**500.000,00 (383.203,94)**
Impegno	**2024/495/2**	Atto A/DE/2023/906 efficace dal 30/12/2023		MESCHIARI SRL-AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO 24, CREMONA, PER I.I.S. "STANGA". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATION EU. REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). C.I.G.: A03BBE5513. C.U.P.: G11B22000200003. ID SINTEL 177586402.	**(383.203,94)**
		Codice CUP: G11B22000200003		**Codice CIG:** A03BBE5513	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario	*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20338 MESCHIARI SRL				**110.369,28**
	F 000014/PA	**21/02/2025**	**23/03/2025**	**110.369,28**
	***Codice CUP**: G11B22000200003 - **Codice CIG**: A03BBE5513*			
	Nota: Rif. Contratto di Appalto Rep. nr. 8644 del 20/06/2024 e succ. Addendum Rep. N. 8647 del 30/10/2024 e altro (Prot. 16516 del 21/02/2025)			
	CCB - IT45J0565212901CC0120104152 - CC DEDICATO			

Beneficiario	*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20338 MESCHIARI SRL				**272.834,66**
	F 000014/PA	**21/02/2025**	**23/03/2025**	**272.834,66**
	***Codice CUP**: G11B22000200003 - **Codice CIG**: A03BBE5513*			
	Nota: Rif. Contratto di Appalto Rep. nr. 8644 del 20/06/2024 e succ. Addendum Rep. N. 8647 del 30/10/2024 e altro (Prot. 16516 del 21/02/2025)			
	CCB - IT07K0306954610100000003269; Intestatario: WOOD BETON S.P.A. (03250420175)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 425 del 26/02/2025

Liquidazione Contabile : 1266 del 26/02/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Progettazione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Masotti Massimo

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
RE.CO.GE. SRL - fattura n. 2025/FATTPA 4_25/F - LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LICEO CLASSICO "D. MANIN", VIA CAVALLOTTI 2, CREMONA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 554.368,00** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Masotti Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 1266 del 26/02/2025

Disposizione di Liquidazione n° 425 del 26/02/2025

Capitolo	**35575**	Codice	2.02.01.01	LICEO MANIN CREMONA - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" MINISTERO ISTRUZIONE PNRR M4C1I3-3 - CUP G12C22000000007	**2.500.000,00 (554.368,00)**
Impegno	**2025/26/1**	Atto A/DE/2023/552 efficace dal 27/09/2023		RE.CO.GE.SRL-PATERNO'-CT-AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LICEO CLASSICO "D. MANIN", VIA CAVALLOTTI 2, CREMONA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). C.U.P.: G12C22000000007. C.I.G.: A00A239F9F. ID SINTEL 173906459.	**(554.368,00)**
		Codice CUP: G12C22000000007		**Codice CIG:** A00A239F9F	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario	*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20055 RE.CO.GE. SRL				**554.368,00**
	F FATTPA 4_25	**18/02/2025**	**20/03/2025**	**554.368,00**

***Codice CUP**: G12C22000000007 - **Codice CIG**: A00A239F9F*

LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LICEO CLASSICO "D. MANIN", VIA CAVALLOTTI 2, CREMONA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO

(Prot. 14409 del 19/02/2025)

CCB - IT09N0200884111000102723054 - CC DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 473 del 10/03/2025

Liquidazione Contabile : 1658 del 07/03/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Progettazione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Masotti Massimo

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
RA.GA. S.R.L. - fattura n. 2025/13/FE/F - Ass. archeologica, progetto I.I.S. SRAFFA via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra.Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU reg.UE n.2021-241 Parl.Euro e Cons. del 12.02.2021, PNRR

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 4.637,95** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Masotti Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 1658 del 07/03/2025

Disposizione di Liquidazione n° 473 del 10/03/2025

Capitolo	**35555**	Codice	2.02.01.01	IIS P.SRAFFA CREMA VIA PIACENZA 52/C REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXGENERATIONEU" CUP: G91B22000790007 DA PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE(M4-C1-1-3)	**1.000.000,00 (4.637,95)**
Impegno	**2024/2243/2**	Atto A/DE/2024/723 efficace dal 28/11/2024		RA.GA. SRL-AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E ALLA DOCUMENTAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SULL'IMMOBILE I.I.S. "SRAFFA", VIA PIACENZA, CREMA. COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. C.U.P.: G91B22000790007. C.I.G. B465378059. ID SINTEL 191419939.	**(4.637,95)**
		Codice CUP: G91B22000790007		**Codice CIG:** B465378059	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
8452	**RA.GA. S.R.L.**				**4.637,95**
		F 13/FE	**15/02/2025**	**17/03/2025**	**4.637,95**

***Codice CUP**: G91B22000790007 - **Codice CIG**: B465378059*

Ass. archeologica, progetto I.I.S. SRAFFA via Piacenza, Crema. Costruzione nuova palestra.Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU reg.UE n.2021-241 Parl.Euro e Cons. del 12.02.2021, PNRR (Prot. 12999 del 17/02/2025)

CCB - IT44H0538710902000047523353 - CC DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 524 del 19/03/2025

Liquidazione Contabile : 1835 del 19/03/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
CA COSTRUZIONI S.R.L. - fattura n. 2025/11/F - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO L❼I.I.S. "B. MUNARI",SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 345.709,16** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 1835 del 19/03/2025

Disposizione di Liquidazione n° 524 del 19/03/2025

Capitolo	**35536**	Codice	04.02.2	IIS MUNARI SUC. LARGO FALCONE BORSELLINO A CREMA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MIUR PRIMO RIPARTO 855MIL. LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3- 3 CUP:G93F20000110001	**796.550,03 (345.709,16)**
Impegno	**2025/1352**	Atto A/DE/2023/292 efficace dal 20/06/2023		CA COSTRUZIONI SRL-POMIGLIANO D'ARCO-NA-AGG. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. "B. MUNARI", SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). CUP G93F20000110001. CIG 9530612DD0. ID PROCEDURA SINTEL 165283802	**(46.161,56)**

Codice CUP: G93F20000110001 **Codice CIG:** 9530612DD0

Tipo Finanziamento: 4020101002 **Fondo:** 01

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
19767	**CA COSTRUZIONI S.R.L.**				**46.161,56**
		F 11	**11/03/2025**	**11/04/2025**	**46.161,56**

***Codice CUP**: G93F20000110001 - **Codice CIG**: 9530612DD0*

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. "B. MUNARI",SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E D (Prot. 21609 del 12/03/2025)

CCB - IT68V0103040070000002404943 - CC DEDICATO

Impegno	**2025/1378**	Atto A/DE/2023/292 efficace dal 20/06/2023	CA COSTRUZIONI SRL-POMIGLIANO D'ARCO-NA-AGG.DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. "B. MUNARI", SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). CUP G93F20000110001. CIG 9530612DD0. ID PROCEDURA SINTEL 165283802	**(193.886,62)**

Codice CUP: G93F20000110001 **Codice CIG:** 9530612DD0

Tipo Finanziamento: 4020101002 **Fondo:** 01

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
19767	**CA COSTRUZIONI S.R.L.**				**193.886,62**
		F 11	**11/03/2025**	**11/04/2025**	**193.886,62**

***Codice CUP**: G93F20000110001 - **Codice CIG**: 9530612DD0*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO L
L.I.S. "B. MUNARI",SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E D (Prot. 21609 del 12/03/2025)
CCB - IT68V0103040070000002404943 - CC DEDICATO

Impegno	**2025/1393**	Atto A/DE/2023/292 efficace dal 20/06/2023	CA COSTRUZIONI SRL-POMIGLIANO D'ARCO-NA-AGG. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. "B. MUNARI", SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). CUP G93F20000110001. CIG 9530612DD0. ID PROCEDURA SINTEL 165283802	**(105.660,98)**
		Codice CUP: G93F20000110001	**Codice CIG:** 9530612DD0	
		Tipo Finanziamento: 4020101002	**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
19767	**CA COSTRUZIONI S.R.L.**				**105.660,98**
		F 11	**11/03/2025**	**11/04/2025**	**105.660,98**

***Codice CUP**: G93F20000110001 - **Codice CIG**: 9530612DD0*
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO L
L.I.S. "B. MUNARI",SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E D (Prot. 21609 del 12/03/2025)
CCB - IT68V0103040070000002404943 - CC DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 526 del 19/03/2025

Liquidazione Contabile : 1833 del 19/03/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
PANAROTTO FRANCESCO - fattura n. 2025/1/F - ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE (DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 856/2023) PER LA REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO DOPERA PER LINTERVENTO PRESSO L I.I.S TORRIANI DI CREMONA VIA SEMINARIO 19. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATION

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 4.465,37** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 1833 del 19/03/2025

Disposizione di Liquidazione n° 526 del 19/03/2025

Capitolo	**35567**	Codice	04.02.2	LABORATORI OFFICINE IIS TORRIANI CREMONA ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIF. ENERGETICA MIUR RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024 X EURO 1.125MILIONI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NGEU" PNRR M4.C1.I3 .3 . CUP:G13H20000030001	**2.814.245,88 (4.465,37)**
Impegno	**2025/1357**	Atto A/DE/2024/722 efficace dal 28/11/2024		ING.FRANCESCO PANAROTTO-ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE (DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 856/2023): REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER L'INTERVENTO PRESSO L' I.I.S "TORRIANI" DI CREMONA VIA SEMINARIO 19. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PORZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DELLE OFFICINE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. CUP G13H20000030001 CIG B465ADFC23.	**(4.465,37)**
		Codice CUP: G13H20000030001		**Codice CIG:** B465ADFC23	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20301	**PANAROTTO FRANCESCO**				**4.465,37**
		F 1	**05/03/2025**	**04/04/2025**	**4.465,37**

***Codice CUP**: G13H20000030001 - **Codice CIG**: B465ADFC23*

ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE (DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 856/2023) PER LA REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO DOPERA PER LINTERVENTO PRESSO L I.I.S TORRIANI DI CREMONA VIA SEMINARIO 19. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATION (Prot. 19471 del 05/03/2025)

CCB - IT79I0873554060002000220194 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 583 del 27/03/2025

Liquidazione Contabile : 1957 del 27/03/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
CUGINI CAMILLO - fattura n. 2025/40/NP - INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA - I.I.S. "BRUNO MUNARI". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) PNRR. C.U.P.: G93F20000110001. C.I.G. A01FB69B35.

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 32.414,06** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 1957 del 27/03/2025

Disposizione di Liquidazione n° 583 del 27/03/2025

Capitolo	**35536**	Codice	2.02.01.01	IIS MUNARI SUC. LARGO FALCONE BORSELLINO A CREMA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MIUR PRIMO RIPARTO 855MIL. LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3- 3 CUP:G93F20000110001	**796.550,03 (32.414,06)**
Impegno	**2025/1353**	Atto A/DE/2023/776 efficace dal 01/12/2023		DOTT.ARCH.CUGINI CAMILLO-AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA DELL'OFFERTA, PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", L. FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA - I.I.S. "B. MUNARI". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONS. DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR	**(32.414,06)**
		Codice CUP: G93F20000110001		**Codice CIG:** A01FB69B35	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
19349	**CUGINI CAMILLO**				**32.414,06**
		NP 40	**24/03/2025**	**23/04/2025**	**32.414,06**

***Codice CUP**: G93F20000110001 - **Codice CIG**: A01FB69B35*

INCARICO DI D.L. e C.S.E. DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA - I.I.S. "BRUNO MUNARI" - Fattura di 1 Acconto - CUP G93F20000110001 (Prot. 25893 del 25/03/2025)

CCB - IT71W0569656840000002670X64

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 727 del 24/04/2025

Liquidazione Contabile : 2604 del 22/04/2025

Settore: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Servizio: Serv.Attività Produttive e Lavoro
Dirigente/Responsabile: Majori Francesca

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
FT. N. 2025/6820250319003846/F DEL 31.03.2025 DI TELECOM ITALIA SPA – CANONE MANUTENZIONE PERIODO 23/12/2024 - 24/03/2025 HP DISPOSITIVO DI SICUREZZA NEXT GENERATION FIREWALL FASCIA MEDIA

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 57,97** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;

○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);

○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

◉ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;

○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:

○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione

○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
SERAFINI ANDREA

La Responsabile
Majori Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 2604 del 22/04/2025

Disposizione di Liquidazione n° 727 del 24/04/2025

Capitolo	**31119**	Codice	1.09.03.03	ACQUISIZIONE SERVIZI TELEMATICI E SERVIZI VARI PROGETTO SIL	**118.449,70** **(57,97)**
Impegno	**2025/37**	Atto A/DE/2023/579 efficace dal 11/10/2023		TELECOM ITALIA SPA - PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE LOMBARDIA - SOSTITUZIONE DI APPARATI FIREWALL – CIG N. ZEA3085D2E – CUP N. G99J20002350003 – CANONE ASSISTENZA ANNO 2025	**(57,97)**
		Codice CUP: G99J20002350003		**Codice CIG:** ZEA3085D2E	
		Tipo Finanziamento: PD		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
528	**TELECOM ITALIA SPA**				**57,97**
		F 6820250319003846	**31/03/2025**	**02/05/2025**	**57,97**

***Codice CUP**: G99J20002350003 - **Codice CIG**: ZEA3085D2E*

CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 2 - ODA N. 6151366

CANONE MANUTENZIONE PERIODO 23/12/2024 - 24/03/2025 (Prot. 29515 del 02/04/2025)

CCB - IT37T0306909409100000046007 - C/C DEDICATO; Cessionario: INTESA SAN PAOLO SPA (00799960158)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 813 del 12/05/2025

Liquidazione Contabile : 3112 del 09/05/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Progettazione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Masotti Massimo

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
ANAC - AVVISO N.301030023234524706 CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 74925. INCARICO PROFESSIONALE CSE E COLLAUDO STATICO LAVORI LICEO "D. MANIN". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 PNRR. CUP G12C22000000007 - C.I.G. B156B8DCF7.

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 35,00** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
BINI RAFFAELLA

Il Dirigente/Responsabile
Masotti Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 3112 del 09/05/2025

Disposizione di Liquidazione n° 813 del 12/05/2025

Capitolo	**35575**	Codice	2.02.01.01	LICEO MANIN CREMONA - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" MINISTERO ISTRUZIONE PNRR M4C1I3-3 - CUP G12C22000000007	**4.006.249,57 (35,00)**
Impegno	**2024/131/4**	Atto A/DE/2024/508 efficace dal 24/09/2024		ANAC-CONTR.GARAAFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EIL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI PRESSO IL LICEO CLASSICO "D. MANIN" VIA CAVALLOTTI 2, CREMONA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR	**(35,00)**
		Codice CUP: G12C22000000007		**Codice CIG:**	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
13590	**ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**				**35,00**
		RP 301030023234524706	**08/05/2025**	**19/05/2025**	**35,00**
		***Codice CUP**: - **Codice CIG**:* *ANAC - AVVISO N.301030023234524706 CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 74925 INCARICO PROF. CSE E COLLAUDO STATICO LAVORI "D. MANIN" INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 PNRR CUP G12C22000000007 C.I.G. B156B8DCF7 (Prot. 40946 del 08/05/2025) APA*			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 844 del 16/05/2025

Liquidazione Contabile : 3314 del 16/05/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
MESCHIARI SRL fattura N. 2025/000049/PA/F - Rif. Contratto di Appalto Rep. nr. 8644 del 20/06/2024 e succ. Addendum Rep. N. 8647 del 30/10/2024 e altro - LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO 24, CREMONA, PER I.I.S. "STANGA". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). C.U.P. G11B22000200003. C.I.G. A03BBE5513.

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 385.189,44** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 3314 del 16/05/2025

Disposizione di Liquidazione n° 844 del 16/05/2025

Capitolo	**35556**	Codice	2.02.01.01	IIS STANGA-CR- REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXGENERATIONEU" CUP: G11B22000200003 DA PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE(M4-C1-1-3)	**1.505.473,87 (385.189,44)**
Impegno	**2025/48/1**	Atto A/DE/2023/906 efficace dal 30/12/2023		MESCHIARI SRL-AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA IN VIA MILANO 24, CREMONA, PER I.I.S. "STANGA". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATION EU. REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). C.I.G.: A03BBE5513. C.U.P.: G11B22000200003. ID SINTEL 177586402.	**(385.189,44)**
		Codice CUP: G11B22000200003		**Codice CIG:** A03BBE5513	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario	*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20338 MESCHIARI SRL				**48.253,34**
	F 000049/PA	**12/05/2025**	**12/06/2025**	**48.253,34**
	***Codice CUP**: G11B22000200003 - **Codice CIG**: A03BBE5513*			
	Nota: Rif. Contratto di Appalto Rep. nr. 8644 del 20/06/2024 e succ. Addendum Rep. N. 8647 del 30/10/2024 e altro (Prot. 42419 del 13/05/2025)			
	CCB - IT45J0565212901CC0120104152 - CC DEDICATO			

Beneficiario	*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
20338 MESCHIARI SRL				**336.936,10**
	F 000049/PA	**12/05/2025**	**12/06/2025**	**336.936,10**
	***Codice CUP**: G11B22000200003 - **Codice CIG**: A03BBE5513*			
	Nota: Rif. Contratto di Appalto Rep. nr. 8644 del 20/06/2024 e succ. Addendum Rep. N. 8647 del 30/10/2024 e altro (Prot. 42419 del 13/05/2025)			
	CCB - IT07K0306954610100000003269; Intestatario: WOOD BETON S.P.A. (03250420175)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 845 del 16/05/2025

Liquidazione Contabile : 3300 del 16/05/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
FACIOCCHI ADRIANO MARIA - fattura n. 2025/22/2025-16fepa/2025/F - Collaudo statico in corso d'opera Miglioramento sismico IIS BRUNO MUNARI a Crema - acconto 40+35% - CUP: G93F20000110001 - CIG: B24B018B7B - Intervento finanziato dall'UE - NEXT GENERATION EU (PNRR)

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 9.516,00** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 3300 del 16/05/2025

Disposizione di Liquidazione n° 845 del 16/05/2025

Capitolo	**35536**	Codice	2.02.01.01	IIS MUNARI SUC. LARGO FALCONE BORSELLINO A CREMA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MIUR PRIMO RIPARTO 855MIL. LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3- 3 CUP:G93F20000110001	**796.550,03 (9.516,00)**
Impegno	**2025/1349**	Atto A/DE/2024/464 efficace dal 02/09/2024		FACIOCCI ADRIANO MARIA-AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO I.I.S BRUNO MUNARI, SUCCURSALE EX G. ALBERGONI, CREMA. PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, REGOLAMENTO UE N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR ID PROCEDURA SINTEL 185366036.	**(9.516,00)**
		Codice CUP: G93F20000110001		**Codice CIG:** B24B018B7B	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
9736	**FACIOCCHI ADRIANO MARIA**				**9.516,00**
		F 22/2025-16fepa/2025	**24/04/2025**	**24/05/2025**	**9.516,00**

***Codice CUP**: G93F20000110001 - **Codice CIG**: B24B018B7B*

Collaudo statico in corso d'opera Miglioramento sismico IIS BRUNO MUNARI a Crema - acconto 40+35% - CUP: G93F20000110001 - CIG: B24B018B7B - Intervento finanziato dall'UE - NEXT GENERATION EU (PNRR) (Prot. 37594 del 25/04/2025)

CCB - IT87L0306957181100000005077 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 891 del 22/05/2025

Liquidazione Contabile : 3528 del 21/05/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Manutenzione Edilizia
Dirigente/Responsabile: Rossini Massimiliano

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
FACIOCCHI ADRIANO MARIA - 2025/24/2025-17fepa/2025/F - Saldo collaudo statico in corso d'opera delle opere di MIGLIORAMENTO SISMICO "I.I.S. BRUNO MUNARI" SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI" in Largo Falcone e Borsellino 2 a Crema. Intervento finanziato dalla EU - NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) n. 2021/241 PNRR

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 1.911,53** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
DIAMANTI MARCO

Il Dirigente/Responsabile
Rossini Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 3528 del 21/05/2025

Disposizione di Liquidazione n° 891 del 22/05/2025

Capitolo	**35536**	Codice	04.02.2	IIS MUNARI SUC. LARGO FALCONE BORSELLINO A CREMA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MIUR PRIMO RIPARTO 855MIL. LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3- 3 CUP:G93F20000110001	**796.550,03 (1.911,53)**
Impegno	**2025/1349**	Atto A/DE/2024/464 efficace dal 02/09/2024		FACIOCCI ADRIANO MARIA-AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO I.I.S BRUNO MUNARI, SUCCURSALE EX G. ALBERGONI, CREMA. PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, REGOLAMENTO UE N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR ID PROCEDURA SINTEL 185366036.	**(1.911,53)**
		Codice CUP: G93F20000110001		**Codice CIG:** B24B018B7B	
		Tipo Finanziamento: 4020101002		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
9736	**FACIOCCHI ADRIANO MARIA**				**1.911,53**
		F 24/2025-17fepa/2025	**16/05/2025**	**15/06/2025**	**1.911,53**

***Codice CUP**: G93F20000110001 - **Codice CIG**: B24B018B7B*

Saldo collaudo statico in corso d'opera delle opere di MIGLIORAMENTO SISMICO "I.I.S. BRUNO MUNARI" SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI" in Largo Falcone e Borsellino 2 a Crema. Intervento finanziato dalla EU - NEXTGENERATIONEU Regolamento (UE) n. 2021/241 PNRR (Prot. 43650 del 19/05/2025)

CCB - IT87L0306957181100000005077 - C/C DEDICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizione di Liquidazione n° 900 del 24/05/2025

Liquidazione Contabile : 3592 del 24/05/2025

Settore: SETTORE PATRIMONIO,EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E RUNTS
Servizio: Locazioni
Dirigente/Responsabile: Guastaldi Mattia

Oggetto: Trasmissione documenti contabili per il pagamento ai sensi dell'art.184 del T.U. D.Lgs. n. 267/00, nei limiti dello/degli impegno/i assunto/i con Determinazione/i, nel rispetto del vigente Regolamento dei contratti e del DM 24/10/2007 in materia di DURC.
IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E COLLOCAMENTO MIRATO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE" COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO" INVESTIMENTO 1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO". CUP: G11D23000470001.

Riscontrata la regolarità della fornitura e/o della prestazione, in conformità all'ordinazione di spesa allegata e comunicata al/ai terzo/i interessato/i ex art. 191 D.Lgs. 267/00, contenente i codici CIG e CUP se dovuti in adempimento dell'art. 3 L. 136/10,

SI DISPONE

la liquidazione per l'importo complessivo di **euro 4.228.032,00** relativa ai documenti di seguito elencati nel presente atto.

Si dichiara che la commessa:

- ◉ non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata poiché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui al protocollo ____/_____; data di scadenza __/__/____);
- ○ ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

==========

- ○ Non essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, la disponibilità residua sugli impegni deve conservarsi;
- ○ Essendo esaurita la fornitura/prestazione di cui trattasi, occorre effettuare:
  - ○ minore impegno di €_____ sull'impegno n. _____ capitolo _____ mantenendo la somma a disposizione
  - ○ economia di €_____ sull'impegno n._____ capitolo _____.

L'estensore
BINI RAFFAELLA

Il Dirigente/Responsabile
Guastaldi Mattia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Liquidazione Contabile : 3592 del 24/05/2025

Disposizione di Liquidazione n° 900 del 24/05/2025

Capitolo	**36803 /50**	Codice	2.09.03.01	ACQUISTO NUOVA SEDE CPI DI CREMONA-RISORSE NATIVE PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - (E7777) CUP G11D23000470001	**4.430.032,00 (4.228.032,00)**
Impegno	**2025/1892**	Atto A/DE/2025/256 efficace dal 20/05/2025		POLO VERDE SRL-ACQUISTO DI IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E COLLOCAMENTO MIRATO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5 “COESIONE SOCIALE” COMPONENTE 1 “POLITICHE DEL LAVORO” INVESTIMENTO 1 “POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO”. CUP: G11D23000470001.	**(4.228.032,00)**
		Codice CUP: G11D23000470001		**Codice CIG:**	
		Tipo Finanziamento: 4020102001		**Fondo:** 01	

Beneficiario		*Documento*	*Del*	*Scadenza*	*Importo*
21761	**POLO VERDE SRL**				**4.228.032,00**
		FF 1	**22/05/2025**	**22/06/2025**	**4.228.032,00**

***Codice CUP**: G11D23000470001 - **Codice CIG**:*
ACQUISTO_LOCAZIONE
IMMOBILE IN CREMONA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA, DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE E COLLOCAMENTO MIRATO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5 "COESIONE SOCIALE" COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO
(Prot. 46105 del 23/05/2025)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.