

PROVINCIA DI CREMONA

SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AULA RISTORO ALUNNI IN AULA DI LAVORO E  
DI RISTORO PER I DOCENTI PRESSO L'I.I.S. "GALILEO GALILEI", VIA  
MATILDE DI CANOSSA N. 21 IN CREMA (CR) - PON "PER LA SCUOLA,  
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020. AVVISO  
MIUR "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI  
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA  
SANITARIA DA COVID-19". SCHEDA PROGETTO N. 2.

C.U.P.: G94H20000530006. CIG Z2E2E0B7AE. ID PROCEDURA SINTEL:  
128148297

**Operatore economico:** ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO  
ZUCCHEROFINO & C. SAS, C.F./P.IVA 00876450198, con sede legale  
in via Bergamo n. 363, Cremona (prov. CR)

**Lettera - Contratto:** ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del  
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sottoscritta dalle parti in data  
20/10/2020, perfezionata con protocollo n. 55082

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i)

**PREMESSE**

1) con determinazione n. 359 in data 18/09/2020 è stato  
aggiudicato l'appalto all'operatore economico ZUCCHEROFINO  
COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. SAS, di cui sopra, che ha  
offerto un valore economico pari ad Euro 36.798,35.= oltre ad  
IVA al 22% e pertanto un importo complessivo aggiudicato pari ad



0 1 19 080551 198 8



Euro 44.893,98.= alle condizioni stabilite dagli elaborati di progetto allegati alla lettera d'invito ed è stato approvato il report di procedura con proposta di aggiudicazione allegato e parte integrante dell'atto in esito alla procedura di affidamento diretto, esperita tramite piattaforma Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. B del D.Lgs. 50/2016;

2) la lettera - contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data **20/10/2020** prot. n. 55082;

3) non sono stati assunti atti di variante e suppletivi ai lavori richiesti;

4) non sono stati affidati lavori aggiuntivi alla Ditta ITALGREEN Spa;

5) **Assuntore dei lavori:** ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. SAS, C.F./P.IVA 00876450198, con sede legale in via Bergamo n. 363, Cremona (prov. CR) che ha presentato un'offerta con ribasso percentuale del 2,45%;

6) **Cauzione:** non richiesta;

7) **Consegna dei lavori:** in data **20.10.2020** coincidente con il perfezionamento della lettera contratto;

8) **tempo stabilito per l'esecuzione:** 60 giorni consecutivi dalla data di inizio dei lavori coincidente con il

perfezionamento della lettera contratto;

**9) scadenza definitiva del tempo utile concordata: 19.12.2020;**

**10) andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità con le norme contrattuali ed in linea con le disposizioni ministeriali e con le speciali disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dell'esecuzione contrattuale;

**11) certificati di acconto:** durante l'esecuzione del servizio non sono stati eseguiti pagamenti e/o anticipazioni alla Ditta aggiudicataria del servizio;

**12) Situazione finale:** la ditta aggiudicataria ha eseguito tutti i lavori previsti dai documenti di progetto allegati alla lettera d'invito sull'ex aula ristoro alunni presso l'I.I.S. "Galileo Galilei", ed ha consegnato le certificazioni relative alla corretta posa dei materiali utilizzati.

**13) riserve dell'Impresa:** non c'è stata alcuna riserva dell'Impresa;

**14) infortuni sul lavoro:** non c'è stato alcun infortunio sul lavoro;

**15) assicurazioni sociali:** come risulta dal D.U.R.C. prot. INPS 24970031 in data 17/11/2020, con scadenza validità 17/03/2021, la Ditta risulta regolare per le seguenti posizioni:

- I.N.P.S. - codice ditta 2602181349

- I.N.A.I.L. - codice ditta n. 3674129

- Cassa Edile: 1975

**16) Direzione dell'esecuzione contrattuale dei lavori:** i lavori



sono stati diretti dall'Arch. Massimo Masotti.

In data odierna, esaminati gli atti contabili e documentali relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione contrattuale, Arch. Massimo Masotti, il giorno **11.12.2020**, avendo già verificato in sede di esecuzione dei lavori con la ditta ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. SAS la correttezza degli stessi, ha proceduto, sulla scorta dei documenti pervenuti, alla ricognizione finale delle lavorazioni eseguite constatando che la loro realizzazione è avvenuta secondo le indicazioni dei documenti tecnici allegati alla lettera d'invito.

#### **CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

In seguito alle risultanze delle verifiche di cui sopra anche considerato che i lavori eseguiti sono stati regolarmente controllati dal sottoscritto, Arch. Massimo Masotti, Direttore dell'esecuzione contrattuale, considerato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni dei documenti allegati alla procedura di affidamento e che essi furono eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali, come da documenti e certificazioni prodotte dall'Impresa;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile senza interferire con l'attività scolastica;
- che sono stati acquisiti i certificati di corretta esecuzione

per le lavorazioni eseguite nell'ex aula ristoro alunni presso  
l'I.I.S. "Galileo Galilei" oggetto di intervento;

**CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'operatore economico  
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. SAS,  
C.F./P.IVA 00876450198, con sede legale in via Bergamo n. 363,  
Cremona (prov. CR), sono stati regolarmente eseguiti.

**CONFERMA**

l'importo complessivo netto finale contabilizzato in  
contraddittorio con l'impresa di euro 44.893,98.= (IVA al 22%  
inclusa) per il quale l'impresa è stata autorizzata ad emettere  
la fattura per gli interventi effettuati.

Direttore dell'esecuzione contrattuale

(Arch. Massimo Masotti)

Visto Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Massimiliano Rossini)

(firmare digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs

82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per l'Impresa ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI SAS

(Il rappresentante Fabio Zuccherofino)

(firmare digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs

82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

